
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

PROCESSO N°. 

T.P. 
Regido 

n° 01/2013 
pela Lei n° 8.666/1993. 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto: 
Contratação 	de 	empresa 	de 	engenharia 	para 
prestação de serviços técnicos especializados no 
Gerenciamento 	de 	Obras 	de 
Saneamento/Esgotos/Estação 	de 	Tratamento 	- 
ETE, incluindo todas as despesas com recursos 
humanos 	e 	materiais 	(inclusive 	veículos 	e 
insumos para transporte de pessoas), despesas 
diretas 	e 	indiretas 	(inclusive 	escritório 	para 
administração 	local 	e 	insumos), 	impostos 	e 
lucros. 

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, no 911 - Centro 
Taquaritinga/SP 

40 Vol. 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA 

E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Taquaritinga, 10 de março de 2.014. 

Ofício no 050/2014 

Prezado Senhor: 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - 

SAAET, por seu Superintendente infra-assinado, vem através deste, em 

atendimento à solicitação datada de 28/02/14 e protocolada nesta 

Autarquia sob no 214/2014, acusar o recebimento de 02(duas) vias 

assinadas da ART do Gerenciamento das obras e da pré-operação da 

Estação de Tratamento de Esgotos(ETE) deste município, recolhida ao 

CREASP, para efeito dos serviços do contrato. 

Sem mais para o momento, prevalecemo-nos da 

oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

okoyama 
peli ntendente 

À 
ertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

A/C  do Eng° Francisco JOSé  )U.1Q 
Rua Cônego Eugênio Leite, no 623 - Cj. 42 
Pinheiros - SP 
CEP: 05414-011 

Pope 116) 3253-8400 
R.a CI'i Braga de Magahãs. 1 CcUr 

CE 	500-0OO Taquaritinga SP 

:flefliOiSaet.CO!I) br 
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Conselho RegonaI de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 	92221220140371855 

	

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 	
-9 	 A ART de Obra ou Serviço 

	

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	1 R E 

4 Atividade Técnica 	  

Quantidade 	Unidade 

Coordenação 
1 Produção técnica 	 Estação Tratamento de Saneamento e 

especializada 	 Esgoto 	 meio ambiente 
0,20 	metro cúbico por 

segundo 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

Q. 
L "1171;Í 

Resolução n°  1.025/2009 - Anexo 1 - Model 

Página 1/2 

Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 
97791220140161403 

	  1. Responsável Técnico  	 Equipe-vinculada à 92221220140161403 

FRANCISCO MAURICIO RAPOSO 
Titulo Profissional: Engenheiro Civil 

	 RNP: 2602928186 

Registro: 0600756116-SP 

Empesa Contratada: PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
	

Registro: 0429198SP 

	

2. Dados do Contrato 	 -- - 	

Contratante: SAAET -SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE TAQUARITINGA CPF/CNPJ:45.374.865/0001-56 

Endereço: Rua CLINEU BRAGA DE MAGALHÃES 	 N°: 911 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Taquaritinga 	 UF: SP 
	

CEP: 15900-000 

Contrato: 045/2013 	 Ceebrado em: 30/12/2013 	Vinculada á Ad n°: 

Vsioc R$ 491.649,00 	 Tipo de Contratante: Pessoa iuridica de direito público 
Ação Institucional: 

	 3. Dados da Obra Serviço 	  
Endereço: Rua CL;NEU BRAGA DE MAGALHÂES 

Complemento: 

Cidade: Taquaritinga 

Data de Inicio: 03/01/2014 

Previsão de Término: 03/03/2015 

Coordenadas Geográficas: 7625900,OON, 757500,OOE 

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: S4AET - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

 

N`91 1 

Bairro: CENTRO 

UF: SP 	 CEP: 15900-000 

 

Código: 

CPF/CNPJ, 45.374.86510001-56 

   

S. Observações 

GERENCIAMENTO DAS OBRAS E DA PRÉ OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAQUARITINGA 

6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n° 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 



Local 	 da 

ONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE 
CPF/CNPJ: 45.374.865/0001-56 

FRANCISCO MAURICIO RAPOSO - CPF: 833.886.218-53 

S. Assinaturas 

edarp-erem veidadeuas as uiformações acima 

U) 	S de 	 L40 	de 2o ' Li 

9. Informações 

-A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-vers5o do sistema, certificada pelo Nosso Número. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no sito 
wwwcniasp.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
• do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

www.cieesp.Org.ta 
W. 0800-17-18-11 

  

Resolução no  1.025/2009 - Anexo 1 - Mo 
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7. Entidade de Classe 

68- SEESP - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SEESP 

Valor ART R$ 63.64 	 Registrada em: 25/0312014 
	

Valor Pago R$ 63.64 	 Nosso Numero: 92221220140371855 Versõe do sistema 



Equipe-vinculada à 92221220140161403 

RNP: 2610759274 

Registro: 5063888220-SP 
Registro: 0429198-SP 

	 1. Responsável Técnico 	  

GUILHERME GEORGETTI FERNANDES 
Titulo Profissional: Engenheiro Ambiental 

Empresa Contratada: PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Gerenciamento 
1 Produção técnica 	 Estação Tratamento de 	Saneamento e 	 0,20 	metro cúbico por 

especializada 	 Esgoto 	 meio ambiente 	 segundo 

4 Atividade Técnica 

Quantidade 	Unidade 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: SAAET - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA CPF/CNPJ:45.374.86510001-56 

Endereço: Rua CLINEU BRAGA MAGALHÃES 	 N: 911 

Complemento: 	 Barro: CENTRO 

Cidade: Taquaritinga 	 UF: SP 	 CEP: 15900-000 

Contrato: 045/2013 	 Celebrado em. 30/12/2013 	 Vinculada à Art n: 

Valor: RS 491.649,00 	 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público 

Ação !nsttucional: 

	 3 Dados da Obra Serviço 	- 
Endereço: Rua CLINEU BRAGA DE MAGALHAES 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Taquaritinga 	 IJF: 5? 

Data de Inicio: 03/01/2014 

Previsão de Término: 03/03/2015 

Coordenadas Geográficas: 7626900,00 N, 757500,00 E 

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietâno. 

N°: 911 

CEP: 15900-000 

Código: 

CPFJCNPJ: 45.374.865/0001-56 

Resolução n° 1.025/2009 - Anexo 1 - 

Pági 

ART de Obra ou Serviço 
CREASP 92221220140422791 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

S. Observações 

GERENCIAMENTO DAS OBRAS E DA PRÉ OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAQUARITINGA. 

6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n° 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 



www.creasp.org.br  
tel 0800-17-18-11 

Resolução n° 1.025/2009 - Anexo 1 - Mod 
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7. Entidade de Classe 

46 - RIBEIRÃO PRETO - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE RIBEIRÃO PRETO 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

	  de 	  
local 	 tL- 	-. data 

GUILHERME GEORG'EV FERNAQS- CPF: 363.017.998-36 

/ 

SAAET- SER 	IÕP4Mo r ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
- CP7CNPÁ:45.374.865/0001-56 

Valor ART RSÇ.63- 	Registrada em: 08/0412014 Nosso Numero: 921220140422791 Versão do sistema Valor Pago AS 63,64 

9. Informações 

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
edo contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 
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CAIXAS ELETRON!CCS SANTAND€R 

RECIO DE PAGAMENTO DE TITULO DE OUTRO BANCO 

08184/2814 13:34:13 DATA CCNTA&L:08/84/2814 

LOCAL: 833.8036 Si R PA.ROO 
TRANSACAC: 8618988 	TERMINAL: 	:152 

GIJiLHER.E GEORGETTI FERNANDES 	CARMO: 7067 

BANCO: 833 AGENCIA: 3557 COffA; 811-;3455.8 

BANCO 

VENCiENTÜ 	 17/84/2814 

VALOR DO 000J4ENTO : 	 63,64  

1DEUTIF1CACAO : 

8199222P29222122814842279121l683688ø886364 

CHAVE DE:AUTENTICACAO: 80::217 

OPERACAO REALiZADA NA DAM CON7Ai1 ACLÂ 

A VALIDADE DO PAGA-MENTO FICA CONDICIONADA A 

EXÂTIDAO DAS INFORMACCES F3RNECIDAS, AS QUAIS 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO CO OS DADOS CONSTANTES 

NO BOLETO SANCARIO DA PRESENTE O?ERACAO 

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PAÃ 

EVENTUAL CU1PROVACAO DO PAGAMENTO 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

ceaneI1 creasp oi-g I AtResucao102PoptJplpmeBdeto.aspNrART=oT ijE .A4JDAOMjI3OTE=&C REASP=NTA2Mzg4Q 

Recibo do Sa 
<ABANCO DO BRASIL 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 
iJ( cia Código do Cedente: 3336-7100401783-8 

so Numero: 92221220140422791  
SACADO: 	PERTËCN ICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
Pr orissional:Guil H ERME GEORGETTI FERNANDES 
'Data de Emissão: 08/04/2014  

Numero ART:92221 220140422791 

N° Registro:04291 98 

CREASP:5063888220' 
Data Vencimento: 17/04/2014 

Valor R$ 63164 

1 ':r .:to ou transferéncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
.it.tçãc do titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 

Autenticação Mecãoca 

CORTE AQJI 

BANCO DO BRASILI 001-9 1 	0019922210 29222.122011 40422.791216 1 60360000006364 

GUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÉNCIAS DO BANCO DO BRASIL 
Vencimento 

17/04/2014 

selho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 
Agénca' Código doCedente 

3336-7/00401783-8 

04/2014 
Mmero do Ooctaenio 

92221220140422791 
Espécie doi: 

RC 
Aceite 

N 

Data do Processamento 

08/0412014 
Nosso mimeiolCódigo Docanento 

92221220140422791 

Cadeira 

18-027 
Espécie Moeda 

R$ 
Quantidade Valor Valor do Documento 

R563,64 

uohOade 00 cdeentej 
D RECEBER APOS O VENCIMENTO. 
LETO REFERENTE AARTN°92221220140422791 
djde Cedente. 3336 

Desconto Abadmentos 

(40uuaSdeduÇÕeS 

/ Multa 

ii) Outros acscmos 

PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Código de baixa 

criS de Compensação/Autenticação mecânca 

PA 

Ce- 

081 

NA 
80 
tJr.i 

CORTE AQUI 

anr 	creasp org 	 - 



Protocolo 	000230 / 2014 
SERVIÇO AUTÕNOM0 DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

11/03/2014 	 13:53:41 
RELATÓRIO DEACOMPANI-/AMENTO SEMANAUSEMANA CE 03 A 

t)TE-01 2114 

São Paulo, 11 de Março de 2.014. 

Àáv^ 
PERTÉCNICA 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braaa de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerericiamento de Obras. de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 03 a 07/03/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 03 a 07/03/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-
1 74-RE-AS-006-R0); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

,_- 

Eng°Ffàncisco José Justo 

_4 

 
Sócio 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj 42 Pinheiros - São Pauto - SP- CEP 05414-011 - Fone (11) 3081 9559- Fax (11) 3081.8052 



PERTÉCNI CA 

DTE-013114 
São Pauto, 12 de Março de 2014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Cli neu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciarnento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 02/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do 
acompanhamento fisico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro - Mês 02/2. 014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AM-002-R0). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

- 
Eng.5rátiscoJ'oé J ust6 

áco-Gérènte 

PERTÉcNIcA NSMA Consultona e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leito, 623 - Cj 42 - Pinheiros - São Paulo- SP - CEP 05414-011 Fone (11) 3081 9559- Fax (11) 3081.8052 



2/ 
PERTÉCN 1 CA 

DAF-014114 
São Paulo, 12 de Març de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Cbneu Braga de Magaihâes, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satosbi Yokoyama 
Superintendente 

Ref: Contrato no 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos/ Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass: Medição dos serviços / Medição 02 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, 
da Medição 02 dos serviços realizados no mês 0212.014, correspondentes a R$ 33.162,46 (trinta 
e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme desembolso 
previsto nos Cronograrnas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Proflssonais n° 214 para o pagamento dos serviços prestados; 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 
02/2.014 e GPS INSS competência 01/2.014; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 1212.013, 
relativa ao 41  Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) de 2.013, a qual reflete a totalidade do 
referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços 
inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 
15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i0001376/2014 em anexo) e, na forma 
definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente 
(próximo recolhimento: trimestre dos meses 01, 02 e 03/2.014, em 10/04/2.014). Maiores 
informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: 
http:/twww.prefeitura. sp.gov. br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng° Francisco Jse Justo 
,- 	Sócio Gerente 

PERTECN$CA HSMA Consuona e Poeto$ Lida. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj. 42- Pinheiros - São Paulo . SP- CEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559- Fax (1 1)3081.8052 



Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/1212.003 

Imposto Sobra Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/1212.003 

003f/fq 2014 

FERTCNI CA 
HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS n° 214 

CNPJ n0  73.667.271/0001-79 	IM n°2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Rua Cónego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

SêoPaulo - SP 
Fone (11)3081.9559/ Fax (111,  3081.8052 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Data da emissão: 1210312014 

Vencimento: contra apres. 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - S.MET 

CNPJ:45.374.865/0001-56 	 IE:- IM:- 

Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importáncia 
no valor de R$ 33.16.2,46 (trinta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), pagável 
na praça de São Paulo. 

UNID, QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

Contrato n° 045/2.013 - Gerenciamento de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. 

Medição 	02 	- 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
02/2.014 

33.162,46 

- Retenções RFB: IR (1,5°) = R$ 497,14 	P13. 
(0,65%) 	-R$ 215,55 /ÂOFINS (3,0%) = R$ 
994,88.frCSLL (1,0%) = R$ 33.1,62,— 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

Agência n°: 6806-3 / Conta corrente n°: 608-4 

Valor dos serviços (R$) 
	

33.162,46 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

Total desta nota (R$) 
	

33.162,46 

1' Via: Destinatário [X] 
2' Via: Emitente 	[1 
3' Via: Contábil 



1812f2014 Nt /M3e(Ka.sp.gcx/dec_cad/cc_cadjrrp_ccxc1asp 

-- 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

  

Declaração Cadastral 

Declaração n° 

Nome/Razão 
Social 

C.C.M. 

1001376/2014 

PERTECNKA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
SIMPLES LIMITADA 

2.214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art 
10 da Lei n°13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada.-ndicada:

Sociedade Sociedade constituída na forma do parágrafo 10  do artigo 151  da Lei n° 
13.701/03. 

Emitida via Internet em : 18/02/2014 

Observacões:  

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

tinpsi~prefemuras p.guv,br,'(JP£,.cadldec_ c2d--irM ,ccxlect.aSP 	 112 
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GPS- Guia da Previdência Social 	 202I2014 12*2343 

SISBB - SSTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 

	

2014 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 12.23.44 
063)6S6 	 0008 

C3POVAN7E Dr. PAGAMENTO 

.N1SER1Õ DA PREVIDENCIA E ASSISZENCIA SOCIAL 

T'3'1TJTC NCTONÀI, DO SFGURO SOCIAL 
JIAA ?RE.tDECIA SOCIAL - PS 

';EwT: PRTSCIlÇA C E P S-C LT 

1w:TA; 6806-3 CONk: 	 608-4 

CODGC DO PAGAMENTO 	 2100 
MPETENCIA 	 01/2014 

TNTrCAflC 	 3667271030179 
LAA ('O PAAIk"f) 	 20/02/2014 

?AI INSS INSS 
R OUTRAS EN1DAES 	 330,33 

(1 •7:op M/JJRSIt4tr.TA 	 0,00 
"ALOR 'OTA- 	 2.116,28 

CJHEO: 3.2303 
AFNIA(A( iSRP. 	E.6F6.E30.1A3.800.4E0 

:IA 	EOM1O 

S1!lB - SISTEMA )P rNFORMACOES BANCO DO BRASIl. 

	

- 	AIJTOA'Z'ENDIMF.flTC 	- 2.23.44 
0008 

NPO)AW1 F E'F. PAGA14EN 

E'JDEN:.A 5 ASS:STENCII. SOCIAL 
1Nr77*rc NACTO4AL DO SEGURO SOCIAL 

?FILer:A SOCIAL - GPS 

•.Ei:1I:: 	 ' 5 ? 3-C IS 

         

,:4FETENC!.; 

i P4EO 

)TA I1IDAEZ 
--A:CR .:M'JiR:/Hu:.T.; 

-.CTA:. 

  

21 DO 

CI 12014 

'J6672 U0001' 

20/0212014 
1.785,'15  

330,53 

0,00 

7.116,29 

 

. O:303 

       

•PS L1LIl 

Transação efetuada com sucesso por 11950079 FRANCISCO JOSE JuSTO 

Serviço de Atendsiento ao Consun~ - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para def cientes auditivos 0800 729 0088 

16819 	 111 
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Emissão de comprovantes 10/2O14 17:11:37 

51656 - SISTEMA DE INFORM#COES BANCO DO BRASIL 
10103/20)4 - 	AOTOATEWO)MENTO 	- 17.11.38 

SECUNDA VA 	 0075 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

cL:EIITE. PERTECHICA C E 1 S-C LI' 
AcEHCA: 6206-3 CO+lTAt 

Conveio 	FGTS AR3EO.DACAO ORE 

609-4 

Coøigo de 3arra3 85850000004-5 544901)9140-0 
30756605097-7 36672710001-9 

Da do pagamento 07/03/2014 
C'05/C€I 73667271/0001-79 
COMPETENCIA 02/2014 
'OD0GO RECOLHIMENTO 115 

ICJ}45)4TO 07/03/2014 
VALOR DEPOSITO 454,49 
'/1oc Total 454,49 

DOCUI4SM?O: 	030703 
)I'ENTICACAO SISOB: 8.P91.001.306.798.0D6 

https:J/aapj.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSesSaO=6ed(X)CO74329SaeC67  1 6fdd5b4d8... 10/03/2014 



FISTS 
0411A (XI TEMPO 0€ sqço 

GFIP - SEFIP 8.40 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 23102/2014- 17:30:18 

01-RAZÃO SOCIAL(OME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-000ITELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMI.frIERAÇÃO 

5681,19 

06-amE TRABALHADORES 

2 

07-ALIQU0TA FGTS 

8 

08-COO RECOLHIMENTO 

115 

09-0 RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÃOÍflPO (8 3 

73.667.271/0001-79 

1 1-COMPETÊNCIA 

02/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/03/2014 

13-DEPÓSITO • CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

454,49 0,00 454,49 

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/0312014- 

1 858500000045 544901791400 307566050877 366727100019 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

rr ESTE 
CE 	00 T&.) Ot URÁ,4X 

GFIP - SEFIP 8.40 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 23/02/2014 - 17:30:18 

01-RAZÃO SOCIAIjOME 

PERTECNICA HSMACONSUL PROJ LIMITADA 

02-DOO/TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

5.681,19 

O6-OiT)E TRAPALI-IADORFS 

2 

37-ALIQUOTA FGTS 

8 

08-COO RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÃOI-IPO 	8) 

73.667.271/0001-79 

11-CO VPETÉN&CIA 

02/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/03/2014 

13-DEPÓSIT0 • CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RFCOLHER 

454,49 0.00 454.49 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07103)2014- 

858500000045 544901791400 307566050877 366727100019  AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
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Emissão de comprovantes I701/I4 I35944 

- SiST£MA De z?OACos 5~ oo BRASIL 
17íoL/z:4 - 	?rTrDIxTO 	- 13.59.46 
6806306906 	5ZQJL1& VIA 	 0005 

608-4 

C1AN9 Ct PA0~ 

CL2EBTE: PRTÇZCA C B P S-C LT 
:1A: 6*06-3 cA: 

Cov.ø 	P25? XU 	£*O P3I0 
CødLqo 4. B6res 91620000005-6 81670000552-2 

01401100700-3 00022647656-2 
do pa=eo 10/01/2014 

Ta~ X.S.S. - ÀTO L*3IÇDO. 
Vaio,- 	ota. 591.67 

D0CUESTO: 	011001 
*2FZB!t?1C?*O SI$SB; 5.15?. 345.057. 163.F9C 

Tçw~ek~mm a~ por J1950079 FRN4c*ScO JOSE ,JJSTO. 

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=4b446f2C1  26ab3c6e0cb15480096... 17/01/2014 



ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico enviou este documento de arrecadação referente 
ao Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas sociedades 
de profissionais, inscritas no Cadastro de Contribuintes 
Mobriuâiios - CCM. 

Este documento de arrecadação refere-se ao ISS devido no 
40 trimestre do exercício 2013. 

Para efeito de cálculo do imposto devido, é Indicado no campo 
"UNIDADES TAXADAS" o número de profissionais (sácios, 
empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma 
atividade e que prestam serviços de forma pessoal, em nome 
da sociedade, aXst'rnindo responsabilidade pessoal, nos 
termos da legislação especifica. Calcula-se o valor total a 
pagar por meio da multiplicação do valor unitário indicado no 
documento de arrecadação pela quantidade de unidades 
taxadas. 

Para informações adicionais ou emissão de novo documento 
de arrecadação, acossar o alto: 

Forma do pagamento: O pagamento poderá ser efetuado na 
de bancada autorizada, rios terminais de autoatendimento 

caixa eletrônico) ou, ainda, via Internet bariking. 

Também é possível, mediante sua Senha tb, acossar o 
Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC no endereço 
httpj/www.oçefelturaso,aov,bi-/quc e obter informações 
sobre valores pagos e débitos atualizados relativos ao ISS, 
à TFA e à TFE. Por meio do DUC, é possível obter extratos 
e emitir guias para pagamento destes tributos. 

Pagamento em atraso: Após o vencimento, o contribuinte 
poderá emitir novo documento de arrecadação no sito' 
h:/Mw.orefaitura.sp,gov, 11,1k "Pagamento de 
Tributos' ou, alternativamente, utilizar os terminais de 
autoatendlmento da rede bancária autorizada. Sobre os 
pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que 
serão calculados automaticamente. 

Atendimento telefônico: 156 

Atendimento ao público: Praça de Atendimento da 
Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
EconÔmico, localizada rio Vale do Anhangabaú, 206/226 
(ao lado do Viaduto do Chá). Horário de atendimento: de 
2a a 61 feira, das 8h às ISh. 

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar 
este comunicado. 

A falta de pagamento do tributo nos prazos 
regulamentares sujeita a inclusão do nome do 
contribuinte no Cadastro informativo Municipal - CADIN 
MUNICIPAL, nos termos da Lei n°14.094, de 06112105. 

Eri1sso: 19/1212013 

kcu 
L  	zass.ioe-9 	13467.271/0001-7!] [ PwEa1cAcoNsToR2 PEfl3LTOS SOCIEDADE NPI.LS LIMITADA 

jbAqo 
PINHEiROS 

ele~lA TAXADAS 

193,39 	L 3 1 531,67 

D(REÇO 
* £061360311616110 LEITE 623 CON] 42 

1$IARm  	12/ 	 10/ 2013 

J[~~O 

1/2014 

][ VALOR DOM PCA ('(L (R$) 

1 

2061722141049/ 

SS 2013 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

u1EP(flCAÇAO a'.CÁRIA 	 1123550700000226476370 	 .'IA OR8UNIt 
- 	

- 	 816200000056 816700005522 014011007003 000226416562 

AW LM)CAÇÂO 8»4CARt. 

II! III 111H 1 
ISS 2013 -SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

40TRIMESTRE 

II 1111 

PREFEITURA DE 

SÃO PAULO 

(cA DI YALSA0E 

1 	10/01/2014 
(cÓosroDerR%lço 

1 01546  j 
'u'1c,0ÉNc& 

(VALOR 00 !SS POR P00P6PtA& Os) 
J 

(LIAC*STA»AA.S

1,, 193,89 	
x 	3  

Data de Vencimento 
10/01/2014 

ValoraPagar(R$) 
581,67 

CCII 
2.214.104-9 

12/2013  J 

1 

1123 55 07 00000226416570 	
•. 	 irugÀu 	(ARA 

816200000056 816700005522 014011007003 000226476562 

cÓO8Qo 

01546 

ORCaÇA.' 	 - 

ENG, AG&ONO$IIA, ARQUIT., U&BAN. 3 CONG.(REG. ESPIC.-5D.) 

)CEP 
05414-011 



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARTNGA 

Para: Superintendência 

Ref: Protocolo - PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - 
Tomada de Preço n°001/2013 - Contrato n°04512013 - 2° Relatório mensal 
dos serviços executados e nota fiscal 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de 
Saneamento / Esgotos! Estação de Tratamento - ETE 

Após apreciação dos documentos e ieIatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao 

apresentado 	bem como ao pagamento nota de débito de serviços 

profissionais n0214. 

Vaquaritinga, 13 de março de 2.014 

Luiz Carlos Antonio José 
	

Juliana Tinti Bizi Mucio 
Chefe Divisão de Operações 	 efe Seção de rede água esgoto 

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de MagalMes, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquantinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  



Protocolo 	000265 / 2014 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÃGUA E ESGOTO DE TAQUARITING ' " 	- 

PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

21/03/2014 	16:45:18 	 \/ 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL! SEMANA DE 10 

Í_~^~ 
FERTEC NICA 

DTE-016/14 
São Paulo, 19 de Março de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento 'de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal/Semana de 10  14/03/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão ,pdf), do reatóho de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 10 a 14/03/2.014, Revisão O (NIRef: GE-
174-RE-AS-007-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosa mente, 

Eng°irãncisco JJçsé Justo 
Sócio Gerente 

PERTÉCNtCA 1-iSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cónego Eugênio Leite, 623- Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 Fone (11) 3081,9559 - Fax (11)30818052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -03 A 07/03/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-006-R0 
TAQUARITINGA -SP 

MARÇO/2014 

PERTEC N 1 CA 



ANOW  
PERTÉCNI CA 

2 

APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades. 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30112í2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 03 a 07/03/2014. 
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ÍNDICE 

r 
1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07103/2014 
e.- 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

í 
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e 
PERTÉC NICA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 



AU09r  
PERTCNI CA 

5 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa,-
Valor: 

impa;
Valor: R$; 

• Contrato n°; 
Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses,-
Início: 

eses:
Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos SIS Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 



na 
PERTÉCNICA 

   

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 03 A 07103/2014 



noffir  
PERTÉCN 1 CA 

7 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 03 A 07/02/2014 

No período de 03 a 07/02/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes 
atividades: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-3 Decantadores 
- Limpeza e grauteaniento nas paredes do Decantador 2; 
- Montagem de forma do pilar central do Decantador 1; 
- Finalização do acabamento das parades do Decantador 1. 

- Casa de Desidratação de Lodo; 
- Execução da fundação da unidade. 

- Reatores 
- Montagem das formas das paredes da caixa de escuma do Reator 1; 
- Limpeza e acabamento das paredes do Reator 1. 

- Caixa de Fluxo 
- Limpeza da Caixa de Fluxo 2 e 3. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico-mecânica das unidades. 

-* Linha de Recalque EE Final / Tratamento Preliminar 
- Inicio do assentamento da tubulação do recalque. 

-3Filtros Biológicos 
- Perfuração da parede para montagem das tubulações internas dos Filtros 1 e 2. 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 46 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. 

- Foram constatadas chuvas no período nos dias 03 e 0510312014. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Data: 07/03/14 Arquivo: 112437 Foto: 01 

Descrição: Montagem da forma do pilar central do Decantador 1. 

Arquivo: 112554 Foto: 02 Data: 07/03/14 

Descrição: Limpeza e grauteamento do Decantador 2 

PERTÉC NICA 



Arquivo: 112832 Foto: 03 Data: 07/03/14 
Descrição: Fundação da Casa de Desidratação de Lodo. 

Arquivo: 113359 Foto: 04 Data: 07/03/14 

4 

4 

e 

Descrição: Perfuração da parade para montagem da tubulação interna do Filtro 1. 

PERTC NICA 
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fi 
PERTEC NICA 

Foto: 06 Data: 07/03/14 
Descrição: Execução da Unha de recalque da EE Final /Tratamento Preliminar 

Arquivo: 114436 	 

Descrição: Montagem da forma da caixa de escuma do Reator 1.  
jArquivo: 113554 Data: 07/03/14 Foto: 05 



Protoc&o 	000265 / 2014 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITIN 	- 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

21/03/2014 	 16.45:16 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL' SEMANA DE /0 A 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —10 A 14/03/2014 

N/REF.: GE-.174-RE-AS-007-RO 
TAQUARITINGA -SP 

MARÇO/2014 

1' 

PERTEC NICA 



(.. 

Arfl ÁóÀ~ 
r 	PERTCNICA 

APRESENTACAO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos — ETE a ser 

(T 

	

	implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

( 	 O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 10 a 14/0312014. 

í 
( 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2-ATIVIDADES NA SEMANA DE IDA 14103/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

 



e 
PERTÉC NICA 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 1 
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PERTCNICA 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início- 

- Contratados 

Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 4911.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14249.469,14. 



e 
PERTCNICA 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 10 A 14/03/2014 
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C 	PERTCNICA 

C. 

(.) 
2— ATIVIDADES NA SEMANA 10 A 14103/2014 

No período de 10 a 14/03/2014, as atividades da Gerenciadora constaram das seguintes 
atividades: 

r 	1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

3 Decantador 
- Lavagem e impermeabilização dos Decantadores 1 e 2; 
- Concretagem do pilar central dos Decantadores 1 e 2. 

c 
9 Casa de Desidratação de Lodo 
- Armadura da viga baldrame e laje de fundo. 

(_) 	9 Reatores 
- Montagem do escoramento Reator 1; 
- Montagem de forma da caixa de escuma do Reator 2; 
- Limpeza e grautearnento das paredes do Reator 1; 
- Concretagem da caixa de escuma Reator 1; 

( 	 - Concretagem da canaleta de efluente Reator 1 e 2, 

9 Caixa de Fluxo 
- Limpeza e acabamento da Caixa de Fluxo 2. 

9 Estação Elevatória Final 
- Limpeza e grauteamento das paredes. 

3 Estação Elevatória de Recirculação 
- Concretagem do último lance de paredes; 
- Desforma das paredes. 

3Caixas de Manobras 
- Concretagem do último lance de paredes das Caixas de Manobras 1 e 2; 

Desforma das paredes das Caixas de Manobras 1 e 2. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades. 

3 Linha de Derivação 
- Assentamento da tubulação do PVE-06 ao PVD-03, na rua principal. 

—>Filtros  Biológicos 
- Montagem da tubulação interna dos Filtros 1 e 2 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 68 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. 

- Foram constatadas chuvas no dia 12/03/2014. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Descrição: Assentamento da tubulação da Linha 
Foto: 01 

Derivação 
Arquivo: 142308 

- 

Descrição: Limpeza e grauteamento do EE Final 

ÁpF 
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Arquivo; 143639 Data: 17/03/14 Foto: 03 
Descrição: Montagem do escoramento Reator 1. 

Foto: 04 Data: 07/03/14 Ar.uivo: 143912 
Descri ão: Monta.em da tubula -o interna FiItro2. 
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Descrição: Montagem da tubulação interna Filtro 1  
Foto: 05 	 Data: 17/03/14 

	
Arquivo: 144036 

Descrição: Armadura da viga baldrame e laje de fundo Casa Desidratação de Lodo.  
Foto: 06 	 Data: 17/03/14 	 Arquivo: 144232  
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Arquivo: 144303 Foto: 07 Data: 17/03/14 

Descrição: Concretagem do pilar central e impermeabilização do Decantador 1 

Arquivo: 144530 
Descrição: Concretagem do útimo lance de paredes da Caixa de Manobra 1. 
Foto: 08 	 Data: 17/03/14  
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Protocolo 	000281 / 2014 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÈCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

28/03/2014 	 10:35:27 
PELA TÕRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL /SEMANA DE 17 À 

DTE-017114 
São Paulo, 28 de Março de 2014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 17 a 21/0312.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 17 a 21/03/2.014, Revisão O (N/Ref..- GE-
174-RE-AS-008-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

_.•-ir' 
Eng° !ranclsco Joe10 

jo..Qeerne 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559 - Fax (11) 30818052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARJTI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -17 A 21/03/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-008-RO 
TAQUARITINGA -SP 

MARÇO/2014 

PERTÊCNCA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o R&atório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciarnento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014,,  para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultaria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 17 a 21/03/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 17 A 2110312014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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n 
1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

( 	 - Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
( 	Saneamento 

Cê 	- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 
() 

fl 
r 	

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
Valor: R$; 
Contrato n°; 

• Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 17 A 2110312014 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA Ir A 21/03/2014 

( 	No período de 17 a 21/03/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

->Gradeamento Fino - Desarenador 
r 	- Impermeabilização das paredes internas. 

(. 	--'Filtros Biológicos 
- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Concretagem dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2; 
- Montagens de formas para finalização dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2. 

.3 Decantador 
- Finalização da impermeabilização das paredes internas dos Decantadores 1 e 2; 

Concretagem dos pilares centrais dos Decantadores 1 e 2. 

.3 Casa de Desidratação de Lodo 
Concretagem da fundação e laje de fundo. 

3 Reatores 
- Cimbr-amento do escoramento e formas das estruturas internas do Reator 1; 
- Concretagem das paredes da caixa de escuma do Reator 2; 
- Armadura das vigas internas do Reator 1. 

.3 Tanque de Contato 
- Regularização das paredes internas da unidade. 

.3 Caixa de Fluxo 
- Impermeabilização da Caixa de Fluxo 1; 
- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2. 

.3 Estação Elevatória Final 
- Impermeabilização das paredes internas. 

->Estação  Elevatória de Recirculação 
- Desforma das paredes. 

-->Caixa de Manobra 
- Desforma das paredes das Caixas de Manobra 1 e 2. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades. 

.3 Linha de Derivação 
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 450 mm) do PVD 03 a Caixa de Fluxo 01 (L= 
144,00 m) 

-,,Linha  de Efluente 
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 600 mm) do PVE 06 ao Tanque de Contato ( L 
20,00 m). 
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-Fiitros Biológicos 
- Montagens das tubulações internas dos Filtros 1 e 2. 

( 
3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 73 operários., trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
( ' 	13:00às17:00h. 

- Foram constatadas chuvas no dia 20/03/2014. 

(-. 	
- No dia 17/03/2014 foi realizado a assinatura do Boletim Medição 15. 

- Em 18/03/2013 entrega dos seguintes equipamentos: 

• Painel de controle da Casa de Desidratação de Lodo; 

• Decanter centrífugo da Casa de Desidratação de Lodo,-

Dois 

odo;

Dois reservatórios de hipoclorito. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Arquivo: 140347 Data: 21/03/14 Foto: 02 

Data: 21/03/14 Arquivo: 135817 Foto: 01 
Descrição: Regularização das paredes internas do Tanque de Contato. 

1 

Descrição: Impermeabilização das paredes internas da EE Final. 

PERTC NICA 



11 

fi 
PERTÉC NICA 

Foto: 03 Data: 21/03/14   	1  Arquivo: 140747 

Data: 21/03/14 Arquivo: 140947 Foto: 04 

Descrição: Impermeabilização das paredes do Gradeamento Fino / Desarenador. 

Descrição: Cimbramento do escoramento e formas das estruturas internas do Reator 1  



Foto: 05 Data: 21/03/14 Arquivo: 141131 
Descrição: Concretagem e desforma da Caixa de Escuma do Reator 2. 

PERTÉC NICA 
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Descrição: Concretagem do pilar central Filtro 2. 
Arquivo: 141153 
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Descri ão: Rei ulariza ão das saredes da Caixa de Fluxo 2. 
Data: 21/03/14 

Arquivo: 141312 Data: 21/03/14 Foto: 08 

La.. 

Descrição: Montagem de forma do pilar central do Filtro 
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Foto: 09 Data: 21/03/14 Arquivo: 141442 

PERTC NICA 

Descrição: Concretagem da fundação e laje de fundo da Casa de Desidratação Lodo. 

Foto: 10 Arquivo: 141541 

Descrição: Impermeabilização das paredes do Decantador 2. 
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Data: 21/03/14 	 Arquivo: 142514 

Descrição: Painel de Controle da Casa de Desidratação de Lodo. 
Foto: 11 

Descri ão: Decanter centrífugo da Casa de Desidrata ão de Lodo. 
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Descrição: Reservatório de hpocIorito. 

Foto: 13 	 Data: 21/03/14 
	

Arquivo: 142132 
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DTE-021 /14 
São Pauto. 04 de Abril de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

de Taquaritinga - SAAET 

Protocolo 	000317 / 2014 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE TAQUAR1TING 
PERTËCN1CA CONSULTORIA E PROJETOS S1S LTOA 

04/04/2014 	 14:58:43 
i-?eiatôrjo de acompanhamento semana//mana de 24 a 2810312.014 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciarnento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 24 a 25/03/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 24 a 28/03/2.014, Revisão O (NIRef.: GE-
1 74-RE-AS-009-R0); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

EnanciscJbsé Justo 
_Sócio rente 

PERTÉCN1CA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros São Paulo - SP - CEP 05414-011 . Fone (11) 3081.9559 Fax (11) 3081.8052 



   

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -24 A 28/03/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-009-RO 
TAQUARITINGA -SP 

MARÇO/2014 

F 
PERTÉC NICA 
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APRESE N TACÂO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consu!toria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 24 a 28/03/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 28103/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

O 
- Programa: Água Limpa 

O 	- Agente Promotor: Governo do Estado de São Pauto / Secretaria de Recursos Hídricos 

« 	 Saneamento 

O 	- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

O 
Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
Início: 

Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491 .649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 24 A 28/03/2014 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 24 A 28/03/2014 

No período de 24 a 28/03/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-)Filtros Biológicos 
- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Concretagem dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2; 
- Montagens de armaduras e formas do último nível dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2; 
- Limpeza e lavagem das paredes internas para impermeabilização do Filtro 2. 

Decantador 
- Armadura do último nível dos pilares centrais do Decantador 1 e 2. 

- Casa de Desidratação de Lodo 
Execução das paredes da unidade; 
Montagem de formas dos tanques de polímeros. 

- Reatores 
- Cimbramento do escoramento e montagem de forma do Reator 1; 
- Concretagem do primeiro lance de viga do Reator 1. 

--> Tanque de Contato 
- Regularização das paredes internas da unidade. 

--> Caixa de Fluxo 
- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Montagem de forma da laje da unidade. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico mecânica das unidades. 

- Linha de Derivação 
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 450 mm) do PVD 03 a Caixa de Fluxo 03 (L= 
52,50 m); 

Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 450 mm) do PVD 05 ao PVD 05 A (L= 1900 
M). 

-Emissário Final 
- Locação do carninhamento da rede do emissário final e de águas pluviais 

-Filtros Biológicos 
- Alinhamento da tubulação dos pilares centrais dos Filtros 1 e2; 

-Decantador / Caixa de Manobra 
- Ligações das saídas de lodo dos Decantadores 1 e 2 para Caixa de Manobra 1 e 2. 
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3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 51 ajudantes; 
• 10 pedreiros; 
• 4 armadores; 
• 4 encarregados,-
* 

ncarregados;
e 3 carpinteiros; 
• 1 almoxarife. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Em 26/03/2013 a obra recebeu os seguintes equipamentos: 

• 2 bombas da unidade EE de Lodo; 

• 2 bombas da unidade EE Recirculação; 
e 2 bombas da unidade Casa Desidratação de Lodo; 
e 2 misturadores da unidade Casa Desidratação de Lodo. 



e 
PERTÉCNI CA 

9 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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Arquivo: 153528 Data: 28/03/14 Foto: 02 
Descrição: Regularização das paredes internas do Tanque de Contato. 

Ar' uivo: 154030 Data: 28/03114 Foto: 01 
Descri ão: Lisa o da saída de es. oto do Decantador 1 'ara Caixa de Manobra 1. 
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Descri ão: Lisa ão da saída de Iodo do Decantador 2 .ara Caixa de Manobra 2. 

Arciuivo: 154350 Data: 28/03/14 Foto: 04 
Descrição: Execução das paredes da Casa de Desidratação de Lodo. 



Arquivo: 154519 Foto: 05 Data: 28/03/14 
Descrição: Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2. 

0,9 

Arquivo: 154716 Data: 28/03/14 Foto: 06 
Descrição: Lavagem das paredes internas do Filtro 2. 

PERTC N $ CA 



Data: 28/03/14 Arquivo: 155727 
Descrição:  Concretagem dos pilaretes dos Filtros 1 e 2. 
Foto: 08 

Data: 28/03/14 Arquivo: 155548 Foto: 07 
Descrição: Cimbramento do escoramento do Reator 1. 

1 
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Descri ão: Monta,  em de armadura e forma do ultimo lance do .i!ar central Filtro 1. 

Descrição: Armadura do último lance do .ilar central do Decantador 1. 
Data: 28/03/14 

1' 
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Data: 28/03/14 Arquivo: 160042  

Descrição:  Montagem de forma da laje da EE de Recirculação. 
Foto: 11 

Arquivo: 164434 Foto: 12 Data: 28/03/14 

z 

Descrição: Misturadores da Casa de Deshidratação de Lodo 

fi 
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Descrição: Bombas referente as unidades EE de Lodo e Recircuação 
Foto: 13 	 Data: 28/03/14 	 1 Arquivo: 164448 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO 1 ESGOTOS 1 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERiODO 01 A 31/03/2.014 

NIREF.: GE-174-RE-MA-003-RO 
TAQUARITINGA -SP 

ABRIU2OI4 

PERTC NICA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
31/03/2014" desenvolvidas no Gerenciarnento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 3011212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
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ÍNDICE 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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5 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

6 - DESENHOS 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término. 16/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/1212.013; 
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2-OS SERVIÇOS DE GERENCtAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 
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2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 011/2012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 

Os serviços do Gerenciarnento deverão fornecer suporte técnico e 
operacional ao Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da 
implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a 
assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-
financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária 
definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira 
confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações,- 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco; 

- Registro e organização do arquivo uasbuiltn  como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento; 

- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAA.ET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2009, contratada 
pelo Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - FI. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esciotos Sanitários de Tacivaritinqa 

'TEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 
1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 - 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO - 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 
8 - REATORES ANAERÓBICOS 1 E2 1.842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 	- 	-. 1.738.586,37 2.527.587,55 

10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO - 154.552,19 0,00 
16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105000,00 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4— ATIVIDADES NO PERíODO 01 A 31/03/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 31/03/14: 

NOME FORMAÇÃO 
-- - 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIENCIA 
(ANOS) 

-- 	- 	- -- 

QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 Coordenação do  gerenciamento de obras 

Maurício Lopes 
Brandão 

Enga Civil Eng° Senior 21 
Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 Gerenciamento de obras
de Saneamento Ambiental 

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/03/2014: 

4.2.1 * Reuniões de trabalho com o SAAET Em 28/03/2.014 

Pertécnica entregou ao SAAET resumo das atividades e procedimentos a serem desenvolvidos 
na fase de pré-operação da ETE; 

- A KMG relatou que entre o projeto básico e o projeto de adequação houve uma alteração na 
locação em planta do emissário final, com diminuição da extensão do caminhamento. Devido à 
alteração da locação do emissário final, a P.M. Taquaritinga providenciou novo levantamento e 
cadastro da cobertura vegetal ao longo do caminhamento, para pedido de adequação da licença 
ambiental perante o órgão responsável (Cetesb). 

- Foi solicitado à KMG documentos para o Gerenciamento da Obra, constando: 
• Plano de Obras; 
Especificação dos equipamentos comprados; 
Laudo de controle tecnológico do concreto. 

- O caminhamento do emissário final ocorreu uma diferença do projeto básico para o projeto de 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Decantador 
- Limpeza e grauteamento nas paredes do Decantador 2; 
- Montagem de forma do pilar central do Decantador 1, 
- Finalização do acabamento das parades do Decantador 1; 
- Lavagem e impermeabilização Decantador 1 e 2; 
- Concretagem do pilares centrais do Decantador 1 e 2. 
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- Casa de Desidratação de Lodo 
- Execução da fundação da unidade; 
- Armadura da viga baidre e laje de fundo; 
- Concretagem da fundação e laje de fundo; 
- Execução das paredes da unidade; 
- Montagem de formas dos tanques de polímeros. 

--> Reatores 
- Montagem das formas das paredes da caixa de escuma do Reator 1 e 2; 
- Limpeza e acabamento das paredes do Reator 1. 
- Montagem do cimbramentodo escoramento e formas das estruturas internas do Reator 1; 
- Concretagem das caixas de escuma Reator 1  2; 

Concretagem das canaletas de efluente Reator 1 e 2; 
- Armadura das vigas internas do Reator 1; 
- Concretagem do primeiro lance de viga do Reator 1. 

--> Caixa de Fluxo 
Limpeza da Caixa de Fluxo 2 e 3. 

- Impermeabilização da Caixa de Fluxo 1; 
- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2. 

-Estaç5o Elevatória de Recirculação 
- Concretagem do último lance de paredes; 
- Desforma das paredes. 

-Caixa de Manobra 
- Concretagem do último lance de paredes da Caixa de Manobra 1 e 2; 
- Desforma das paredes da Caixa de Manobra 1 e 2. 

--),Filtros Biológicos 
- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Concretagem dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2; 
- Limpeza e lavagem das paredes internas para impermeabilização do Filtro 2. 
- Montagens de formas para finalização dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2. 

- Tanque de Contato 
- Regularização das paredes internas da unidade. 

- Estação Elevatória Final 
- Impermeabilização das paredes internas. 

- Estação Elevatória de Recirculação 
- Desforma das paredes; 
- Montagem de forma da laje da unidade. 

4.2.3 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades. 

- Linha de Recalque EE Final 
- Inicio do assentamento da tubulação do recalque 

-Filtros Biológicos 
- Montagem da tubulação interna de ferro fundido (0 450 mm) dos Filtros 1 e 2. 
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- Linha de Derivação 
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 450 mm) do PVE 06 ao PVD 03 (L= 33,20m); 
• Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 450 mm) do PVD 03 a Caixa de Fluxo 01 (L= 
144,00 m). 

-Linha de Efluente 
- Assentamento da tubulação de ferro fundido (0 600 mm) do PVE 06 ao Tanque de Contato ( L 
20,00 m). 

4.2.4 - Dados gerais 

-. Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. 

• 51 ajudantes,-
* 

judantes;
• 10 pedreiros; 
• 4 armadores; 
• 4 encarregados,-

3 

ncarregados;
3 carpinteiros; 

• 1 almoxarife. 

- Foram constatadas chuvas no período nos dias 03, 05 e 20/03/2014. 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho- 

- No dia 17/03/2014 foi realizado a assinatura do Boletim Medição 15. 

- Em 18 e 26/03/2013 entrega dos seguintes equipamentos: 

• Painel de controle da Casa de Desidratação de Lodo; 

• Decanter centrífugo da Casa de Desidratação de Lodo; 

• Dois reservatórios de hipoclorito; 

• 2 bombas da unidade EE de Lodo; 

• 2 bombas da unidade EE Recirculação; 

• 2 bombas da unidade Casa Desidratação de Lodo; 

• 2 misturadores da unidade Casa Desidratação de Lodo. 

4.2.5 - Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), quando da realização 
da Medição n° 16 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 
31/03/2.014, com a contratada KMG. 
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1 Data: 07/03/14 Arquivo: 112437 Foto: 01 
Descrição: Montagem da forma do pilar central do Decantador 1. 

lArquivo: 112832 Data: 07/03/14 Foto: 02 

4 

r 

-- 

Descrição: Fundação da Casa de Desidratação de Lodo. 
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Arquivo: 113554 Data: 07/03/14 Foto: 03 

11 

Descrição. Montagem da forma da caixa de escuma do Reator 1. 

Foto: 04 Data: 07/03/14 Ar uivo: 114436 
Descri ão: Execu -o da linha de recai • ue da EE Final / Tratamento Preliminar 



Arquivo: 143639 
Descrição: Montagem do escoramento Reator 1. 

Data: 17/03/14 

Montagem da tubulação interna Filtro2 

Foto: 06 	 1 Data. 07103114 
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Descrição: Montagem da tubulação interna Filtro 1. 

Descrição: Armadura da viga baidre e laje de fundo Casa Desidratação de Lodo. 

Foto: 08 	 Data: 17/03/14 	 Arquivo: 144232 
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Descrição: Concretagem do 
Foto: 09 

ilar central  impermeabilização do Decantador 1 e 
Data: 17/03/14 	 Arquivo: 144303 

Descrição: Impermeabilização das paredes internas da EE Final. 
Foto: 10 
	

Data: 21/03/14 
	

Arquivo: 140347 



Data: 21/03/14 	 Arquivo: 141131 
Descrição: Concretagem e desforma da Caixa de Escuma do Reator 2. 
Foto: 11 

1:. 
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Descrição: Montagem de forma do pilar central do Filtro 1 
Foto: 12 	 1 Data: 21/03/14 

 

Arquivo: 141312 



Data: 21103/14 
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Descrição: Decanter centrífu?Data: o da Casa de Desidratação de Lodo.  
21103/14 	 1 Arquivo: 142507 Foto: 14 
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Arquivo: 154350 Foto: 15 Data: 28/03/14 

Arquivo: 154519 Data: 28/03/14 Foto: 16 
Descrição: Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2 

Descrição: Execução das paredes da Casa de Desidratação de Lodo. 



v 

Arquivo: 164434 Foto: 18 Data: 28/03/14 

Descrição:  Lava .ern das paredes internas do Filtro 2. 
Foto: 17 Data:  28/03/14  Arquivo: 154716 

Descrição: Misturadores dos Tanques de Polímeros da Casa de Desidratação de Lodo 
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	LData: 28/03/14 Arquivo: 155727 Foto: 19 
Descrição: Concretagem dos pliaretes dos Filtros 1 e 2. 
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6 - DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 Implantação - FI. 01/01 KMG sln° 1:500 Ai O 
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rotocoIo 	000338 1.2014 

ERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
'ERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

14/04/2014 	 14:58:40 
?ELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAUSEMANA DE 3T03 

DTE-02211 4 
São Paulo, 11 de Abril de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 31/03 a 04/04/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 31/03 a 04/04/2.014. Revisão O (NIRef.: 
GE-1 74-RE-AS-01 0-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamnte, 

-,r u 
Eng° Frrcisco JÇé Justo 

Sócio Gerente 

PERTÉcNIcA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
Rua Cõnego Eugênio Leite, 623 - j 42 - Pinheiros São Paulo SP GEP 05414-M11 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO 1 ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 31/03 A 04/04/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-010-R0 
TAQUARTINGA -SP 

ABRIL/2014 

1" 
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r 	
APRESENTAÇÃO 

( 	 Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciarnento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, ,  para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 31/03 a 04/04/2014. 



e 
r 	PERTÉCNIDA 

r 
r 
r 	 INDICE  

Ç 	1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2-ATIVIDADES NA SEMANA DE 31/03 A 04/04/2014 

C 	3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

r 

(- 
( 
( 



(e, 

o 
o 
O 	PERT±CNICA 

o 
o 

( 

1 — DADOS DO EMPREENDIMENTO 



( 
( 

() 

PERTCNICA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

5 

r. 
- Programa: Água Limpa 

c 
C 	 - Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
( 	Saneamento 

( 

( 	 - Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 
( 

( 
Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses: 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649.00. 

• Obras e serviços: 
• KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 31/03 A 04/0412014 



-Filtros Biológicos 

c 	- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2, 

( 	
- Concretagem da copa dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2; 
- Regularização das canaletas superiores dos Filtros 1 e 2; 

( 	- Regularização da canaleta inferior do Filtro 1; 
- Impermeabilização das paredes internas do Filtro 2. 

- Decantador 
( 

( 	
- Casa de Desidratação de Lodo 
- Concretagem dos tanques de polimeros; 

( 	 - Cimbramento da laje da unidade; 
- Armadura e montagem de forma das vigas superiores. 

- Concretagem do último nível dos pilares centrais dos Decantadores 1 e 2. 

AW4&  
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 31/03 A 0410412014 

No período de 31/03 a 04/04/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

11, Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Reatores 
- Armadura e montagem de forma do terceiro lance de vigas do Reator 1; 
- Concretagem do segundo lance de vigas do Reator 1. 

--> Tanque de Contato 
- Termino da regularização das paredes internas; 
- Impermeabilização das paredes internas. 

-> Caixa de Fluxo 
- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2. 

-Caixa de Manobra 
- Finalização da regularização das paredes das Caixas de Manobras 1 e 2. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Armadura e montagem de forma da laje da unidade. 

-Estação Elevatória de Lodo 
- Escavação e gabarito da unidade. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico-mecânica das unidades. 

- Linha de Derivação 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 450 mm) da EE Recirculação ao PVD 07 (L= 7,60 m); 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 450 mm) do PVD 07 ao PVD 04 (L= 39,00 m),- ); 

-->Linha -Linha de Efluente 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 600 mm) do PVE 03 a Caixa de Fluxo 3 (L= 45,00 m); 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 3 para Decantadores 1 e 2 
(L= 5,80m, para cada Decantador); 

Assentamento das tubulações (FOFO - 0 450 mm) dos Decantadores 1 e 2 ao PVE 05 (L= 11,50 
m, de cada Decantador); 
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- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 600 mm) da EE de Recirculação ao PVE 05 (L= 4,50 m); 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 1 ao Reator 1 (L= 11,80 m). 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 75 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 52 ajudantes; 
• 11 pedreiros; 
• 4 armadores; 
• 4 encarregados,-
* 

ncarregados;
• 3 carpinteiros; 

1 almoxarife. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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em de forma da Iae da EE Recirculação. Descrição: Armadura e monta 
Arquivo: 134340 Foto: 02 	 Data: 04/04/14 

Descrição: Impermeabilização das paredes internas do Tanque de Contato. 
Foto: 01 Data: 04/04/14 Arquivo: 134155 



Descrição: Assentamento da tubulação (Fofo) dos Decantadores 1 e 2 ao PVE 05 
Foto: 03 	 Data: 04/04/14 	 Arquivo: 134415 

Foto: 04 	 1 Data: 04/04114 Arquivo: 134600 

. --'---. 

4- 

__y 

4 

Descrição: Finalização da reularização das paredes da Caixa de Manobra 2. 
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11 
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Pr 
PERTÉCNI CA 

Foto: 05 Data: 04/04/14 Arquivo: 134733 

Foto: 06 Arauivo: 134825 J  Data: 04/04/14 

Descrição: Cimbramento, armadura e montagem de forma das vigas superiores da Casa 
Desidratação de Lodo. 

Descrição: Concretagem do último nível dos pilares centrais do Decantador 1 
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PERTÉCN ICA 

Descrição: Escavação e gabarito da EE de Lodo 
Foto: 07 	 Data: 04/04/14 Arquivo: 135116 



Descri ão: Impermeabiliza ão das .aredes internas do Filtro 2. 

Data: 04104114 Ar. uivo: 135258 Foto: 09 
Descri ão: Concretas em do último lance do suar central do Filtro 2. 

IOW^ 
PERTCNICA 



noow 
PERTÉCNICA 

15 

Descrição: Regularização da canaleta superior do Filtro 2. 
Foto: ii 
	

Data: 04/04/14 
	

Arquivo: 135306 

Descrição: Regularização da canaleta superior e inferior do Filtro 1  
Foto: 12 
	

Data: 04/04/14 
	

Arquivo: 135346 
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PERTC NICA 

Foto: 13 Data: 04/04/14 Arquivo: 135411 

Descrição: Concretagem do último lance do pilar central do Filtro 1, 

Foto: 14 Data: 04/04/14 Arquivo: 135625 
Descrição: Assentamento da tubulação (FOFO) da Caixa de Fluxo 1 ao Reator 1  
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PERTECNICA 

Data: 04/04/14 Arquivo: 135851 Foto: 15 

Descrição: Armadura e montagem de forma do terceiro lance de vigas Reator 1. 



ÁÇOOY 
PERT±C NICA 

DAF-024/14 
São Paulo, 14 de Abril de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato no 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Medição dos serviços 1 Medição 03 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, 
da Medição 03 dos serviços realizados no mês 0312.014, correspondentes a R$ 32.923,01 (trinta 
e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), conforme desembolso previsto nos 
Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais n°216 para o pagamento dos serviços prestados; 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 
0312.014 e GPS INSS competência 0212.014; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 04/2.014, 
relativa ao 11  Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março) de 2.014, a qual reflete a totalidade do 
referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços 
inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 
15, da Lei Municipal 13.701103 (Declaração Cadastral í002971/2014 em anexo) e, na forma 
definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente 
(próximo recolhimento: trimestre dos meses 04, 05 e 06/2.014, em 1010712.014). Maiores 
informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: 
http:/iwww.prefeitura.sp.gov  br/cidade/secretariaslfinancas/servicosliss. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng°.Francisc posé Justo 
------ .Sócio rri{ 

PERTÉCNICA IrSMA Consuttona e Projetos Lida. 
Rua Crneqo Eugênio Leite, 623- Q. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 



íi 

PRTC NICA 
HSMA Consultaria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Paulo - SP 
Fone (11) 3081.9559 / Fax (11) 3081.8052 

NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS n° 216 

CNPJ no 73.667.271/0001-79 	I  n°2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Data da emissão: 14/04/2014 

Vencimento: contra apres. 

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

CNPJ: 45.374.86510001-56 	 IE: - IM: - 
Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância 
no valor de R$ 32.923,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), pagável na praça 
de São Paulo. 

UNID, QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

Contrato n° 045/2.013 - Gerenciamento de Obras 
de Saneamento / Esgotos 1 Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. 

Medição 	03 	- 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
03/2.014 

- Retenções RFB: IR (1,5%) = R$ 493,84 / PIS 
(0,65%) = R$ 214,00 / COFINS (3,0%) = R$ 
987,691 CSLL (1,0%) = R$ 329,23. 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

32.923,01 

Agência n°: 6806-31 Conta corrente no: 608-4 

Valor dos serviços (R$) 
	

32.923,01 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

Total desta nota (R$) 
	

32.923,01 

1' Via: Destinatário [X) 
2' Via: Emitente 	[1 
3' Via: Contábil 



1514/2014 	 httpsJAww3.prefeitiia.sp.g ob/dc_cadfdc_cadjrrpconect.asp 	
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Declaração Cadastral 

Declaração n1  :1002971/2014 

Nome/Razão 	PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
Social 	SIMPLES LIMITADA 

C.C.M. 	2.214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 
10 da Lei n°13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 1 1  do artigo 151  da Lei n 
13.701103. 

Emitida via Internetem : 15/0412014 

Observacões  

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

fr 

tps:/t.prefeittsa.sp.govbr/dec_cad/deccaJrr_conectasp 	 112 
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Pagamentos com código de barras 1004J2014 19:53:33 

   

SISSB - SISTEMA DE INrORXACOES BANCO DO BRASIL 
10/04/2014 - 	AUTO-A ENDI)flO 	- 	19.53.34 
6806306806 

COMPROVANTE DE PÃGA.'tENTG 

CLIENTE: PEATECNCÀ C E ? S-C LT 
AGENCIA: 6806-3 	CONTA: 
	 609-4 

EFETUADO POR: FRANCISCO J JUSTO 

Conveio ?RSF NUM 
Ccdqo de Barras 

Data do pagamento 
TRIBUTO 
Valo-- Total 

SÃO PAULO 
81660000006-0 
01404100700-7 

1 S.S. 

16050000552-3 
00023314273-5 

10/04/2034 
AUTO LANÇADO. 

616,05 

DOCUMENTO: 0410C1 
AUENT3CÀCAO SISSB: 
1. CFB. EAB 659. F3A. RD5 

Transação efetuada cornsucessopor. J1950079 FRAMCO JOSE JUSTO. 

3O58a50fid7347b5&adM1JS612561266174&OdNOticIa 16819 
	

111 



DATA DE VAIJDAO€ 

10/04/2014 

OlGO DE SERVIÇO 

01546 
ÍaICIO6NGa. 

03/2014 

1123 5507 000002331427 9 7 	 VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
816600000060 160500005527 014041007007 000233142785 

II , li,1 111 7 

 

 

   

   

      

A Secretaria 1unidpal de Finanças e Desenvolvimento SCnômko alerta pano vencimento no dIa 10/04/2014 do Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas 
sceledades da pardonala, inscritas no Cadastro de Contribuintes MobiiIrlos - C04, referente ao 191br4m.stri de 2014. Para orientá-lo, neste cOneirdcado 
enccrrtra-se o documento de arrecadaçlo que pode ser paqo em qualquer estabelecimento da rede bncána autorizada 

Para efefto de czllcuio do imposto devido, é indicado rio campo IJNIDAL)ES TAXADAS O número de profissionais (sócio , empregados ou n3o) habilitados; ao 
xrciclo darneame aOvidade e que prestam seMços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da IegIslaç8o 

espeefica. Caiada-se o valor total a pagar por meio da rnultlpllcaç8o do valor unitário Indicado no documento de arrecadação pela quantidade de unidades  
taxadas. Caso a que cIdade de unidades taxadas esteja incorreta, 4 poesfvel alterá-la e emitira flOvS gula de pagamento no DUC. 

Forma de pagamento: O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, rena terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou, ainda, via 
Lnrernebarclong utiilzanao excWtivamentu o código de barra 	prqito no próprio documento. 

Também é possível, 	sílante saia Senha Web ou certificado digital, acensar o DemOrISSZaUYO Unificado do Contribuinte - DUC no endereço 
o DUC fornece* 

Informações sobre valores pagos relativos ao IPTIJ, ao 155, à T1'A, àTRSS e à TT; 

Extrato ari.ralizado dos débitos do contribuinte;  

osalbilidade de en,iss6o de novo documento de errecadaç3o para pagamento nMs o vencimento ou em fatXa de rtcolhlmentQ 

diversa da suoortdonea54oçimn12. 

caso nio possua acesso ao DUC, ece arhtto//wve,..oreieltura.s9govbç para emissão do novo documento de arrecadaç5o. Sobre os pagamentos em atraso 
inddirão acrésdrnos legais, que serão calculados automaticamente no momento da emlss.o do documento. 

Para ir.fcrrnaç8es adkicraalr, acesss o llnk: htto:I/vypraltira.s000v.brIsu  

Atendimento telefônico: 156 

idimento preaendal: Praça da Alendimereto da Secretaria l'lunidp& de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada no Vale do Mleangabaó, 
W226 (ao lado do VIaduto do C1'-á). Hr3do de atendimento: de 2' a &3 feira, das 8h às 181'. 

Ca soo pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado. 

Afeita de pagamento do tributo now prazos regulamentares sujeita a Inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo MunIcípid-
~ CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei is' 14.094, de 06/12/05. 

0020856 20634 22141049 2 Enesáo 26/0312014 

ISS 2014- SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

2.214.104-9 1 
13.667.271/0001-791 

R CONEGO EIJGENIO LEITE 623 CONJ 42 

zÀo SOCIAL  

PERTECNICA CONSULTORIA E PRO)ETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

PINHEIROS 

CEP 

05414-011 

OEstReçÂo 

ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-Sb.) 

03/2014 

 

VENÇTUSNTO 

10/04/2014 

VALOR 00153 POR PlFI$OP4AI. (R$) 

205,35 

• \tal.ORAMGAR (R$) 

616,05 3 

cõoroo os seriveço 

01546 

PRIMEIRO 

1123 55 07 000002331427 9 7 	 VIA CONTRIBUINTE  
816600000060 160500005527 014041007007 000233142785 

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 

   

11I 

1

1 	

1 fUI !IIllhtII" II iO 

   

   

PREFEITURA DE 
SÂQ PAULO 

ISS 2014 — SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

1°TR1MESTRE 

CIEM 

2.214.104-9 

íuaOADE5 tAXADAS 
3  

Data de Vencimento 

10/04/2014 

Valor a Pagar (R$) 

616,05 

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 



GPS- GuiadaPrevtdéncia Social 20103i2014 14:08:58 

SISBO - SISTEMA DE INPOR.MA.VO!S BANCO DO BRASIL 
20f1.G14 - At3ATENDII.NTO 	- 14.08S5 
680-6306206 	 0004 

COMPROVANTE DE PÀGANNTO 

MWISTERIO DA PRVIDENC1À E •AS$tSPENCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO 5EGO SOCIAL 
GUIA 0?. PREVIDEMCIA SOCIAL - GPS 

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT 
ACENCIA: 6806-3 CONTA: 	 608-4 

cot'ioo Do PAW,01ENTO 2100 
C0?ENC1A 02/2014 
IDETICADOR 73667273.000179 
BAI'X DO PAGAI4ENrO 20/03/2014 
vi.óR DO INSS 1.780,49 
VALOR OcrrpAs ENTIDADES 329 • 51 
VALOR A'I'M/JuROS/HtJLTA 0,00 
VALOR. TOTAL 2.110,00 

DOCOMENTO: 032004 
AI7TIcACAD STSSB: P.AC7.9)6.E3.Fi3.F42 

VIA EMPREGADOR 

31922 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
0i3/2014 - 	=ATENDIMENTO 	- 14.08.55 

8906306806 	 0004 

COMPROVANTE DE PAGAI4ENTO 

MINIS'rERIO DA PREVIDENCIA E ASSI8TICIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
GUIA DA P22VIDCIA SOCIAL - GPS 

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C Li' 

CODIGO DO PAGAMENTO 2100 
OOMPETENCIA 02/2014 
IDENTICADOR 73667271000179 
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014 
VALOR DO INSS 1.780,49 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 329,51 
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00 
VALOR TOTAL 2.110,00 

0OCttENTO: 032004 
AUTENTICACAO SISBB: F.AC7.936. 1B3.F13.F42 

VIA CONTRJBL'!NTE 

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 

Serviço ee Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria 86 0800 729 5676 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



104!2O14 	 [conttxJ 

Emissão de comprovantes 

SIS5B - SISTEMA DE ENFORMACOES BANCO DO BRASIl. 
1010412014. - 	AUTOATENDIXENTO 	- 19.56.50 
6806306806 	 SEGUNDÁ VIA 	 0014 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: PERTEC)iICA C E 2 S-C 1.T 
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 

Convenlo 	FGTS ARRECADACAO GRY 

608-4 

Codlgo de Barras 85800000004-6 55890179140-0 
40756705087-7 36672710001-9 

Data do pagailento 07/04/2014 
CNIJ/cE1 73667271/0001-79 
CCMPETENCIA 03/2014 
CODIGO RECOLHIMENTO 115 
VENCIMENTO 07/04/2014 
VALOR DEPOSITO 455.89 
Valor Total 455.89 

DOCUMENTO: 	040701 
ÃUTENTICACAO SI,--3B: 	E.45E.624.B3E.B04.0F4 

Transaçáo efetua com sucso por J1950079 FRkNOSCO JOSE JUSTO. 

*Jla 	ca tbr, 	x 	 16818 	 1/1 



TS GRF - GULA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 23/03/2014 - 15:06:36 

GF!P - SEHP 8.40 

01-RAZÃO SOCIALiNO 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-DODTELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

(J'tES 

1 

05-REMUNERAÇÂO 

5698,73 

06-OTDE TRABALHADORES 

2 

07-ALI000TA FGTS 

8 

08-CÕD RECO1HIME1(TO 

115 

09-ID RECOU-fli 

017980-9 

iQÇÂoFrlPo (8) 

73.65727110001-79 

11 -CC~ETÉNCIA  

03/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/0412014 

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

455,89 0,00 455,89 

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014 

858000000046 558901791400 407567060877 366727100019 AUTETC.AÇÂ0 MECÂNICA 

GRF - GULA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 23/03/2014 - 15:06:36 

GF1P - SEHP 8.40 

01-RAZÃO SOCIAUNOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-000TrELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SRIPLES 

1 

05-REUJNERAÇÂO 

5698,73 

-QTDE TRABALHADORES 

2 

07-.4L}000TA FGTS 

8 

08-CÕO RECOU-IIMENTO 

115 

094o RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-!NSCR1ÇÂOJT1PO (8) 

73.667271/0001-79 

11-COMPETÊNCIA 

03/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/04/2014 

13-DEPÕ5IT0 • COt{IB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

455,89 0,00 455,89 

-VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710412014- 

858W0000046 558901791400 407567050877 366727100019  AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

   

11111111111111111111111 11111111111111 



Protocolo de Envio de Arquivos 
ConectMdade Social 

Prezado Centa PERTECN{CA CONS E PROJ SC LTDA- 017366727100017900, 

Seu arquivo jyayfiiraes00004sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFlP/REV na 
Caixa ECOnômiCa Federal, no dia 23/03/2014 às 16:38. 
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FCDDF7F8.6CEF4202.8330946&84711BA0 
Este nômero é sua g---anta do recebimento  do arquivo peta Caixa Econômica Federal, para posterior 
tratamento. 
Sendo detectadas ocorréncias impeditivas para o seu processamento, 
nota explicativa será enviada para a sua CaIxa Postal. 

Informações Complementares: 

NRkJyaYFliraES00004 
Base de Processamento: SP 
Município de apresentação da RE Sao Paulo/SP 
Competência: 03/2814 

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo 
das informações. 



1,;Ç,c /&. 
LIS,  

F'ERTÉC N  CA 

DTE-023/1 4 
São Paulo, 14 de Abril de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento /Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 03/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a \,'S-as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão pdf), do relatório de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro - Mês 0312.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AM-003-R0). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Aíenciosamente, 

EngjncisJ4séJiiso 
Gerente 

PERTÉCHICA HSMA Consuttoia e Prcetos Lida. 
Rua Cônego Eugénio Leite, 623- Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559 - Fax (11)3081.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Para: Superintendência 

Ref: Protocolo  - PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - 
Tomada de Preço n100112013 - Contrato n°045/2013 - 31  Relatório mensal 
dos serviços executados e nota fiscal 

Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de 
Saneamento / Esgotos/ Estação de Tratamento - ETE 

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao 

apresentado bem como ao pagamento da nota de débito de serviços 

profissionais n1216. 

Taquaritinga, 16 de abril de 2.014 

II. 

Juliana Tinti Bizaà Mudo 
jiefe Seção de rede água esgoto 

Luz Carlo'Ãntonio José 
Chefe Divisão de Operações 

Fone (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 . Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendirnento0_saaetco4n.br 


