
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

PROCESSO N°. 	  

T.P. 
Regido 

n° 01/2013 
pela Lei n° 8.666/1993. 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto: 
Contratação 	de 	empresa 	de 	engenharia 	para 
prestação de serviços técnicos especializados no 
Gerenciamento 	de 	Obras 	de 
Saneamento/Esgotos/Estação 	de 	Tratamento 	- 
ETE, incluindo todas as despesas com recursos 
humanos 	e 	materiais 	(inclusive 	veículos 	e 
insumos para transporte de pessoas), despesas 
diretas 	e 	indiretas 	(inclusive 	escritório 	para 
administração 	local 	e 	insumos), 	impostos 	e 
lucros. 

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, no 911 - Centro 
Taquaritinga/SP 
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Protocolo 	000372 j 2014 

SERViÇO AUTÔNOMO DE ÁGU? E ESGOTO DE TAQUARTNGA 
PERTËCMCA CONSULTORIA E•'PROJETOS SfS LTD 

24/04/2014 1532:31 

RELATÓRIO PC ACOMPANHAMffN'TDA SEMAWA 'DE 14/04 A 

DTE-027/1 4 
São Paulo, 24 de Abril de 2.014. 

Ao 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000-Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato no 04512013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estacão 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semanas de 07/04 a 11104 e de 
14104 a 18/0412014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensãapdf), dos relatórios de 
acompanhamentos semanais das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ElE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da 'Semana de 07/04 a 11/0412.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-1 74-RE-AS-01 1-RO); 

2) R&atório de Acompanhamento da Semana de 14/04 a 18/04/2.014, Revisão O (N/Ref: 
GE-i 74-RE-AS-01 2-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

PERTÉCNICA 1-ISMA Consuftona e Projetos Uda 
Rua Cônego Eugênio Leite 623- Cj, 42- Pinheiros - São Paulo- SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax(1í)3081.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUAR1TINGA 

Protocolo 	000371 jF  2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉCICA CONSULTORIAE PROJETÕS SIS LTDA 

24/04I2014 	 15:28:33 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SEMANA DE 07/04 A 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —07 A 11/04/2014 

NIREF.: GE-174-RE-AS-011-RO 
TAQUARITINGA -SP 

ABRIL/2014 

PERTC NICA 
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PERTC N CA 

APRESENTACÃO  

 

     

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato no 045/2013, 
firmado em 30112í2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 07 a 11/04/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte-  Programa Água Limpa: 
• Valor: R$,-
Contrato 

$;
Contrato n°; 
Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses,-
Início: 

eses;
Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491 .649,00, 

• Obras e serviços: 
KMG Consuitoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 07 A 11/04/2014 
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2 - ATIVIDADES NA SEMANA 07 A 11/04/2014 

No período de 07 a 11/04/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Regularização da base do filtro com enchimento no fundo do Filtro l; 
- Chumbarnento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

- Casa de Desidratação de Lodo 
- Armadura e montagem de formas da laje da unidade. 

--> Reatores 
- Montagem de formas das vigas e canaletas que levam o efluente do Reator 1; 
- Concretagem e desforma das vigas 30 x 45 do Reator 1; 
- Armadura e montagem de formas das vigas laterais do Reator 2. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Concretagem da laje da unidade. 

-Estação Elevatória de Lodo 
- Armadura e montagem de formas do primeiro lance de paredes; 
- Concretagem do primeiro lance de paredes- 

--) Administração / Tratamento Preliminar 
- Regularização do talude entorno das unidades. 

Ruas 
- Compactação e terraplenagem das ruas internas da [TE. 

->Caixa D'água 
- Chumbamento da Caixa D'água. 

21 Acompanhamento da instalação hidráulico-mecânica das unidades. 

- Galeria de Água Pluvial 
- Assentamento da tubulação (Concreto armado - 0 600 mm) na rua entre EE Recirculação e 
Tanque de Contato (L=60,00 m). 

-Caixa de Fluxo / Filtros Biológicos 
- Assentamento da tubulação (F'F' - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 2 aos Filtros 1 e 2 (L= 22,00 
m por filtro). 

-3 Rede Água 
- Assentamento da tubulação (PVC - 0 25 10 50 mm) da Caixa D'água a Administração (0 25 
mm L= 300,00 m; 0 50 mm L= 50,00 m) 
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3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 52 ajudantes; 
• 09 pedreiros,-
* 

edreiros;
• 04 armadores,-

04 
rmadores;

04 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período ocorreu um acidente de trabalho, com um operário que caiu de andaime da Caixa 
de Fluxo, sem ferimento grave, apenas uma contusão. 

- Em 09/04/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• 	2 bombas da EE de Recirculação; 

• 	1 Caixa D'água metálica; 

• 	Materiais elétricos da Guarita e Administração. 
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Arquivo: 134117 Data: 14/04/14 Foto: 01 

Arquivo: 134137 
Descrição: Com pactação das ruas da ETE.. 
Foto: 02 	 Data: 14/04/14 

Descrição: Regularização do talude entorno Administração / Tratamento Preliminar. 



Foto: 04 Data: 14/04/14 	1  Arquivo: 134243 
Descrição: Assentamento da tubu'ação de Rede de Água. 

PERTC NICA 

Descrição: Chumbamento da Caixa D'água 
Foto: 03 Data: 14/04/14 lArquivo: 134218 

11 
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Data: 14/04/14 Arquivo: 134838 Foto: 06 

-_--_' - 
'i 
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Descrição: Armadura e concretagem das placas dos Filtros 

Arquivo: 134545 Foto: 05 Data: 14104/14 

Descrição: Concretagem e desforma das vigas 30 x 45 do Reator 1. 
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Arquivo; 135113 Data; 14/04/14 Foto; 08 

Descrição: Armadura e montagem de formas das vigas laterais do Reator 2. 
Foto: 07 	 Data: 14/04/14 	 Arquivo: 134904 

Descrição: Regularização da base do filtro com enchimento no fundo do Filtro 1 
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Data: 14/04/14 Arquivo: 135231 Foto: 10 
Descrição: Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

Data: 14/04/14 Ar. uivo: 135118 Foto: 09 
Descri ão: Assentamento da tubula ão FOFO -0450 mm da Caixa de Fluxo 2 ao Filtros 1 
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Data: 14/04/14 Arquivo: 135253 Foto: 11 
Descrição: Armadura e concretagem dos pilaretes do Filtro 2. 

Arquivo: 135422 Foto: 12 Data: 14/04/14 
Descrição: Armadura e montagem de formas da laje da Casa Desidratação de Lodo. 



Descri ão: Assentamento da tubulação (FOFO da Caixa de Fluxo 1 ao Reator 1. 

Foto: 13 Data: 14/04/14 Ar -uivo: 135514 
Descri ão: Armadura e monta .em de formas do .rimeiro lance de .aredes da EE Lodo. 

AUMI,  
PERTEC NICA 

16 



Arquivo: 135849 Data: 14/04/14 Foto: 15 

Descrição: Assentamento da tubulação (Concreto armado - 0 600 mm) na rua entre EE 
Recirculação e Tanque de Contato.  

ÁOW 
17 
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Protocolo 	000372 / 2014 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUAE ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTËCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S!S LTDA 

24/04/2014 	 15:32:31. 
RELATÓRIO DEACOMPANHAME$frO DA .SEM4Á4 DE 14'O4 A 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 04512013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —14 A 18/04/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-012-RO 
TAQUARITINGA -SP 

ABRIL/2014 

F 
PERTEC NICA 
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APRESENTAÇÃO  
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	 Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 

í 

	

	consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 3011212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 14 a 18/04/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa,-
Valor: 

impa;
Valor: R$; 
Contrato n°; 

• Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses: 
Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos SIS Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços. 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 14 A 18/04/2014 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 14 A 18/04/2014 

No período de 14 a 18/04/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
- Regularização do talude da unidade. 

-Filtros Biológicos 
- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

--> Reatores 
- Regularização do talude entorno do Reator 1; 
- Armadura e montagens de formas das canaletas de saída de efluente do Reator 1; 
- Armadura e montagem de forma da viga consolo do Reator 2. 

-> Tanque de Contato 
Terraplenagem e compactação da rua de acesso da unidade. 

-Estação Elevatória de Lodo 
- Montagem de forma das paredes da unidade. 

2) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:OOh, sendo: 

• 52 ajudantes; 
• 09 pedreiros; 
• 04 armadores; 
e 04 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Arquivo: 102013 Data: 23/04/14 Foto: 01 
Descrição: Montagem de forma das paredes da EE Lodo. 

PERTC NICA 
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Descrição: Chumbamento dos pflaretes pré moldados de concreto do Filtro 2.  
Foto: 02 	 1 Data: 23/04/14 	 Arquivo: 102057 



lo 

Foto: 03 Data: 23/04/14 Arquivo: 102528 

PERTEC NICA 

Descrição: Regularização do talude entorno do Reator 1. 

Data: 23/04/14 Arauivo: 102630 Foto: 04 
Descrição: Regularização do talude do Desarenador. 
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Foto: 06 - Data: 23/04/14 Arquivo: 103813 
Descrição: Armadura e montagem de forma da viga consolo do Reator 2, 

Data: 23/04114 Arquivo: 103740 Foto: 05 
Descrição; Armadura das canaJetas de saída de efluente do Reator 1. 
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PERTC N 1 CA 

Descrição: Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2. 
Foto: 07 
	

Data: 23/04/14 
	

Arquivo: 103842 



Protocolo 	000431 / 2014 	 . ., 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAOUARITINGA7 T 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SS LTDA 	f'- 

06/05/2014 	15:36:01 	 k'Í 
P E R T É C N C A 	 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL 21 A 25/04/2014\y 

DTE-02811 4 
São Paulo, 05 de Maio de 2.014. 

Ao 	 - 
Serviço Autónomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - Se 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gei-enciarnento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: ReLatóno de Acompanhamento Semanal / Semana de 21/04 a 25/04/2.014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensâo.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir- eguir 

1) 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 21/04 a 25/04/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-1 74--RE-AS-01 3-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

21  

Eng°-co Jcé JustQ 
'Sócgente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Uda. 
Rua Cónego Eugénio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.6052 
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CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL- 21 A 25/04/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-013-RO 
TAQUARTINGA -SP 

ABRIU2OI 4 

PERTÉC Nt CA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30112/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 21 a 25/04/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

- Contratados 

Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 21 A 25/04/2014 
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2—ATIVIDADES NA SEMANA 2i A 25/04/2014 

C. 	No período de 21 a 25/04/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

( 	
1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

í 	 -)Desarenador 
- Compactação do talude da unidade. 

í 	 -FiJtros Biológicos 
( 	 - Regularização do talude do Filtro 1; 

Impermeabilização das paredes internas do Filtro 1; 
-: 	 - Concretagem das placas e pilaretes do Filtro 2; 

- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 
( 

- Reatores 
- Concretagem das canaletas internas de saída de efluente do Reator 1; 
- Armadura e montagem de forma da viga consolo do Reator 2. 

-Estação Elevatória de Lodo 
- Concretagem das paredes da unidade. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Concretagem da laje da unidade. 

-Estação Elevatória Final 
- Locação da casa de painel de controle. 

->Urbanização 
- Chumbamento dos moirões na frente da ETE. 

2) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 66 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 47 ajudantes; 
• 07 pedreiros; 
• 04 armadores; 
• 04 encarregados; 
• 03 carpinteiros: 

01 almoxarife. 

- Foram constatadas chuvas no dia 22104/2014. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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Data: 24/04/14 Ar' uivo: 142927 Foto: 01 
Descri ão: Concreta. em das canaletas internas de saída de efluente do Reator 1. 

Arquivo: 142424 Data: 24/04/14 Foto: 02 
Descrição: Regularização do talude do Filtro 1. 



lo 
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Descrição: Armadura e montagem de forma da viga consolo do Reator 2 
Arquivo: 143004 

Foto: 03 Data: 24/04/14 Arquivo: 142740 

Descrição: Compactação do talude do Desarenador. 
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(Arquivo: 143512 Foto: 05 Data: 24/04/14 
Descrição: Locação da casa de painel de controle da EE Final. 

Arquivo: 145121 Data: 24/04/14 Foto: 06 
Descrição: Chumbamento dos moirões na frente da ETE. 
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DTE-029114 
São Paulo. 14 de Maio de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães. 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 04/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminflar a \JS.as, para apreciação e co'sideraçôes, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arqvo digii (extensão .pdf), do reiatório de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras caE:stação de Tratamentc o 	spotoS (ETE). 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Fnanc&ro - Mês 04/2014, Rev;sêc t(ef.: GE-74-RE-
AM-004-R0). 

Sendo o que nos apresenta para o momento. oesedmo-rios. 

'enciosamente, 

z 
Eng° ¶ra-ciscd José Justo 

Sócio Gerente 

PERTÊCNCA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
Rua Cônego Eugênio leite. 623- Q. 42- Pinhesros- São Peuo- S 	- O5---01 - Fone (1t308 i 959- 	30818052 



AOW  
PERTCNI CA 

DAF-O0/14 
São Pauc. 4 ue Maio de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Cbneu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquarilinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamen:o de Obras de Saneamenic. Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Medição dos serviços / Medição 04 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas ie encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as). 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, 
da Medícão 03 dos serviços realizados no mês 04f2.014. correspondentes a R 32.223,01 (trinta 
e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), conforme desembolso previsto nos 
Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em refsrênca 

Aproveitamos a oportunidade. s;- 	arninhar em anexo 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais ri 220 pa'a o pagamento dos serc resados: 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis -. 	C. 	cmpetência 
0412.014 e GPS INSS competência 03/2.014: 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incicee r  mês 04/2.014, 
relativa ao 10  Trimestre (Janeiro. Fevereiro 	fi 	de 2.014, a qua' refiee a totalidade do 
referido imposto devido por esta empresa, 	 que somos nresos de serviços 
inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma c. 	edades de profission. ;w acoroo com Art. 
15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração ;aciisira 100297112014 em anexo) e. na forma 
definida em lei, conforme Portaria sr 014/2.00 .; SS deve ser reo*do nmestralmente  
(próximo recolhimento: trimestre dos mesc .4 	c 06/2.014. cr- 	,:t'2 014). Maiores 
informações, poderão ser obtidas no 	'a PMSÍ' 	.. .. 	idereÇc 
http: J'www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretar . ;oasiservcos/iss 

Sendo o que nos apresenta rara c. c'ento. despedimo-• 

Atenciosamente. 

zM 
Eng° ,r CfCo Jé Justo 

Sócir Gerente 

PERTÉCNICA HSMA Consoitona e Projetos Ltda. 
RuaCôego Eugênio leite. 623-Cj.42-Pinbeiros- São Pato- 	.. 	Sí4Cl.Fone... 	-r..- x..3O6i.6O2 
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GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 20.4/2014 - 14:27:32 

O -P7-4O SOCIALNOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 	 1)30612549 

O-FPAS 

57 

O6-SMPtCS 

1 

O-ROAUNERAÇO 

5698.73 
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115 
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13-DFPÕSITO COHTR$8 SOCIAL 
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'VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/20'4' 

i.()Çs 48 55894Y!7.14fl( 	75805087 	7-,710rC 

GRF - GULA DE RECOU-UMENTO DO FGTS 

GERADA EM ?0!04!2014 - 14:27:32 

ai 

PCRTECNCA HSMA CONSUL ?ROJ 1;MTADA . 	.: ,30&2549 

03-PAS 	 04.SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 106.OTDC TRABALHADORES 

5.698.73 	 2 

IÇVT FGTS 

8 

1 O8•CÕORECOtHMENTO 	JRECOU.ME.iTO 

115 017980-9 

O-INSCRtCYTV'O !8, 	11O!PtNCLA 

73.667.271/0001-79 	
J 	

O420í4 

'-í-f.O 	JMtflAO€ 

7I05/2014 

3.OEpÕSI10 • CON1RIR SOCIAL 
	 14 
	

f15ToTA4c-' 

45583 
	

0.00 1 

VALOR FGTS RECOLHER ATÉ O DiA 07;O5. - 

1 858100000048 559(1791400 507568050877 39727c'q 

011 til II II 1 II I I 1ll a" 1iIII1lIv1 1!L1 1  I

IIFII11'I1 
IUII!IIflI.11hIIIJ 

   

'1 

III 

 

 

  



  

 

Protocolo de Envio de Arau1"s 
Snrh,! 

Pr 4r'  C-!e RTECN!CACOS E Oj SC 	- 

Seu arquivo iy
m

sklfsyx2a00009.slp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV. na  
Caixa Eco 	'ca ederal, no da 2)/P4t2i4 	1'.2 
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4B5284F0.BF164463.BB3A8C44.78E8F722. 
Este n:,rro é sua 	do reçebirnertc dn arQu'e 	a 	Eoor mica Fede 	serr 
tratamento. 
Sendo detectadas cccrrências meedvas cara o seu :ccessameato. 
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Pcstal. 

Informações CornpIeerilare 

NRA!yskl syX2Qfl"Q 
Rs 'i Pr;s 	r.r SP 
Município de apresentação da RE: Sac Pau!c'.'SP 
rr- 

Atenção Este Protocolo de Entrega de .4rquivos não garante a legitimidade do r'nnte,do 
,-, 
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SISBB - SSTNA ZE IN?ORI2ACOES BANCO DO BRASIL 
1!/04!2014 - 	 T1D!ENTO 	- 14..11 

65063006 	 SErIZINDA V:Â 	 0012 
COM?RCVANTP !)F PAGA'FNTO 

M''UTERIO DA ?REVICFNCA r A315TENCIA SOCIAL 
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1J!A DA ?REV1F1CIFs SOCIAL - nps 

C:.-PT: PERTECNICA C E ? S-C L1 
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61J8-4 
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CONPTP14C1A 03/2014 

1 D14T1CADOR 73667211000379 

DATA DO PAGAMENTO I7/04/011 
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VAOR OUTRAS ENTIDADES D'co 
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 

VALOR TOTAl. 99.00 
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20634 22141049 2 	 Emissão: 26/03/2014 

ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

0021$56 

L 

PIMIEIROS 
I

CEP 

05414-OU 

COOGO 0€ S€RSÇO 

01546 

peSCa-ciO 

ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E coliG.(REG. ESPEC.-SO.) 

VIA COM IKIBIjINTE 
1123 550700000233142797 
816600000060 160500005527 014041007007 000233142785 

PRIMEIRO 03/2014 

	j 

1 03/2014 

DATA DE VAEOADE 

10/0412014 
CCOS000( SlCO 

01546 

iv 
PREFEITURA DE 

SÃO PAULO 
DtS,NVOLsisiitiQ tCGnOMCo 

ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

1°TRI MESTRE 

CCM 

2.214.104-9 

ISS — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

CCM 	 1 CiIPJ 

2.214.104-9  ] 73.667.271/0001-

ENCi€RECO 

R CONEGO ELPGENIO LEITE 623 COM 42 

RAZÃO SOCIAL 

PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

10 11R IJHI IIJIIIlLII II ftI JIHhIiII 	jj 	i iiai 
IIiIIIiI iii 1h 1 Ih liii II IlhI ii iIil'I FH IIIiflI II 1h MII Iii 

1 

(6°S POR P065l0it*L(iS) 	 Ml!flADiS TAXADAS 

205,35 1 X — 	 3 

AUTENTICAÇÃO BANCARIA 

111~  

valor a Pagar (R$) 

616,05 

112.3 550700000233142797 	 '/IA IPrS'IU(ÃO BANCARIA 
816600000060 160500005527 014041007007 000233142785 

R5E51RE 

AUTENTICAÇÃO BANCARIA 

Data de Vencinicrito 

10/04/2014 

w 	ooiss ,oe F1u&t 

205,35 10,04/2014 

UMOADES W&AM 41$) 

JL 
3 	II 	616,05 



19412014 	 sí/3.xefeitiasp.gov.L*idec_cadIdec_cadjn'p_conect.asp 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Declaração Cadastral 

Declaração n° : i 002971/2014 

Nome/Razão 	PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
Social 	SIMPLES LIMITADA 

C.C.M. 	2214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 
10 da Lei n° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 11  do artigo 150  da Lei n 
13.701/03. 

Emitida via Internet em : 15/04/2014 

Obse rvacões:  

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http;//www3.prefeitura.sp.gov.br/certidaolctmmenu.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

1tps:/1M%3.pefehxasp.govbidec_cad/cjec_cadjrrp_conectasp 	 112 
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NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS ri0  220 

PERTÉC N CA 

HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Paulo - SP 
Fone (11) 3081 .9559/ Fax (11)3081.8052 

CNPJ n0  73.667.271/0001-79 
	

1  n°2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Data da emissão: 14105-12014 

Vencimento: contra apres. 

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Ad. 15, § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

!mposto Sobre Serviços de acordo com Ari. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/1212.003 

PREÇOS (R$) 
UNID, DISCRIMINAÇÃO QUANT. 

UNITÁRIO 1 TOTAL 

Contrato n° 045/2.013 - Gerenciarnento de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tamento 
- ET E, na cidade de Taquaritinga. SP 

Medição 04 - Serviços prestados no mês 	 32.923,01 
04/2.014 

- Retenções RFB IR (1,5%) R$ 493,84 / PIS 
(0,65%) = R$ 214,00 / COF!NS (3,0%) = R$ 
987,69/ CSLL (1,0%) = R$ 329,23. 

Dados para depósito:  Banco do Brasi; (001) 

Agéncia a°: 6806-31 Conta corrente n°: 608-4 

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância 
no valor de R$ 32.923,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), pagável na praça 
de São Paulo. 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAET 

CNPJ: 45.374.865/0001-56 	 IE: - IM: - 

Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: S? 

1 	
Valor aos serviços (R$) 	 32.923,01 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

[ 	
- 	Totai desta nota (R$) 	 32.923,01 

P Via: Destinatário [X} 
2` Via Emitente 	E 1 
33  Via: Contábil 	f ] . 



SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Para: Superintendência 

Ref: Protocolo - PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - 
Tomada de Preço n1001/2013 - Contrato n1045/2013 - 4° Relatório mensal 
dos serviços executados e nota fiscal 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de 
Saneamento / Esgotos/ Estação de Tratamento - ETE 

Após apreciação dos documentos e reiatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao 

apresentado 	bem como ao pagamento da nota de débito de serviços 

profissionais n1220. 

Taquaritinga, 15 de maio de 2.014 

 

jÇ\ Z  

(Juliana Tinti Bizari Mucio 
Chefe Seção de rede água esgoto 

Luiz Carlos` Antonio José 
Chefe Divisão de Operações 

Fone. (16) 3253-8400 
Rua Chneu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900.000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERÍODO 01 A 30/04/2.014 

N/REF.: GE-174-RE-MA-004-RO 
TAQUARITINGA -SP 

MAIO/2014 

PERTC N CA 



now  
PERTÉC NICA 

2 

APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
30/04/2014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 



PERTÉC NICA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede). 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 201 1/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 

• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquahtinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n° 011112; 
Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.93613; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/0612.014,- 
Aditivo 

6/06/2.014;
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/1212.013; 

• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2-OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 



M097  
PERTEC NICA 

2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

7 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciarnento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 011/2012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e 
operacional ao Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da 
implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a 
assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-
financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária 
definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira 
confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

-. Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares,- 

- 

omplementares;

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco; 

- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento,- mpreendimento; 

- - Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Aguas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Agua Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - Fl. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 
1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 	 - 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 - 	 557.236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 

10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO  306.118,28 303.71524 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0,00 
16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 164.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1,2 E 3 393.197,26 417.382.13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 	 - 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.6646 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4 - ATIVIDADES NO PERIODO 01 A 30/04/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 30/04/14: 

NOME FORMAÇÃO CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIÊNCIA 
(ANOS) QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
erericiamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 Coordenação do  •erenciamento de obras 

Maurício Lopes 
Brandão 

Enga Civil Eng° Senior 21 
Consultona e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 Gerenciamento de obras
de Saneamento Ambiental 

4.2 Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 30/04/2014: 

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET 

- A Pertécnica recebeu do SAAET cópia da Licença Prévia e de Instalação n° 52000195, Versão 
01, de 15/10/2.010, emitida pela CETESB, para Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede). 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Concretagem dos pilaretes e das placas dos Filtros 1 e 2; 
- Concretagem da copa dos pilares centrais dos Filtros 1 e 2; 
- Regularização das canaletas superiores dos Filtros 1 e 2; 
- Regularização da canaleta inferior do Filtro 1; 
- Impermeabilização das paredes internas do Filtro 2; 
- Regularização do talude do Filtro 1; 
- Impermeabilização das paredes internas do Filtro 1; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

- Decantaclor 
- Concretagem do último nível dos pilares centrais dos Decantadores 1 e 2. 

- Casa de Desidratação de Lodo 
- Concretagem dos tanques de polímeros: 
- Cimbramento da laje da unidade,-
- 

nidade;
- Armadura e montagem de formas da laje; 
- Armadura e montagem de forma das vigas superiores: 
- Concretagem da laje da unidade 
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--> Reatores 
- Regularização do talude entorno do Reator 1; 
- Armadura e montaoem de forma do terceiro lance de vigas do Reator 1; 
- Concretagem do segundo lance de vigas do Reator 1; 
- Montagem de formas das vigas e c.analetas que levam o efluente do Reator 1; 
- Concretagem e desforma das vigas 30 x 45 do Reator 1; 
- Armadura e montagem de forma da viga consolo do Reator 2. 
- Armadura e montagem de formas das vigas laterais do Reator 2. 

-> Tanque de Contato 
- Termino da regularização das paredes internas; 
- Impermeabilização das paredes internas. 
- Terraplenagem e compactação da rua de acesso da unidade. 

- Caixa de Fluxo 
- Regularização das paredes externas da Caixa de Fluxo 2. 

-)'Caixa de Manobra 
- Finalização da regularização das paredes das Caixas de Manobras 1 e 2 

-' Estação Elevatória de Recirculação 
- Armadura e montagem de forma da laje da unidade; 
- Concretagem da laje da unidade. 

-Estação Elevatória de Lodo 
- Escavação e gabarito da unidade. 
- Armadura e montagem de formas do primeiro lance de paredes; 
- Concretagem das paredes da unidade, 

- Administração / Tratamento Preliminar 
- Regularização do talude entorno das unidades. 

-)'Ruas 
- Com pactação e terraplenagem das ruas internas da ETE 

-Caixa D'água 
- Chumbamento da Caixa D'água. 

- Desarenador 
- Regularização do talude da unidade: 
- Compactação do talude da unidade. 

-Estação Elevatória Final 
- Locação da casa de painel de controle. 

->Urbanização 
- Chumbamento dos moirões na frente da ETE 

4.2.3 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades. 

- Linha de Derivação 
- Assentamento da tubulação (F'F' - 0 450 mm) da EE Recirculação ao PVD 07 (L 7,60 m); 
- Assentamento da tubulação (F°F° - 0 450 mm) do PVD 07 ao PVD 04 (L= 39,00 m). 
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-Linha de Efluente 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 600 mm) do PVE 03 a Caixa de Fluxo 3 (L= 45,00 m); 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 3 para Decantadores 1 e 2 
(L= 5,80m, para cada Decantador); 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 450 mm) dos Decantadores 1 e 2 ao PVE 05 (L= 11,50 
m, de cada Decantador); 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 600 mm) da EE de Recirculação ao PVE 05 (L= 4,50 m); 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 1 ao Reator 1 (L= 1180 m). 

-)' Galena de Água Pluvial 
- Assentamento da tubulação (Concreto armado - 0 600 mm) na rua entre EE Recirculação e 
Tanque de Contato (L=60,00 m). 

-)'Caixa de Fluxo / Filtros Biológicos 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 2 aos Filtros 1 e 2 (L= 22,00 
m por filtro). 

-Rede Água 
- Assentamento da tubulação (PVC - 0 25 10 50 mm) da Caixa D'água a Administração (0 25 
mm L= 300,00 m; 0 50 mm L= 50,00 m) 

4.2.4 Dados gerais 

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. 

• 51 ajudantes; 
• 10 pedreiros; 
• 4 armadores; 
• 4 encarregados; 
• 3 carpinteiros; 
• 1 almoxarife. 

- Foram constatadas chuvas no dia 22/04/2014. 

- Todos operários estavam com EPJs. 

- No período ocorreu um acidente de trabalho, com um operário que caiu de andaime da Caixa 
de Fluxo, sem ferimento grave, apenas uma contusão. 

-. Em 09/04/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• 2 bombas da EE de Recirculação; 

• 1 Caixa D'água metálica; 
• Materiais elétricos da Guarita e Administração. 

4.2.5 -- Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), quando da realização 
da Medição n° 17 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 
30/04/2.014, com a contratada KMG. 



OS(R} 

L2. $0 
Ouo. Cm TOTAL 

"ma ANTEJVOR" REAL2.NO 
pODo 

REAL2. TOTAL ( 

19.000.00 19.021,90 0.09% 76.36% 76.44% 

174.692,50 831.251,19 75.46% 20.06% 95.54% 

0.06 106381,67 101,6.9% 0.00% 101.69% 

14.775,00 329.817,92 95.52% 4,48% 100.06% 

0.00 36.604.52 93.21% 0.00% 93,21% 

0.06 153.816,45 95.88% 0.00% 95,88% 

123.529,68 516.460,45 70,51% 22.17% 92.68% 

91.973,86 2.985.760,53 91,43% 2,91% 94,34% 

119.964.76 2.477.556.84 93,27% 4,75% 98.02% 

73.844.56 1.689.669.53 94,78% 4,33% 99,11% 

4.384,80 479.46826 77.52% 0.72% 78.24% 

25.825.05 379892,15 92.49% 6,75% 95.24% 

56.616.4 209846.80 50,78% 18,31% 69.09% 

0,06 52,659.19 70.61% 0,00% 70,61% 

0.00 0,00 0,00% 0,00% 0,06% 

34.173,05 147.897,72 7529% 22.62% 97.91% 

181.144.62 182.641.55 0.81% 98,38% 99.20% 

373.173,06 734,442,27 48.99% 50,60% 99.59% 

4.551,66 40.771.34 75,71% 9,51% 8523% 

46.781,91 204,411,06 76.03% 22,56% 98.59% 

2224526 373.873,21 84.25% 5.33% 89,58% 

12.817,00 545996,96 73.71% 1,77% 75.48% 

0.00 0.00 0.00% 0,00% 0,00% 

0.00 0.00 0,00% 0,00% 0.06% 

0,00 60.000,00 100.00% 0,00% 100.00% 

2.500.00 183.752,20 97.10% 1,34% 98.44% 

1.380.383,26 	12.738.133,73 73,71% 9,69% 89,40% 
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Descrição: Impermeabiliza :o das aredes internas do Tan.ue de Contato. 
Data: 04/04/14 	 Ar. uivo: 134155 

Descrição: Armadura e montagem de forma da laje da EE Recirculação.  

Foto: 02 	 Data: 04/04/14 	 Arquivo: 134340 



a- 	- 

- 
-- 

- -- 

Descrição: Assentamento da tubulação (F°F°) dos Decantadores 1 e 2 ao PVE 05 

PERTÉC NICA 

Foto: 03 	 Data: 04/04/14 	 ,Arquivo:  134415 

Descrição: Concretagem do último nível dos pilares centrais do Decantador 1 
Foto: 04 
	

Data: 04/04/14 
	

Arquivo: 134733 

16 



1 Data: 04/04/14 Arquivo: 134825 Foto: 05 

1 

- 
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Descrição: Cimbramento, armadura e montagem de forma das vigas superiores da Casa 
Desidratação de Lodo.  

Descrição: Concretagem do último lance do pilar central do Filtro 2. 
Foto: 06 	 Data: 04/04/14 	 Arquivo: 135258 



Descrição: Concretagem do último lance do pitar central do Filtro 1 
Arquivo: 135411 

Arquivo: 135116 Data: 04/04/14 Foto: 07 
Descrição: Escavação e gabarito da EE de Lodo 

PERTÉC NICA 

18 
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Descrição: Armadura e montagem de forma do terceiro lance de vigas Reator 1. 

Foto: 09 	 Data: 04104/14 	Arquivo: 135851  

19 

Arauivo: 134137 Data: 14/04/14 Foto: 10 
Descrição: Compactação das ruas da ETE.. 



Arquivo: 134218 
Descrição: Chumbamento da Caixa D'água  
Foto: 11 	 Data: 14/04/14 

Descriço: Assentamento da tubulação (FOFO - 0 450 mm) da Caixa de Fluxo 2 ao Filtros 1 
Arquivo: 135118 Data: 14/04/14 Foto: 12 
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Foto: 14 Data: 14/04/14 

Foto: 13 Data: 14/04/14 Ar uivo: 135514 
Descri ão: Armadura e monta • em de formas do • nmeiro lance de • aredes da EE Lodo. 

1 Arquivo: 135849 

Descrição: Assentamento da tubulação (Concreto armado - 0600 mm) na rua entre EE 
Recirculação e Tanque de Contato.  

,W^ 
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Descrição: Montagem de forma das paredes da EE Lodo. 
Foto: 15 	 Data: 23/04114 Arquivo: 102013 

Arquivo: 102630 Data: 23/04/14 Foto: 16 
Descrição: Regularização do talude do Desarenador. 
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Arquivo: 103813 Data: 23/04/14 Foto: 18 

	Data: 23/04/14 	 j Arquivo: 103740 Foto: 17 

-:-- 	• j; 
t4 

Descrição: Armadura das canaetas de saída de efluente do Reator 1, 

, e 

...- PLÁ0 

j\ 	- 

' \ \ 

4 

Descrição: Armadura e montagem de forma da viga console do Reator 2. 



Arquivo: 143512 Data: 24/04/14 Foto: 19 

Descrição: Locação da casa de painel de controle da EE Final. 

Arquivo: 145121 Data: 24/04/14 Foto: 20 

Descrição: Chumbamento dos mourões de fechamento da ETE. 

1' 
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"Relação de Desenhos" 

Item 
	

Título 

Implantação - FI. 01/01 

N° Desenho Contratada 	Escala 	Formato Rev. 

KMGn° 	 1 1:500 	Ai o 
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DTE-031 114 

São Paulo. 15 de Maio de 2.014. 
Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref: Contrato n° 045/2013 - Prestacão de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semana! / Semanas de 28/04 a 02/05 e de 
05/05 a 09/05/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (urna) via em arquivo digital (extensão.pdf), dos relatórios de 
acompanhamentos semanais das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 28/04 a 02/05/2.014, Resão O (N/Ref.: 
GE-1 74-RE-AS-014-R0); 

2) Relatório de Acompanhamento da Semana de 05/05 a 09/0512.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-1 74-RE-AS-01 5-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos 

Protocolo 	000470 / 2014 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÉcNIcA CONSULTORIA E PROJETOS Sf5 LTDA 

16/05/2014 	 10:48:00 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 28/04 À 

rotocolo 	000471 / 2014 
ERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
ERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

16/05/2014 	 10:53:10 

FLATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -05 À 09/052014 

Atenciosamente, 

E n 	a 	é Justo 
Sócio {3érénte 

PERTÉCNICA HSMA Corisultona e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP -- CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

Protocolo 	000470 / 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITING 
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

16/05/2014 	 10:48:00 

RELATÓF?JODEACOMPANHAMENTO SEMANAL - 28104 À 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 28104 A 0210512014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-014-R0 
TAQUARITINGA -SP 

ABRIU2OI 4 

PERTC N 1 
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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 28/04 a 02/05/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa: 
• Valor: R$; 

Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses: 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos SIS Ltda, 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 28/04 A 02/05/2014 

No período de 28/04 a 02/0512014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-FiItros Biológicos 
- Concretagem das placas e pilaretes do Filtro 2: 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

- Reatores 
- Concretagem da laje do Reator 1; 
- Cimbramento e armadura do Reator 2,-
- 

;
- Regularização do talude em torno do Reator 2. 

-Estação Elevatória de Lodo 
- Desforma das paredes da unidade. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Execução das paredes do primeiro andar da unidade. 

-Ruas 
- Terraplenagem e compactação das ruas internas. 

- Urbanização 
- Chumbamento dos moirões na frente da ETE; 
- Concretagem dos pilares do portão de entrada; 
- Execução das muretas do alambrado; 
- Plantio de grama no talude da Guarita! Administração (1000 m2): 

- Plantio de grama no talude ao lado dos Decantadores (1000 m2), 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Linha de Efluente 
- Execução do PVE 01; 
- Assentamento da tubulação (FOFO- 0 600) do PVE 01 a Caixa de Fluxo 2 (L= 5,8 m). 

--> Reatores 
- Assentamento da tubulação (F'F' - 0 450) da canaletas de efluentes do Reator 1 ao PVE 01 
(L= 56 m). 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 57 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. sendo: 

• 42 ajudantes; 
• 04 pedreiros; 
• 04 armadores; 
• 04 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife. 
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- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



lo 

PERTC NICA 

1  Data: 06/05/14 Arquivo: 140414 Foto: 01 
Descrição: Plantio de grama no talude da Guarita / Administração. 

Arquivo: 140537 Data: 06/05/14 Foto: 02 

-. 	..-,..--. 
;.._ 	. 

• . 

- 	- 	- a 

Descrição: Execução das muretas do alambrado. 
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Arquivo: 140624 Data: 06/05114 Foto: 03 
Descrição: Concretagem dos pilares do portão de entrada. 

Arquivo: 140840 Data: 06/05/14 Foto: 04 
Descrição: Concretagem da laje do Reator 1. 
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Descrição: Cimbramento e armadura  do Reator 2. 
Foto: 05 	 Data: 06105/14 

	
'Arquivo: 140852 

Descrição: Chubamento dos moirões na frente da ETE. 
Foto: 06 
	

Data: 06/05/14 
	

Arquivo: 141013 



jArquivo: 141047 Data: 06/05/14 Foto: 07 

Descrição: Concretagem das placas e paretes do Filtro 2. 

Data: 06/05/14 Arquivo: 141309 Foto: 08 

---:---. 	.: ---- 	:. ----------------------------- 

---- 

_..__-_;;..-- -- -:--•' 

Descrição: Terraplanagem e compactação das ruas internas. 
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PERTÉC NICA 

Descrição: Assentamento da tubu'ação (FTO 0 450) da canaletas de efluentes do Reator 1  
Foto: 09 	 1 Data: 06/05/14 	 1 Arquivo: 141339  

Descrição: Execução do PVE 01. 
Foto: 10 
	

Data: 06/05/14 
	

Arquivo: 141504 
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Data: 06/05/14 Arquivo: 141532 Foto: 11 
Descrição: Regularização do talude em torno do Reator 2. 

Arquivo: 141613 Data: 06/05/14 Foto: 12 
Descrição: Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2 



Arquivo: 141830 Data: 06/05/14 Foto: 13 
Descrição: Plantio de grama no talude ao lado dos Decantadores. 

ÁOW 
PERTC NICA 

Descrição: Desforma das paredes da EE Lodo, 
Foto: 14 	 Data: 06/05/14 Arquivo: 142059 



Arquivo: 142311 Foto; 15 Data: 06105/14 

- 
- .-".----!. 

Descrição: Execução das paredes do primeiro andar Casa Desidratação de Lodo. 

17 
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Protocolo 	000471 / 2014 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARrnN 
PERTÊCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

16/05/2014 	 10:53:10 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -05 À 09/05/20 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —05 A 09/05/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-015-R0 
TAQUARITINGA -SP 

MAIO/2014 

PERTÉC NICA 
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now 
O 	PERTÉCNICA 

O 
ç 
e 	APRESENTAÇAO 

( 
Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 

previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 

( 	 consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 05 a 09/05/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 
Vigência-- igência: 

- - Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
• Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 

Valor: R$491.649OO. 

• Obras e serviços: 
• KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 

Valor: R$ 14.249.469,14. 



2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 05 A 09/05/2014 

A^ 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA OS  0910512014 

No período de 05/04 a 09/05/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-->Gradeamento Fino / Desarenador 
- Gabarito da casa de painel. 

-Filtros Biológicos 
( 	 - Chumbamento das placas do Filtro 1; 

- Concretagem das placas e pilaretes do Filtro 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

C 	 - Reatores 
- Concretagem da laje do Reator 1; 
- Concretagem da viga "T" do Reator Z 
- Cimbramento e armadura do Reator 2. 

-Casa Desidratação de Lodo 
-, Execução das paredes do primeiro andar da unidade; 
-. Escoramento da laje superior do primeiro andar. 

-Ruas 
- Compactação e terraplenagem das ruas. 

->Urbanização 
- Chumbamento dos moirões em torno da ETE; 

Execução das muretas do alambrado; 
- Plantio de grama no talude ao lado da EE de Recirculação (1000 m2). 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-EE Recirculação / Tanque de Contado 
- Assentamento da tubulação (F'F'- 0 6001 da EE Recirculação ao Tanque de Contado (L= 
6,10 m). 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-->Decantador 
- Montagem da passarela e do raspador de lodo dos Decantadores 1 e 2, 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 70 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 52 ajudantes; 
• 04 pedreiros; 
• 06 armadores; 
• 04 encarregados,-

03 
ncarregados;

03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
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• 01 encanador. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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Data: 12/05/14 Arquivo: 140358 Foto: 01 
Descrição: Escoramento da laje superior da Casa Desidratação de Lodo. 

.Jil 

PERTÉCN 1 CA 

lo 

Descrição: Gabarito da casa de painel do Gradeamento Fino / Desarenador. 
Foto: 02 	 Data: 12/05/14 	 Arquivo: 140607 
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PERTQNCA 

Descrição: Concretas em das slacas do Filtro 2. 
Foto: 03 	 Data: 12/05/14 

Data: 12/05/14 Arquivo: 140740 Foto: 04 
Descrição: Chumbamento dos moirões em torno da ETE. 



Descrição: Chumbamento das placas do Filtro 1. 
Foto: 06 Arquivo: 141050 

Arquivo: 140835 Foto: 05 Data: 12/05/14 
Descrição: Cimbramento e armadura do Reator 2. 

ÁIP 
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Arquivo: 141240 Foto: 08 	 Data: 12/05/14 
Descrição: Compactação e terraplenagem das ruas. 

r. i 

Descrição: Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2 
Foto: 07 	 Data: 12/05/14 	 Arquivo: 141124 



Data: 12/05/14 	 lArauivo: 141424 Foto: 10 

Descri ão: Monta* em da passarela e do ras.ador de lodo dos Decantadores 1 

Descrição: Plantio de grama no talude ao lado da EE de Recirculação. 
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Arquivo: 141446 Foto: 11 	 Data: 12/05/14 
Descrição: Montagem da passarela e do raspador de lodo dos Decantadores 2. 

1' 
PERTEC N CA 

15 
'1) ryÍi 
- 



Protocolo 	000501 / 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAOUARITiNG/ r  t 
PER TÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

23/05/2014 	 15:42:19 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 12/05 A 1105/1 
Á dw 

PERTEEC N i 

DTE-034/1 4 
São Paulo, 23 de Maio de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyarna 
Superintendente 

Ref.: Contrato ri' 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 12105 a 16/05/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 12/05 a 16/05/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-1 74-RE-AS-01 6-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

EngF(ancisco'psé Justo 
-/ SóciQGrente- 

/ 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos lida. 
Rua CÕnego Eugênio Leite, 623- Ci.  42- Pinheiros São Paulo - SP -   GEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559 - Fax (11) 30816052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO 1 ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -12 A 16/05/2014 

N!REF.: GE-174-RE-AS-016-R0 
TAQUARITINGA -SP 

MAIO/2014 

PERTEC NICA 



C 

PERTCNICA 

APRESENTACÃO 

c 	 Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 12 a 16/05/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa,-
Valor: 

impa;
Valor: R$; 
Contrato n°; 
Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491 .649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14 



2-ATIVIDADES NA SEMANA DE 12 A 1610512014 
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C 	 -Gradeamento Fino / Desarenador 
- Concretagem da base da casa do painel. 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 12 A 16/05/2014 

No período de 12/04 a 16/05/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Chumbamento das placas do Filtro 1 
- Concretagem das placas e pilaretes do Filtro 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

--> Reatores 
- Desforma e limpeza do Reator 1; 
- Concretagem da viga "T' do Reator 2; 
- Cimbramento e armadura do Reator 2. 

-3'Casa Desidratação de Lodo 
- Cimbramento e forma da laje superior da unidade. 

-)Tanque de Hipoclorito 
- Gabarito da unidade. 

-Estação Elevatória Final 
- Concretagem da base da casa do painel; 

-Ruas 
- Compactação e terraplenagem das ruas. 

->Urbanização 
- Chumbamento dos moirões em torno da ETE; 
- Execução das muretas do alambrado; 
- Instalação do alambrado; 
- Plantio de grama nos taludes do Desarenador; 
- Plantio de grama nos taludes dos Reatores 1 e 2; 

Plantio de grama nos taludes dos Filtros 1 e 2; 
- Plantio de grama nos taludes dos Decantadores 1 e 2. 

-)Caixa de Cabos Elétricos 
- Execução das caixas para instalação elétrica. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Galeria de Água Pluvial 
- Assentamento da tubulação (Concreto Armado - 0 0,60 m) na rua principal (L= 40,00 m). 

-WVL 2 / EE Lodo 
- Execução do PVL 2; 
- Assentamento da tubulação saída de Iodo dos Reatores (F'F' - 0 200 mm) do PVL 2 a EE Lodo 
(L= 50,00 m). 
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-->Rede de Água 
- Assentamento da tubulação (PVC - 0 50 mm) da Caixa DAgua a Casa Desidratação de Lodo 
(L= 70,00 m). 

31 Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 73 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 52 ajudantes; 
• 07 pedreiros; 
• 06 armadores; 
• 04 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife,-
* 

lmoxarife;
• 01 encanador. 

- No dia 12/05/2014 foi realizado a assinatura do Boletim Medição 17. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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Descrição: Gaera de Água Puva (CÁ - 0 060 m 
Data: 16/05/14 Arquivo: 113351 

Data: 16/05/14 Arquivo: 113142 Foto: 01 
Descrição: Gabarito do Tanque de Hipoclorito. 



Data: 12/05/14 Arquivo: 113614 Foto: 04 

Arquivo: 113534 Foto: 03 Data: 16/05/14 

_ 
_t(4 

- 

Descrição: Plantio de grama no talude ao lado dos Decantadores 1 e 2. 

Descrição: Cimbramento e forma da laje superior da Casa Desidratação de Lodo. 

1' 
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PERTC NICA 

Descrição: Assentamento da tubulação saída de Iodo dos Reatores (FOFO - 0 200 mm) do 
PVL 2 a EE Lodo. 
Foto: 05 
	

Data: 16/05114 
	

'Arquivo: 113659 

Descrição: Assentamento da tubulação (PVC 0 50 mm) da Caixa D'Água a Casa 
Desidratação de Lodo. 
Foto: 06 
	

Data: 16/05/14 
	

Arquivo: 113754 
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Foto: 07 Data: 16/05/14 Arquivo: 113833 

Descrição: Plantio de grama no talude do Filtro 2. 

Foto: 08 Data: 16/05/14 Arquivo: 113937 

Descrição: Execução do PVL 2. 

13 
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Data: 16/05/14 Arquivo: 114026 Foto: 10 

Arquivo: 113958 
Descrição: Plantio de grama nos talude sdos Reatores 1 e 2. 
Foto: 09 	 Data: 16/05/14 

- 

Descrição: Execução das Caixas de Cabo E'étrico, 
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Descri ão: Chumbamento dos moirões. 

Arquivo: 114155 Foto: 12 Data: 16105114 
Descrição: Plantio de grama nos taludes do Desarenador. 



Data: 16/05/14 Arquivo: 114831 Foto: 14 

16 

PERTCN 1 CA 

Foto: 13 Arquivo: 114211 
Descrição: Concretagem da base da Casa do Painel do Desarenador. 

Descrição: Instalação do alambrado em torno da ETE. 
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Arquivo: 115132 
Descrição: Cimbramento e armadura do Reator 2.  
Foto: 15 	 Data: 16/05/14 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Taquaritinga, 21 de maio de 2.014. 

Oficio n° 116/2.014 

Exmo. Sr. 
Dr. Fulvio Zuppani 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - 

SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente 

para solicitar de Vossa Excelência, com a brevidade e urgência possíveis, que nos 

envie o Manual de Operação das ETEs - Estações de Tratamento de Esgotos, 

bem como o Manual Atual de Operações das mesmas com todas as alterações 

sofridas. 

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à 

inteira disposição para informações sup!er;ientares, prevalecemo-nos da 

oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Satosi s oyama 
S 	tendente 

Exmo. Sr. 
Dr. Fulvio Zuppani  
DD. Prefeito Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horácio Ramalho, no 160 - Centro 
CEP: 15900-000 
Taquaritinga-SP 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Taquaritinga, 21 de maio de 2.014. 

Oficio n° 117/2.014 

A 
KMG Consultoria  e Engenharia Ltda.  

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - 

SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente 

para solicitar de desta empresa, com a brevidade e urgência possíveis, que nos 

envie o Manual de Operação das ETEs - Estações de Tratamento de Esgotos, 

bem como o Manual Atual de Operações das mesmas com todas as alterações 

sofridas. 

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à 

inteira disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da 

oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Satoshi-okoyama 
Scífhtêndente 

um. Sr. 
Enq° Marcelo Ruban Moíaes Saes 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda, 
Rua Santo Bassan, n° 117 - CEP 175072-60 
M a ríl ia/S P 

Fone11 3253-8400 
Rua Cffineu Braça te Maoahes. 911. - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritng - SP 
t.ndirnernosaaet.com.br  



Protocolo 	000551 / 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQLJARITINGA 

PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

30/05/2014 	 15:35:48 

ÁV RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 19/05 A 23/0W 

PERTCNJCA 

DTE-036114 
São Paulo, 30 de Maio de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos/ Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 19/05 a 23/05/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 19/05 a 23/05/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-1 74-RE-AS-01 7-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Ç''7f 
Eng0 rnciscofJdsé. Justo 

Sócio èfente 

PERTCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- C 42 Pinheiros - São Paulo- SP- CEP 05414-011 . Fone (11) 30619559 - Fax (11) 30818052 
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APRE SE NTACÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 3011212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 19 a 23105/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Eiétrica - DAEE 

Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

- Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 19A 23/05/2014 



AWOW 
PERTC NICA 

2—ATIVIDADES NA SEMANA 19 A 23/05/2014 

No período de 19/04 a 23/05/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

->Filtros Biológicos 
- Concretagem das placas e pilaretes do Filtro 2; 

--> Reatores 
- Desforma e limpeza do Reator 1; 
- Armadura e forma da vigas 30 x 45 do Reator 2; 
- Concretagem da vigas 30 x 45 do Reator 2; 
- Montagem de formas das vigas "J" do Reator 2. 

-)Casa Desidratação de Lodo 
- Concretagem da laje superior da unidade- 

—>Tanque de Hipoclorito 
- Concretagem da base da unidade. 

-Urbanização 
- Chumbarnento dos moirões de fechamento da área da ETE; 
- Execução das muretas do alambrado de fechamento da área da ETE; 
- Instalação da cerca de arame e do alambrado de fechamento da área da ETE, 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Caixa de Fluxo 1 e 2 / EE Recirculação 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 250 - L= 95,00 m e FOFO - 0100 - L= 95,00 m) da Caixa 
de Fluxo 1 à EE de Recirculaçâo; 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 250- L= 95,00 m e FOFO - 0100 - L= 95,00 m) da Caixa 
de Fluxo 2 à EE de Recirculação. 

- Desarenador 
- Instalação e montagem do Desarenador. 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 80 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 54 ajudantes; 
• 11 pedreiros; 

06 armadores; 
• 05 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
• 01 encanador. 

- Foram liberadas as licenças (CEÏ ESB) para assentamento do emissário final em APP 
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- No período ocorreu um acidente de trabalho, onde um operário caiu de andaime do Reator 2, 
sem ferimento. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



jArquivo: 093130 Foto: 01 Data: 23/05/14 
Descrição: Concretagem da base do Tanque de Hipocorito. 

Arquivo: 093914 Foto: 02 Data: 23/05/14 

Descrição: Assentamento das tubulações (F°F° - 0250 - L= 95,00 m e F'F' - 0 100 - L 
9500 m) da Caixa de Fluxo 1 à EE de Recirculação.  
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Descricão: Concretagem da laje superior da Casa Desidratação de Lodo.  
Foto: 03 	 Data: 23/05/14 	 Arquivo: 094019 

Foto: 04 Data: 23/05/14 	 Arquivo: 094530 
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Descri ão: Concretaqem das 'lacas e 'ilaretes do Filtro 2. 

Ar' uivo: 095004 Foto: 06 Data: 23/05/14 
Descrição: Concretagem das 'lacas e pilaretes do Filtro 2. 
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Descrição: Instalação e montagem do Desarenador. 
Foto; 07 	 1 Data: 23/05/14 

 

Arquivo: 095039 

Descrição: Instalação do alambrado de fechamento da área da ETE. 
Foto: 08 
	

Data: 23/05/14 
	

Arquivo.-  095121 
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Are uivo: 100034 Foto: 09 Data: 23/05/14 
Descri ão: Instala--o de cerca de arame de fechamento da área da ETE divisa APP 

Arquivo: 133026 Foto: 10 Data: 23/05/14 
Descrição: Execução das muretas do alambrado de fechamento da área da ETE. 


