

Gerência Executiva e Negocial de Governo São José do Rio Preto
Av. Alberto Andaló, nº 3355 - 1º andar
CEP: 15015-000 - São José do Rio Preto - SP
Tel: (17) 3203-0550 Fax: (17) 3203-0548
gigovsr@caixa.gov.br

Ofício nº 0172 / 2018 / GIGOV/SR

São José do Rio Preto, 22 de Fevereiro de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Pr. Dr. Horacio Ramalho, 7 - 160
CEP: 15900-000 - Taquaritinga - SP

Assunto: Orientações para Continuidade do Processo.

Ref.: Contrato de Repasse OGU nº 800879/2014 - Operação 1018661-78 - Programa Turismo - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, no município de Taquaritinga/SP

Senhor Prefeito Municipal,

1. Comunicamos que a referida operação foi considerada tecnicamente viável, permitindo o prosseguimento da operação quanto às análises pós-contratuais.
2. Dessa forma, informamos que a CAIXA para proceder a autorização de retomada da execução do objeto e do processamento de liberação e autorização de desbloqueio de recursos do referido Contrato de Repasse, necessita adotar medidas que objetivem garantir a perfeita execução do empreendimento previsto no Plano de Trabalho.
3. Para tanto, é necessário que esse contratado encaminhe à CAIXA, para análise, os seguintes documentos para podermos autorizar o início de objeto:
 - a. Ofício de encaminhamento da documentação conforme modelo CAIXA, bem como documentos nele listados.
 - b. Inclusão do projeto básico no SICONV;
 - c. Inclusão da licitação no SICONV.
4. No caso de Ordem de Serviço e/ou fornecimento, e ART ou RRT, podem ser apresentados posteriormente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



5. Para melhor entendimento, esclarecemos que **liberação** significa o depósito de recursos do Orçamento Geral da União -- OGU na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse e autorização de desbloqueio significa a disponibilização destes valores, após comprovada a execução física do empreendimento.

6. Informamos, ainda, que é vedado o desbloqueio de recursos para o Contrato de Repasse com prazo de vigência expirado.

Respeitosamente,

VANESSA PIOLA DA SILVA
Coordenador de Filial Substituto Eventual
Gerência Executiva e Negocial de Governo São José do Rio Preto

GILSON LIRA DE ALMEIDA
Gerente Regional
Superintendência Regional São José do Rio Preto

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Nº / ANO DA PROPOSTA:

030059/2014

OBJETO:

Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, no município de Taquaritinga/SP

JUSTIFICATIVA:

O município de Taquaritinga (SP) está localizado acerca de 320 km de São Paulo e tem 53.988 mil habitantes (fonte: @cidades.ibge.gov.br). Compõe a região descrita como "centro paulista" e é circundada por importantes municípios, a exemplo de Araraquara, Ribeirão Preto, etc. Tal área da microrregião tem população estimada em 1,5 milhões de habitantes.

Em se tratando de atrativos turísticos locais, o município realiza há mais de 30 (trinta) anos festejos carnavalescos, religiosos, esportivos e culturais. A título de exemplo, durante o período do Carnaval "de rua" circulam cerca de 50.000 pessoas diariamente. É relevante mencionar que parte significativa da estrutura de comércio e serviços na cidade está associada a frequente realização de tais eventos.

Nesse contexto, importante auxílio que o município já recebe provém do Ministério do Turismo, que vem reconhecendo nossa vocação turística e aprovando projetos (A exemplo disso, podemos citar a proposta do SICONV nº 024814-2014, no valor de R\$ 100.000,00) que fortalecem o desenvolvimento socioeconômico por meio de ações endógenas de desenvolvimento sustentável.

Para complementar ainda mais o potencial turístico do município, o governo local canaliza grandes esforços para a requalificação da região onde se localiza o centro histórico de Taquaritinga. A região conta com um grande acervo arquitetônico e cultural, com edifícios históricos, logradouros públicos centenários e equipamentos urbanos de uso intensivo de turistas. Destaca-se nesse cenário o Cine São Pedro (que, inclusive, é objeto de proposta do Ministério da Cultura - SICONV nº 017455/2012 para restaurar o local) e a praça Dr. Horácio Ramalho, onde acontecem concentração natural de visitantes e apresentação regular de bandas no coreto. Tal configuração estabelece condições para a formatação de um boulevard, compondo o complexo histórico-cultural de grande potencial turístico.

Por todo o exposto, o município de Taquaritinga objetiva, através da presente proposta, revitalizar parcialmente o complexo central da cidade conhecido popularmente como "Calçadão", contemplando aspectos de segurança e mobilidade para o turista que nos visita.

Como objetivos específicos da intervenção podemos citar: reconstrução do calçamento da praça; construção de novo pavimento no quarteirão específico do calçadão e serviços complementares, ressaltando que não serão necessárias obras de drenagem pluvial a essa intervenção.

Derradeiramente, cabe salientar que essa obra está em conformidade com o programa governamental vigente.

A intervenção pretendida compreenderá a Rua Rui Barbosa e seus respectivos calçamentos entre as Ruas Campos Sales e General Glicério.

I - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 54000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTÉRIO DO TURISMO		
CPF DO RESPONSÁVEL: 765.546.608-44	NOME DO RESPONSÁVEL: EDSON JOSE TRENTIN TIBERIO		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SQS 102, Bl. C, apt 404.		CEP DO RESPONSÁVEL: 70330-030	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 72.130.818/0001-30					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE TAQUARITINGA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: Praça Dr. Horácio Ramalho, 160					
CIDADE: TAQUARITINGA	UF: SP	CÓDIGO MUNICÍPIO: 7175	CEP: 15900000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 1632539100
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 0358-1	CONTA CORRENTE: 0066471133			
CPF DO RESPONSÁVEL: 434.939.988-72	NOME DO RESPONSÁVEL: VANDERLEI JOSE MARSICO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 441 - CENTRO				CEP DO RESPONSÁVEL: 15900000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	RS 259.309,08	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	RS 15.559,08	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2014	RS 243.750,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	RS 15.559,08	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	RS 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	RS 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	04/09/2014	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/12/2018	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2018	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 259.309,08
Início Previsto: 31/12/2014	Término Previsto: 31/12/2018	Valor Global:	R\$ 259.309,08
UF: SP	Município: 7175 - TAQUARITINGA	CEP:	15900-000
Endereço: Centro - Taquaritinga			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 259.309,08	Início Previsto: 31/12/2014	Término Previsto: 31/12/2018

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO TURISMO

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2016
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 121.875,00	
DESCRIÇÃO: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 121.875,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2016
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 73.125,00	
DESCRIÇÃO: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 73.125,00	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Março		ANO: 2018
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 48.750,00	
DESCRIÇÃO: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 48.750,00	PARCELA Nº: 3

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2016
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 7.779,54	
DESCRIÇÃO: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 7.779,54	PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2016
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 4.667,72	
DESCRIÇÃO: Construção de calçada, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério - trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho - ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 4.667,72	PARCELA N°: 2
MÊS DESEMBOLSO: Março		ANO: 2018
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 3.111,82	
DESCRIÇÃO: Construção de calçada, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério - trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho - ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 3.111,82	PARCELA N°: 3

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

16

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Construção de calçadão, luminárias, entre a Rua Campos Salles e a Rua General Glicério – trecho da Rua Rui Barbosa, nesta Praça Dr. Horácio Ramalho – ampliado para a Rua Campos Sales, entorno do Cine Teatro São Pedro.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Dr. Horácio Ramalho				
CEP: 15900-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7175 - TAQUARITINGA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 259.309,08	V.TOTAL:	R\$ 259.309,08
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 259.309,08	R\$ 259.309,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 259.309,08			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

declaração de capacidade técnica e gerencial.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

TA CR 800879 - Prorrogação de Vigência 07082017.pdf

OF 1624-2016 - Comunicação de Crédito ao Legislativo.pdf

Termo Aditivo de Contrapartida.pdf

Contrato_800879_Processo_1018661-78_PM Taquaritinga_2014.pdf