



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 28 de junho de 2018.

Ofício nº 367/2018

Ref.: Requerimento nº 110/2018

Vereador e Presidente: José Rodrigo De Pietro, subscrito pelos Vereadores Antonio Vidal da Silva, Aparecido Carlos Gonçalves, Valcir Conceição Zacarias e Dr. Denis Eduardo Machado

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 14 de junho de 2018 e transcrito no Ofício nº 380/2018, de 14 de junho de 2018, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo aos Nobres Vereadores, que solicitam cópia de todas as medições e notas dos pagamentos realizados no ano de 2017, à empresa Construtora Adorno LTDA EPP, referentes à obra "Praça da Juventude", pagamentos esses no montante de R\$ 183.605,02 (cento e oitenta e três reais, seiscentos e cinco reais e dois centavos), conforme empenhos e pagamentos anexos, apresentamos os documentos fornecidos pelo Setor de Prestação de Contas dos Convênios desta Municipalidade, que segue em anexo para melhor análise dos N. Edis.

Outrossim, informamos aos N. Edis que infelizmente esta gestão Municipal mais uma vez foi prejudicada, pois teve que realizar o pagamento da medição aprovada pela Caixa Econômica Federal, pagamento este que não foi realizado na gestão anterior, trazendo riscos de bloqueios e cancelamentos do convênio em referência.

Finalmente, esta gestão municipal se orgulha de ter se dedicado a conseguir uma solução definitiva para a continuidade desta importante obra, tendo logrado sucesso para o bem do nosso Município.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.


Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
José Rodrigo De Pietro
Presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga

03

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	13,00%	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$) P/ comp. BDI	TOTAL	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO
								Exec. (%)	Valor (R\$)	Exec. (%)	Valor (R\$)	
<p>Orçamento elaborado em: 11/12/2013 Data base Sijafit: Dezembro de 2014 Data base CPOS: 154 COMPOSIÇÃO DO BDI: 22,98% a 10%</p>												
<p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
1.0		M	13,94531	0,32	0,40		R\$ 5.597,34	100,00	5.597,34	100,00	5.597,34	5.597,34
1.1	5.2972	M	2,07680	4,27	5,25		10.894,90	100,00	10.894,90	100,00	10.894,90	16.492,24
1.1.2	5.14154001	M3	5,05930	4,62	4,62		24.995,62	100,00	24.995,62	100,00	24.995,62	41.487,86
1.1.3	5.19470	M2	5,58	267,21	328,61		1.843,07	100,00	1.843,07	100,00	1.843,07	6.344,93
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.2	5.24290001	M2	25,00	29,17	310,12		7.782,80					14.127,73
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.3	5.27050001	LN	1,00	0,7520	0,2520		835,50					14.963,23
1.3.1	5.27050001	LN	1,00	1,03973	1,33973		1.339,54					16.302,77
1.3.2	5.27180001	LN	1,00	0,19121	0,07415		29,110,99					16.331,88
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.4	5.28070001	LN	1,00	80,51	99,38		7.782,80					24.114,68
1.4.1	5.28070001	LN	1,00	210,45	256,82		7.782,80					31.897,48
1.4.2	5.272924	LN	3,00	20,16	24,18		74,44					32.641,92
1.4.3	5.272924	LN	3,00	313,25	385,36		1.196,09					33.838,01
1.4.4	5.27381001	LN	3,00	47,50	60,73		587,23					34.425,24
1.4.5	5.28070001	LN	3,00	605,07	848,02		2.545,96					36.971,20
1.4.6	5.28070001	LN	3,00	139,26	1,671,62		5.073,52					42.044,72
1.4.7	5.28070001	M	100,20	16,41	89,70		1.662,35					43.707,07
1.4.8	5.28070001	LN	40,00	10,87	24,56		29.338,59					73.045,66
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.5	5.28374	M	500,00	60,30	84,00		42.000,00					115.045,66
1.5.1	5.28374	M	225,00	41,65	92,76		9.371,25					124.416,91
1.5.2	5.28374	LN	4,00	310,62	389,60		1.559,15					125.976,06
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.6	5.29373	LN	1,00	401,50	483,77		2.791,00					130.767,06
1.6.1	5.29373	LN	1,00	605,97	645,52		2.185,48					132.952,54
1.6.2	5.29373	LN	4,00	106,24	135,72		505,52					133.458,06
1.6.3	5.29373	LN	3,00	190,20	241,29		469,50					133.927,56
1.6.4	5.29373	LN	2,00	70,05	86,15		172,29					134.100,85
1.6.5	5.29373	LN	52,00	52,84	64,56		2.730,00					136.830,85
1.6.6	5.29373	LN	1,00	39,82	49,10		196,40					137.027,25
1.6.7	5.29373	LN	4,00	4,00	2.791,00		2.791,00					139.818,25
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.7	5.29373	LN	2,00	488,02	501,25		1.000,50					140.818,75
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.7.1	5.29373	LN	2,00	488,02	501,25		1.000,50					141.819,25
<p>TOTAL ITEM</p>												
1.7.1.1	5.29373	M	2,44500	2,67	3,16		6,45					141.825,70
1.7.1.2	5.29373	M	675,00	3,50	36,40		2.382,75					144.208,45
1.7.1.3	5.29373	M	225,00	15,02	3,46		3.390,00					147.598,45
1.7.1.4	5.29373	M	225,00	15,02	3,46		3.390,00					150.988,45
<p>TOTAL ITEM</p>												



CONSTRUTORA ADORNO

[Handwritten signature]

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,88% e 15%				TOTAL
			22,88% QUANT.	15,88% PLUMB. (R\$) P/M sem BDI	PLUMB. (R\$) P/M com BDI	PLUMB. (R\$) P/M com BDI	
23		ESTRUTURAS DE CONCRETO - PLUMBOS E VÍAS				29.240,03	
23.1		PLUMBOS					
23.1.1	8.8406	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA COMPENSADA, RESINA DE 1,10 X 2,20 ESP. 12 MM, 3X	62,04	22,87	27,14	1.683,56	
23.1.2	5.743800	CONCRETO BOMBEADO FOLGEMPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO	5,17	271,67	329,02	1.752,42	
23.1.3	5.734000	ARMADURA DE AÇO CA 30 3,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE E PERDA DE 10% DO PAVO, COLOCAÇÃO	191,09	6,07	7,47	1.486,55	
23.1.4	5.742400	ARMADURA DE AÇO CA 30 3,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE E PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	207,72	6,09	7,49	2.379,27	
		TOTAL ITEM				7.903,80	
23.2		VÍAS					
23.2.1	8.8416	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA COMPENSADA, RESINA DE 1,10 X 2,20 ESP. 12 MM, 3X	213,60	32,07	37,14	6.796,92	
23.2.2	5.743800	CONCRETO BOMBEADO FOLGEMPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO	11,94	275,67	329,02	3.925,50	
23.2.3	5.734000	ARMADURA DE AÇO CA 30 3,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE E PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	161,71	6,07	7,47	1.207,95	
23.2.4	5.742400	ARMADURA DE AÇO CA 30 3,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE E PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	84,32	6,09	7,49	929,02	
23.2.5	5.742400	ARMADURA DE AÇO CA 30 3,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE E PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	463,94	6,09	7,49	3.473,96	
		TOTAL ITEM				15.070,27	
24		ALVENARIA				41.160,00	
24.1	6.8925	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 CM DE ESPESURA 14 CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² COM VÍAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM VICTORERA	346,52	36,55	106,49	41.160,00	
		TOTAL ITEM				41.160,00	
25		COBERTURA				23.958,36	
25.1		FORTELUMINA METÁLICA					
25.1.1	8.7211	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBULOS OU TRILHAS VÃO LIVRE ATÉ 12 METROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS AG COLUNAS, OS SERVIÇOS DEBENS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A DISTURBA DE ACABAMENTO	352,40	95,31	68,01	23.958,36	
		TOTAL ITEM				23.958,36	
26		TELHAMENTO				10.792,00	
26.1	5.74000	COBERTURA COM TELHA DE AÇO 2,MACAO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUSIVE ACEITE INCLINADO	392,40	21,49	26,42	9.311,05	
26.2	6.7000	Cumeeira em chapa em aço galvanizado com apoios e parafusos, perfil tipo zeta com espessura 0,60mm	36,36	32,84	40,14	1.481,34	
		TOTAL ITEM				10.792,00	
27		E DUA QUARAS				39.446,26	
27.1		PORTA DE FERRO DE ABIR					
27.1.1	5.73330004	PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO BARRA CHATA, COM REGULADRE E QUADRADO COMPLETA	76,29	265,89	265,26	19.484,06	
27.2		JANELA BASCULANTE					
27.2.1	8.8104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO DERIVADA DE AÇO	32,74	268,78	331,79	17.440,85	
27.3		CHUVA FIOS PAVOS					
27.3.1	5.74000	CHUVA FIOS PAVOS EM ALUMINIO, PARA VENTRO	3,06	313,86	293,51	1.445,26	
27.4		MONTES MATEIAS					
27.4.1	5.7291003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BARRERA, QUADROS 3 CM, INCLUSIVE ACABEJA NA ALZAR 2A E	3,00	273,19	335,97	1.007,91	
27.4.2	5.7473600	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMBRADO FANTUZADO					
27.5		SANITÁRIOS, INCLUSIVE MARCHO E DORNANÇAS					
27.5.1	8.7074001	SANITÁRIOS EM MARQUETE ESPESURA 30MM, CHUMBEAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TOTA AL ITM	6,91	292,25	285,99	1.429,37	
28		REVESTIMENTO				3.643,29	
28.1		CHAMISCO INTERNO					
28.1.1	5.7418001	CHAMISCO RUSTICO TRACO 13, CIMENTO E AREIA (GROSSA), ESP. 2,0 CM, PREPARO MANUAL, EM ARGAMASSA	613,18	21,63	26,84	13.714,30	
28.2		CHAMISCO EXTERNO					
28.2.1	8.8128	CHAMISCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:4, PREPARO MECANICO COM BATEDORA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCAS	613,18	15,57	19,15	8.637,56	
28.3		CHAMISCO EXTERNO					
28.3.1	5.7418001	CHAMISCO RUSTICO TRACO 13, CIMENTO E AREIA (GROSSA), ESP. 2,0 CM, PREPARO MANUAL, EM ARGAMASSA	298,86	21,63	26,84	8.375,69	
28.4		CHAMISCO EXTERNO					
28.4.1	8.8128	CHAMISCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:4, PREPARO MECANICO COM BATEDORA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCAS	259,86	19,15	19,15	4.916,99	
28.5		CHAMISCO EXTERNO					



CONSTRUTORA ADORNO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98%		TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACRÉDITO
				15,36%	7,62%				
<p>PROCESSO CONTRAT. N. 1005108/18/2013 PROJETO ORÇAMENTAL EM DIVISÃO COM ALVARO ANTONIO GONCALVES LEITAO E RUA NAZARE DE PAULA EDUARDO / SISTEMA DE LUBRIL. 4m MUNICIPIO Taquaritinga/SP</p>									
<p>Orçamento elaborado em 11/01/15 Data base SINAPI - Dezembro de 2014 Data base CPROS - 764</p>									
			22,98%	15,36%	7,62%				
			UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$) incl. com BDI			
2.14.4.1	5.105.10	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CABO DE AÇÚCAR, BOMBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	57,38	71,31			142,61
2.14.4.2	5.106.00	TORNHEIRA CROMADA DE MESA 12" DIAM. PARA LAVATORIO, BANCADA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	24,30	29,85			149,25
2.14.4.3	5.107.5.4803M	TORNHEIRA VOLANTE TIPO AVANÇADA	UN	1,00	150,04	191,30			191,30
2.14.4.10	5.923	CHAMBERO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO GACHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,34	53,31			53,31
		TOTAL ITEM				2.543,63			
2.14.5		ESGOTO SANITÁRIO							
2.14.5.1	5.897.1	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	12,55	10,65	13,67			164,02
2.14.5.2	5.897.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	3,95	15,78	19,73			78,07
2.14.5.3	5.897.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	29,00	30,06	36,97			1.035,05
2.14.5.4	5.897.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	9,40	9,84	11,40			108,01
2.14.5.5	5.723.0	CAIXA DE INSERÇÃO 60x60x60 CM EM ALUMÍNIO - EXECUÇÃO	UN	2,00	302,54	372,06			744,14
2.14.5.6	5.897.7	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	16,42	20,21			60,60
		TOTAL ITEM				2.189,30			
2.15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.15.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO							
2.15.1.1	5.7413M06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUITIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO, TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	695,12	845,66			845,66
		TOTAL ITEM				845,66			
2.15.2		CONDUTORES							
2.15.2.1	5.634.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,61 X 1,5 mm ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	555,30	2,83	2,50			1.566,35
2.15.2.2	5.704.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,61 X 2,5 mm ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.849,90	2,57	3,16			4.805,00
2.15.2.3	5.854.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,61 X 4,0 mm ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,30	3,67	4,51			302,35
		TOTAL ITEM				6.501,70			
2.15.3		CAIXA DE PASSAGEM							
2.15.3.1	5.932.0	CAIXA DE PASSAGEM 200x60x60 FUNDO BITA COM TAMPA	UN	9,00	260,75	320,67			2.886,02
		TOTAL ITEM				2.886,02			
2.15.4		INTERRUPTORES E TOMADAS							
2.15.4.1	5.733.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUITIR 10A/250V 1 TÊÇA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9,02	11,09			11,09
2.15.4.2	5.733.2	ESPelho PLÁSTICO 4X7" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2,15	3,45			3,45
2.15.4.3	5.733.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUITIR 10A/250V 2 TÊÇAS, COM PLACA 4X7" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	17,00	20,90			62,71
2.15.4.4	5.849.7	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUITIR 10A/250V 3 TÊÇAS, COM PLACA 4X7" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,35	32,40			97,21
2.15.4.5	5.935.0	TOMADA DE EMBUITIR 20A-T 10A/250V 2P, 10A 4X7" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	10,79	13,27			822,82
		TOTAL ITEM				697,30			
2.15.5		ELÉTROCABOS							
2.15.5.1	5.720.4	ELÉTROCABO DE PVC FLEXÍVEL CORRIGIDO DN 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	438,50	4,28	3,28			2.133,72
2.15.5.2	5.539.2	ELÉTROCABO DE PVC RÍGIDO ROSGAVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,50	17,69	13,90			360,85
2.15.5.3	5.539.6	ELÉTROCABO DE PVC RÍGIDO ROSGAVEL DN 50 MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,50	10,03	7,41			85,20
2.15.5.4	5.539.7	ELÉTROCABO DE PVC RÍGIDO ROSGAVEL DN 75 MM (3") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	33,70	25,06			272,96
2.15.5.5	5.538.5	ELÉTROCABO DE PVC RÍGIDO ROSGAVEL DN 100 MM (4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,50	42,09	32,78			2.452,09
		TOTAL ITEM				5.078,82			
2.15.6		LUMINÁRIAS							
2.15.6.1	5.7414.0001	LUMINÁRIA GLOBO DE VIDRO, LETOS DE ALUMÍNIO, LÂMPADA B10X	UN	6,00	39,09	45,07			270,42
2.15.6.2	5.7414.0002	LUMINÁRIA GLOBO DE VIDRO, LETOS DE ALUMÍNIO, LÂMPADA B10X	UN	8,00	39,28	46,37			369,50
2.15.6.3	5.7395.000	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA, RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	68,16	83,63			670,43
2.15.6.4	5.7395.006	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA, RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	107,85	132,64			3.079,13
2.15.6.5	5.7395.007	ESP. OS. 4112/20/100 TOR RETANGULAR FECHADO PARA LÂMPADAS VAPOR INSTALCO 20x100W E HALÓGENA 300x600W	UN	3,00	244,77	301,02			903,05
2.15.6.6	5.7425.0001	ESP. OS. 4103/12/100 TOR RETANGULAR FECHADO PARA LÂMPADA VAPOR INSTALCO 20x100W E HALÓGENA 300x600W	UN	7,00	56,13	69,08			207,62
		TOTAL ITEM				6.434,70			
2.15.7		OUTROS ITENS ELÉTRICOS							
2.15.7.1	5.103.9	RELE FOTOELÉTRICO COMANDO EM ILUMINAÇÃO EXTERNA 200V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	39,45	39,26			39,26
2.15.7.2	5.905.4003A	SENSOR DE FREQUÊNCIA PARA TETO, CILINDRO ELÉTRICO, PARA LÂMPADA QUALQUER	UN	1,00	26,25	32,89			32,89
		TOTAL ITEM				69,15			
3.10		GRDA							
2.16.1	5.606	POSTE COMPRESSÃO 3M X 3,0 M COM CONECTOR	UN	5,00	37,78	40,31			13.063,42
2.16.2	5.726.7	CORONA DE COBRE INCLUSIVE ISOLADORES - 100 MM 2" FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	30,00	24,12	29,68			241,35
2.16.3	5.726.8	CORONA DE COBRE INCLUSIVE ISOLADORES - 500 MM 2" FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	210,00	37,07	46,57			808,88
2.16.4	5.7425.0001	ELÉTROCABO DE PVC RÍGIDO ROSGAVEL DN 25 MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	10,97	13,97			9.700,20



CONSTRUTORA ADORNO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	22,66%		15,00%		TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO
			QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)				
<p>Orçamento elaborado em 18/06/2015 Data base (INAPI) - Dezembro de 2014 Data base CPOs - 164</p> <p>COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,66% e 15%</p>										
3.16.5	5 72200	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16,0 MM2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	4,00	12,42	10,10	12,42	49,67			
3.16.9	5 72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50,0 MM2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	11,00	14,29	14,29	17,37	220,43			
3.16.7	5 10377	CONECTOR DE PAR-USEO FEITO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,36	6,76	6,76	6,33	31,33			
3.16.8	5 10377	CAIXA DE PASSAGEM DE CABO	4,36	28,37	28,37	34,86	139,55			
3.16.9	5 72263	CONECTOR DE PAR-USEO FEITO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,32	26,28	26,28	31,10	193,98			
3.16.10	5 72263	CONECTOR DE PAR-USEO FEITO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,30	41,40	41,40	50,91	653,32			
3.16.11	5 7401580	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL, TIPO SOLUETE VIBRATORIO	16,85	24,04	24,04	20,96	496,82			
TOTAL ITEM							13.003,49			
3.17		TELEFONIA E ENXERES					14.607,53			
3.17.1		TELEFONIA					297,88			
3.17.1.1	5 73769010	CABO TELEFONICO CG-10,3 PARES ABO INTERNO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	310,00	1,04	1,04	1,20	310,00			
3.17.1.2	5 72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 20 MM DIAM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	204,00	4,29	4,29	5,28	1.076,42			
3.17.1.3	5 55895	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 40 MM DIAM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	64,00	17,49	17,49	21,40	1.372,05			
3.17.1.4	5 72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,00	15,33	15,33	19,04	570,85			
3.17.1.5	5 40449	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	1,00	200,75	200,75	320,87	320,87			
3.17.1.6	5 40449	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	4,36	26,75	26,75	30,44	121,75			
TOTAL ITEM							4.299,42			
3.17.2		DAQOS					1.443,69			
3.17.2.1	5 72121	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA E	475,30	3,66	3,66	4,48	1.743,69			
3.17.2.2	5 72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 20 MM DIAM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	207,50	4,29	4,29	5,28	1.054,88			
3.17.2.3	5 55895	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 40 MM DIAM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	64,00	17,49	17,49	21,40	1.372,05			
3.17.2.4	5 72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,00	15,33	15,33	19,04	570,85			
3.17.2.5	5 40449	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	1,00	200,75	200,75	320,87	320,87			
3.17.2.6	5 40449	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	4,36	26,75	26,75	30,44	121,75			
3.17.2.7	5 83448	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	200,75	200,75	320,87	320,87			
TOTAL ITEM							10.308,11			
GRANIS ESPORTIVO - QUADRA							RE 372.880,27			
3.0		GRANIS ESPORTIVO - QUADRA					7.269,06			
3.1		GABARITO					7.269,06			
3.1.1	5 73929001	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS, COM REAPROFUNDAMENTO DE 3 VEZES	885,00	6,69	6,69	8,23	7.269,06			
TOTAL ITEM							7.269,06			
3.2		FUNDAÇÕES, ESTACAS, ESTACAS, B-COOR E VIGAS BALDRAME					45.276,33			
3.2.1	22670	ESTACAS A TENDA (BROCA) DIAMETRO 20 CM E CONCRETO ARMADO MOLDADEIRA EM LOSO, 25 MPa	330,00	71,63	71,63	86,11	29.035,05			
TOTAL ITEM							29.035,05			
3.2.2	5 10478	RESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO E/OU ROCHA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	29,72	34,69	34,69	42,82	1.264,21			
3.2.2.1	5 9401	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REPROFUNDAMENTO 5X	27,78	22,82	22,82	28,03	2.405,98			
3.2.2.2	5 1418003	CONCRETO USANDO BOMBARDÃO C/ 22 MPa INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	27,72	278,07	278,07	339,02	7.781,77			
3.2.2.3	5 1394002	ARMADURA DE AÇO CA 50,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% PARA COLOCAÇÃO	75,90	6,07	6,07	7,47	567,19			
3.2.2.4	5 7424002	ARMADURA DE AÇO CA 50,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% PARA COLOCAÇÃO	907,83	6,09	6,09	7,45	2.305,19			
3.2.2.5	5 7425002	ARMADURA DE AÇO CA 30,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% PARA COLOCAÇÃO	262,50	6,08	6,08	7,46	1.952,20			
TOTAL ITEM							15.670,45			
3.3		COBERTURA					70.696,14			
3.3.1		ESTRUTURA METÁLICA					70.696,14			
3.3.1.1	5 72111	SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS AS COLUNAS OS SERVIÇOS CERRAS EM ALVENARA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A ESTRUTURA DE ACESSAMENTO	1.038,63	68,31	68,31	83,01	70.696,14			
TOTAL ITEM							70.696,14			
3.4		TELHAMENTO					63.852,76			
3.4.1	5 10408	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, E P/ SOLAÇA DE 0,3 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	1.038,63	21,48	21,48	26,42	63.852,76			
3.4.2	5 7425002	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, E P/ SOLAÇA DE 0,3 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	30,00	32,64	32,64	40,14	1.445,21			
3.4.3	5 7425002	ARMADURA DE AÇO CA 50,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% PARA COLOCAÇÃO - CHUMBEADORES Q	78,26	6,09	6,09	7,48	593,56			
3.4.4	73070001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5,14 - CHAPA DE BASE Ø 34	266,54	6,73	6,73	8,27	2.113,63			
3.4.5	73070001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5,14 - COLUNA METÁLICA	3.000,82	9,73	9,73	12,07	32.099,59			
3.4.6	73070001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5,14 - CHAPA DE FECHAMENTO	28,16	6,73	6,73	8,27	191,07			
TOTAL ITEM							63.852,76			
3.5		PISO DA QUADRA					45.306,07			
3.5.1		PISO					45.306,07			



CONSTRUTORA ADORNO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 32,00% + 10%				TOTAL
			QUANT.	UNIT. (R\$)	PM sem BDI	PM com BDI	
5.5.1.1	B 7261	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE ATÉ 30 CM DE ESPESURA	855,00	0,04	3,36	1.028,41	
5.5.1.2	B 7416014	ASTRO DE BOTA	35,42	70,49	80,09	3.079,78	
5.5.1.3	B 69051	FORMEIGUETAS (ALÇAO) PARA PLAS-CA PARA BARRIO-ALÇAO ESPESURA 150 MCM/US	708,43	3,78	4,02	3.553,57	
5.5.2.1	B 9051	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO DE REAPROVEITAMENTO SX	27,27	22,82	20,01	355,29	
5.5.2.2	B 7380001	CONCRETO FORTISSIMA, VIBRADO EM BETA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	76,87	298,47	354,78	29.134,24	
5.5.2.4	B 7394001	ARMADURA EM TELA DE AÇO GALVANIZADA 130, AÇO CA-50, 4,0MM MALHA 10X10CM	1.048,32	5,00	6,15	11.987,25	
5.5.2.5	7474002	ARMADURA AÇO CA-50, 6MM, 5,11(4) A 12,5MM(2) - FORNECIMENTO/COATE PINTURA DE 100% / DORNA / COLOCAÇÃO - MANHA DE TRANSFERÊNCIA	39,21	6,08	7,49	218,08	
5.5.2.6	B 7394002	ARMADURA DE AÇO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/COATE PINTURA DE 100% / DORNA / COLOCAÇÃO - TOTAL ITEM	13,70	4,07	7,47	302,40	
5.6		ARQUIBANCADA DA QUADRA				13.845,58	
5.6.1	B 8705	ALVENARIA DE VIGIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19 CM (ESPESURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² , COM VIGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETA/BERBA	148,80	56,58	106,49	15.845,58	
5.7		PILARES				15.845,58	
5.7.1	B 8601	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO/REAPROVEITAMENTO SX	16,22	22,82	20,00	316,20	
5.7.2	B 7413003	CONCRETO USIMACO BOMBAUDO FOR-20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	3,31	275,67	339,02	1.409,35	
5.7.3	B 7425002	ARMADURA DE AÇO CA-50 5/8" - FORNECIMENTO/COATE PINTURA DE 100% / DORNA / COLOCAÇÃO	16,21	6,08	7,48	735,29	
5.7.4	B 7474002	ARMADURA DE AÇO CA-50 3/4" - FORNECIMENTO/COATE PINTURA DE 100% / DORNA / COLOCAÇÃO - TOTAL ITEM	46,52	6,29	7,48	348,71	
5.8		LAJES DOS ASSENTOS ARQUIBANCADA				3.629,43	
5.8.1	B 7416001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 (17X30X2) VIGOS 4,0MM(1), VIGOTAS TUCLOS ARMADURA NEGATIVA CAPLAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA E ESCORAMENTO MATERIAL DE MDO	72,00	58,06	71,41	5.141,30	
5.9		REVESTIMENTOS				11.539,33	
5.9.1	B 7194001	CHAPISCO					
5.9.1.1	B 7194001	CHAPISCO BASTICO TRAZO 1,3 (COMENTO E AREIA GROSSA), ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA EMODO	252,92	21,83	26,64	6.734,47	
5.9.2	B 87135	GRUPO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAZO 1,2 (B. PREPARO MECANICO COM BETA/BERBA 40% APLICADO MANUALEMTE EM FACES INTERIORES PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M ² E ESPESURA DE 2,0CM COM REDEGADE DE LAUSCAS	266,56	15,57	18,18	4.864,66	
5.10		PINTURA ARQUIBANCADAS				11.539,33	
5.10.1	B 7364	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAS	370,80	12,80	15,86	3.579,34	
5.11		ALAMBRAÇO				43.528,76	
5.11.1	B 1434001	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=240,0, DIÂMETRO 2", COM TELA DE APOIO GALVANIZADO 20X20, 14,00X6,00 MALHA QUADRADA ASSON	303,81	74,36	81,72	27.874,40	
5.11.2	B 1429002	PORTAC EM TELA ARAME GALVANIZADO 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE APOIO, INCLUSIVE FERRAGENS	19,69	647,80	796,42	15.654,36	
5.12		PINTURA				43.528,76	
5.12.1	B 7424001	PINTURA ACRILICA EM RISO CIMENTADO DUAS DEMAS	102,00	9,30	11,44	15.570,28	
5.12.2	B 87186	PINTURA ACRILICA DE TAVAS DE DEBANCADA EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	371,96	7,78	9,57	3.079,57	
5.12.3	B 7964	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAS	148,80	12,90	15,86	2.360,01	
5.13		EQUIPAMENTO DE COMIGATE E INÇONDO				15.570,28	
5.13.1	CPDS	Itens autônomos de limpeza de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W.	12,00	151,84	186,74	2.240,83	
5.13.2	7375402	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 L INCL. SUPORTE, PAREDE, CARGA COMPLETA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	7,00	63,76	119,30	230,60	
		TOTAL ITEM				2.471,43	

CONSTRUTORA ADORNO

PROCESSO LICITATORIO N.º 180/08/187/2013		CONSTRUÇÃO DE: A DA JUVENTUDE - PAC		Orçamento realizado em 18/03/2013		Data base SINAF - Dezembro de 2014		Data base CPDS - 1/14		COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,96% + 10%		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		ACRÉDITO		TOTAL	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	15,00%	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$) com BDI	15,00%	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$) com BDI	22,96%	10%	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACRÉDITO	TOTAL	ACRÉDITO	TOTAL	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADES, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTORES E LUMINÁRIA																			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUSTR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS																			
3.14.1.1	S 7413.006	MONITORIA, COM ENVASEMENTO, TRILACOS E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		408,02	901,76									501,76		501,76	
TOTAL ITEM																			
CONDUTORES																			
3.14.2	S 83417	CAPO DE COBRE ISOLANTE TERMOPLÁSTICO Ø 8x10x2,3MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	560,50		2,82	3,16									1.560,84		1.560,84	
3.14.2.1	S 83418	CAPO DE COBRE ISOLANTE TERMOPLÁSTICO Ø 8x10x2,3MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	662,00		3,07	4,51									2.007,34		2.007,34	
3.14.2.2	S 83419	CAPO DE COBRE ISOLANTE TERMOPLÁSTICO Ø 8x10x2,3MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,50		0,23	10,12									36,40		36,40	
3.14.2.3	S 83421	CAPO DE COBRE ISOLANTE TERMOPLÁSTICO Ø 8x10x2,3MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,50		0,23	10,12									36,40		36,40	
TOTAL ITEM																			
3.14.3	S 83420	CAIXA DE PASSAGEM	UN	3,00		208,25	309,07									641,34		641,34	
3.14.3.1	S 83419	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 150x150x75	M	194,00		23,22	28,55									5.296,30		5.296,30	
3.14.4	CPDS	Deposito taxa garantida e logo - 56 x 38 mm, com acessórios	M													5.296,30		5.296,30	
TOTAL ITEM																			
ELÉTRICIDADES																			
ELÉTRICIDADES																			
3.14.5.1	S 20902	ELETRICIDADE DE PVC RÍGIDO ROSQUEL DN 40MM (1,57) INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,50		17,49	23,50									236,29		236,29	
3.14.5.2	S 20906	ELETRICIDADE DE PVC RÍGIDO ROSQUEL DN 50MM (2) INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00		19,00	23,41									80,63		80,63	
TOTAL ITEM																			
3.14.6	S 74246001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMBADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	10,00		208,84	254,38									4.278,76		4.278,76	
TOTAL ITEM																			
BPOA																			
3.15	S 72940	CONDUTA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00		37,87	46,57									13.662,76		13.662,76	
3.15.1	S 60009	MADEIRA CONFITEWELD Ø 10 x 3,0M COM CONECTOR	UN	12,00		32,78	40,31									11.177,37		11.177,37	
3.15.2	S 42202	MADEIRA OSANIMA CANTAL GALVANIZADA EM T, 200x100x40x40x50mm a 30mm, para 20x10x50x50 e 30x50	UN	9,00		35,20	31,10									483,66		483,66	
3.15.3	S 72929	CONDUTA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00		31,70	39,09									275,89		275,89	
3.15.4	S 72929	CONDUTA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00		28,37	34,89									138,56		138,56	
3.15.5	S 4303	Conector espigado 0,4x parafusos	UN	6,00		14,20	17,07									146,57		146,57	
3.15.6	S 72903	ELETRICIDADE DE PVC RÍGIDO ROSQUEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00		10,97	13,50									161,97		161,97	
3.15.7	S 74020001	TERMINAL CU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00		14,09	17,87									300,37		300,37	
3.15.8	S 72902	TERMINAL CU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00		10,78	13,26									394,64		394,64	
3.15.9	S 72902	TERMINAL CU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	19,20		41,40	55,91									372,51		372,51	
3.15.10	S 74019010	REGATEIRO E COMPACTADOR MECÂNICO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,3M EXC. UNIFORME E ESCOAMENTO	M3	19,20		24,04	29,56									507,52		507,52	
3.15.11	S 74015001	REGATEIRO E COMPACTADOR MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANEAL TIPO BOCALTEUBRATORIO	M3	19,20		24,04	29,56									507,52		507,52	
TOTAL ITEM																			
CONCRETOS																			
3.16	S 3001	1 obra completa com suporte e rede para botaquê	UN	2,00		1.647,17	2.022,89									8.849,41		8.849,41	
3.16.1	S 3001	1 obra completa com suporte e rede para botaquê	UN	2,00		1.647,17	2.022,89									8.849,41		8.849,41	
3.16.2	S 3001	1 obra completa com suporte e rede para botaquê	UN	2,00		731,02	906,01									4.651,26		4.651,26	
TOTAL ITEM																			
VESTIBULOS/PALCO																			
4.0	S 72905001	LOCALIZAÇÃO CORRELACIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS, COM REAJUSTAMENTO DE 3 VEZES.	M2	384,40		0,09	8,23									3.163,89		3.163,89	
TOTAL ITEM																			
FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME																			
4.2	S 72919	ESTACA A TRADO TIRACÁ, Ø 200x3000, COM 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 30 MPa	M	330,00		71,05	88,11									29.077,17		29.077,17	
TOTAL ITEM																			
BLOCOS																			
4.2.2	S 75479	FORMAÇÃO MANEAL CAMIÃO ABERTO EM BLOCO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROUNDIDADE	M3	10,57		34,60	42,62									456,54		456,54	
4.2.2.1	S 75479	FORMAÇÃO MANEAL CAMIÃO ABERTO EM BLOCO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROUNDIDADE	M3	10,57		34,60	42,62									456,54		456,54	
4.2.2.2	S 75481	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAJUSTAMENTO DE 3 VEZES	M2	14,81		22,82	28,06									2.660,79		2.660,79	
4.2.2.3	S 74130003	CONCRETO USADO BOMBEADO FORÇADA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ABRISAMENTO	M3	10,57		279,67	338,02									3.583,83		3.583,83	
4.2.2.4	S 73942002	ARRAMAÇÃO DE AÇO CA 50 10 MM - FORNECIMENTO E ABRISAMENTO	M3	165,39		0,07	7,47									1.384,21		1.384,21	

CONSTRUTORA ADORNO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,88% e 15%		TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACRÉDITO
					P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)				
4.2.2.5	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	191,89	6,09	7,49	1.456,70			
		TOTAL ITEM					9.510,07			
4.2.3	S 7817	BALDRAME	M3	18,35	36,86	42,02	696,70			
4.2.3.2	S 9051	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO 5X	M2	203,38	22,02	20,06	5.207,97			
4.2.3.3	S 7413B003	CONCRETO USANDO BOMBADEADOR FOR-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	16,35	275,87	339,02	5.541,94			
4.2.3.4	S 7394C002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 6,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	171,70	6,07	7,47	1.092,60			
4.2.3.5	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 6,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	2,26	6,09	7,49	16,90			
4.2.3.6	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	534,04	8,09	7,46	3.022,47			
		TOTAL ITEM					17.169,09			
4.2.4	S 84216	PLARES DO BALDRAME	M2	26,62	27,07	27,14	722,37			
4.2.4.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZADORES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1,56	275,67	339,02	502,49			
4.2.4.2	S 7413B003	CONCRETO USANDO BOMBADEADOR FOR-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	46,19	6,07	7,47	344,08			
4.2.4.3	S 7394C002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 6,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	191,94	6,09	7,49	1.037,08			
4.2.4.4	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG				3.029,81			
		TOTAL ITEM					7.209,76			
4.2.5	S 511C	EMBASAMENTO	M3	12,20	478,09	507,95	7.209,76			
4.2.5.1	S 511C	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUCLO CERÂMICO MAIORE 6X10X10 COM ACERTADO COM ARGAMASSA MISTA TRAZIDA 1:2:8	M3	12,20	478,09	507,95	7.209,76			
		TOTAL ITEM					7.209,76			
4.2.6	S 6948	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO	M2	81,75	27,03	33,24	2.217,23			
4.2.6.2	S 2106A001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁTICA, OLUS, DEMAGOS	M2	81,75	27,03	33,24	2.217,23			
		TOTAL ITEM					2.217,23			
4.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES E VIGAS					26.030,56			
4.3.1	S 84216	PILARES TERREO	M2	141,90	22,07	27,14	3.850,09			
4.3.1.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZADORES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	7,90	275,67	339,02	2.541,88			
4.3.1.2	S 7413B003	CONCRETO USANDO BOMBADEADOR FOR-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	242,80	6,07	7,47	1.072,97			
4.3.1.3	S 7394C002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 6,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	418,69	6,09	7,49	3.121,30			
4.3.1.4	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG				11.320,76			
		TOTAL ITEM					11.320,76			
4.3.2	S 69426	VIGAS TERREO	M2	190,55	22,07	27,14	5.170,75			
4.3.2.1	S 7413B003	CONCRETO USANDO BOMBADEADOR FOR-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,25	275,67	339,02	3.083,10			
4.3.2.2	S 7394C002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 6,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	159,48	6,07	7,47	1.190,79			
4.3.2.3	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	520,92	6,09	7,49	3.904,48			
4.3.2.5	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	KG	46,71	6,09	7,49	304,89			
		TOTAL ITEM					14.703,80			
4.4		LAJES PALCO E VESTIÁRIOS					-10.021,49			
4.4.1	S 74181002	LAJE PRE-MOLDADA 12,00 X 1,10 X 12,00 CM, INCL. VIGOTAS TUCLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM	M2	60,01	66,77	80,88	4.853,89			
4.4.1.1	S 74181002	LAJE PRE-MOLDADA 12,00 X 1,10 X 12,00 CM, INCL. VIGOTAS TUCLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM	M2	60,01	66,77	80,88	4.853,89			
4.4.2	S 74181002	LAJES FORRO DOS VESTIÁRIOS	M2	162,80	66,77	80,88	13.197,60			
4.4.2.1	S 74181002	LAJE PRE-MOLDADA 12,00 X 1,10 X 12,00 CM, INCL. VIGOTAS TUCLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM	M2	162,80	66,77	80,88	13.197,60			
		TOTAL ITEM					10.021,49			
4.5		ALVENARIA					57.200,06			
4.5.1	S 81528	ALVENARIA DE VERIFICAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 36X16X19 CM (ESPESURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	538,02	86,99	106,49	57.200,04			
		TOTAL ITEM					57.200,04			
4.6		ESTRUTURA METÁLICA					17.574,48			

CONSTRUTORA ADORNO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98%, 15,00% e 18%				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO
			QUANT.	PLUNIT (R\$)	PLUNIT (R\$) PM com BDI	TOTAL			
4.6.1		PALCO							
4.6.1.1	5.72.11	ESTRUTURA METÁLICA EM TRELÇAS OU TRELÇAS VÃO LIVRE ATÉ 12 METROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS ENCHIMENTOS METÁLICOS NAS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PRIMEIRA DE ACABAMENTO	185,66	55,31	80,01	19.623,62			
4.6.2		VESTIBULOS							
4.6.2.1	5.72.11	ESTRUTURA METÁLICA EM TRELÇAS OU TRELÇAS, VÃO LIVRE ATÉ 12 METROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS ENCHIMENTOS METÁLICOS NAS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PRIMEIRA DE ACABAMENTO	72,70	55,31	80,01	4.990,87			
4.7		TELHAMENTO							
4.7.1		PALCO							
4.7.1.1	5.84.00	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	67,10	27,49	26,42	1.775,07			
4.7.2		VESTIBULO							
4.7.2.1	5.84.00	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	175,00	27,49	26,42	4.642,12			
4.7.2.2	CPDS	Coverria em chapa em aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura 0,50mm	5,68	32,64	40,14	396,03			
4.8		TOTAL ITEM				6.814,49			
4.8.1		ESQUADRIAS							
4.8.1.1	5.10.10	CANALIS FIXOS							
4.8.1.1.1	5.10.10.10	CANALHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO	22,07	319,00	390,51	8.820,13			
4.8.2		PORTAS INTERNAS							
4.8.2.1	5.741.90.01	PORTA DE MADEIRA PARA JANELIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 60X160CM INCLUIDO MARCO E DOBRADIÇAS	18,00	270,76	332,69	5.327,75			
4.8.2.2	5.778.00.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X2010X3,5 CM INCLUIDO ADUELA 2A, ALÇARZÃO E OMBRIZAS SANITÁRIAS	4,00	253,19	335,97	1.343,89			
4.8.3		OMBRIZAS SANITÁRIAS							
4.8.3.1	5.737.00.01	DIVISÓRIA EM MARRONITE ESPESURA 35MM, CHAMBEAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL EXCLUSIVE FERRAGENS	44,54	296,55	254,02	11.415,56			
4.9		TOTAL ITEM				27.957,20			
4.9.1		REVESTIMENTO							
4.9.1.1	5.14.95.00.01	CHARGCO RUSTICO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA), ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	536,83	21,83	26,84	14.409,26			
4.9.2		EMBOCO INTERNO							
4.9.2.1	5.87.03	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	330,83	15,57	19,15	10.203,58			
4.9.3		CHARGCO EXTERNO							
4.9.3.1	5.14.95.00.01	CHARGCO RUSTICO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA), ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	267,78	21,83	26,84	7.187,50			
4.9.4		EMBOCO EXTERNO							
4.9.4.1	5.27.05	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	267,78	15,57	19,15	5.128,08			
4.9.5		CHARGCO LAJES							
4.9.5.1	5.87.06.03	CHARGCO APLICADO NO TETO, COM BOLD PARA TEXTURA ACERVA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA ADESIVO COM PREPARO EM BATEDOR 300 AG, AF. 06/2014	127,69	2,71	3,33	425,34			
4.9.6		EMBOCO LAJES							
4.9.6.1	5.87.05.03	EMBOCO APLICADO NO TETO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	327,69	15,57	19,15	2.445,41			
4.9.7		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 10X10 QUES OU BEM-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES							
4.9.7.1	5.87.06	TOTAL ITEM	298,56	38,00	46,74	13.959,37			
4.10		PISO							
4.10.1	5.03.03	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES); COMPACTADO MANUALMENTE							
4.10.1.1	5.03.03.1	PISO POLIDO VESTIBULOS/SANITÁRIOS	301,31	41,40	50,91	1.950,34			
4.10.2		PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8 MM, INCLUIDO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO							
4.10.2.1	721.36	TOTAL ITEM	145,43	83,04	78,64	11.436,60			



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

Handwritten signature and initials

ITEM		CODIGO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UNID.	22,9%	15,00%	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO
					QUANT.	PLIMIT. (R\$) P/1 sem IPI	PLIMIT. (R\$) P/1 com IPI		
Orçamento realizado em 15/01/2015 Data base SINAPI - Dezembro de 2014 Data base CPOB - 164									
PROJETO CONTINUIDADE N. 1000105-10-7203									
SINTESE CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LESTAD E RUA RAOZ DE PAULA EDUARDO, Sistema de Lote 15, an									
LOCAL: PROJ. Taquaritinga-SP									
CONSTRUÇÃO DE " CASA DA JUVENTUDE - PAC									
4.10.2			PISO POLIDOL PÁLCO						
4.10.3.1		72196	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - EPRESSURA 6 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MESHIZADO	M2	57,76	65,94	10,64		4.541,42 17.920,26
TOTAL ITEM									11.856,30
PINTURA									
4.11			EMASSAMENTO E PINTURA DA ALVENARIA INTERIOR						
4.11.1		5.88487	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOIS AF. 06/2014	M2	221,81	9,26	11,42		2.533,15
4.11.1.1		5.88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS	M2	221,01	7,54	9,27		2.095,24
4.11.2			EMASSAMENTO E PINTURA DA ALVENARIA EXTERIOR						
4.11.2.1		5.88487	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOIS AF. 06/2014	M2	240,41	9,28	11,42		2.734,12
4.11.2.2		5.88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS	M2	240,41	9,27	9,27		2.210,48
4.11.3			EMASSAMENTO E PINTURA DAS LAJES						
4.11.3.1		5.88482	APLICACAO DE FUNDO SOLUADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO AF. 06/2014	M2	127,65	2,82	3,46		442,24
4.11.3.2		5.88460	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOIS AF. 06/2014	M2	127,62	8,55	10,35		1.347,93
4.11.4			PINTURA DAS ESQUADRIAS						
4.11.4.1		5.73924603	PINTURA ESMALTE FORCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	22,67	10,74	23,09		522,54 11.855,20
TOTAL ITEM									2.192,97 2.192,97 2.192,97
4.12			VIDRO						
4.12.1		5.72117	VIDRO LISO COCUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4 MM	M2	22,67	77,23	94,98		1.120,42
TOTAL ITEM									1.120,42
4.13			EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO						
4.13.1		CP08	Boxo autônomo de instalação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	UN	6,00	151,04	166,74		1.332,92
4.13.2		5.73754002	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA, PRESSURIZADA, 13 L, PAZEL SUPORTE PAREDE COMPLETA FORNECIMENTO E SOLICACAO	UN	1,00	93,76	115,30		115,30
4.13.3		5.72553	EXTINTOR DE POIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	79,03	87,19		87,19
TOTAL ITEM									1.332,92 21.261,29
4.14			INSTALACOES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA						
4.14.1		5.88402	TUBO PVC SOLDADVEL PARA ÁGUA POTÁVEL	M	65,47	5,10	6,26		418,15
4.14.1.1		5.88403	TUBO PVC SOLDADVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,20	8,16	10,83		310,92
4.14.1.2		5.88403	TUBO PVC SOLDADVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	153,00	8,90	10,94		1.641,04
4.14.1.3		5.88440	TUBO PVC SOLDADVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRANADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2014 P	M					2.362,20
TOTAL ITEM									256,00
4.14.2			ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO	UN	10,00	20,42	25,43		156,06
4.14.2.1		5.72787	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX112 T, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	12,65	15,63		412,16
4.14.2.2		5.72790	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX112 T, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					599,14
4.14.3			REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO	UN	5,00	90,93	111,83		599,14
4.14.3.1		5.73759001	REGISTRO DE GAVETA COM CAPOPLA Ø 35MM (1.14") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					599,14
TOTAL ITEM									570,44
4.14.4			REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO	UN	0,00	97,90	71,31		
4.14.4.1		5.85115	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM GADELHA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					1.474,91
4.14.5			CAIXA D'ÁGUA	UN	4,00	270,83	368,73		2.046,35
4.14.5.1		CP0E	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	UN					
TOTAL ITEM									581,54
4.14.6			TUBO PVC SOLDADVEL PARA ESGOTO						
4.14.6.1		5.88712	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF. 12/2014 P	M	30,00	15,76	19,38		8.527,45
4.14.6.2		5.88714	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF. 12/2014 P	M	230,08	30,67	36,97		70,02
4.14.6.3		5.88490	FRALO BIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMISAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF. 12/2014 P	UN	11,60	5,10	6,37		5.208,84
4.14.6.4		5.72290	CAIXA DE INSPECÇÃO PROXIMIDADE EM ALVENARIA, EXECUCAO	UN	14,00	302,56	372,00		14.387,86
TOTAL ITEM									127,65 127,65
4.14.7			EXTERNO	UN	1,00	102,75	127,65		245,90
4.14.7.1		5.74212002	HIDROFONE 5,0MMSH, D=34" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					
4.14.7.2		5.80913	TORNEIRA CROMADA 1/2" Ø 3/4" PARA TANQUE - PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	UN	20,00	10,30	12,30		



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	32,83%		15,00%		TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACURRIMADO
					P UNIT. (R\$)	P UNIT. (R\$) P/M sem BOM	P UNIT. (R\$) P/M com BOM	P/M com BOM				
<p>Orçamento realizado em 16/05/2015 (base base SIAAP) - Dezembro de 2014 Data base CPOB - 164</p> <p>Composição do BOM: 22,83% + 15,00%</p>												
4.14.7.3	5.89449	TUBO PVC SOLDADA - DN 20MM, INSTALADO EM PRUMICA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO M. 120514 P.	M.	154,01	8,50			10,94	1.614,04			
		TOTAL ITEM							2.014,58			
4.15		AFRIMOS E AFINOSIBIOS							6.556,50			
4.15.1	5.89888	VARO SANITARIO S/ONADO COM CANA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUI ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 52 X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 320013 P.	UN	12,00	290,89			345,44	4.145,31			
4.15.2	5.89893	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 50CM ON TORNAVENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 320012 P.	UN	8,00	175,76			216,18	1.729,42			
4.15.3	5.89843	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUPRLEN 20,5 X 20CM QUOTACIONAL, PADRAO POPULAR INCLUISE REJAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 300MM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 320013 P.	UN	4,00	118,92			143,79	575,16			
4.15.4	5.9358	CHAVEIRO ELETRICO COMUM, CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	43,34			50,51	106,61			
		TOTAL ITEM							6.556,50			
4.16		METAIS							4.571,18			
4.16.1	5.40728	VALVULA DESCARGA, 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	105,50			203,61	2.443,20			
4.16.2	CPOB 200103	lavra de aço esta para passadas com medição reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 1000 mm	UN	4,00	132,25			138,00	552,19			
4.16.3	CPOB 300113	Barras de aço para travessão, para passadas com medição reduzida, em tubo em alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	6,00	310,15			351,43	1.925,72			
		TOTAL ITEM							4.571,18			
4.17		INSTALACOES E REDES - ELETRICIDADE, CAIXAS, TOMADAS, TUBOS, CONEXOES, OLADRO, DIMENSIONE E LUMINARIA, QUADRO DE DISTRIBUICAO							16.020,53			
4.17.1	5.7413700	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMILTR, EM CHAPA DE TALLA, PARA 32 DISJUNTIVOS E TERMOMAGNETICOS MODULARES, COM BARRAMENTO TRR ABACO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	408,02			501,78	561,78			
4.17.2		TOTAL ITEM							561,78			
4.17.2.1	5.89417	CONDUTORES	M	112,90	2,03			2,50	1.376,86			
4.17.2.2	5.89417	CABO DE COBRE ISO, AMIANTO THERMOPLASTICO 0,6X10V / 3MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.111,00	2,57			3,16	4.485,85			
4.17.2.3	5.89418	CABO DE COBRE ISO, AMIANTO THERMOPLASTICO 0,6X10V / 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,00	3,87			4,91	302,35			
		TOTAL ITEM							6.136,86			
4.17.3	5.83443	CAIXA DE PASSAGEM	UN	1,00	34,63			42,98	42,99			
4.17.3.1	5.83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	34,63			42,98	42,99			
		TOTAL ITEM							42,99			
4.17.4	5.72331	INTERLITTORES E TOMADAS	UN	1,00	9,02			11,05	11,05			
4.17.4.1	5.72331	INTERLITTORES 20X25 DE EMILTR 160X20V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	17,00			20,60	62,71			
4.17.4.2	5.72332	INTERLITTORES 20X25 DE EMILTR 160X20V 2 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	20,25			32,40	67,21			
4.17.4.3	5.72347	INTERLITTORES 20X25 DE EMILTR 160X20V 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00	10,78			13,27	822,92			
4.17.4.4	5.83660	TOMADA DE 20X25 2P + NEUTRO C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	4,83			5,94	190,04			
4.17.4.5	5.83640	CAIXA DE PASSAGEM 4X4, EM FERRO GALVANIZADO	UN	1,00	113,87			113,87	113,87			
		TOTAL ITEM							2.990,19			
4.17.5	5.72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	418,50	5,43			6,01	2.930,19			
		TOTAL ITEM							2.930,19			
4.17.6	5.74041001	LUMINARIA E ACESSORIOS	UN	6,00	36,99			48,07	288,42			
4.17.6.1	5.74041001	LUMINARIA GLOBO VIDRO LETOSOPALOMERIBICALLANPADA 0W	UN	6,00	66,14			53,05	670,43			
4.17.6.2	5.73603002	LUMINARIA TAP. CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 200W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	74,54			91,67	2.750,03			
4.17.6.3	5.73603006	LUMINARIA TAP. CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 240W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	254,30	208,84			254,30	1.526,25			
4.17.6.4	5.74260001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	6,00	208,84			254,30	5.225,14			
		TOTAL ITEM							15.407,85			
5.0		TEATRO AREIA - ARQUIBANCADAS										
5.1	5.79865001	GABARITO	M2		6,69			8,23				
		LOCALIZACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABULAS CORRIDAS PORTALETADAS, COM REAPROFUNDAMENTO DE 3,00 METROS										
		OBRA: ESTE ITEM ESTA PLANILHADO NO ITEM 4.1										
		TOTAL ITEM										

CONSTRUTORA ADORNO



Orçamento realizado em 16/01/2015
Data base SIMAP - Dezembro de 2014
Data base CIPROS - 164

CONSTRUÇÃO DE PISTA DA JUVENTUDE - PAC

PROFESSOR COORDENADOR: N. BORGES, 19/12/2012
ENDEREÇO: CRUZEIRO EM OBRAS COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUI NAUAI DE PAULA EDUARDO / Sistema de Lazer 15, km
MUNICÍPIO: Taquaritinga/SP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	22,8%		15,0%		TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR				
3.1	S 8426	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM OBRAS DE MADEIRA COMPENSADA RESEADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, REUTILIZÁVEIS, FUNDIÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	16,34	22,87	371,14	27,14	442,24				
3.2	S 74130003	CONCRETO LIGADO BOMBEADO FOC=2000/PA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,73	275,67	339,10		584,82				
3.3	S 73842002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO	KG	29,81	6,07	7,47		170,33				
3.4	S 74254002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	14,91	6,09	7,48		111,96				
		TOTAL ITEM						1.309,29				
5.8		DEGRÁIS DA ARGUMENTAÇÃO						7.296,12				
5.9.1	S 8426	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM OBRAS DE MADEIRA COMPENSADA RESEADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, REUTILIZÁVEIS, FUNDIÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	86,36	22,87	371,14		1.528,20				
5.9.2	S 74130003	CONCRETO LIGADO BOMBEADO FOC=2000/PA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,06	275,67	339,10		2.324,15				
5.9.3	S 74254002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	480,80	6,09	7,48		3.393,77				
		TOTAL ITEM						7.256,12				
6.0		PISTA DE SKATE E TOTEIN						RE 120.185,03				
6.1		TOTEM						115,75				
6.1.1		GABARITO						115,75				
6.1.1.1	S 73920001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	14,06	6,69	8,23		115,75				
		TOTAL ITEM						7.575,55				
6.2		PURGAÇÕES - RESTAÇOS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME						2.114,20				
6.2.1	S 72815	ESTACAS A TRAZO BARRA DIAMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 20 MPa	M	24,89	71,65	108,11		2.114,20				
6.2.2		BLOCOS						152,86				
6.2.2.1	S 79478	ESCAVACÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	M3	3,61	34,68	42,67		152,86				
6.2.2.2	S 9451	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 3X	M2	11,19	22,82	29,02		314,06				
6.2.2.3	S 74130003	CONCRETO LIGADO BOMBEADO FOC=2000/PA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,61	275,67	339,10		1.223,88				
6.2.2.4	S 74254002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	49,49	6,09	7,48		317,60				
6.2.2.5	S 74254002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	10,18	6,09	7,48		475,02				
6.2.2.6	S 73942002	ARMADÃO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	11,58	6,07	7,47		85,90				
		TOTAL ITEM						4.663,03				
6.2.2		PILARES						1.063,01				
6.2.3.1	S 8426	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM OBRAS DE MADEIRA COMPENSADA RESEADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, REUTILIZÁVEIS, FUNDIÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	3,38	22,87	371,14		324,36				
6.2.3.2	S 74130003	CONCRETO LIGADO BOMBEADO FOC=2000/PA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	27,66	275,67	339,10		206,56				
6.2.3.3	S 73842002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	81,30	6,07	7,48		668,80				
6.2.3.4	S 74254002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	81,30	6,09	7,48		2.892,51				
		TOTAL ITEM						3.888,23				
6.2.4		PISTA DE SKATE						780,14				
6.2.4.1		GABARITO						780,14				
6.2.4.1.1	S 73920001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	94,76	6,69	8,23		67.661,58				
		TOTAL ITEM						13.216,30				
6.2.4.2		PURGAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME						13.216,90				
6.2.4.2.1	S 72815	ESTACAS A TRAZO BARRA DIAMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 20 MPa	M	190,08	71,65	108,11		13.216,90				
		TOTAL ITEM						170,45				
6.2.4.3		BALDRAME						673,52				
6.2.4.3.1	S 79478	ESCAVACÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	M3	4,03	34,68	42,67		170,45				
6.2.4.3.2	S 9451	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 3X	M2	39,03	22,82	39,02		673,52				
6.2.4.3.3	S 74130003	CONCRETO LIGADO BOMBEADO FOC=2000/PA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,03	275,67	339,10		1.356,10				
6.2.4.3.4	S 73842002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	42,38	6,07	7,47		316,51				
6.2.4.3.5	S 74254002	ARMADÃO DE AÇO CA 50 - 6,3 MM - FORNHECIMENTO, CORTE (C/ PERDA DE 10% DO BARRA) E COLOCAÇÃO	KG	134,80	6,09	7,48		804,38				
		TOTAL ITEM						3.451,00				
6.2.4.4		EMBRASAMENTO						30.508,18				
6.2.4.4.1	S 6139	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TUDO CURRIMADO, MAÇÃO 5x10x30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA, TRAZO 1:2:8	M3	51,88	476,08	881,26		30.508,18				
6.2.4.4.2	S 87262	ARRUMASSA TRAZO 3:1 (CIMENTO E AREIA GRANULADA PARA CHARGAS CONVENCIONAL, PISTÃO METÁLICO 10MM, EMPURADOR DE TUDO HORIZONTAL, DE 600 KG, Nº 06/2014)	M3	21,69	217,41	287,57		5.798,02				

Handwritten signature and initials.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,88% e 10%				TOTAL
			22,88% QUANT.	15,00% P UNIT. (R\$) P/ unit BDI	7,88% P UNIT. (R\$) P/ unit BDI	10,00% P UNIT. (R\$) P/ unit BDI	
6.2.4.3	5.07335	EMBOCO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, EM TUBOS INTERIORES PAREDES DE ABERTOS, COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOGAS.	722,98	15,57	10,15	13.845,27	
		TOTAL ITEM				50.152,20	
6.2.4.5	5.9868	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO	20,00	27,03	35,24	644,27	
		TOTAL ITEM	20,00	27,03	35,24	176,63	
6.2.4.5.1	5.9868	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM ARG. TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 2	7,18	8,83	8,83	841,40	
		TOTAL ITEM				5.225,61	
6.3		ALVENARIA DE VEDACÃO DE TUBOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19 CM, ESPESURA 14 CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	51,59	66,56	106,49	5.925,61	
		TOTAL ITEM				1.381,25	
6.4		REVESTIMENTO	30,23	21,83	26,04	811,95	
		TOTAL ITEM				5.925,61	
6.4.1	5.4199001	CHAPISCO				5.925,61	
6.4.2	5.4199001	CHAPISCO RUÍSTICO TRACO 1:3, CIMENTO E AREIA GROSSA, ESP. 2,0 CM, PREPARO MANUAL, DA ARGAMASSA				5.925,61	
6.4.2	5.4199001	EMBOCO				5.925,61	
6.4.2	5.4199001	EMBOCO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, EM TUBOS INTERIORES PAREDES DE ABERTOS, COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOGAS.				5.925,61	
		TOTAL ITEM				1.381,25	
6.5		PINTURA	30,23	15,94	19,61	653,17	
		TOTAL ITEM				653,17	
6.5.1.1	5.8046	EMASSAMENTO E ENTURPA DA ALVENARIA				26.700,62	
6.5.1.1	5.8046	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES E DUAS DIAGÓIS				5.992,90	
		TOTAL ITEM				14.279,23	
6.6		PISO	60,45	41,40	50,91	9.656,09	
		TOTAL ITEM				26.700,62	
6.6.1	5.94535	ATERRO INTERNO (REGIÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE				9.656,09	
6.6.1.1	5.94535	BASE DE CONCRETO				26.700,62	
6.6.2	5.72165	PISO EM CONCRETO ZEMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADO E M.TELA S/DIAGA				9.656,09	
6.6.2.1	5.72165	CIMENTO AUSTRIACO QUEIMADO				9.656,09	
6.6.2.2	5.72165	PISO CIMENTADO 1:4, SEM ARGAMASSA, 13 CIMENTO AREIA, ACABADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE				9.656,09	
		TOTAL ITEM				26.700,62	
6.7		GRANIL	27,63	216,12	263,32	7.275,51	
		TOTAL ITEM				7.275,51	
6.7.1	5.79031	QUADRA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1,1/2"	21,60	81,70	100,47	2.178,13	
6.7.2	5.79031	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA Z (RIMP), INCLUSIVE CORDELOS - FOSSE CIMENTO E INSTALAÇÃO				9.445,64	
		TOTAL ITEM				405,52	
6.8		PROTEÇÃO DA QUINA	11,53	27,90	34,31	405,52	
		TOTAL ITEM				405,52	
6.8.1	5.3700001	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO Z 27 PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE				136.032,91	
		TOTAL ITEM				56.351,53	
7.0		ALAMBADO ESPORTIVO / CAMPO E QUADRA DE AREIA (ARREBAZADA E ILUMINAÇÃO)				462,71	
		TOTAL ITEM				4.360,19	
7.1		ALAMBADO ESPORTIVO				50,91	
7.1.1	5.7063010	ESCALVADO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUSIVE ESODIAMENTO / ESCORAMENTO				295,98	
7.1.2	5.0518	ALVENARIA EMBRASAMENTO 60X60 CM BLOCO CONCRETO				50.638,83	
7.1.3	5.7424000	ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, EMBUTIDO Z, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FID 14 BING E MALHA QUADRADA 8X8CM				35.551,23	
		TOTAL ITEM				54.048,20	
7.2		CAMPO DE QUADRA DE AREIA				767,39	
7.2.1	5.7063010	SERVIÇOS INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA COM MOTONIVELADORA				0,34	
7.2.1.1	5.7063010	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA				0,34	
7.2.1.2	5.7063010	ESCALVADO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRAULICA				1,85	
7.2.1.3	5.7063010	CAPACIDADE DE 0,31M³				15,45	
7.2.1.4	5.7063010	DRS, ESCAVADORA PARA O ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM				2,27	
		TOTAL ITEM				20,65	
7.2.2		SISTEMA DE DRENAGEM				802,43	



CONSTRUTORA ADORNO

PROJETO: CONTRATO N. 1006100110.2013		Orçamento realizado em		3015		
ENDEÇO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GONIS LEITÃO E RUA MAIOR DE PAUL. - JARDIM Esplanada de Laran 15. sh.		Data base SINAPI - Dezembro de 2014				
MUNICÍPIO: Taquaritinga SP		Data base CPDS - 16a				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO ITR - 22,85% e 15%			TOTAL
			QUANT.	PLIMIT. (R\$) PM sem ITR	PLIMIT. (R\$) PM com ITR	
8.2.3	S 71428	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXISTENTE RICHAMA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	1,40	34,66	43,62	82,46
8.2.4	S 74195003	RETAÇÃO ATÍPICO DE BLOCO DIMENSÃO 20x20 CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 15 MPA SEM ARMADURA	24,00	30,86	44,00	1.072,16
8.2.5	S 74284002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM 6,3 (17,9MM) (2) FORNECIMENTO, CORTE/PERDA DE 100% / DOBRA / COLOCAÇÃO	60,00	6,09	7,43	449,22
8.2.6	S 803916	ADENSADORA ENGRANADAMENTO E 30 CM BLOCO CONCRETO	1,46	240,33	216,56	432,78
8.2.7	S 73970003	CORTAPISO CASTRO DE CONCRETO NA ESTRUTURAL, E-10CM PREPARO COM BETONEIRA	43,04	27,73	37,06	1.603,12
8.2.8	S 74202003	CONTRIBUO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1,14" COM BRACA/ADERIA	36,40	61,44	75,36	2.750,49
8.2.9	S 6667	PRIMEIRA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMASOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZANCAO (1 DEMASO)	3,64	27,19	37,44	121,73
		TOTAL ITEM				6.117,69
9.0		PISTA DE SALTO (PISTA DE CARRINHA) ILUMINADA (TÓTEM)				RS 71.402,19
9.1		PISTA DE SAITO				7.409,49
9.1.1	S 79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONVELADORA	82,40	0,31	0,30	31,05
9.1.2	S 74055001	COMPACTADOR MECÂNICO, SEM CONTROLE DO DEFORMADOR (PLACA 400 KG)	19,40	3,32	4,00	87,52
		TOTAL ITEM				98,57
9.1.2		GABARITO				
9.1.2.1	S 74077003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	82,40	3,63	4,54	374,36
		TOTAL ITEM				374,36
9.1.3		BASE, LIGUAS DE CONCRETO				
9.1.3.1		BASE				
9.1.3.1.1	S 5461	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM COLOCAÇÃO (REAPROVEITAMENTO EX)	4,28	22,82	20,00	114,41
9.1.3.1.2	S 74284002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM 6,3 (17,9MM) (2) FORNECIMENTO, CORTE/PERDA DE 100% / DOBRA / COLOCAÇÃO	246,40	6,09	7,43	1.844,81
9.1.3.1.3	S 74136001	CONCRETO LIVRADO BOMBADO FOR-15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	3,08	236,45	200,79	893,94
9.1.4		DIAS DE CONCRETO				
9.1.4.1	S 1965	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDADO (REAPROVEITAMENTO EX)	12,10	22,82	20,00	339,45
9.1.4.2	S 74284002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM 6,3 (17,9MM) (2) FORNECIMENTO, CORTE/PERDA DE 100% / DOBRA / COLOCAÇÃO	24,00	6,09	7,43	178,40
9.1.4.3	S 74136001	CONCRETO LIVRADO BOMBADO FOR-15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	0,50	236,45	200,79	173,03
		TOTAL ITEM				3.461,94
9.1.5		PISO SIMPLES				
9.1.5.1	S 72185	PISO UNILITO REVESTIMENTO PADRÃO LISO, ESPESURA 20MM, FIXADO COM COLA	61,60	36,21	46,92	2.804,59
9.1.5.2	S 84029	RIPIA DE MASSA PARAFUSO, SERBADA 1,384 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,54	7,70	9,47	14,50
		TOTAL ITEM				2.819,07
9.1.6		CAIXA DE AREIA				
*9.1.6.1	S 73982	CAIXA DE AREIA	7,00	76,05	93,53	664,63
		TOTAL ITEM				664,63
9.2		PISTA DE CARRINHA				
9.2.1		BASE / ASSO				
9.2.1.1	S 74077003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	82,40	3,63	4,54	1.870,42
9.2.1.2	S 79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONVELADORA	113,40	0,31	0,28	155,64
9.2.1.3	S 72816	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, GABARITO DE SERVIÇO FEITO NA OBRA, JA REATERRO, ARLOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO, ADQUIRIDO EM JARDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 20% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE	30,00	3,26	4,75	161,13
9.2.1.4	S 6719	CASTRO DE BIRTA	20,00	42,46	52,72	1.079,46
9.2.1.5	S 74104004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDREGULHO, ESPESURA 5CM	8,27	70,48	86,69	756,03
9.2.1.6	S 73516001	GUIA DE CONCRETO	413,46	4,85	5,95	2.463,25
9.2.2		FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDADO (REAPROVEITAMENTO EX)				
*9.2.2.1	S 74284002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM 6,3 (17,9MM) (2) FORNECIMENTO, CORTE/PERDA DE 100% / DOBRA / COLOCAÇÃO	130,46	15,99	19,17	2.560,99
*9.2.2.2	S 74136001	CONCRETO LIVRADO BOMBADO FOR-15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	479,43	6,09	7,43	3.590,58
		TOTAL ITEM	6,53	236,45	290,13	1.899,81
9.3		TÓTEM				
9.3.1		EXEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TÓTEM, CONFORME PROJETO TÉCNICO ANEXO	1,00	43.063,32	49.529,31	49.529,31
		TOTAL ITEM				49.529,31
10.0		ALAMBRADO DE FECHAMENTO				
*10.1	S 66172	ALAMBRADO EM ARÇOS DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPALHADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 10 X 15MM (VALHA QUADRADA 5X5M)	426,21	64,65	79,52	27.670,72
*10.2	S 74283002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABIR, INCLUSIVE FERRELAGENS	10,00	667,63	796,42	7.964,46
		TOTAL ITEM				45.834,87


CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
 CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP
 Fone/Fax (16) 3253-4380
 E-mail: construtoradorno@bol.com.br

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	22,98%		15,90%		P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR					
110											
111											
11.1.1	S 12916										
11.1.2	S 7011										
11.1.3	S 7423(68)										
11.1.4	S 7942										
11.1.5	S 7400(00)										
11.1.6	S 7413(00)										
11.2											
11.2.1	S 5651										
11.2.2	S 7413(00)										
11.2.3	S 7400(00)										
12.0											
12.1											
12.1.1	S 78472										
12.1.2	S 7400(00)										
12.1.3	S 7300(00)										
12.1.4	S 72136										
12.2											
12.2.1	S 78472										
12.2.2	S 7400(00)										
12.2.3	S 7300(00)										
12.3											
12.3.1	S 7420(00)										
13.0											
13.1	S 5651										
TOTAL GERAL DA OBRA											

DECLARAÇÃO: FOI UTILIZADO O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDO NO SINAPI PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
 NOTA: PARA A EXECUÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO É IMPRESCINDÍVEL QUE SE UTILIZE DO MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS ATUALIZADOS E MEMORIAL DESCRITIVO. ALCUNS QUANTITATIVOS ESTÃO
 COMPUTADOS EM OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONSTA NO MEMORIAL DE CÁLCULO.


Taquaritinga, 11 de novembro de 2016



CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP
 CNPJ: 06.073.528/0001-77
 BÓCIO - PROPRIETÁRIO: SÉBASTIÃO ADORNO
 RG Nº: 10.610.1942

06.073.528/0001-77
 CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP
 RUA GENARO MARTUCCI, 12
 JD. VALE DO SOL - CEP: 15900-000
 TAQUARITINGA - SP

RESP. TÉCNICO DA OBRA
 ANO: MILTON NATAL LUBIÃO
 CAL: 430026
 RRT Nº: 02289635

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.232.13285/7.4 CONSTRUÇÃO PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUTORA ADORNO LT ME RUA JOSE FRANCISCO DE ASSIS ESQ C/RUA NADYR A P EDUARDO TAQUARITINGA SP CEP 15900-000		5 - IDENTIFICADOR	51.232.13285/7.4	
		6 - VALOR DO INSS	753,10	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	286,17	
		11 - TOTAL	1.039,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º VÍDEO INSS - 2º VIA CONTRIBUINTE

Banco do Brasil

Página 3 de 6

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.39
 0257700257 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE TAQUARIT
 AGENCIA: 257-7 CONTA: 230.045-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	512321328574
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2017
VALOR DO INSS	753,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	286,17
VALOR TOTAL	1.039,27

DOCUMENTO: 052513
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.45D.02B.3CB.0AF.47B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.



OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****



Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
CNPJ: 72130818/0001-30

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	1.665,43
			Valor da Dedução (2)	
Receita Desc. Emp/Parc/Tip: 327/1/6L			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP			Correção	
			Honorários Advocaticios	
Endereço RUA GENARO MARTUCCI VALE DO SOL Cidade TAQUARITINGA SP Cpf/Cnpj 06.073.528/0001-77			Empenho nº	327 / 1
			Valor Total →	1.665,43
Competência: março-17	Nº Conta	04100	Autenticação:  30 MAR 2017 TESOURARIA  Luciano Rebeck Filho Tesoureiro	
Ficha/Cod Receita (1)	5 / 1113.05.00.01			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/03/2017			

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

CONSTRUTORA ADORNO LTDA ME EPP

CPF/CNPJ

06.073.528/0001-77

Inscrição Municipal

33610

Inscrição Estadual

684.109.982.110

Endereço

R.GENARO MARTUCCI, 00012

Complemento Bairro

JAD. VALE DO SOL

Cidade/UF

TAQUARITINGA / SP

CEP

15900-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
19/11/2015 09:50No. Controle
00401323No. NF
201400025Chave de Segurança
6B7B-5W8Z-1F5F-0BPS-3A3Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

CPF/CNPJ

72.130.818/0001-30

Inscrição Municipal

24236

Inscrição Estadual

e-Mail

Endereço

CA.DR.HORACIO RAMALHO, 160

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

TAQUARITINGA / SP

CEP

15900-000

DDD/Fone

(16) 3253.9100

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
	20/11/2015	0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

1a e 2a MEDICAO - REFERENTE AO CONTRATO N° 150/15:

Construcao da Praca da Juventude, com fornecimento de mao de obra e material, conforme contrato de repasse n° 786679/2013 / ME / Caixa - Processo n° 2586.1006108-19/2013, celebrado entre a Uniao Federal, por intermedio do Ministerio do Esporte, representado pela Caixa Economica Federal, e o Municipio de Taquaritinga objetivando a execucao de acoes relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos.

ATENCAO: Fazer a Retencao do INSS na Matricula CEI: 51.232.13285/74

DADOS PARA PAGAMENTO:

AGENCIA: 6555-2 / CONTA CORRENTE: 5.112-8 / N° DO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	3,50 % (INSS)	R\$	753,10 (-)	ISSQN Retido	R\$	1.665,43	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	753,10	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	40.615,86

Retenção de Materiais	0,00	Base Cálculo ISSQN	43.034,39	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	43.034,39
-----------------------	------	--------------------	-----------	----------------	------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada out(...)	3,87					43.034,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

ISSQN DEVIDO NO MUNICIPIO DE TAQUARITINGA/SP

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO N° 4.358 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015

Percentual Aproximado dos Tributos: (3,00 % - Forno IRPF, Lei 12741/2012)

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfes/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

PRAÇA DR. HORÁCIO RAMALHO N°160, CENTRO - TAQUARITINGA/SP (16) 3253.9100

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA ADORNO LTDA ME EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/201400025

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
6B7B-5W8Z-1F5F-0BPS-3A3Z


04/10/15
André Alves de Novaes
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A39724-5

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC

PROCESSO/CONTRATO N. 1009103-937-3073
 ENDEREÇO: DRENAGEM EM DRENAÇÃO COM ALVARO ANTONIO COMES LEITAC - RUA MADR DE
 MUNICÍPIO: Taquaritinga/SP

Chp (realizado em 15/03/2015)
 Data (NAP - Dezembro de 2014)
 Valor (R\$) (base CPOC - 164)

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98%			COMPOSIÇÃO DO BDI - 15,40%			TOTAL	3ª Medição
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	PIM sem BDI	P.UNIT. (R\$)	PIM com BDI	EXEC. (%)		
1.0		IMPLANTACAO / INSTALACOES PROMISSORIAS								
1.1		SERVICOS PRELIMINARES / TERRAPLANAGEM								
1.1.1	8 72072	DESMAIAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERMINO COM ARVORES ATE 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	13,845,31	0,32	0,40			5.560,34	100,00	
1.1.2	8 74154001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR/GRUPE ESTERAS 305 HP E CACAMBA	2,076,80	4,27	5,25			10.894,50	100,00	
1.1.3	8 71073	SMS, DMT 50 x 200M CORTA E ATERRA COM ENSAIO Obs: Este item refere-se aos servicos de CORTE e A TERREIRO em pastagens de propriedade do Município de Taquaritinga/SP	5,059,50	4,02	4,54			34.095,07	100,00	
		TOTAL ITEM						41.301,32	100,00	
1.2		BLANCA DE OBRA						1.643,07		
1.2.1	8 74030001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	5,00	207,21	329,51			1.643,07	100,00	
		TOTAL ITEM						1.643,07	100,00	
1.3		INSTALACOES PROVISORIAS						8.027,83		
1.3.1	8 13060001	BIARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRIITORIO, PISO EM PINHO 3x3; PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FORROCEMTO GAMA, INCLUIO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESCOAVADURAS REAPROVEITADO A UTILIZACAO DE TUBO PVC ESCOTO 30x30 CM DE 100MM DA CAVATE A FOME, INCLUIDO ESCOAVADO E REGATEO ATE 100MM, COMPOSTO POR 100MM DE 100X PVC S/REPER ESCOTO DA 100MM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESCOTO PERAL DA 100X100MM E CURVA PVC 30X30MM ISOPNA DE INSTALACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO TITANIT OBRA-OBRA, 1KG-CHAVE 100A CARGA 300MM, 20CV EDC	1,00	670,38	803,50			835,50		
1.3.2	8 73000001	INSTALACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO TITANIT OBRA-OBRA, 1KG-CHAVE 100A CARGA 300MM, 20CV EDC	1,00	1.060,23	1.329,54			1.329,54		
1.3.3	8 73000001	FORN MEDIDOR	1,00	1.060,23	1.329,54			1.329,54		
		TOTAL ITEM						9.027,83	100,00	
1.4		ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA						29.118,69		
1.4.1	8 72057003	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150VA TRIFASICO 60MVA EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E	1,00	8.191,70	10.074,15			10.074,15		
1.4.2	8 73004	SUPORE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	1,00	60,81	69,38			69,38		
1.4.3	8 73000001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 150V - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE E AMBIDRA - FORNECIMENTO E	1,00	210,45	258,02			258,02		
1.4.4	8 73000001	SOLADOR DE FIO TP FLETO CLIBRADO CLASSE 15KV FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	30,18	34,81			74,44		
1.4.5	8 13060001	PARAFUSO TP VALVA 1/2"X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	313,25	365,36			1.156,08		
1.4.6	8 13072	CABO DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	477,50	597,23			597,23		
1.4.7	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	1.369,26	1.671,62			2.545,56		
1.4.8	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	1.369,26	1.671,62			1.671,62		
1.4.9	8 74033	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 100MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	100,00	96,67	96,70			11.151,30		
1.4.10	8 72207	TERMINAL O/CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 100MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	40,00	19,97	24,56			982,30		
		TOTAL ITEM						29.118,69		
1.5		ALIMENTACOES EM BT						66.058,26		
1.5.1	8 83404	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 100MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	60,00	68,36	64,09			45.726,58		
1.5.2	8 83405	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCVEL DN 100MM (4") INCL CONEJORES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	220,00	42,85	52,75			11.603,98		
1.5.3	8 83406	CAIXA DE PASSAGEM RIGIDA BRITA COM TAMPA	4,00	310,02	382,00			1.529,01		
		TOTAL ITEM						58.859,57		
1.6		QUADRO GERAL BT						2.781,00		
1.6.1	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	401,50	460,77			460,77		
1.6.2	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	619,97	646,52			646,52		
1.6.3	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	100,24	133,12			532,48		
1.6.4	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	100,20	241,20			482,58		
1.6.5	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	70,05	86,15			172,29		
1.6.6	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	52,84	64,08			64,08		
1.6.7	8 74130008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLHADA 200 A 400A 20CV FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	30,02	49,10			195,45		
		TOTAL ITEM						2.781,00		
1.7		ILUMINACAO GERAL EXTERNA						64,08		
1.7.1	8 74130008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRIAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	409,02	501,29			1.003,57		
1.7.1.1	8 74130008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRIAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	409,02	501,29			1.003,57		
		TOTAL ITEM						1.003,57		
1.8		CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.441,00	3,67	3,67			7.708,18		
		TOTAL ITEM						7.708,18		
1.9		CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	975,00	3,67	3,67			3.046,00		

CONSTRUTORA ADORNO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1008/018-19/2013
ENDEREÇO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUA NADIF
MUNICÍPIO: Taquaritinga Sp

D 1000 realizado em 10/03/2015
p/ SHAPI - Dezembro de 2014
Data base CPDS - 184

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% + 15%				TOTAL
			QUANT.	P-UNIT. (R\$)	P-UNIT. (R\$) IM com BDI	P-UNIT. (R\$) IM sem BDI	
1.7.2.3	S 03421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6KVX 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,50	10,12	10,12	30,40	
1.7.2.4	S 03403	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6KVX 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	235,00	15,82	18,46	4.157,78	
1.7.3		TOTAL ITEM				15.351,78	
1.7.3.1	S 03447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	10,00	122,03	150,00	2.851,46	
1.7.3.2	S 03448	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	12,00	365,75	320,07	3.848,03	
1.7.4		TOTAL ITEM				6.699,48	
1.7.4.1	S 43380	RELE FOTOELETRICO	11,00	29,49	30,26	380,50	
1.7.5		TOTAL ITEM				398,00	
1.7.5.1	CPDS 30211	Eletródodo de galvanizada a frio, 50 x 50 mm, com acessórios	221,50	25,22	28,55	6.009,92	
1.7.6		TOTAL ITEM				6.009,92	
1.7.6.1	S 72613	ELETRÓDODO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	84,50	9,88	12,27	1.158,95	
1.7.6.2	S 72605	ELETRÓDODO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	45,50	5,43	6,68	304,04	
1.7.6.3	S 55655	ELETRÓDODO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	371,00	17,48	21,50	7.977,82	
1.7.6.4	S 55656	ELETRÓDODO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	85,50	19,03	23,41	2.001,42	
1.7.6.5	S 55667	ELETRÓDODO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 75MM (3") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,50	33,70	41,44	20,72	
1.7.6.6	S 55668	ELETRÓDODO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 100MM (4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	86,50	42,89	52,75	4.562,48	
1.7.7		TOTAL ITEM				16.025,43	
1.7.7.1	S 73768003	POSTE DE AÇO COMÍCO CONTÍNUO CURVO (BIELO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSECAO IPHM - FORNECIMENTO E	12,00	1.285,76	1.563,52	15.122,30	
1.7.7.2	S 73768010	EXCLUSIVO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	973,81	1.197,59	4.790,36	
1.7.7.3	S 73768011	EXCLUSIVO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	1.493,26	1.830,43	7.345,72	
1.7.7.4	S 83475	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE	17,00	234,75	288,89	4.907,79	
1.7.7.5	S 74248001	MERCURIO 240W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	33,00	208,84	254,38	8.140,02	
1.7.7.6		TOTAL ITEM				44.305,19	
2.0		ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO)				366.420,26	
2.1		GABARITO				2.883,00	
2.1.1	S 73952001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OUBA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS, CORRIDAS PORTALETADAS, COM	350,75	6,88	8,23	2.895,88	
2.1.2		REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES				2.895,88	
2.1.3		TOTAL ITEM				52.225,65	
2.2		FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME					
2.2.1	S 72810	ESTACAS	264,00	71,85	88,11	23.251,74	
2.2.1.1	S 72810	ESTACAS A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOIADA IN LOCO, 30 MPA				23.251,74	
2.2.2		TOTAL ITEM				23.251,74	
2.2.3		BLOCOS					
2.2.3.1	S 79428	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXPETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	8,46	34,66	47,02	300,43	
2.2.3.2	S 5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	375,51	72,80	28,00	2.141,51	
2.2.3.3	S 74135003	CONCRETO USANDO BOMBEDO FC=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	8,46	275,67	359,02	2.367,07	
2.2.3.4	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, FORTE (C/ PERDA DE 10% DOBRO) E COLOCAÇÃO	150,81	7,47	1.124,59	1.124,59	
2.2.3.5	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, FORTE (C/ PERDA DE 10% DOBRO) E COLOCAÇÃO	171,50	5,00	7,49	1.284,03	
2.2.3.6		TOTAL ITEM				7.777,63	
2.2.4		BALDRAMES					
2.2.4.1	S 79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXPETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	12,43	34,56	42,02	520,76	
2.2.4.2	S 5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	155,28	22,50	28,08	1.340,39	
2.2.4.3	S 74135003	CONCRETO USANDO BOMBEDO FC=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	12,43	275,67	339,02	4.214,06	
2.2.4.4	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, FORTE (C/ PERDA DE 10% DOBRO) E COLOCAÇÃO	129,04	0,07	7,47	863,48	
2.2.4.5	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, FORTE (C/ PERDA DE 10% DOBRO) E COLOCAÇÃO	3,37	6,09	7,49	25,25	
2.2.4.6		TOTAL ITEM	400,36	6,08	7,49	2.987,49	
2.2.5		EMBASAMENTO				13.080,46	
2.2.5.1	S 6116	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MIISTA TRACO	9,32	473,08	597,95	5.481,17	
2.2.5.2		TOTAL ITEM				5.481,17	
2.2.6		IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO					

CONSTRUTORA ADORNO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC

Orçamento realizado em 10/03/2016
ANAFI - Dezembro de 2014
Data base: CPQS - 164

Orçamento realizado em 10/03/2016
ANAFI - Dezembro de 2014
Data base: CPQS - 164

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,80% e 15%				TOTAL	3ª MENÇÃO
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$) P/M sem BDI	P.UNIT. (R\$) P/M com BDI		
2.5.1	S 5086	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARG. DE CIMENTO E AREIA, TRACÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 2 CM.	62,15	27,03	33,24	2.065,78	100,00	
2.5.2	S 741260001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTAS À BASE DE ACRÍLICO, DUAS DEMONSTR.	62,15	7,18	8,83	540,89	100,00	
		TOTAL ITEM				2.614,65	100,00	
2.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES E VIGAS				22.940,03		
2.3.1		PILARES						
2.3.1.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA COMPENSADA REFINADA DE 1,10 X 2,30, ESP= 12 MM, 3X	62,04	32,07	27,14	1.693,56	30,00	
2.3.1.2	S 741360003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	5,17	275,67	339,02	1.752,42	30,00	
2.3.1.3	S 739420002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 80 5,0 MM - FORNECIMENTO, OCORTE (C) PERDA DE 10%, DOBRADA, COLOCAÇÃO	199,00	5,07	7,47	1.490,55	30,00	
2.3.1.4	S 742540002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, OCORTE (C) PERDA DE 10%, DOBRADA E COLOCAÇÃO	307,52	6,09	7,49	2.079,27	30,00	
		TOTAL ITEM				7.921,80	30,00	
2.3.2		VIGAS						
2.3.2.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA COMPENSADA REFINADA DE 1,10 X 2,30, ESP= 12 MM, 3X	213,60	27,07	27,14	5.796,52		
2.3.2.2	S 741360003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	11,50	273,07	339,02	3.925,58		
2.3.2.3	S 739420002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 80 5,0 MM - FORNECIMENTO, OCORTE (C) PERDA DE 10%, DOBRADA, COLOCAÇÃO	161,73	6,07	7,47	1.207,55		
2.3.2.4	S 742540002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 6,3 MM - FORNECIMENTO, OCORTE (C) PERDA DE 10%, DOBRADA E COLOCAÇÃO	84,89	6,09	7,49	635,92		
2.3.2.5	S 742540002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, OCORTE (C) PERDA DE 10%, DOBRADA E COLOCAÇÃO	463,94	6,09	7,49	3.473,06		
		TOTAL ITEM				15.038,23		
2.4		ALVENARIA				41.100,02		
2.4.1	S 87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X119 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	386,52	86,59	106,49	41.160,02	30,00	
		TOTAL ITEM				41.160,02	30,00	
2.5		COBERTURA				23.989,08		
2.5.1		ESTRUTURA METÁLICA						
2.5.1.1	S 72111	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE ATÉ 12 METROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	362,40	55,31	69,01	23.905,08		
		TOTAL ITEM				23.989,08		
2.6		TELHAMENTO						
2.6.1	S 84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	352,40	21,40	26,42	10.762,68		
2.6.2	CPQS 161200	Cunetas em chapa em aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapézoidal com espessura 0,50mm	36,90	32,64	40,14	9.371,05		
		TOTAL ITEM				10.762,68		
2.7		ESQUADRIAS				39.446,26		
2.7.1		PORTA DE FERRO DE ABRIR						
2.7.1.1	S 739230004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REGULADOR E CLAMPING COMPLETA	75,90	205,89	253,20	19.454,05		
2.7.2		JANELA BASCULANTE						
2.7.2.1	S 6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO DOBRADA DE AÇO	37,50	289,76	331,75	12.440,69		
2.7.3		CARILHOS FIXOS						
2.7.3.1	S 85010	CARILHO PRO. DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	3,60	316,95	383,51	1.440,26		
2.7.4		PORTAS INTERIAS						
2.7.4.1	S 73910010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X1,5 CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	3,00	273,19	335,07	1.067,91		
2.7.4.2	S 741360002	BOX 160, INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS	5,00	232,55	285,90	1.429,97		
2.7.5		DIVISÓRIA EM MARMOITE ESPESURA 30MM, CHUMBEAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS						
2.7.5.1	S 737740001	AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	14,34	206,55	264,09	3.643,30		
		TOTAL ITEM				39.446,26		
2.8		REVESTIMENTO				39.022,03		
2.8.1		CHAPISCO INTERNO						
2.8.1.1	S 741360001	CHAPISCO RUSTICO TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	513,19	21,63	26,84	13.774,26		
2.8.2		EMBOÇO INTERNO						
2.8.2.1	S 87556	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	513,19	15,97	19,15	8.285,46		
		CHAPISCO EXTERNO						
2.8.2.2		CHAPISCO RUSTICO TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA						

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC

PROCESSO CONTRATATO: N. 1006108/10/7/2013
 ENDEREÇO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUA MADRIL
 MUNICIPIO: Taquaritinga/SP

Data: 10/03/2015
 SINAPE - Dezembro de 2014
 Data base CPQS - 164

COMPOSIÇÃO DO BDI -22,91% e 1,9%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI UNID.	COMPOSIÇÃO DO BDI		P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$) P.M. com BDI	TOTAL
				QUANT.	P. UNIT. (R\$) P.M. sem BDI			
2.8.4		EMBOÇO EXTERNO						
2.8.4.1	S 87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA VAZOR QUE TEM ESPESSEURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS	M2	25,85	15,57	19,15		4.976,59
2.8.5		ACABAMENTO						
2.8.5.1	S 87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ISRÉS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	51,36	39,00	46,74		4.209,37
2.9		PISO						39.022,63
2.9.1		ATERRO INTERNO						31.100,72
2.9.1.1	S 55625	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	69,05	41,40	50,91		4.228,10
2.9.2		CONTRAPISO						
2.9.2.1	S 72689001	CONCRETO EC2-15 MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	27,66	203,47	354,78		9.020,72
2.9.2.2	S 74157004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	97,68	75,92	93,37		2.594,69
2.9.3		PISO VINILICO						
2.9.3.1	S 72105	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	244,75	39,21	46,69		11.500,00
2.9.3.2	S 72105	RODAPE VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA - ALTURA DE 10 CM	M2	9,45	38,21	46,99		444,05
2.9.4		PISO INDUSTRIAL						
2.9.4.1	S 72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, EPSSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	32,08	69,84	78,84		2.522,36
2.10		FÓRNO						31.100,72
2.10.1	CPQS 220351	Forno em poliestireno expandido com tampa acrílica, espessura de 30 mm	M2	275,03	35,21	40,85		11.307,64
2.11		PINTURA						11.307,64
2.11.1		EMASSAMENTO E PINTURA DA ALVENARIA						16.262,28
2.11.1.1	S 88467	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMADAS, AF. 02/2014	M2	637,69	9,20	11,42		7.704,21
2.11.1.2	S 88469	APLICACAO MANUAL DE PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADAS	M2	691,07	7,54	9,27		6.319,03
2.11.2		PINTURA DAS ESQUADRIAS						
2.11.2.1	S 73924003	PINTURA ESMALTE FORCO, DUAS DEMADAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	53,65	18,74	23,05		2.159,04
2.12		VIDRO						16.262,28
2.12.1	S 72117	VIDRO LISO COM LUM. TRANSPARENTES, ESPESURA 4 MM	M2	118,11	77,23	94,98		11.217,89
2.13		EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO						11.217,89
2.13.1	CPQS 500526	Shoo autônomo em iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	UN.	9,00	151,84	166,74		1.795,94
2.13.2	S 73775002	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10 L INCL SUPORTE PAREDE COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	93,78	115,30		1.890,64
2.14		INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS						115,30
2.14.1		TUBULACAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO						1.795,94
2.14.2	S 88482	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	5,19	6,39		9,016,35
2.14.3	S 88483	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00	5,16	10,03		63,87
2.14.4	S 88449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014_P	M	36,00	8,80	10,54		230,77
2.14.2		RESERVACAO DE AGUA						328,21
2.14.2.1	S 00503	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN.	1,00	549,93	676,16		622,95
2.14.3		LOUÇAS SANITÁRIAS						676,16
2.14.3.1	S 74754001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM MECANOPILA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	350,90	439,92		676,16
2.14.3.2	S 6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJ. PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	9,00	199,11	207,89		439,92
2.14.4		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	169,11	207,89		1.247,89
2.14.5		PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMELTR	UN.	7,00	116,62	143,79		1.006,94



CONSTRUTORA ADORNO

3ª MEDIÇÃO

1.247,89



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

0 No realizado em 18/03/2015
Data base SINCAPI - Dezembro de 2014
Data base CPOS - 164

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% e 18%		TOTAL
				QUANT.	P.UNIT. (R\$)	
2.14.3.5	CPOS-440204	GABINETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN	5,00	25,05	125,25
		TOTAL ITEM				125,25
2.14.4	S 8370A	METAIS SANITÁRIOS	UN	1,00	72,48	72,48
2.14.4.1	S 8370A	TORNEIRA SEM METALICA D=40 MM (1,1/2")	UN	1,00	72,48	72,48
2.14.4.2	S 7417A001	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	43,25	86,50
2.14.4.3	S 7417E001	REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	72,23	216,69
2.14.4.4	S 80720	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	185,94	1.115,64
2.14.4.5	S 7417A001	REGISTRO DE GAVETA 1" COM CASIELA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	60,58	121,16
2.14.4.6	S 7417B002	REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM CASIELA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	57,98	115,96
2.14.4.7	S 86116	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CASIELA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	24,38	121,90
2.14.4.8	S 86996	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	156,04	156,04
2.14.4.9	CPOS 440330	TORNEIRA VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	1,00	43,34	43,34
2.14.4.10	S 9330	CHUVEIRO ELÉTRICO COM JIM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,34	43,34
		TOTAL ITEM				2.543,63
2.14.5		ESGOTO SANITÁRIO	M	12,55	10,83	136,02
2.14.5.1	S 88711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	3,95	15,78	62,11
2.14.5.2	S 89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	28,00	30,88	864,64
2.14.5.3	S 89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	0,40	9,34	3,74
2.14.5.4	S 89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00	302,54	605,08
2.14.5.5	B 72380	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X100 CM EM ALUMÍNIO - EXECUÇÃO	UN	3,00	16,42	49,26
2.14.5.6	S 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	695,12	695,12
		TOTAL ITEM				2.375,04
2.15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			105,05
2.15.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	UN			675,05
2.15.1.1	S 74131000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 80 DISJUNTORES, TERMINAIS INETÍCOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	675,05	675,05
		TOTAL ITEM				675,05
2.15.2	S 03416	CONDUTORES	M	556,50	2,03	1.129,70
2.15.2.1	S 03416	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1 KV 1,5 mm² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	556,50	2,03	1.129,70
2.15.2.2	S 03417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1 KV 2,5 mm² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	556,50	3,16	1.760,49
2.15.2.3	S 03418	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1 KV 4,0 mm² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	556,50	3,67	2.042,36
		TOTAL ITEM				4.932,55
2.15.2.4		CAIXA DE PASSAGEM	UN	9,00	269,75	2.427,75
2.15.3	S 83449	CAIXA DE PASSAGEM 40X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPÃO	UN	9,00	269,75	2.427,75
		TOTAL ITEM				2.427,75
2.15.4		INTERIPIORES E TOMADAS	UN			11,08
2.15.4.1	S 72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 18A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9,02	9,02
2.15.4.2	S 72332	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,71	5,42
2.15.4.3	S 72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 18A/250V 3 TECLAS, COM PLACA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	17,00	51,00
2.15.4.4	S 83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 18A/250V 3 TECLAS, COM PLACA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	10,78	668,56
2.15.4.5	S 83440	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 18A/250V 2 PLACA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	459,50	4,29	1.971,15
		TOTAL ITEM				2.313,17
2.15.5		ELETRODUTOS	M			159,05
2.15.5.1	S 72954	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,50	17,40	357,81
2.15.5.2	S 85948	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,03	33,41	635,81
2.15.5.3	S 50195	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50 MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,70	41,44	1.272,01
2.15.5.4	S 55967	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 75 MM (3") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	32,78	295,02
2.15.5.5	S 55968	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 100 MM (4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,50	45,89	2.272,42
		TOTAL ITEM				4.932,55
2.16		LUMINÁRIAS	UN			296,42
2.16.1		LUMINÁRIA CLORO DE VIDRO LETOSOPLAFOEMBRILHADA 60W	UN	6,00	49,77	298,62
2.16.2		LUMINÁRIA GLOBO DE VIDRO LETOSOPLAFOEMBRILHADA 100W	UN	6,00	49,77	298,62

07



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

08

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	BOI UNID.	QUANT.	15,00%		TOTAL	3ª MEDIÇÃO
					P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$)		
PROCESSO CENTRAL N. 1000108-18/2013 OBJETO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LOTTÃO E RUA NADIR DE PAULA EDUARDO E Slatem de Lazer 15, s/n. MUNICÍPIO: Taquaritinga/SP								
Data base S/MARS - Dezembro de 2014 Data base CPOB - 164 COMPOSIÇÃO DO BOI 22,58% e 10%								
2.15.2.2	S 73603002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2000W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	89,14	89,14	89,14	89,14
2.15.6.4	S 73603004	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2000W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	107,85	131,54	3.979,13	3.979,13
2.15.6.5	CPOS 411107	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LAMPADAS VAPOR METALICO 70X150W E HALOGENA 300X100W	UN	3,00	244,77	301,62	903,05	903,05
2.15.6.6	CPOS 410571	LAMPADA DE VAPOR METALICO TUBULAR, BASE G12 DE 70W	UN	3,00	58,13	19,02	207,07	207,07
TOTAL ITEM								
2.16.7	S 63324	OUTROS ITENS ELÉTRICOS	UN	1,00	29,48	30,20	36,26	36,26
2.16.7.1	S 63324	RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO EM ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	29,48	30,20	36,26	36,26
2.16.7.2	CPOS 400524	SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, FOTOELÉTRICA, PARA LAMPADA DUALQUIER	UN	1,00	29,48	30,20	36,26	36,26
TOTAL ITEM								
2.16	S 08108	SPIDA	UN	6,00	32,76	40,31	11.053,42	11.053,42
2.16.1	S 08108	MASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M, COM CONECTOR	M	30,00	24,12	20,66	211,85	211,85
2.16.2	S 72927	CORCOALHA DE COBRE INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	210,00	37,87	9,67	8.780,20	8.780,20
2.16.3	S 72930	CORCOALHA DE COBRE INCLUSIVE ISOLADORES - 30,00 MM2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	12,00	10,97	13,50	161,97	161,97
2.16.4	S 74752/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSSGAVEL DN 25 MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	10,10	2,42	49,67	49,67
2.16.5	S 72760	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16,0 MM2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	13,00	14,29	17,57	229,43	229,43
2.16.6	S 72930	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LISA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS, CABO 50 MM2	UN	4,00	6,78	8,33	33,31	33,31
2.16.7	S 85377	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LAL	4,00	29,37	34,90	150,35	150,35
2.16.8	CPOS 420510	CAIXA SUSPENSÃO	UN	5,00	25,29	31,10	166,59	166,59
2.16.9	CPOS 423222	Soleta avaliativa comodo embutivel em T, Diâmetro do cabo de 6mm² a 65mm² para haste 5/8" a 3/4"	UN	16,00	41,46	50,91	855,32	855,32
2.16.10	S 73603010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M2	16,00	24,04	29,56	466,62	466,62
2.16.11	S 74015001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M2	16,00	24,04	29,56	466,62	466,62
TOTAL ITEM								
2.17	S 08108	TELEFONIA E DADOS	M	310,00	1,04	1,28	317,89	317,89
2.17.1	S 75708010	CABO TELEFÔNICO CGL-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	204,00	4,29	5,28	1.076,42	1.076,42
2.17.1.1	S 72904	ELE TRODUTO DE PVC FLEXIVEL, CORRUGADO DN 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,50	17,48	21,50	1.197,05	1.197,05
2.17.1.2	S 50905	ELE TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSSGAVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	15,33	18,86	565,05	565,05
2.17.1.3	S 72937	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	260,75	320,67	320,67	320,67
2.17.1.4	S 72937	CAIXA DE PASSAGEM BRANCA BRITA COM TAMPA	UN	4,00	24,75	30,44	121,76	121,76
2.17.1.5	S 63446	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200X200X100MM	UN	4,00	24,75	30,44	121,76	121,76
2.17.1.6	CPOS 400206	CAIXA DE PASSAGEM 40X60X70 FLUIDO BRITA COM TAMPA	UN	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00
TOTAL ITEM								
2.17.2	CPOS 301803	DAIPOS	M	485,00	3,64	4,45	1.949,63	1.949,63
2.17.2.1	S 72904	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 5	M	207,50	4,29	5,28	1.094,66	1.094,66
2.17.2.2	S 50905	ELE TRODUTO DE PVC FLEXIVEL, CORRUGADO DN 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	101,00	17,48	21,50	2.171,50	2.171,50
2.17.2.3	S 50905	ELE TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSSGAVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	15,33	18,86	565,05	565,05
2.17.2.4	CPOS 400439	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	1,00	1.907,60	1.907,18	1.907,18	1.907,18
2.17.2.5	CPOS 690734	SWITCH 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10100X1000 MEMS	UN	4,00	24,74	30,44	121,76	121,76
2.17.2.6	CPOS 400206	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200X200X100MM	UN	4,00	24,75	30,44	121,76	121,76
2.17.2.7	S 83446	CAIXA DE PASSAGEM 40X60X70 FLUIDO BRITA COM TAMPA	UN	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00
TOTAL ITEM								
3.0	S 08108	GABARITO - QUADRA	M2	888,00	6,00	6,21	7.289,06	7.289,06
3.1	S 73603001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	888,00	6,00	6,21	7.289,06	7.289,06
TOTAL ITEM								
3.2	S 08108	FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME	M	306,00	71,63	86,11	20.606,95	20.606,95
3.2.1	S 08108	ESTACAS	M	306,00	71,63	86,11	20.606,95	20.606,95
3.2.1.1	72018	ESTACAS A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 20 MPA	M	306,00	71,63	86,11	20.606,95	20.606,95
TOTAL ITEM								
3.2.2	S 79478	BLOCOS	M3	22,72	34,66	42,63	1.008,21	1.008,21
3.2.2.1	S 56671	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	M3	77,18	22,82	28,06	2.165,98	2.165,98
3.2.2.2	S 74130003	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M3	22,72	275,67	389,02	7.701,71	7.701,71
3.2.2.3	S 74130003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FOM-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADEMSAMENTO	KG	76,96	6,07	7,47	567,18	567,18
3.2.4	S 73602002	ARMACAO DE AÇO CA 50 50,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	307,86	5,06	7,48	2.305,18	2.305,18
3.2.4.1	S 73602002	ARMACAO DE AÇO CA 50 50,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	307,86	5,06	7,48	2.305,18	2.305,18
3.2.4.2	S 73602002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	269,00	6,06	7,49	1.862,20	1.862,20
TOTAL ITEM								



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
 CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP
 Fone/Fax (16) 3253-4380
 E-mail: construtoradorno@bol.com.br

Orçamento realizado em 18/03/2015
 P. SINAPI - Dezembro de 2014
 Data base CPQS - 184

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% e 18%		TOTAL
					P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)	
			UND.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)	TOTAL
3.3		COBERTURA					
3.3.1	572111	ESTRUTURA METÁLICA					
3.3.1	572111	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE ATÉ 12 METROS; FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.059,83	56,33	68,01	70.656,14
		TOTAL ITEM					70.656,14
3.4		TELHAMENTO					
3.4.1	S7424002	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,6 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS;	M2	1038,83	21,45	23,42	63.962,76
3.4.2	CP05	161220	Quilomba em chapas em aço pintado com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura 0,50mm				27.449,75
3.4.3	S74254002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CHUMBADORES Ø	M	36,06	32,54	40,14	1.445,21
3.4.4	73970001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4 - CHAPA DE BASE Ø 3/4	KG	79,26	6,09	7,49	565,50
3.4.5	73970001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4 - COLUNA METÁLICA	KG	265,54	6,73	8,27	2.113,63
3.4.6	73970001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4 - CHAPA DE FECHAMENTO	KG	3880,80	6,73	8,27	32.097,58
		TOTAL ITEM		23,10	6,73	6,77	191,07
3.5		PISO DA QUADRA					63.962,70
3.5.1		PISO					
3.5.1.1	5724K1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	695,60	0,94	1,16	45.890,67
3.5.2	S74264004	LASTRO DE BARRA	M3	35,42	24,1	30,78	1.029,47
3.5.2.1	S69053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	768,49	0,3	3,76	3.070,78
3.5.2.2	S3651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDADO DE REAPROVEITAMENTO 6X	M2	27,27	22,82	28,08	3.453,57
3.5.2.3	S73983001	CONCRETO FCK=15 MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	70,85	288,47	364,76	29,29
3.5.2.4	S73994001	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-130, AÇO CA-50, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.948,32	5,03	6,15	25.134,24
3.5.2.5	74254/W2	ARMADAÇÃO AÇO CA 50, DIAM. 6,3 (W4) A 12,5MM (W2) - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. - BARRA DE TRANSFERÊNCIA	KG	29,22	6,09	7,49	218,68
3.5.2.6	S73942002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 16,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	13,78	6,07	7,47	102,44
		TOTAL ITEM					45.890,67
3.6		ARQUIBRANCADA DA QUADRA					15.845,96
3.6.1	S787625	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (M) HORIZONTAL DE 90X40X19 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	146,80	86,53	106,49	15.845,96
		TOTAL ITEM					15.845,96
3.7		PILARES					3.628,40
3.7.1	S5051	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M2	60,22	22,42	28,05	3.628,40
3.7.2	S74138003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=20MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	13,56	275,67	359,02	1.405,35
3.7.3	S74254M2	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 5/16 - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	86,21	6,08	7,49	1.135,05
3.7.4	S74254M2	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 1/4 - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	46,58	6,09	7,49	735,29
		TOTAL ITEM					3.628,40
3.8		LAJES DOS ASSENTOS ARQUIBRANCADA					5.141,30
3.8.1	S74141001	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11 F14K2M2 VAGOS 4,40M ANCL. VICIADAS TUBOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO EM CONCRETO 20MPa ESCURAMENTO MATERIAL DE MÃO	M2	72,00	69,00	71,41	5.141,30
		TOTAL ITEM					5.141,30
3.9		REVESTIMENTOS					11.539,33
3.9.1	S74100001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	250,90	21,33	26,84	6.734,47
		EMBOÇO					
3.9.2	S87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACHES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	250,00	15,57	19,15	4.804,86
		TOTAL ITEM					11.539,33
3.10		PINTURA ARQUIBRANCADAS					3.079,34
3.10.1	S79464	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAS	M2	250,00	12,91	15,95	3.079,34
		ALAMBRADO					
							43.528,76

09



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

Processo nº 1006/08-19/2013
Projeto realizado em 16/03/2015
L. 4. 0454 SINAPEI - Dezembro de 2014
Data base CPOS - 164

COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,86% e 18%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	15,00% P. UNIT. (R\$) PM sem BDI	18,00% P. UNIT. (R\$) PM com BDI	TOTAL	3ª MEDIÇÃO
3.11.1	S 74264001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIM 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 55X50M	M2	303,01	74,56	91,72	27.074,40	
3.11.2	S 74230002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDBURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FURABENS	M	10,00	647,60	796,42	15.004,90	
		TOTAL ITEM					43.029,78	
3.12		PINTURA					15.570,26	
3.12.1	S 74243001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	885,00	9,30	11,44	10.130,71	
3.12.2	S 41506	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	321,26	7,78	9,57	3.079,57	
3.12.3	S 79464	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAS	M2	148,40	12,50	15,06	3.240,01	
		TOTAL ITEM					15.570,26	
3.13		EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO					3.471,45	
3.13.1	GPOS 500506	Bombão autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	UN	12,00	151,84	186,74	2.240,05	
3.13.2	S 33799002	EXTINTOR, INCÊNDIO, ÁGUA, PRESSURIZADA 10 L, INCL. SUPORTE, PAREDE, CARGA, COMPLETA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	50,76	115,30	230,60	
		TOTAL ITEM					3.471,45	
3.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA					16.406,79	
3.14.1		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					501,78	
3.14.1.1	S 74131006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ABUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOELETROMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM ENFRAESTRUTURA E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	498,92	501,78	501,78	
		TOTAL ITEM					501,78	
3.14.2		CONDUTORES					1.709,94	
3.14.2.1	S 83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900,00	2,57	3,16	2.307,00	
3.14.2.2	S 83418	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	682,00	3,67	4,51	3.100,34	
3.14.2.3	S 83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,50	8,23	10,12	35,40	
		TOTAL ITEM					4.792,68	
3.14.3		GABIA DE PASSAGEM					641,34	
3.14.3.1	S 83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUND. BRITA COM TAMPA	UN	2,00	200,75	320,67	641,34	
		TOTAL ITEM					641,34	
3.14.4		ELETROCALHAS					5.588,30	
3.14.4.1	CPOS 382111	Entrocorta fix galvanizada a frio, 50 x 50 mm, com acessórios	M	196,00	28,22	28,55	5.588,30	
		TOTAL ITEM					5.588,30	
3.14.5		ELETRODUTOS					296,26	
3.14.5.1	S 55865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,50	17,49	21,50	296,26	
3.14.5.2	S 55866	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	19,03	23,41	93,63	
		TOTAL ITEM					300,93	
3.14.6		REFLETORES					4.379,76	
3.14.6.1	S 74246001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	18,00	206,64	254,38	4.379,76	
		TOTAL ITEM					4.379,76	
3.15		SPOA					15.082,70	
3.15.1	S 72830	CORRALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00	37,87	46,57	11.177,37	
3.15.2	S 69069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	12,00	32,78	40,31	403,69	
3.15.3	CPOS 422023	Sobra (restante) conexão cabo-base em T, base do cabo de 30mm para base 50 e 64	UN	9,00	25,29	31,10	279,89	
3.15.4	S 72620	CORRALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	31,78	38,09	1.172,96	
3.15.5	CPOS 470010	CAIXA INSUFLEX SUSPENSA	UN	4,00	28,37	34,80	139,95	
3.15.6	S 72813	Conector suspensão Cu 4 parafusos	UN	9,00	14,29	17,57	160,57	
3.15.7	S 74239001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	10,07	13,50	161,97	
3.15.8	S 72815	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,20	14,28	17,57	337,37	
3.15.9	S 72812	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,20	10,78	13,26	254,64	
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,0M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	19,20	41,40	50,91	977,51	
3.16	S 73965010	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	19,20	24,04	29,56	567,97	
		TOTAL ITEM					15.082,70	



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

Orçamento realizado em 18/03/2015
base SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPOS - 184

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% e 16%				TOTAL
				QUANT.	P.UNIT. (R\$) P/M sem BDI	P.UNIT. (R\$) P/M com BDI	P.UNIT. (R\$) P/M com BDI	
3ª MEDIÇÃO								
3.16		DIVERSOS					5.849,41	
3.16.1	CPOS - 350114	Tabuleta completa com suporte e rede para basculado	UN	2,00	1.047,17	2.025,69	4.051,38	
3.16.2	CPOS - 350114	Trave oficial completa com eixo para funil de selo	UN	2,00	731,02	889,01	1.790,02	
		TOTAL ITEM					5.849,41	
4.0		VESTIÁRIOS / PALCO					RS 361.341,43	
4.1		GABARITO					3.163,88	
4.1.1	S 73920/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS, CORRIDAS, BONTALEITADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	384,40	6,68	8,23	3.163,88	
		TOTAL ITEM					69.441,60	
4.2		FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME					29.077,17	
4.2.1		ESTACAS					29.077,17	
4.2.1.1	S 72816	ESTACAS (TRAÇO) (ROCHA) DIAMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 20 MPA	M	330,00	71,65	88,11	29.077,17	
		TOTAL ITEM					450,54	
4.2.2		BLOCOS					2.650,79	
4.2.2.1	S 79476	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	M3	10,57	34,66	42,62	369,83	
4.2.2.2	S 9951	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO (C/ REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	94,81	22,62	28,06	2.141,94	
4.2.2.3	S 74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,57	275,67	338,02	3.553,83	
4.2.2.4	S 73942/002	ARMADURA DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	185,38	6,07	7,47	1.384,21	
4.2.2.5	S 74254/002	ARMADURA DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	191,89	6,08	7,49	1.166,95	
		TOTAL ITEM					5.516,07	
4.2.3		BALDRAME					886,70	
4.2.3.1	S 79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	M3	16,35	34,66	42,62	572,37	
4.2.3.2	S 9951	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO (C/ REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	203,39	22,62	28,06	4.600,94	
4.2.3.3	S 74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	16,35	275,67	338,02	4.514,94	
4.2.3.4	S 73942/002	ARMADURA DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	171,70	6,07	7,47	1.042,60	
4.2.3.5	S 74254/002	ARMADURA DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	2,26	6,08	7,49	16,90	
4.2.3.6	S 74254/002	ARMADURA DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	524,04	6,08	7,49	3.193,47	
		TOTAL ITEM					17.166,95	
4.2.4		PILARES DO BALDRAME					722,37	
4.2.4.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 06 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	26,62	22,07	27,14	722,37	
4.2.4.2	S 74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,56	275,67	338,02	525,49	
4.2.4.3	S 73942/002	ARMADURA DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	49,19	6,07	7,47	344,88	
4.2.4.4	S 74254/002	ARMADURA DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	391,94	6,09	7,48	2.387,08	
		TOTAL ITEM					3.023,61	
4.2.5		EMBASAMENTO					7.209,75	
4.2.5.1	S 6110	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERAMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:3:6	M3	12,20	476,69	587,84	7.209,75	
		TOTAL ITEM					2.717,23	
4.2.6		IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO					721,99	
4.2.6.1	S 9968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARG. DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 2	M2	81,75	27,03	33,24	2.217,23	
4.2.6.2	S 74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁTICA, DUAS DEMÃO	M2	81,75	7,18	8,83	721,99	
		TOTAL ITEM					3.430,22	
4.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES E VIGAS					26.030,50	
4.3.1		PILARES TERREO					3.850,64	
4.3.1.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 06 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	141,50	22,07	27,14	3.850,64	
4.3.1.2	S 74138/003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,50	275,67	338,02	2.141,88	
4.3.1.3	S 73942/002	ARMADURA DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTA E COLOCAÇÃO	KG	242,80	9,07	7,47	2.187,91	



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

12

Arquivo finalizado em 18/02/2013
Data base SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPOS - 164

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC

PROCESSO: CONTRATO N. 10010E-19/2013
ENDEREÇO: CRUZEIRAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITÃO E RUA MADR DE PAULA EDUARDO J. SIMONE DE LAZARI 15, s/n.
MUNICÍPIO: Taquaritinga Sp

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	COMPOSIÇÃO DO BDI -32,38% a 16%		TOTAL
				15,00%	17,38%	
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$)	
				PM sem BDI	PM com BDI	
4.3.1.4	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	416,89	6,29	7,49	3.121,20
		TOTAL ITEM				11.326,76
4.3.2		VIGAS TERREO	100,55	22,07	27,14	5.170,55
4.3.2.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,30, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACÕES, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	11,76	275,67	336,02	3.952,10
4.3.2.2	S 7413B002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FOCZEMPA, INCLUSIVE UNIFORME E ADENSAMENTO	158,48	6,07	7,47	1.190,79
4.3.2.3	S 7384Z002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	533,52	5,59	7,48	3.994,49
4.3.2.4	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 - 10,00 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO	48,71	5,09	7,48	364,66
4.3.2.5	S 7425A002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE (C) PERDA DE 10% DO BARRA E COLOCAÇÃO				14.703,80
		TOTAL ITEM				16.021,49
4.4		LAJES PALCO E VESTIÁRIOS				4.853,88
4.4.1	S 7414I002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P3,9KNM2 VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORRIMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	60,01	65,77	80,88	13.187,60
4.4.2	S 7414I002	LAJES FORROJOS VESTIÁRIOS	162,86	65,77	80,88	18.021,49
4.4.2.1	S 7414I002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P3,9KNM2 VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORRIMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA				57.293,04
		TOTAL ITEM				57.293,04
4.5	S 87459	ALVENARIA	898,02	90,59	106,49	57.293,04
4.5.1	S 72111	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE A 5 M², COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA				17.574,48
		TOTAL ITEM				17.574,48
4.6		ESTRUTURA METÁLICA				12.023,62
4.6.1	S 72111	PALCO	185,60	56,31	69,01	4.980,87
4.6.1.1	S 72111	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE ATÉ 12 METROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO				17.574,48
4.6.2	S 72111	VESTIÁRIOS	72,79	55,31	68,01	6.814,45
4.6.2.1	S 72111	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE ATÉ 12 METROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO				1.775,67
		TOTAL ITEM				1.775,67
4.7	S 84010	TELHAMENTO	67,20	21,49	26,42	4.642,15
4.7.1	S 84010	PALCO	175,08	21,40	26,42	396,65
4.7.1.1	S 84010	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS				6.814,45
4.7.2	S 84010	VESTIÁRIO	9,00	32,04	40,14	27,007,30
4.7.2.1	S 84010	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS				6.820,13
4.7.2.2	S 84010	Cumprida em chapa em aço pré-então com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura 0,5mm				5.327,75
		TOTAL ITEM				1.343,89
4.8	S 85010	ESQUADRIAS	22,67	319,93	385,51	11.415,85
4.8.1	S 85010	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO				27.057,30
4.8.1.1	S 85010	PORTAS INTERNAS	16,00	270,76	332,06	1.415,85
4.8.2	S 7413B001	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 80X100CM INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS	4,00	273,19	335,97	1.343,89
4.8.2.1	S 739I0010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X20X10X5 CM, INCLUSIVE AQUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS				254,02
4.8.2.2	S 739I0010	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	44,94	200,55	254,02	11.415,85
4.8.3	S 737I001	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBEAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS				27.057,30
		TOTAL ITEM				23.055,96
		REVESTIMENTO				



Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380
E-mail: construtoradorno@bol.com.br

CONSTRUTORA ADORNO

Projeto realizado em 18/03/2015
Data: 16/03/2015 - SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPOs - 16/4

PROCESSO / CONTRATO: N. 1005108-19 / 2013
ENDEREÇO: CRUZAMENTO EM OVEST, COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUA MADRUGUEIRA, PAULA EDUCURFIO / Sistema de Lazer 15, um
MUNICÍPIO: Taquaritinga/SP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% e 16%				TOTAL	3ª MEDIÇÃO
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	PM sum BDI	P.UNIT. (R\$) PM com BDI		
4.9.1		CHAPISCO INTERNO						
4.9.1.1	S 74160001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESP. 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	530,33	28,94	21,63	14.409,28		
4.9.2		EMBOÇO INTERNO						
4.9.2.1	S 87555	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	536,63	19,15	15,57	10.280,69		
4.9.3		CHAPISCO EXTERNO						
4.9.3.1	S 74160001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESP. 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	267,78	26,84	21,63	7.187,50		
4.9.4		EMBOÇO EXTERNO						
4.9.4.1	S 87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	267,78	19,15	15,57	5.128,08		
4.9.5		CHAPISCO LAJES						
4.9.5.1	S 87583	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF. 06/2014	127,66	3,33	2,71	425,34		
4.9.6		EMBOÇO LAJES						
4.9.6.1	S 87635	EMBOÇO APLICADO NO TETO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	127,69	16,15	15,57	2.445,41		
4.9.7		REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GREE OU SEM GREE DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES						
4.9.7.1	S 87269	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GREE OU SEM GREE DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	298,68	46,74	38,00	13.959,57		
4.10		PISO						
4.10.1		ATERRO INTERNO						
4.10.1.1	S 65835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	38,51	50,91	41,40	1.950,34		
4.10.2		PISO POLIDO VESTIBULOS/ BANIARIOS						
4.10.2.1	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, EPESSURA 8-10MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	149,43	76,64	63,94	11.499,00		
4.10.3		PISO POLIDO PALCO						
4.10.3.1	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, EPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	57,75	78,64	63,94	4.541,42		
4.11		PINTURA						
4.11.1		EMASSAMENTO E PINTURA DA ALVENARIA INTERNA						
4.11.1.1	S 88407	APLICACAO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO, AF. 06/2014	1221,81	11,42	9,29	2.633,15		
4.11.1.2	S 83489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO, DUAS DEMAO	221,81	9,27	7,54	2.056,24		
4.11.2		EMASSAMENTO E PINTURA DA ALVENARIA EXTERNA						
4.11.2.1	S 88407	APLICACAO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO, AF. 06/2014	240,41	11,42	9,29	2.734,12		
4.11.2.2	S 88469	APLICACAO MANUAL DE PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO, DUAS DEMAO	240,41	9,27	7,54	2.219,48		
4.11.3		EMASSAMENTO E PINTURA DAS LAJES						
4.11.3.1	S 88492	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO, AF. 06/2014	127,69	3,46	2,62	442,24		
4.11.3.2	S 88408	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAO, AF. 06/2014	127,69	10,55	8,58	1.347,93		
4.11.4		PINTURA DAS ESQUADRIAS						
4.11.4.1	S 73924003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	22,67	23,05	18,74	522,54		
4.12		VIDRO						
4.12.1	S 72117	VIDRO LISO COM JUA TRANSPARENTE, ESPESURA 4 MM	22,67	94,98	77,23	2.152,97		
4.13		EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO						
4.13.1	CPQS 501526	Sistema autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	6,00	151,84		911,04		
4.13.2	S 73715062	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10 L INCL SUPORTE PAREDE COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	115,30		115,30		
4.13.3	S 72553	EXTINTOR DE POS-ARG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	87,19		87,19		
		TOTAL ITEM				1.399,53		
		INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA						
		TOTAL ITEM				21.781,29		

110 realizado em 16/03/2015
Data base SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPQS - 164

PROCESSO / CONTRATO N. 1066106-16/2013
EMPREENHO: CRUZAMENTO EM DIVISÃO COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUA NADIR DE PAULA EDUARDO / Sistema de Lazer - 15. sh
MUNICÍPIO: Taquaritinga - SP

CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP
Fone/Fax (16) 3253-4380
E-mail: construtoradorno@bol.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI UND.	QUANT.	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% e 15%		P. UMT. (RS) P/B com BDI	TOTAL	3ª MEDIÇÃO
					15,00% P/B sem BDI	7,98% P. UMT. (RS)			
4.14.3	S 89402	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL	M	85,47	5,19	6,38	418,15		
4.14.1.1	S 89402	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,20	8,16	10,03	308,02		
4.14.1.2	S 89403	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		8,90	10,04	1.641,04		
4.14.1.3	S 89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014_P	M	185,00			2.362,20		
		TOTAL ITEM							
4.14.2	S 72787	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO	UN	10,00	20,82	25,61	256,09		
4.14.2.1	S 72787	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,68	15,61	158,06		
4.14.2.2	S 72780	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00			412,15		
		TOTAL ITEM							
4.14.3	S 72927001	REGISTRO DE GAVIETA COM ACABAMENTO	UN	5,00	90,93	111,83	559,14		
4.14.3.1	S 72927001	REGISTRO DE GAVIETA COM CAROPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		57,99	71,31	570,44		
4.14.4	S 85118	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO	UN	6,00	298,83	368,73	1.474,91		
4.14.4.1	S 85118	REGISTRO DE PRESSÃO COM CAROPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00			2.045,36		
4.14.5	CPQS 48202	CAXA D'ÁGUA	UN						
4.14.5.1	CPQS 48202	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	UN						
		TOTAL ITEM							
4.14.6	S 89712	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO	M	90,00	15,76	19,36	591,54		
4.14.6.1	S 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014_P	M	730,00	30,00	36,97	8.527,45		
4.14.6.2	S 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014_P	M		5,16	6,37	70,03		
4.14.6.3	S 89495	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_122014_P	UN	11,00	302,54	372,06	5.209,84		
4.14.6.4	S 72290	CAXA DE INSPEÇÃO Ø80XØ80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	14,00			14.387,86		
		TOTAL ITEM							
4.14.7	S 74217002	EXTERNO	UN	4,00	103,79	127,65	127,65		
4.14.7.1	S 74217002	HIIDROMETRO 5,0MM DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	10,00	12,96	245,90		
4.14.7.2	S 89015	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	M		8,90	10,94	1.641,04		
4.14.7.3	S 89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014_P	M	150,00			2.014,58		
		TOTAL ITEM							
4.15	S 89498	APARELHOS E ACESSÓRIOS	UN	12,00	290,89	345,44	4.145,31		
4.15.1	S 89498	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENSATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013_P	UN		175,76	216,18	1.729,42		
4.15.2	S 89003	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013_P	UN		116,52	143,79	575,16		
4.15.3	S 66043	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013_P	UN	2,00	43,34	53,31	106,61		
4.15.4	S 9355	GRUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				6.650,50		
		TOTAL ITEM							
4.16	S 40729	METAIS	UN	12,00	165,50	203,61	2.443,28		
4.16.1	S 40729	VALVULA DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	112,25	136,05	502,19		
4.16.2	CPQS 300103	Barra de apoio tela, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 900 mm	UN	4,00	310,16	361,43	1.525,72		
4.16.3	CPQS 300113	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	4,00			4.521,18		
		TOTAL ITEM							
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E ILUMINÁRIA							
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

3º MEDIDA

Processo nº 1008/08-19/2013
Emprego realizado em 19/03/2015
Pelo SINAPE - Dezembro de 2014
Data base CPOS - 164

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,88% e 15%				TOTAL
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	PM sem BDI	PM com BDI	
4.17.1.1	S 74131006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONTADOS EM RACKS, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	408,02	501,78	501,78	
4.17.2		TOTAL ITEM				501,78	
4.17.2.1	S 85417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,8/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	552,50	2,03	2,50	1.578,86	
4.17.2.2	S 85417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,8/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.411,00	2,97	3,16	4.495,65	
4.17.2.3	S 85418	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,8/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	67,00	3,67	4,51	302,35	
4.17.3		TOTAL ITEM				6.180,86	
4.17.3.1	S 83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FLUÍDO BRITA COM TAMPAS	1,00	34,63	42,59	42,59	
4.17.4		TOTAL ITEM				42,59	
4.17.4.1	S 72381	INTERRUPTORES E TOMADAS					
4.17.4.2	S 72382	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	9,02	11,09	11,09	
4.17.4.3	S 83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	17,00	20,90	62,71	
4.17.4.4	S 83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	28,35	32,40	97,21	
4.17.4.5	S 83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	62,00	10,79	13,27	822,02	
4.17.5		TOTAL ITEM	32,00	4,83	5,94	190,04	
4.17.5.1	S 72605	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO EM 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	439,50	5,43	6,86	2.830,19	
4.17.6		TOTAL ITEM				2.630,19	
4.17.6.1	S 74081001	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					
4.17.6.2	S 73993002	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	36,09	48,07	289,42	
4.17.6.3	S 73993006	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	88,14	93,80	670,43	
4.17.6.4	S 74246003	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W	30,00	74,54	91,67	2.750,03	
5.0		TOTAL ITEM	6,00	206,84	254,39	1.528,25	
5.1	S 73992001	TEATRO AREIA - ARQUIBANCADAS				5.235,74	
5.1.1	S 73992001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OUBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEIADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES		6,69	8,23	64.897,86	
5.2		TOTAL ITEM				27.375,20	
5.2.1	S 72819	FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIDAS BALDRAME					
5.2.1.1	S 72819	ESTACAS A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 20 MPa	294,00	71,65	89,11	20.618,36	
5.2.2		TOTAL ITEM				20.618,36	
5.2.2.1	S 75478	BLOCOS					
5.2.2.2	S 5651	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	5,51	34,66	42,62	226,27	
5.2.2.3	S 74103003	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	46,14	22,82	28,86	1.294,96	
5.2.2.4	S 73992002	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	5,31	275,67	359,02	1.798,64	
5.2.2.5	S 74256002	ARMADAÇÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	104,15	6,07	7,47	777,83	
5.2.3		TOTAL ITEM	148,26	0,08	1,49	1.110,05	
5.2.3.1	S 73978	BALDRAME				5.208,75	
5.2.3.2	S 74074004	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M PROFUNDIDADE	0,50	34,66	42,62	22,65	
5.2.3.3	S 74133003	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO	9,02	22,82	28,06	279,28	
5.2.3.4	S 74133003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	1,32	275,67	359,02	447,63	



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

36

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC

Mo realizada em 19/03/2015
Data base SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPOS - 164

PROCESSO / CONTRATO: N. 1005186-19/2013
ENDEREÇO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUA MADRI DE PAULA EDUARDO / Sistema de Lazer 15, 3h
MUNICÍPIO: Taquaritinga - SP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMPOSIÇÃO DO BDI 22,80% e 16%		P.UMT. (R\$)	P.UMT. (R\$)	TOTAL	3ª MEDIÇÃO
					PM	PL				
5.2.3.4	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	23,13	6,07	7,47	172,88			
5.2.3.5	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	95,74	6,09	7,48	626,97			
		TOTAL ITEM					1.548,09			
5.3		PILARES DO BALDRAME					1.769,24			
5.3.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,30, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	13,94	22,07	27,14	350,85			
5.3.2	S 74139003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,71	275,67	339,02	240,70			
5.3.3	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	17,69	6,07	7,47	132,11			
5.3.4	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	130,85	6,09	7,48	1.045,57			
		TOTAL ITEM					1.769,24			
5.4		EMBRASAMENTO					815,76			
5.4.1	S 6110	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERAMICO MACIÇO SX10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:2:9	M3	1,39	478,09	597,65	815,76			
		TOTAL ITEM					815,76			
5.5		IMPERMEABILIZACAO DA FUNDACAO					389,15			
5.5.1	S 5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARG. DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 2 CM	M2	9,28	27,05	33,24	307,46			
5.5.2	S 74103001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOES	M2	9,25	7,18	8,83	81,70			
		TOTAL ITEM					389,15			
5.6		ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES E VIGAS DAS BORDAS					15.983,02			
5.6.1		PILARES BORDA								
5.6.1.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,30, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	54,67	22,07	27,14	1.488,98			
5.6.1.2	S 74139003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,86	275,67	339,02	1.004,60			
5.6.1.3	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	59,62	6,07	7,47	486,19			
5.6.1.4	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	197,06	6,09	7,48	1.475,38			
		TOTAL ITEM					4.456,15			
5.6.2		VIGAS DA BORDA								
5.6.2.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,30, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	134,84	22,07	27,14	3.659,02			
5.6.2.2	S 74139003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,57	275,67	339,02	3.922,35			
5.6.2.3	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	128,82	6,07	7,47	961,85			
5.6.2.4	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 - 8,3 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	17,84	6,09	7,48	8,91			
5.6.2.5	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	397,05	6,09	7,48	2.972,74			
		TOTAL ITEM					11.564,87			
5.7		ESCADAS					1.306,35			
5.7.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,30, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	16,30	22,07	27,14	442,24			
5.7.2	S 74139003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,73	275,67	339,02	584,82			
5.7.3	S 73942002	ARMACAO DE AÇO CA 60 5,0 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	22,81	6,07	7,47	170,33			
5.7.4	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 6,3 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	14,95	6,09	7,48	111,96			
		TOTAL ITEM					1.306,35			
5.8		DEGRAUS DA ARQUIBANCADA					7.256,12			
5.8.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,30, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	60,00	22,07	27,14	1.679,20			
5.8.2	S 74139003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,00	275,67	339,02	2.094,15			
5.8.3	S 74254002	ARMACAO DE AÇO CA 50 6,3 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	480,00	6,09	7,48	3.591,77			
		TOTAL ITEM					7.256,12			
5.9		PISTA DE SKATE E TÓTEM					120.195,60			
		TÓTEM								
		GABARITO								
							115,75			



Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380
construtoradorno@bol.com.br

CONSTRUTORA ADORNO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,96% + 15%					TOTAL	3º MEDIÇÃO
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	PM sem BDI	P.UNIT. (R\$)	PM com BDI		
6.1.1.1	S 70982001	LOCALÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PUNTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES TOTAL ITEM	14,06	8,23	6,89	8,23	115,75	100,00	115,75
6.2		FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME					7.574,55		114,70
6.2.1.1	S 72815	ESTACAS	24,00	88,11	71,65	88,11	2.114,70	100,00	
6.2.2		BLOCOS							
6.2.2.1	S 78478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	3,61	42,62	34,66	42,62	153,86	100,00	153,86
6.2.2.2	S 9651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	11,19	28,06	22,82	28,06	314,06	100,00	314,06
6.2.2.3	S 74138003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	3,61	359,02	275,67	359,02	1.293,68	100,00	1.293,68
6.2.2.4	S 74254002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 9,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	42,42	7,49	6,08	7,49	317,60	100,00	317,60
6.2.2.5	S 74254002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 16,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	63,18	7,49	6,08	7,49	473,03	100,00	473,03
6.2.2.6	S 73942002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 80 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	11,50	7,47	6,07	7,47	85,90	100,00	85,90
6.2.3		TOTAL ITEM					4.683,03	100,00	4.683,03
6.2.3		FILARES							
6.2.3.1	S 84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO PILAR, VIGA E LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,70 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZADOS: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	30,01	27,14	22,07	27,14	1.083,01		
6.2.3.2	S 74138003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	2,76	339,02	275,67	339,02	934,36		
6.2.3.3	S 73942002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 16,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	27,06	7,47	6,07	7,47	206,65		
6.2.3.4	S 74254002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	80,30	7,49	6,08	7,49	603,60		
6.2.4		TOTAL ITEM					2.882,51		
6.2.4		PISTA SKATE							
6.2.4.1		GABARITO	94,79	8,23	6,89	8,23	780,14	100,00	780,14
6.2.4.1.1	S 73880003	LOCALÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PUNTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES TOTAL ITEM					780,14	100,00	780,14
6.2.4.2		FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME							
6.2.4.2.1	S 72815	ESTACAS A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 20 MPa	150,00	68,11	71,65	68,11	13.216,90	100,00	13.216,90
6.2.4.2.1.1		TOTAL ITEM					13.216,90	100,00	13.216,90
6.2.4.3		BALDRAME							
6.2.4.3.1	S 70478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2,80 M DE PROFUNDIDADE	3,00	42,62	34,66	42,62	170,48	100,00	170,48
6.2.4.3.2	S 9651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	24,00	28,06	22,82	28,06	673,52	100,00	673,52
6.2.4.3.3	S 74138003	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	4,00	339,02	275,67	339,02	1.356,10	100,00	1.356,10
6.2.4.3.4	S 73942002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	42,88	7,47	6,07	7,47	319,51	100,00	319,51
6.2.4.3.5	S 74254002	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, C/ PERDA DE 10% DO BRANCO, COLOCAÇÃO	122,80	7,49	6,09	7,49	914,38	100,00	914,38
6.2.4.4		TOTAL ITEM					3.441,00	100,00	3.441,00
6.2.4.4.1	S 6110	EMBRASAMENTO	51,88	587,85	478,06	587,85	30.548,18		
6.2.4.4.2	S 87307	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TIZOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA TRACO 1:2:8	21,08	307,37	217,41	307,37	5.749,03		
6.2.4.4.3	S 87335	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREFABO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG, AF. 06/2014	723,98	19,15	15,57	19,15	13.846,07		
6.2.4.4.3	S 87335	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.					50.152,28		
6.2.4.5		TOTAL ITEM					50.152,28		
6.2.4.5.1	S 6988	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO	20,00	33,24	27,03	33,24	664,77		
6.2.4.5.2	S 74108001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARG. DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 2 CM	20,00	4,83	7,18	4,83	176,66		
6.2.4.5.2	S 74108001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁTICA, DUAS DEMÃOIS					851,48		
6.2.4.5.2	S 74108001	TOTAL ITEM					1.692,91		
6.2.4.5.2		ALVENARIA							
6.2.4.5.2		TOTAL ITEM					5.925,61		



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

18

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	22,80%		15,00%		P.UNIT. (R\$)	TOTAL
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	QUANT.	P.UNIT. (R\$)		
B.3.1	S 07525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	51,88	86,58			166,40	5.625,61
		TOTAL ITEM						5.625,61
6.4		REVESTIMENTO						1.391,25
6.4.1	S 74196/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA GROSSA, ESP 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	30,26	21,83			208,84	811,95
6.4.2		EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TROÇO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA-MOL APPLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	30,25	15,57			19,15	579,30
6.4.2.1	S 07535	TOTAL ITEM						1.391,25
6.5		PINTURA						583,17
6.5.1	S 85486	EMASSAMENTO E PINTURA DA ALVENARIA						583,17
6.5.1.1	S 85486	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMIDAS	30,25	5,04			19,51	593,17
		TOTAL ITEM						593,17
6.6		PISO						26.705,82
6.6.1	S 55835	ATERRO INTERNO	60,15	41,40			50,51	3.082,50
6.6.1.1	S 55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE						3.082,50
6.6.2	S 72183	BASE DE CONCRETO	200,51	59,12			72,71	14.579,23
6.6.2.1	S 72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COMPACTAÇÃO E M.TELA SOLDADA.						14.579,23
6.6.3	S 73465	CIMENTO ALISADO COIMBADO	307,62	28,85			29,45	9.059,09
6.6.3.1	S 73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.						9.059,09
		TOTAL ITEM						26.705,82
6.7		GRADIL						8.445,64
6.7.1	S 72631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	327,63	214,12			268,32	7.275,51
6.7.2	S 73976/002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21,60	81,70			100,47	2.170,13
		TOTAL ITEM						9.445,64
6.8		PROTEÇÃO DA QUINA						405,52
6.8.1	S 73908/001	CANALONEIRA DE ALUMÍNIO 2"x2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	11,82	27,90			34,31	405,52
		TOTAL ITEM						405,52
7.0		ALAMBRADO ESPORTIVO / CAMPO E QUADRA DE AREIA / APROVEITADA / ILUMINAÇÃO						155.032,91
7.1		ALAMBRADO ESPORTIVO						56.351,53
7.1.1	S 73665/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESOTAMENTO / ESOTAMENTO	8,68	41,40			50,91	452,71
7.1.2	S 03518	ALVENARIA EMBRASAMENTO F=20 CM BLOCO CONCRETO	14,82	240,33			295,56	4.393,19
7.1.3	S 74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2640, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BMS E MALHA QUADRADA 90CM	560,80	74,58			91,72	50.519,63
		TOTAL ITEM						55.351,53
7.2		CAMPO DE QUADRA DE AREIA						54.048,38
7.2.1	S 759472	SERVIÇOS INICIAIS (MOVIMENTO DE TERRA, REGULAGEM DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA)	2.056,07	0,31			0,39	767,39
7.2.1.1	S 85638	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	15,43	1,85			2,28	35,05
		TOTAL ITEM						802,43
7.2.2		SISTEMA DE DRENAGEM						7.377,84
7.2.2.1	S 73952/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 GM2	1.269,40	4,73			5,62	131,08
7.2.2.2	S 74164/004	LASTRO DE BRITA	1,51	70,40			86,68	2.440,55
7.2.2.3	S 75073/002	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,73	32,76			40,29	6.759,23
7.2.2.4	S 83651	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	254,04	21,64			26,51	2.492,88
7.2.2.5	S 74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	144,76			178,05	3.764,03
7.2.2.6	S 62608	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM	121,40	25,21			31,30	22.972,52
		TOTAL ITEM						22.972,52



CONSTRUTORA ADORNO

Orçamento realizado em 14/03/2015
Data base SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPOB - 104

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PAC

PROCESSO / CONTRATO N. 1005108-1D/2013
ENDEREÇO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITÃO E PIA MADR. DE PAULA EDUARDO T. SERRA DE LARER 14, BR.
MUNICÍPIO: Taquaritinga/SP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI 32,58% a 16%				TOTAL
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$)	
7.2.3.1	S 03693	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE E PEDRA BRITADA 1 E 2	164,03	89,24	100,75	18.001,32	
7.2.3.2	S 74662	LASTRO DE ÁREA MÉDIA	131,22	75,05	93,51	12.571,91	
		UBS: Fornecimento e instalação de duas camadas, juntas a pressão de 11-cm de puro sabão. Juntas de impermeabilização e reboco com pó de cimento e a seguir, laje com 11-cm, será executada no lugar. Se 60% de sabão, mais 40% de areia lavada				30.273,45	
		TOTAL ITEM				13.717,63	
7.3		APOLIBANCADA	65,15	0,31	0,38	24,05	
7.3.1	S 74672	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	3,31	3,32	4,08	13,44	
7.3.2	S 7400001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (PICOMPACTADOR PLACA 400 KG)	3,09	34,66	42,62	105,47	
7.3.3	S 73478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	42,80	38,48	44,88	1.942,29	
7.3.4	S 74158003	ESTACA A TRADO (BRUNÇA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA	14,58	6,09	7,49	1.062,52	
7.3.5	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	95,64	63,44	65,72	6.248,93	
7.3.6	S 81408	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 18X18X24CM (ESPESURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	2,32	275,67	336,02	786,52	
7.3.7	S 74130002	CONCRETO USINADO BOMBADO FOC-25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	71,57	6,08	7,49	508,00	
7.3.8	S 74054002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 10% DOBRA E COLOCAÇÃO, COM ESCAVADO, GARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO (LITO NATURAL, COM ESCAVADORA HÍBRIDA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DMF 60 ATE 200 M	22,50	3,88	4,75	106,82	
7.3.9	S 5719	REATERRO APLICADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE CONTRA BOLSILHASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL F-5CM, PREPARO COM BETONEIRA	22,60	42,46	53,29	1.174,90	
7.4		TOTAL ITEM	56,74	22,72	27,55	1.585,89	
7.4.1	S 80000	SPDA	30,00	32,78	40,31	32.915,37	
7.4.1	S 80000	SPDA	160,00	31,78	39,08	1.200,34	
7.4.2	S 72000	CORDÃO DE COBRE NÚ INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	160,00	37,07	46,57	6.253,66	
7.4.3	S 72000	CORDÃO DE COBRE NÚ INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	48,00	10,07	13,50	18.050,20	
7.4.4	S 74252001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROCAVEL, DN 20 MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	267,88	329,46	647,85	
7.4.5	S 83028	MASTRO SIMPES DE FERRO GALV. PABRANOS H=10,0 M, INCLUIDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	47,68	58,85	302,85	
7.4.6	S 80000	PARA RAO TIPO FRANJIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	32,00	14,29	17,57	562,29	
7.4.7	S 72002	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 30/3 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	16,00	6,78	8,33	133,32	
7.4.8	S 83877	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM UGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 40 MM²	16,00	29,37	34,20	569,32	
7.4.9	S 402510	CAIXA INSCRIÇÃO SUSPensa	20,44	41,40	50,91	1.480,84	
7.4.10	S 13855010	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50 M EXCLUINDO ESGOTO E ESCORAMENTO	29,44	24,04	29,56	970,28	
7.4.11	S 74015001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO				32.915,37	
7.4.12		TOTAL ITEM				14.034,50	
8.0		RAMPAS DE ACESSO				7.017,91	
8.1	S 74612	RAMPAS DE ACESSO - 01	32,60	0,31	0,38	21,71	
8.1.1	S 74612	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	2,98	2,32	2,86	11,76	
8.1.2	S 7400001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (PICOMPACTADOR PLACA 400 KG)	1,44	34,66	42,62	61,37	
8.1.3	S 74678	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	24,00	38,48	44,88	1.077,15	
8.1.4	S 74158003	ESTACA A TRADO (BRUNÇA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA	8,00	6,09	7,49	449,22	
8.1.5	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	54,00	61,44	75,56	4.251,61	
8.1.6	S 80000	ALVENARIA EMBASCAMENTO E-20 CM BLOCO CONCRETO	5,40	27,19	35,44	180,54	
8.1.7	S 7400003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E-5CM, PREPARO COM BETONEIRA				7.017,91	
8.1.8	S 74022003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO GALVANIZADO 1,14" COM BRANCADEIRA				6.117,09	
8.1.9	S 8867	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PRITECAO COM ZARGAO (1 DEMAS)				13,19	
		TOTAL ITEM				7,12	
8.2		RAMPA DE ACESSO - 02	34,89	0,31	0,38	24,05	
8.2.1	S 74672	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	1,74	3,32	4,08	13,44	
8.2.2	S 7400001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (PICOMPACTADOR PLACA 400 KG)	1,43	34,66	42,62	105,47	
8.2.3	S 74678	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	24,00	38,48	44,88	1.077,15	
8.2.4	S 74158003	ESTACA A TRADO (BRUNÇA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA	6,00	6,09	7,49	449,22	
8.2.5	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,68	242,33	295,56	429,70	
8.2.6	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	43,04	22,73	27,96	5.203,12	
8.2.7	S 83518	ALVENARIA EMBASCAMENTO E-20 CM BLOCO CONCRETO	36,40	61,44	75,56	2.750,49	
8.2.8	S 7400003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E-5CM, PREPARO COM BETONEIRA				7.017,91	
8.2.9	S 74022003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO GALVANIZADO 1,14" COM BRANCADEIRA				6.117,09	
8.2.10		TOTAL ITEM				13,19	
8.3		RAMPAS DE ACESSO - 03	34,89	0,31	0,38	24,05	
8.3.1	S 74672	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	1,74	3,32	4,08	13,44	
8.3.2	S 7400001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (PICOMPACTADOR PLACA 400 KG)	1,43	34,66	42,62	105,47	
8.3.3	S 74678	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	24,00	38,48	44,88	1.077,15	
8.3.4	S 74158003	ESTACA A TRADO (BRUNÇA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA	6,00	6,09	7,49	449,22	
8.3.5	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,68	242,33	295,56	429,70	
8.3.6	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	43,04	22,73	27,96	5.203,12	
8.3.7	S 83518	ALVENARIA EMBASCAMENTO E-20 CM BLOCO CONCRETO	36,40	61,44	75,56	2.750,49	
8.3.8	S 7400003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E-5CM, PREPARO COM BETONEIRA				7.017,91	
8.3.9	S 74022003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO GALVANIZADO 1,14" COM BRANCADEIRA				6.117,09	
8.3.10		TOTAL ITEM				13,19	
8.4		RAMPAS DE ACESSO - 04	34,89	0,31	0,38	24,05	
8.4.1	S 74672	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	1,74	3,32	4,08	13,44	
8.4.2	S 7400001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (PICOMPACTADOR PLACA 400 KG)	1,43	34,66	42,62	105,47	
8.4.3	S 74678	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	24,00	38,48	44,88	1.077,15	
8.4.4	S 74158003	ESTACA A TRADO (BRUNÇA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMADURA	6,00	6,09	7,49	449,22	
8.4.5	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,68	242,33	295,56	429,70	
8.4.6	S 74240002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (14) A 12,5MM(12) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	43,04	22,73	27,96	5.203,12	
8.4.7	S 83518	ALVENARIA EMBASCAMENTO E-20 CM BLOCO CONCRETO	36,40	61,44	75,56	2.750,49	
8.4.8	S 7400003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E-5CM, PREPARO COM BETONEIRA				7.017,91	
8.4.9	S 74022003	CONTRAFRANZILASTRO DE CONCRETO GALVANIZADO 1,14" COM BRANCADEIRA				6.117,09	
8.4.10		TOTAL ITEM				13,19	



Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

CONSTRUTORA ADORNO

Orçamento realizado em 18/03/2015
Lote SINAPI - Dezembro de 2014
Data base CPDS - 164

PROJUSSO / CONTRATO N. 1006108-19 / 2013
ENDEÇO: CRUZAMENTO EM DIVISA COM ALVARO ANTONIO GOMES LEITAO E RUA MAC
PAULA EDUARDO, Sistema de Lazer 15, BH
MUNICÍPIO Taquaritinga-SP

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI - 22,98% e 15%				TOTAL
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$) P/ sem BDI	P.UNIT. (R\$) P/ com BDI	
8.2.9	S 6087	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	3,84	27,19	33,44	127,73	
		TOTAL ITEM				6.117,03	
9.0		PISTA DE SAIÃO / PISTA DE CAMINHADA / ILUMINAÇÃO / TÓTEM				RS	
9.1		PISTA DE SAIÃO				74.402,19	
9.1.1	S 79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	82,40	0,21	0,33	31,05	
9.1.2	S 740050001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO CG (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	10,48	3,52	4,08	87,32	
		TOTAL ITEM				98,37	
9.1.2		GABARITO					
9.1.2.1	S 74077005	LOCAÇÃO COMERCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	82,40	3,80	4,34	374,36	
		TOTAL ITEM				374,36	
9.1.3		BASE / GUIAS DE CONCRETO					
9.1.3.1	S 5051	BASE					
9.1.3.1.1	S 5051	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	4,08	25,92	28,08	114,41	
9.1.3.1.2	S 742540002	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. Ø 3 (14) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	246,40	6,05	7,49	1.944,81	
9.1.3.1.3	S 741310001	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=18MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	3,08	293,45	293,79	895,64	
9.1.4		GUIAS DE CONCRETO					
9.1.4.1	S 5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	12,10	22,82	28,00	339,45	
9.1.4.2	S 742540002	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. Ø 3 (14) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	24,00	6,09	7,49	179,69	
9.1.4.3	S 741590001	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=18MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	0,30	290,45	290,79	87,93	
		TOTAL ITEM				3.481,54	
9.1.5		PISO SINTÉTICO					
9.1.5.1	S 72185	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO USO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	61,00	38,21	46,89	2.894,59	
9.1.5.2	S 54029	RIPA DE MASSALANTOURA SERRADA 1,6X4 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	0,54	7,70	9,47	14,59	
		TOTAL ITEM				2.909,17	
9.1.6		CAIXA DE ÁGUA					
9.1.6.1	S 72682	LASTRO DE ÁREA MÉDIA	7,00	76,05	93,53	654,65	
		TOTAL ITEM				654,65	
9.2		PISTA DE CAMINHADA					
9.2.1		BASE / PISO					
9.2.1.1	S 740770003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	413,46	3,69	4,54	1.678,42	
9.2.1.2	S 79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	413,46	0,31	0,38	155,84	
9.2.1.3	S 72818	ESCALAÇÃO LARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LÍQUIDO NATURAL, COM REATERRO APOIADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	20,67	3,88	4,75	99,13	
9.2.1.4	S 5719	CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE	20,67	42,46	52,22	1.070,46	
9.2.1.5	S 741640004	LASTRO DE BRITA	9,27	70,49	95,69	716,83	
9.2.1.6	S 720180001	FABRICAÇÃO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM	413,46	4,85	5,95	2.463,85	
9.2.2		GUIA DE CONCRETO					
9.2.2.1	S 740760003	FORMA TABUA PY CONCRETO EM FUNDACÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	150,45	15,50	18,17	2.500,90	
9.2.2.2	S 742540002	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. Ø 3 (14) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	479,43	6,09	7,43	3.590,58	
9.2.2.3	S 741590001	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=18MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	6,52	236,45	280,79	1.886,81	
		TOTAL ITEM				14.380,88	
9.3		TÓTEM					
9.3.1	MERCADO	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TÓTEM CONFORME PROJETO TÉCNICO ANEXO	1,00	43.063,32	49.522,81	48.522,81	
		TOTAL ITEM				48.522,81	
10.0		ALAMBRAÇÃO DE FERRAMENTO					
* 10.1	S 65172	ALAMBRAÇÃO EM MOURÕES DE CONCRETO "T" ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 3M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM	476,21	64,60	79,52	37.870,72	
* 10.2	S 742360002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	10,00	647,80	798,42	7.984,16	
		TOTAL ITEM				45.854,87	
11.0		CALÇAMENTO EXTERNO / ESTACIONAMENTO					
11.1		CALÇAMENTO EXTERNO / ESTACIONAMENTO					
		DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					
		OBS: ESTE ITEM REFERE-SE A DEMOLUÇÃO DA GUIA / SARIETA EXISTENTE					
	S 73616		3,25	171,47	210,87	894,90	

Trabalho realizado em 18/03/2015
 Data de emissão SIKAPI - Dezembro de 2014
 Data base CPOS - 164

COMPOSIÇÃO DO BDI -22,88% e 15%:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	22,88%		15,00%		TOTAL
			QUANT.	P.UNIT. (R\$)	PM sem BDI	P.UNIT. (R\$)	
11.1.2	S 7011	ESCAVAÇÃO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS CONJUGADOS	82,64	4,26	5,24	433,74	
11.1.3	S 74237/001	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (SARJETA 30X30CM / MEIO-FIO 16X10CM X 14-23CM) INCLUI ESCOPE ACERTO FAIXA 0,45M	92,84	22,23	27,34	2.254,88	
11.1.4	S 750472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	603,24	0,31	0,38	257,61	
11.1.5	S 74005/001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	34,16	3,32	4,08	139,54	
11.1.6	S 74139/001	CONCRETO USINADO BOMBADO FOM-18MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	34,16	236,49	290,73	9.534,04	
		TOTAL ITEM				13.714,62	
11.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE				185,13	
11.2.1	S 6651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO 30X	0,85	22,82	28,06	23,97	
11.2.2	S 74139/001	CONCRETO USINADO BOMBADO FOM-18MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	0,31	236,49	290,73	89,90	
11.2.3	SPOS 3004/03	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOSTATIL VARIAS CORES 25 X 25 X 2,5 CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA	0,60	70,72	86,97	52,18	
		TOTAL ITEM				165,13	
12.0		CALÇAMENTO / PISOS EXTERIORS / PLANTIO DE GRAMA				76.679,92	
12.1		PATAMAR - 03				27.314,91	
12.1.1	S 79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	716,34	0,31	0,38	268,98	
12.1.2	S 74005/001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	35,62	3,32	4,08	146,30	
12.1.3	S 73887/003	CONTRAPISO/AOSTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESCOPE, PREPARO COM BENTONITA	500,69	32,73	27,95	10.231,20	
12.1.4	S 72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO	135,65	63,94	79,64	10.667,42	
		TOTAL ITEM				27.314,91	
12.2		PLANTIO DE GRAMA				21.553,55	
12.2.1	S 79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	755,40	0,31	0,38	284,71	
12.2.2	S 74005/001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	37,37	3,32	4,08	154,28	
12.2.3	S 73887/003	CONTRAPISO/AOSTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESCOPE, PREPARO COM BENTONITA	795,40	22,73	27,95	21.114,56	
		TOTAL ITEM				21.553,55	
12.3		PLANTIO DE GRAMA				27.811,48	
12.3.1	S 74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	3.602,57	5,95	7,31	27.811,48	
		TOTAL ITEM				27.811,48	
13.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA				3.004,41	
13.1	S 9037	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.379,24	1,77	2,18	3.004,42	
		TOTAL ITEM				3.004,41	
		TOTAL GERAL DA OBRA				R\$ 1.987.565,22	
						102.005,82	

DECLARAÇÃO: FOI UTILIZADO O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDO NO SINAPI PARA O ESTADO DE SÃO PAULO EM OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONSTA NO MEMORIAL DE CÁLCULO.

VALOR TOTAL DESTA 3ª MEDIÇÃO:
 R\$ 102.005,82 (Cem e Dois Mil, Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)

TAQUARITINGA, 14 DE MARÇO DE 2016.

[Assinatura]
 CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP
 CNPJ: 06.073.528/0001-77
 SOCIO - PROPRIETARIO: Sr. ELISEU ADORNO
 RG Nº 16.690.942

RESP. TÉCNICO DA OBRA:
 ARQ. NILTON NATAL LEBANZORI
 CAU. A20028-0
 RRT N. 02205035



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230171682191

1. Responsável Técnico

ROGERIO ALEX MARSICO

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

CRP: 2603898701

Registro: S060655170-SP

Ressalta:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA**

Endereço: Praça DR. HORÁCIO RAMALHO

Complemento:

Cidade: **Taquaritinga**

Contrato:

Valor: **R\$ 1,00**

Ação Institucional:

CNPJ: **72.130.818/0001-30**

Nº: **160**

CEP: **CENTRO**

UF: **SP**

CEP: **15900-000**

Telefone: **1111**

Data de Emissão: **15/03/2017**

Tipo de Contrato: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Rua JOSE FRANCISCO DE ASSIS ESQUINA COM A RUA NADYR DE PAIVA EDUARDO**

Nº:

Complemento:

CEP: **15900-000**

Cidade: **Taquaritinga**

UF: **SP**

CEP: **15900-000**

Data de Início: **15/03/2017**

Prazo de Término: **15/03/2018**

Cronogramas Geométricos:

Finalidade Esportiva:

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA**

CNPJ: **72.130.818/0001-30**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Fiscalização	Edificação de Alvenaria	1378,24000	metro quadrado
Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá assinar a Declaração ART.				

5. Observações

ESTA ART REFERE-SE À CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 1006108-18/2013, MINISTÉRIO DOS ESPORTES, SOB ESTE Nº DE ORÇÃO FICA REGISTRO DO PREÇO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO (15.03.2017) DESTA ART.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade do Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE TAQUARITINGA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: TAQ Data: 15 de MARÇO de 2017

[Handwritten Signature]

ROGERIO ALEX MARSICO - CPF: 141.124.208-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - CPM: 02.115.010001

Valor ART RS 67,68

Registrado em: 14/03/2017

Valor em R\$ 67,68

Número Necessário: 2602720171582101

Versão do sistema

Impresso em: 20/03/2017 07:34:21

5. Informações


- A autenticação de ART é realizada automaticamente pelo sistema conforme dados cadastrados na web, em caso de sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea.sp.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e da contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea.sp.org.br
at. 0800-701011



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.232.13285/7.4 CONSTRUCAO PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUTORA ADORNO LT ME RUA JOSE FRANCISCO DE ASSIS ESQ C/RUA NADYR A P EDUARDO TAQUARITINGA SP CEP 16900-000		5 - IDENTIFICADOR	51.232.13285/7.4	
		6 - VALOR DO INSS		1.785,10
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO. (Use exclusivo INSS)	25/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		206,35
		11 - TOTAL		1.991,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Banco do Brasil

Página 5 de 6

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.39
 0257700257 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

 CLIENTE: PREFEITURA M DE TAQUARIT
 AGENCIA: 257-7 CONTA: 230.045-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	512321328574
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2017
VALOR DO INSS	1.785,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	206,35
VALOR TOTAL	1.991,45

 DOCUMENTO: 052514
 AUTENTICACAO SISBB: 3.500.ACD.4EA.61B.29C

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

 SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

 OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

 ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0098
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****



Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
CNPJ: 72130818/0001-30

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Type: 327/2/GL

Identificação do Contribuinte
CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP

Endereço
RUA GENARO MARTUCCI VALE DO SOL
Cidade
TAQUARITINGA SP

Cpf/Cnpj 06.073.528/0001-77

Competência: março-17	Nº Conta	04100
Ficha/Cod Receita (1)	5 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/03/2017	

Valor da Receita (1)	2.845,96
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	327 / 2
Valor Total	2.845,96

Atestamos
**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TAQUARITINGA**
 30 MAR 2017
TESOURARIA

Luciano Rebeck Filho
Luciano Rebeck Filho
 Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA ADORNO LTDA ME EPP

CPF/CNPJ 06.073.528/0001-77 Inscrição Municipal 33610 Inscrição Estadual 684.109.982.110

Endereço
R.GENNARO MARTUCCI, 00012Cidade/UF
TAQUARITINGA / SPComplemento Bairro
JAD. VALE DO SOLCEP
15900-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 23/03/2017 17:55 No. Controle 00611517 No. NF 201400045 Chave de Segurança 6B7B-5W8Z-1F5F-0B1E-5A7A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Inscrição Municipal 24236 Inscrição Estadual

Endereço
PCA.DR.HORACIO RAMALHO, 160Cidade/UF
TAQUARITINGA / SP

CPF/CNPJ 72.130.818/0001-30

e-Mail
licitacao@taquaritinga.sp.gov.brComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15900-000 (16) 3253.9100

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
	24/03/2017	0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

3a MEDICAO - REFERENTE AO CONTRATO N° 150/15:

Construcao da Praça da Juventude, com fornecimento de mao de obra e material, conforme contrato de repasse n° 786679/2013 / ME / Caixa ? Processo n° 2586.1006108-19/2013, celebrado entre a Uniao Federal, por intermedio do Ministerio do Esporte, representado pela Caixa Economica Federal, e o Municipio de Taquaritinga objetivando a execucao de acoes relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos.

ATENCAO: Fazer a Retencao do INSS na Matricula CEI: 51.232.13285/74

DADOS PARA PAGAMENTO:

AGENCIA: 6555-2 / CONTA CORRENTE: 5.112-8 / N°DO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	3,50 % (INSS) R\$	1.785,10 (-)	ISSQN Retido R\$	2.845,96
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	1.785,10	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	97.374,75

Dedução de Materiais	0,00	Base Cálculo ISSQN	102.005,81	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	102.005,81
----------------------	------	--------------------	------------	----------------	------	---------------------	------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,79	102.005,81				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa aderente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: TAQUARITINGA / SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO N° 4.358 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015

Percentual Aproximado dos Tributos: 15,00%. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA DR. HORÁCIO RAMALHO, N°160, CENTRO - TAQUARITINGA/SP (16) 3253.9100

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA ADORNO LTDA ME EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/201400045

Chave de Segurança
6B7B-5W8Z-1F5F-0B1E-5A7A

Data

Assinatura do Recebedor



PROPOSTA DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO		COMPOSIÇÃO DO BOM PREÇO UNITÁRIO	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DAS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)
181	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
182	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
183	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
184	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
185	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
186	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
187	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
188	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
189	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
190	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
191	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
192	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
193	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
194	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
195	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
196	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
197	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
198	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
199	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													
200	87000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP	M2	200,00	2,00	200,00													



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol

CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP

Fone/Fax (16) 3253-4380

E-mail: construtoradorno@bol.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00%		10,00%		TOTAL		ACRÉSCIMO				SUPRIMENTOS		TOTAL FINAL	# MEDIÇÃO	
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			QUANT.
5.223	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	379,04				379,04									
5.224	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	77,03				77,03									
5.225	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	1.110,00				1.110,00									
		TOTAL ITEM		1.566,07				1.566,07									
5.23		BALIZAMENTO															
5.231	871000	SICAVIÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCELO TERÇA ATÉ 3,00 M	10	27,64				27,64									
5.232	871000	PROTEÇÃO	10	20,30				20,30									
5.233	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	309,02				309,02									
5.234	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	172,68				172,68									
5.235	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	650,97				650,97									
		TOTAL ITEM		1.160,59				1.160,59									
5.3		PLATEAMENTO															
5.31	81010	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLACAS, VIGAS E LAJES) EM CHAPA DE MADEIRA	10	1.789,24				1.789,24									
5.32	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	300,85				300,85									
5.33	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	240,70				240,70									
5.34	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	102,11				102,11									
		TOTAL ITEM		1.702,94				1.702,94									
5.4		EMBRASAMENTO															
5.41	86110	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TUBO CERAMICO MACIÇO BARRAS COM ASSENTAMENTO	10	815,78				815,78									
		TOTAL ITEM		815,78				815,78									
5.6		IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDADAÇÃO															
5.61	81000	APLICACAO DE SUPERFICIE COM AREIA DE ENRIQUECIMENTO E AREIA TRINCO 1:3 COM	10	307,46				307,46									
5.62	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	369,43				369,43									
5.63	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	100,60				100,60									
5.64	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	480,18				480,18									
		TOTAL ITEM		1.257,67				1.257,67									
5.8		VIGAS DE FERRO															
5.81	81010	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLACAS, VIGAS E LAJES) EM CHAPA DE MADEIRA	10	15.593,02				15.593,02									
5.82	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	369,43				369,43									
5.83	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	100,60				100,60									
5.84	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	480,18				480,18									
		TOTAL ITEM		16.523,23				16.523,23									
5.9		LAJES DE FERRO															
5.91	81010	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLACAS, VIGAS E LAJES) EM CHAPA DE MADEIRA	10	3.098,00				3.098,00									
5.92	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	369,43				369,43									
5.93	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	100,60				100,60									
5.94	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	480,18				480,18									
		TOTAL ITEM		4.048,21				4.048,21									
5.95	81010	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLACAS, VIGAS E LAJES) EM CHAPA DE MADEIRA	10	1.300,20				1.300,20									
5.96	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	369,43				369,43									
5.97	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	100,60				100,60									
5.98	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	480,18				480,18									
		TOTAL ITEM		2.650,41				2.650,41									
5.99	81010	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLACAS, VIGAS E LAJES) EM CHAPA DE MADEIRA	10	447,24				447,24									
5.99	87419000	CONCRETO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADESIAMENTO	10	369,43				369,43									
5.99	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 50 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	100,60				100,60									
5.99	87240002	ARMADURA DE AÇO CA 60 100 MM - FORNECIMENTO E ADESIAMENTO	10	480,18				480,18									
		TOTAL ITEM		1.377,45				1.377,45									

[Handwritten signature]

CONSTITUIÇÃO DA PRAÇA DA BENVENDE - PAC
 Opreção realizada em SALGADO
 Data base 2007 - Dezembro de 2014
 Data base CPDS - 14
 Composição do BB - 22,80% e 15%

ITEM	IND.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	32,80%		15,00%		TOTAL	ACRESCIMOS			DIMENSÃO			TOTAL FINAL	4º REGRADO	
			QUANT.	UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)		UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)	UNIT. (R\$)			UNIT. (R\$)
02	M2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO PRAIA, VÁZ E LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMBIMADA RESUMADA DE 1,10 X 2,20 ESPESURA = 12 MM TO UTILIZADORES DE 100X100X1000, MONTAGEM E DESMONTAGEM	60,00	29,14	79,07	27,14	1.629,20									
03	M3	CONCRETO USUÁRIO BOMBADEO FORÇADA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADORNAMENTO	6,00	330,00	37,07	330,00	2004,00									
04	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	480,00	7,49	3,60	7,49	3.595,20									
		TOTAL ITEM					7.228,40									
05	M	PERLA BRANCA E TOTAIS					18									
		TOTAL ITEM					18									
06	M2	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM SUPERFÍCIE DE TÁBUAS COMBIMADAS, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADORNAMENTO	14,00	8,20	0,00	8,20	114,76									
		TOTAL ITEM					114,76									
07	M	ESTACAS A TRAVÉS (RIGIDAS) DIAMETRO 80 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDAVA BLOCO 20 MPA	24,00	85,11	7,20	85,11	2.042,64									
		TOTAL ITEM					2.042,64									
08	M2	ESCALADA MARVAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXISTE RÓCHIA ÀTE 2,00 M PROFUNDIDADE	3,00	42,82	34,00	42,82	145,80									
09	M2	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDADO DE REFORÇAMENTO DE 100X100X1000	11,00	20,00	22,00	20,00	220,00									
		TOTAL ITEM					365,80									
10	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	3,00	230,00	23,00	230,00	5.310,00									
		TOTAL ITEM					5.310,00									
11	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	4,00	230,00	32,00	230,00	7.360,00									
		TOTAL ITEM					7.360,00									
12	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
13	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
14	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
15	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
16	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
17	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
18	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
19	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
20	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
21	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
22	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
23	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
24	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
25	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
26	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
27	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
28	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
29	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
30	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
31	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
32	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
33	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
34	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
35	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
36	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
37	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
38	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
39	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
40	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
41	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
42	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
43	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
44	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
45	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00									
46	M3	ARMADURA DE AÇO CA 50 Ø 6,3 MM - FORNECIMENTO/COBRE (C) PERDA DE UNIDADES E COLÓCAÇÃO	11,00	230,00	25,00	230,00	5.730,00									
		TOTAL ITEM					5.730,00</									

ITEM	UNID.	QUANT.	P.UNIT. (R\$)	P.UNIT. (R\$)	TOTAL	ACRESCIMO			SUPRESSAO			TOTAL FINAL	4ª MENÇÃO	
						QUANT.	P.UNIT. (R\$)	TOTAL	QUANT.	P.UNIT. (R\$)	TOTAL			
7201	M	100,00	100,00		100,00									
7202	M	100,00	100,00		100,00									
7203	M	100,00	100,00		100,00									
7204	M	100,00	100,00		100,00									
7205	M	100,00	100,00		100,00									
7206	M	100,00	100,00		100,00									
7207	M	100,00	100,00		100,00									
7208	M	100,00	100,00		100,00									
7209	M	100,00	100,00		100,00									
7210	M	100,00	100,00		100,00									
7211	M	100,00	100,00		100,00									
7212	M	100,00	100,00		100,00									
7213	M	100,00	100,00		100,00									
7214	M	100,00	100,00		100,00									
7215	M	100,00	100,00		100,00									
7216	M	100,00	100,00		100,00									
7217	M	100,00	100,00		100,00									
7218	M	100,00	100,00		100,00									
7219	M	100,00	100,00		100,00									
7220	M	100,00	100,00		100,00									
7221	M	100,00	100,00		100,00									
7222	M	100,00	100,00		100,00									
7223	M	100,00	100,00		100,00									
7224	M	100,00	100,00		100,00									
7225	M	100,00	100,00		100,00									
7226	M	100,00	100,00		100,00									
7227	M	100,00	100,00		100,00									
7228	M	100,00	100,00		100,00									
7229	M	100,00	100,00		100,00									
7230	M	100,00	100,00		100,00									
7231	M	100,00	100,00		100,00									
7232	M	100,00	100,00		100,00									
7233	M	100,00	100,00		100,00									
7234	M	100,00	100,00		100,00									
7235	M	100,00	100,00		100,00									
7236	M	100,00	100,00		100,00									
7237	M	100,00	100,00		100,00									
7238	M	100,00	100,00		100,00									
7239	M	100,00	100,00		100,00									
7240	M	100,00	100,00		100,00									
7241	M	100,00	100,00		100,00									
7242	M	100,00	100,00		100,00									
7243	M	100,00	100,00		100,00									
7244	M	100,00	100,00		100,00									
7245	M	100,00	100,00		100,00									
7246	M	100,00	100,00		100,00									
7247	M	100,00	100,00		100,00									
7248	M	100,00	100,00		100,00									
7249	M	100,00	100,00		100,00									
7250	M	100,00	100,00		100,00									
7251	M	100,00	100,00		100,00									
7252	M	100,00	100,00		100,00									
7253	M	100,00	100,00		100,00									
7254	M	100,00	100,00		100,00									
7255	M	100,00	100,00		100,00									
7256	M	100,00	100,00		100,00									
7257	M	100,00	100,00		100,00									
7258	M	100,00	100,00		100,00									
7259	M	100,00	100,00		100,00									
7260	M	100,00	100,00		100,00									
7261	M	100,00	100,00		100,00									
7262	M	100,00	100,00		100,00									
7263	M	100,00	100,00		100,00									
7264	M	100,00	100,00		100,00									
7265	M	100,00	100,00		100,00									
7266	M	100,00	100,00		100,00									
7267	M	100,00	100,00		100,00									
7268	M	100,00	100,00		100,00									
7269	M	100,00	100,00		100,00									
7270	M	100,00	100,00		100,00									
7271	M	100,00	100,00		100,00									
7272	M	100,00	100,00		100,00									
7273	M	100,00	100,00		100,00									
7274	M	100,00	100,00		100,00									
7275	M	100,00	100,00		100,00									
7276	M	100,00	100,00		100,00									
7277	M	100,00	100,00		100,00									
7278	M	100,00	100,00		100,00									
7279	M	100,00	100,00		100,00									
7280	M	100,00	100,00		100,00									
7281	M	100,00	100,00		100,00									
7282	M	100,00	100,00		100,00									
7283	M	100,00	100,00		100,00									
7284	M	100,00	100,00		100,00									
7285	M	100,00	100,00		100,00									
7286	M	100,00	100,00		100,00									
7287	M	100,00	100,00		100,00									
7288	M	100,00	100,00		100,00									
7289	M	100,00	100,00		100,00									
7290	M	100,00	100,00		100,00									
7291	M	100,00	100,00		100,00									
7292	M	100,00	100,00		100,00									
7293	M	100,00	100,00		100,00									
7294	M	100,00	100,00		100,00									
7295	M	100,00	100,00		100,00									
7296	M	100,00	100,00		100,00									
7297	M	100,00	100,00		100,00									
7298	M	100,00	100,00		100,00									
7299	M	100,00	100,00		100,00									
7300	M	100,00	100,00		100,00									



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
 CEP 15900-000 - Itaquaritinga - SP
 Fone/Fax (16) 3253-4880
 E-mail: construtoradorno@bol.com.br

CONSTRUTORA ADORNO - N.º 000000012013
 PROJETO DE CONHECIMENTO EM QUANTIAÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TUBAGEM DE REDE ELÉTRICA 15/2014

Operação realizada em 16/03/2014
 Data base SIA/SIT - dezembro de 2014
 Data base CTOES - 141

UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	ACRESCIMOS			SUPRÊTIMOS			TOTAL FINAL	4ª MEDIÇÃO	
						PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)			TOTAL
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)

CONSTRUTORA ADORNO - N.º 000000012013
 PROJETO DE CONHECIMENTO EM QUANTIAÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TUBAGEM DE REDE ELÉTRICA 15/2014


Operação realizada em 16/03/2014
 Data base SIA/SIT - dezembro de 2014
 Data base CTOES - 141


UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	ACRESCIMOS			SUPRÊTIMOS			TOTAL FINAL	4ª MEDIÇÃO	
						PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)			TOTAL
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO COM IPI (R\$)

RES. TÉCNICO DA OBRA
 ANO: 14/10/2014
 C.A.U. ADORNO
 RUA N.º 000000012013

CONSTRUTORA ADORNO LTDA LP
 CNPJ: 06.673.520/0001-77
 SOCIO - PROPRIETÁRIO: Sr. ELISEU ADORNO
 RUA N.º 1608/BLZ

VALOR TOTAL OBRAS EMITIDAS:
 R\$ 64.172,53 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos).



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	51.232.13285/4	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.232.13285/4 CONSTRUCOAO PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUTORA ADORNO LT ME RUA JOSE FRANCISCO DE ASSIS ESQ C/RUA NADYR A P EDUARDO TAQUARITINGA SP CEP 15900-000	
6 - VALOR DO INSS	836,22	7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/05/2017
10 - ATM/MULTA E JUROS	96,66	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
11 - TOTAL	932,88	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.15.39 - AUTOMENDIMENTO - 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE TAQUARITINGA

AGENCIA: 257-7 CONTRA: 230.045-1

CODIGO DO PAGAMENTO: 2682
 COMPETENCIA: 03/2017
 IDENTIFICADOR: 512321328574
 DATA DO PAGAMENTO: 25/05/2017
 VALOR DO INSS: 836,22
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/MULTA: 96,66
 VALOR TOTAL: 932,88

DOCUMENTO: 052512
 AUTENTICACAO SISB: 0.304.BE0.B62.780.CAD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSNACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ALIAMENTO A DECISOES AUDITIVAS OU DE FALTA
 0800 729 0888
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CAPITAIS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
CNPJ: 72130618/0001-30

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Recicla Desc. Emp/Farc/Tip: 37/3/61

Juros

Multa

Valor da Dedução (2)

Valor da Receita (1)

1.333,17

Identificação do Contribuinte

CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP

Endereço

RUA GENARO MARTUCCI

VALE DO SOL

Cidade

TAQUARITINGA

SP

Cpf/Cnpj 06.073.528/0001-77

Competência: março-17

Nº Conta 04100

Ficha/Cod Receita (1) 5 / 1113.05.00.01

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: 30/03/2017

TESOURARIA
30 MAR 2017
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARITINGA

Luciano Redech Filho
Tesoureiro

Valor da Receita (1)	1.333,17
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocados	
Empenho nº	327 / 3
Valor Total	1.333,17



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

72130818/0001-30

Praga Dr. Horacio Ramalho, 160

154

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Numero 1237 / 1

Processo:

Ficha 287 Data 02/05/2016 Requi

Licitação OBRA CONCORRÊNCIA Nº 0001/15 Nota Fiscal nº 000201400029

Fornecedor CONSTRUTORA ADORNO LTDA EPP Cod 1708

Endereço RUA GENARO MARTUCCI 12 TAQUARITINGA 15900-000

Recurso/Aplicação 00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO 0 Recursos nao Destinados a Contrapida

REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO 150/15, RELATIVO AO ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM.

000 GERAL 110 GERAL

000 GERAL

GL 02 25 05

PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE MANUTENÇÃO URBANA

DESCONTOS VALOR LIQUIDO

1.310,69 23.654,83

4.490,61 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.0014.2018.0000 Manutenção Geral dos Serviços Municipais.

Valor do Empenho 24.965,52

Liquidado até Data 24.965,52

Valor Liquidado 23.654,83

Saldo 0,00

24.965,52 vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

Autorizado

DR. FULVIO ZUPPANI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado 02/05/2016

CARLOS HENRIQUE ENGE

DIRETOR - CRC: 1SP250239/O-3/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento 5555

Data 31/05/2016

Despesa Paga

Banco 03

Conta 00130

Cheque

Valor: 23.654,83

Banco

Conta

Cheque

Valor:

RECIBO. Recebimos o valor constante deste empenho.

Nome: CGC/CPF:



31/05/2016 13:05:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE TAQUARIT
Agência	257-7
Conta corrente	230046-1

Creditado

Nome	CONSTRUTORA ADORNO LTDA -
Agência	6555-2
Conta corrente	5112-8
Valor	23.654,83
Data	Nesta data
Assinada por	J8097307 LUCIANO REBECH FILHO
	J8097296 FULVIO ZUPPANI
	J8097296 FULVIO ZUPPANI

31/05/2016 13:04:56
31/05/2016 13:05:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8097296 FULVIO ZUPPANI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA DR. HORÁCIO RAMALHO Nº 160, CENTRO - TAQUARITINGA/SP (16) 3253 9100

* Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaonline.com.br/validar/nfs
Percentual Agravado da Folha: 15,00 % - Fonte: BPT, Lei 12741/2012

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: TAQUARITINGA / SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 4.358 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tribuição de Materiais		Base de Cálculo das Receitas	
0,00 % (PIS)	R\$ 0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$ 436,90 (-)
0,00 % (COFINS)	R\$ 0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$ 436,90
0,00 % (CSLL)	R\$ 0,00 (-)	Valor de ISSQN	0,00
Base de Cálculo ISSQN		Valor Total da Nota	
24.965,52		24.965,52	

07,02 Exatidão por administração, empreitada out... Alíq.(%) 3,50 B.Cálculo 24.965,52

DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA: 6555-2 / CONTA CORRENTE: 5.112-8 / Nº DO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

ATENÇÃO: Fazer a Retenção do INSS na Matricula CEI: 51.232.13285/74
OBJETO: Construção de Praça da Juventude, com fornecimento de mão de obra e material, conforme contrato de repasse nº 786679/2013 / ME / Caixa - Processo nº 2586.1006108-19/2013, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Taquaritinga objetivando a execução de ações relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos.

Dados do Tomador		Dados do Contribuinte	
Nome/Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	Nome/Razão Social	CONSTRUTORA ADORNO LTDA ME EPP
Inscrição Municipal	24236	Inscrição Municipal	33610
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	684.109.982.110
Endereço	RUA DR. HORACIO RAMALHO, 160	Endereço	R. GENNARO MARTUCCI, 00012
Cidade/UF	TAQUARITINGA / SP	Cidade/UF	TAQUARITINGA / SP
CEP	15900-000	CEP	15900-000
DD/D.Fone	(16) 3253.9100	DD/D.Fone	
Valor	0,00	Valor	0,00
Vencimento	22/03/2016	Vencimento	0,00

Dados do Tomador		Dados do Contribuinte	
Data/Hora Emissão	21/03/2016 11:38	No. Controle	00517727
No. NF	201400029	Chave de Segurança	6B7B-5W8Z-1F5F-0B1X-7E7Z

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Dados do Tomador		Dados do Contribuinte	
Nome/Razão Social	JAD. VALE DO SOL	Nome/Razão Social	CONSTRUTORA ADORNO LTDA ME EPP
Endereço	Complemento: JAD. VALE DO SOL	Endereço	R. GENNARO MARTUCCI, 00012
Cidade/UF	TAQUARITINGA / SP	Cidade/UF	TAQUARITINGA / SP
CEP	15900-000	CEP	15900-000
DD/D.Fone		DD/D.Fone	
Valor	0,00	Valor	0,00
Vencimento		Vencimento	0,00

LOGOMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UNID.		QUANT.		VALOR		TOTAL		ANEXO		TOTAL	
			QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT
1712	5750010	RETELA DE CIMENTO 50 KG, 100 KG, 200 KG, 500 KG, 1000 KG, 2000 KG, 4000 KG, 8000 KG, 16000 KG, 32000 KG, 64000 KG, 128000 KG, 256000 KG, 512000 KG, 1024000 KG, 2048000 KG, 4096000 KG, 8192000 KG, 16384000 KG, 32768000 KG, 65536000 KG, 131072000 KG, 262144000 KG, 524288000 KG, 1048576000 KG, 2097152000 KG, 4194304000 KG, 8388608000 KG, 16777216000 KG, 33554432000 KG, 67108864000 KG, 134217728000 KG, 268435456000 KG, 536870912000 KG, 1073741824000 KG, 2147483648000 KG, 4294967296000 KG, 8589934592000 KG, 17179869184000 KG, 34359738368000 KG, 68719476736000 KG, 137438953472000 KG, 274877906944000 KG, 549755813888000 KG, 1099511627776000 KG, 2199023255552000 KG, 4398046511104000 KG, 8796093022208000 KG, 17592186044416000 KG, 35184372088832000 KG, 70368744177664000 KG, 140737488355328000 KG, 281474976710656000 KG, 562949953421312000 KG, 1125899906842624000 KG, 2251799813685248000 KG, 4503599627370496000 KG, 9007199254740992000 KG, 18014398509481984000 KG, 36028797018963968000 KG, 72057594037927936000 KG, 144115188075855872000 KG, 288230376151711744000 KG, 576460752303423488000 KG, 1152921504606846976000 KG, 2305843009213693952000 KG, 4611686018427387904000 KG, 9223372036854775808000 KG, 18446744073709551616000 KG, 36893488147419103232000 KG, 73786976294838206464000 KG, 147573952589676412928000 KG, 295147905179352825856000 KG, 590295810358705651712000 KG, 1180591620717411303424000 KG, 2361183241434822606848000 KG, 4722366482869645213696000 KG, 9444732965739290427392000 KG, 18889465931478580854784000 KG, 37778931862957161709568000 KG, 75557863725914323419136000 KG, 151115727451828646838272000 KG, 302231454903657293676544000 KG, 604462909807314587353088000 KG, 1208925819614629174706176000 KG, 2417851639229258349412352000 KG, 4835703278458516698824704000 KG, 9671406556917033397649408000 KG, 19342813113834066795298816000 KG, 38685626227668133590597632000 KG, 77371252455336267181195264000 KG, 154742504910672534362390528000 KG, 309485009821345068724781056000 KG, 618970019642690137449562112000 KG, 1237940039285380274899124224000 KG, 2475880078570760549798248448000 KG, 4951760157141521099596488896000 KG, 9903520314283042199192977792000 KG, 19807040628566084398385955776000 KG, 39614081257132168796771911552000 KG, 79228162514264337593543823104000 KG, 158456325028528675187087646208000 KG, 316912650057057350374175292416000 KG, 633825300114114700748350584832000 KG, 1267650600228229401496701169664000 KG, 2535301200456458802993402339328000 KG, 5070602400912917605986804678656000 KG, 10141204801825835211973609357312000 KG, 20282409603651670423947218714624000 KG, 40564819207303340847894437429248000 KG, 81129638414606681695788874858496000 KG, 162259276832213363391577749716992000 KG, 324518553664426726783155499433984000 KG, 649037107328853453566310998867968000 KG, 1298074214657706907132639977755936000 KG, 2596148429315413814265279955511872000 KG, 5192296858630827628530559911023744000 KG, 1038459371726165525706111822204784000 KG, 2076918743452331051412223644448568000 KG, 4153837486904662102824447288897136000 KG, 8307674973809324205648894577794272000 KG, 1661534994761864841129777915558944000 KG, 3323069989523729682259559311117888000 KG, 6646139979047459364519118622235776000 KG, 1329227995809491872903823724447552000 KG, 2658455991618983745807647448895104000 KG, 5316911983237967491615294897790208000 KG, 10633823966475934923230589795580416000 KG, 212676479329518698464611795911602304000 KG, 42535295865903739692922359183204608000 KG, 85070591731807479385844718366409216000 KG, 170141183463614958771689426732818432000 KG, 340282366927229917553378853465636864000 KG, 680564733854459835106757706931273728000 KG, 1361129467708919670213515413864475456000 KG, 2722258935377839340427030827728911104000 KG, 5444517870755678680854061655457822208000 KG, 10889035741511357361708133109156444416000 KG, 21778071483022714723416266218312888832000 KG, 435561429660454294468325326366257776000 KG, 871122859320908588936650652732515552000 KG, 174224571861817717787330130546503104000 KG, 348449143723635435575660261093006208000 KG, 696898287447270871151330522186012416000 KG, 139379657495454174230266104377202432000 KG, 278759314990908348460532208754404864000 KG, 557518629981816696921064417508809216000 KG, 1115037259963633393842128835017618432000 KG, 2230074519927266787684257670035236864000 KG, 446014903985453375376851534007073728000 KG, 892029807970906750753703068014075456000 KG, 1784059615941813501507406136028111104000 KG, 356811923188362700301481227205622208000 KG, 713623846376725400602962454411244416000 KG, 142724769275345080120592490882248832000 KG, 285449538550690160241184981764477664000 KG, 5708990771013803204823699635289552000 KG, 11417981542027606409647399270579104000 KG, 22835963084055212819294798541158208000 KG, 45671926168110425638589597082316416000 KG, 91343852336220851277179194164632832000 KG, 182687704672441702554358383269265664000 KG, 365375409344883405108871666538531328000 KG, 730750818689766810217743333077062656000 KG, 1461501637379533620435546666154125312000 KG, 292300327475906724087109333230825064000 KG, 584600654951813448174218666461650128000 KG, 116920130990362689634843732312330176000 KG, 233840261980725379269687464624660352000 KG, 467680523961450758539374929249320704000 KG, 935361047922901517078749858498641408000 KG, 18707220958458030341575597169928384000 KG, 37414441916916060683151194339956768000 KG, 74828883833832121366302388679913536000 KG, 14965776766766424273260477355983072000 KG, 29931553533532848546520954711966144000 KG, 59863107067065697093041909423932288000 KG, 119726214134131394186083818847864576000 KG, 239452428268262788372167637695731136000 KG, 478904856536525576744335275391462272000 KG, 957809713073051153488670548782924448000 KG, 191561942614610230697734109756584896000 KG, 383123885229220461395468219513169792000 KG, 76624777045844092279093643902639536000 KG, 153249554091688184558187287805279072000 KG, 306499108183376369116375575610558144000 KG, 612998216366752738232751151221116288000 KG, 1225996432733505476465502302442235776000 KG, 2451992865467010952931004604884471552000 KG, 490398573093402190586200920976894304000 KG, 980797146186804381172401841953788608000 KG, 1961594293733608762344803683907577216000 KG, 3923188587467217524689607377815154432000 KG, 784637717493443504937921475563028864000 KG, 1569275434986887009875842951126057728000 KG, 31385508699737740197516859022521155776000 KG, 6277101739947548039503371804504311552000 KG, 1255420347989509607900674360900862304000 KG, 2510840695979019215801348721821724608000 KG, 5021681391958038431602697443643449216000 KG, 100433627839160768332053948872868984000 KG, 200867257678321536664107897745737968000 KG, 401734515356643073328215795491475936000 KG, 803469030713286146656431590982951872000 KG, 1606938061426572933112863181965913544000 KG, 321387612285314586622572636393180888000 KG, 6427752245706291732445452727863617776000 KG, 1285550449141258346489090545572735552000 KG, 2571100898282516729978181091145471104000 KG, 514220179656503345995636218229042208000 KG, 1028440393113006791991272436458084512000 KG, 205688078622601353998254487291617024000 KG, 411376157245202707997508974583234448000 KG, 822752314490405415995017949166468896000 KG, 164550462898081083991035988333293792000 KG, 329100925796162167982071976666587584000 KG, 65820185159232433596414393333217536000 KG, 131640370318464867192828786666435072000 KG, 263280740636929734385657573332870144000 KG, 526561481273859468771315146665740288000 KG, 1053122962577718937542630313333404736000 KG, 2106245925155437875085260626666809472000 KG, 421249185031087575017052133333370944000 KG, 842498370062175150034104266666741888000 KG, 1684996740124350300068208533333483776000 KG, 3369993480248700600136416666666967552000 KG, 6739986960497401200272833333333935104000 KG, 1347997392099480240054566666667870208000 KG, 2695994784198960480109113333333741416000 KG, 5391989568397920960218226666667482832000 KG, 10783979136795841920436453333334965664000 KG, 21567958273591683840872886666669931328000 KG, 4313591654718336768174573333339862656000 KG, 8627183309436673536349146666679725312000 KG, 1725436661877334707269829333339445024000 KG, 345087332375466941453965866667889048000 KG, 690174664750933882907931733337779096000 KG, 1380349289501867765815863466675558192000 KG, 276069857900373553163172693335117376000 KG, 5521397158007471063263453866661023552000 KG, 1104279431601494212652690773332047104000 KG, 2208558863202988425305381546664094208000 KG, 4417117726405976850610763093388818176000 KG, 88342354528119537012215261866777736352000 KG, 176684709056239074024430523733544704000 KG, 353369418112478148048861075467088704000 KG, 70673883622495629609772215093537536000 KG, 141347767244991252019544430187075072000 KG, 282695534489982504039088860374150144000 KG, 565391068979965008078177720758300288000 KG, 1130782137959930016156355441516600576000 KG, 226156427591986003231271088303321152000 KG, 4523128551839720064625421766066422304000 KG, 9046257103679440129250843532132844608000 KG, 1809251420735888025850168706426577216000 KG, 36185028414717760517003374128531544432000 KG, 7237005682943552103400674825706288864000 KG, 14474011365887104206801349511412577728000 KG, 28948022731774208413602699022825155776000 KG, 578960454635484172272053880456503111552000 KG, 115792090927096834454410777111300622304000 KG, 23158418185419366890882155422260124608000 KG, 46316836370838733781764308844520249216000 KG, 926336727416774675635286176890404984000 KG, 1852673454833549351270572337780809968000 KG, 3705346909667098702541144675561619936000 KG, 7410693819334197405082291111133919872000 KG, 148213876386683948101645822222677776000 KG, 296427752773367896203291444445355552000 KG, 592855505546735792406582888890711104000 KG, 1185711011093471584813165777781422208000 KG, 2371422022186943169626331555562844512000 KG, 47428440443738863392526631111251768832000 KG, 94856880887477727785053262222513376672000 KG, 189713761774955455770106524445027344000 KG, 379427523549911011540213108890054688000 KG, 7588550470998220230804262177801113776000 KG, 151771009419964404616005343576022752000 KG, 30354201883992880923201068755245504000 KG, 607084037679857618464021375110911008000 KG, 1214168075359715236896042702221818176000 KG, 24283361507194304737920854044436352000 KG, 485667230143886094758417088888706704000 KG, 9713344602877721895168357777774134144000 KG, 1942668920755543790033771555556828288000 KG, 3885337841511087580067543111113657376000 KG, 77706756830221751601348622222701152000 KG, 155413513660435402026892444444428416000 KG, 310827027320870804053784888888856832000 KG, 6216540546417416081075697777777113664000 KG, 1243308109283483216215139555555427328000 KG, 2486616218566966432430279111111854656000 KG, 497323243713393286486055822222308912000 KG, 994646487426786572972111644444617824000 KG, 19892929748535731559442232888893568000 KG, 39785859497071463118888445777777771136000 KG, 79571718994142926237776955555554272000 KG, 159143437982285852475553911111118544000 KG, 31828687596457170495111782222223088000 KG, 63657375192914340990223444444461776000 KG, 12731475138582868198044688888893568000 KG, 25462950277165736396089777777771136000 KG, 509259005543314727921795555554272000 KG, 10185180110866295478435911111118544000 KG, 203703602217325909568718222223088000 KG, 4074072044346518191374344444461776000 KG, 814814408869303638274868888893568000 KG, 16296288177386072765497377777771136000 KG, 3259257635477215531099555554272000 KG, 6518515270954431062199911111118544000 KG, 130370307191088621239992222223088000 KG, 2607406143821772424799844444461776000 KG, 521481228764354484959968888893568000 KG, 1042962457528708969919377777771136000 KG, 20859249150574179398387555554272000 KG, 4171849830114835879677511111118544000 KG, 83436996602296717593550222223088000 KG, 1668739932057934351871104444461776000 KG, 333747986411586870374228888893568000 KG, 6674959728231737407484577777771136000 KG, 13349919456463474154897355554272000 KG, 2669983891292694830979471111118544000 KG, 533996778258538966195894222223088000 KG, 1067993556517079332397888444461776000 KG, 21359871130341586639157777771136000 KG, 42719742260683173278355554272000 KG, 8543948452136634655671111118544000 KG, 1708789704027326931134222223088000 KG, 3417579408054653862268444461776000 KG, 6835158816109307724536888893568000 KG, 13670317632218615449073777771136000 KG, 27340635264437230898155554272000 KG, 5468127052887446177931111118544000 KG, 10936254105774893586222223088000 KG, 21872508211549787172444461776000 KG, 437450164230995743448888893568000 KG, 874900328461991486897777771136000 KG, 17498006569239829377955554272000 KG, 3499601313847965875591111118544000 KG, 69992026276959317511822223088000 KG, 13998405253												



CONSTRUTORA ADORNO

Rua Genaro Martucci, 12 - Jd. Vale do Sol
CEP 15900-000 - Taquaritinga/SP
Fone/Fax (16) 3253-4380
E-mail: construtoradorno@bol.com.br

26

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MATERIAL		MODELO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		MODELO		MÃO DE OBRA	
					QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
100	1	m	100,00	100,00												
101	1	m	100,00	100,00												
102	1	m	100,00	100,00												
103	1	m	100,00	100,00												
104	1	m	100,00	100,00												
105	1	m	100,00	100,00												
106	1	m	100,00	100,00												
107	1	m	100,00	100,00												
108	1	m	100,00	100,00												
109	1	m	100,00	100,00												
110	1	m	100,00	100,00												
111	1	m	100,00	100,00												
112	1	m	100,00	100,00												
113	1	m	100,00	100,00												
114	1	m	100,00	100,00												
115	1	m	100,00	100,00												
116	1	m	100,00	100,00												
117	1	m	100,00	100,00												
118	1	m	100,00	100,00												
119	1	m	100,00	100,00												
120	1	m	100,00	100,00												
121	1	m	100,00	100,00												
122	1	m	100,00	100,00												
123	1	m	100,00	100,00												
124	1	m	100,00	100,00												
125	1	m	100,00	100,00												
126	1	m	100,00	100,00												
127	1	m	100,00	100,00												
128	1	m	100,00	100,00												
129	1	m	100,00	100,00												
130	1	m	100,00	100,00												
131	1	m	100,00	100,00												
132	1	m	100,00	100,00												
133	1	m	100,00	100,00												
134	1	m	100,00	100,00												
135	1	m	100,00	100,00												
136	1	m	100,00	100,00												
137	1	m	100,00	100,00												
138	1	m	100,00	100,00												
139	1	m	100,00	100,00												
140	1	m	100,00	100,00												
141	1	m	100,00	100,00												
142	1	m	100,00	100,00												
143	1	m	100,00	100,00												
144	1	m	100,00	100,00												
145	1	m	100,00	100,00												
146	1	m	100,00	100,00												
147	1	m	100,00	100,00												
148	1	m	100,00	100,00												
149	1	m	100,00	100,00												
150	1	m	100,00	100,00												
151	1	m	100,00	100,00												
152	1	m	100,00	100,00												
153	1	m	100,00	100,00												
154	1	m	100,00	100,00												
155	1	m	100,00	100,00												
156	1	m	100,00	100,00												
157	1	m	100,00	100,00												
158	1	m	100,00	100,00												
159	1	m	100,00	100,00												
160	1	m	100,00	100,00												
161	1	m	100,00	100,00												
162	1	m	100,00	100,00												
163	1	m	100,00	100,00												
164	1	m	100,00	100,00												
165	1	m	100,00	100,00												
166	1	m	100,00	100,00												
167	1	m	100,00	100,00												
168	1	m	100,00	100,00												
169	1	m	100,00	100,00												
170	1	m	100,00	100,00												
171	1	m	100,00	100,00												
172	1	m	100,00	100,00												
173	1	m	100,00	100,00												
174	1	m	100,00	100,00												
175	1	m	100,00	100,00												
176	1	m	100,00	100,00												
177	1	m	100,00	100,00												
178	1	m	100,00	100,00												
179	1	m	100,00	100,00												
180	1	m	100,00	100,00												
181	1	m	100,00	100,00												
182	1	m	100,00	100,00												
183	1	m	100,00	100,00												
184	1	m	100,00	100,00												
185	1	m	100,00	100,00												
186	1	m	100,00	100,00												
187	1	m	100,00	100,00												
188	1	m	100,00	100,00												
189	1	m	100,00	100,00												
190	1	m	100,00	100,00												
191	1	m	100,00	100,00												
192	1	m	100,00	100,00												
193	1	m	100,00	100,00												
194	1	m	100,00	100,00												
195	1	m	100,00	100,00												
196	1	m	100,00	100,00												
197	1	m	100,00	100,00												
198	1	m	100,00	100,00												
199	1	m	100,00	100,00												
200	1	m	100,00	100,00												



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Conc. 001 / 15 fis. 876
Licitação 92

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N.º 150/15 QUE, ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E A EMPRESA CONSTRUTORA ADORNO LTDA-EPP PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Pelo presente termo aditivo, de um lado o **MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA** pessoa jurídica de direito público, localizada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, inscrita no CNPJ sob o n.º 72.130.818/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Dr. FULVIO ZUPPANI**, brasileiro, médico, divorciado, portador do RG n.º 4.639.473-4 e CPF n.º 746.848.338-87, domiciliado à Rua 7 de Setembro, n.º 335, Centro, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo, daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **CONSTRUTORA ADORNO LTDA-EPP**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, situada à Rua Genaro Martucci, 12 – Jd. Vale do Sol, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 06.073.528/0001-77, neste ato representada pelo **Sr. ELISEU ADORNO**, portador do RG n.º 16.690.942 e CPF n.º 049.275.808-87, domiciliado à Rua Genaro Martucci, 12 – Jd. Vale do Sol, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo adiante assinado, têm justo e acordado o presente Aditivo ao Contrato n.º 150/15, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório na Modalidade Concorrência n.º 001/15 tendo como objeto a construção da Praça da Juventude, com fornecimento de mão de obra e material, conforme Contrato de Repasse n.º 786679 / 2013 / ME / Caixa – Processo n.º 2586.1006108-19/2013, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Taquaritinga, objetivando a execução de ações relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos que se regerá pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores e demais legislações pertinentes, e pelas Cláusulas e condições seguintes:

I – DO ADITIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo tem por objeto a adequação da Planilha Licitada àquela apresentada na análise de engenharia da Caixa Econômica Federal e visando o correto atendimento do objeto licitado, nos termos do art. 65, § 1º, II da Lei n.º 8.666/93, conforme documentos constantes do processo licitatório.

II - DO VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA – Devido às adequações o valor do contrato sofrerá uma supressão de R\$ 9.102,12 e um acréscimo de R\$ 32.252,38, sendo necessário um aditivo no valor de R\$ 23.150,26 (vinte e três mil cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos centavos) equivalente a aproximadamente 1,25%, portanto o valor do contrato que era de R\$ 1.864.404,96 passará para R\$ 1.887.555,22, conforme comprovado em planilhas anexas.

III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas com a execução deste instrumento correrão às expensas do orçamento da Contratante, à conta da seguinte dotação orçamentária: Ficha: 366 – Categoria econômica: 44905100 – Funcional programática: 2781200071194000.

IV – DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento. E



Conc. 001/15 fls. 1878
Licitação 47

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente em 03 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Taquaritinga, 13 de julho de 2015.

Dr. Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal

Eliseu Adorno
Construtora Adorno Ltda-EPP

TESTEMUNHAS:

Jenifer Carla da Silva Esteves
RG 46.637.999-7
CPF 388.939.298-99

Cristiane Potronieri Rombalde
RG 34.198.317-2
CPF 297.336.278-44