
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

PROCESSO N°. 

n° 01/2013 
Regido pela Lei no 8.666/1993. 

MENOR PREÇO GLOBAL 

T.P. 

Objeto: 
Contratação 	de 	empresa 	de 	engenharia 	para 
prestação de serviços técnicos especializados no 
Gerenciamento 	de 	Obras 	de 
Saneamento/Esgotos/Estação 	de Tratamento 	- 
ETE, incluindo todas as despesas com recursos 
humanos 	e 	materiais 	(inclusive 	veículos 	e 
insumos para transporte de pessoas), despesas 
diretas 	e 	indiretas 	(inclusive 	escritório 	para 
administração 	local 	e 	insumos), 	impostos 	e 
lucros. 

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, no 911 - Centro 
Taquaritinga/SP 

6° Vol.  



PERTcNlCA 

DTE-037/1 4 
São Pauto, 05 de Junho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga SP Protocolo 	000570 1 2014 

PERTÊCN!CA CO,SULTOR!A E PROJETOS S/S LiDA 
RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO - 2&''!5 1. 

30/05 
RELATORIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO 26105 1-

30105 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 26/05 a 30/05/2014 

1 
ik Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensãopdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 26/05 a 30/05/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
1 	 GE-1 74-RE-AS-01 8-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Justo r  
,T_Sécjo 	Gehte 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

PERTÉCNJCA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
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N/REF.: GE-174-RE-AS-018-R0 
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MAIO/2014 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 26 a 30105-12014. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 

• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início: 

Contratados 

Gerenciamento das obras: 
• Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos SIS Ltda. 

Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249469,14. 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 26 A 30/05/2014 

No período de 26 a 30/05/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Chumbamento das placas pré moldados de concreto do Filtro 1; 
- Concretagem das placas do Filtro 2. 

- Reatores 
- Desforma e limpeza do Reator 1; 
- Montagens de armaduras e formas das vigas "J"( parte superior) do Reator 2; 
- Concretagem das vigas "J" (parte superior) do Reator 2. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Desforma da laje superior da unidade. 

-Casa de Painel 
- Execução das paredes das Casas de Painéis 1, 2 e 3. 

-Tanque de Hipoclorito 
- Montagens de armaduras e formas da laje dos Tanques de Hipoclorito. 

->Urbanização 
- Chumbamento dos moirões de fechamento da área da ETE; 
- Execução das muretas do alam brado de fechamento da área da ETE: 
- Instalação do alambrado de fechamento da área da ETE; 
- Chumbamento do poste da entrada de energia elétrica da ETE. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Caixas de Fluxos 1 e 2 / EE Recirculação 
- Assentamento da tubulação (F'F' - 0100 mm - L=20,00 m) da Caixa de Fluxo 1 à EE de 
Reci rcu ação 

-Emissário Final 
- Assentamento da tubulação (ES - 0 0,60 m - L= 75,00 m). 

-Drenagem de Águas Pluviais 
Execução das Bocas de Lobo do sistema de drenagem de águas pluviais nas vias internas da 

área da ETE. 

31)  Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

- Caixa de Areia 
- Instalação e montagem dos Desarenadores. 

-Filtros Biológicos 
- Inicio das montagens dos Filtros 1 e 2 
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4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 77 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 52 ajudantes; 
• 10 pedreiros; 
• 06 armadores; 
• 05 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
.01 almoxarife; 
.01 encanador. 

- No período ocorreu um acidente de trabalho, onde um operário trabalhando nas obras do 

Reator 2, fez um corte e levou 3 pontos para fechamento do ferimento. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 26/05/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 
• Gerador de emergência de energia elétrica; 

• Medidor de vazão da EE Final. 
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Descri ão: Assentamento da tubula ão do Emissário Final ES - 0 0,60 m - L= 75,00m). 

Descrição: Execução das paredes da Casa de Painel 3. 
Foto: 02 	1 Data: 30/05/14 	Arquivo: 104405 



Arquivo: 104457 Foto: 03 Data: 30/05/14 
Descrição: Montagens de armaduras e formas da laje dos Tanques de 1-fipoclorito. 

Descrição: Desforma da laje superior da Casa de Desidrataão de Lodo  
Foto: 04 	 Data: 30/05/14 	 Arquivo: 104727 
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Foto: 06 Data: 30/05/14 Ar. uivo: 105106 

Ar -uivo: 104959 Data: 30/05114 Foto: 05 
Descri ão: Inicio das monta .ens dos e.ui.amentos dos Filtros 1 e 2. 

Descrição: Assentamento da tubulação (FOFO - 0100 - 120,00 m) da Caixa de Fluxo 1 à 
EE de Recircula ão 
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Foto: 08 Data: 30/05/14 Arquivo: 105255 
Descrição: Chumbamento das placas pré moldados de concreto do Filtro 1 

Arquivo: 105910 Foto: 07 Data: 30/05/14 
Descrição: Instalação e montagem dos Desarenadores. 
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Arquivo: 105601 Foto: 09 Data: 30/05/14 

Descri ão: Execu ão das paredes da Casa de Painel 2. 
Foto: 10 

Descrição: Chumbamento do poste da entrada de energia elétrica da ETE. 
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Foto: 11 1 Data: 30/05/14 1 Arquivo: 105652 

- 	- 	- - -- - 	- 	---- 

Descrição: Desforma e limpeza do Reator 1. 

Foto: 12 	 1 Data: 30/05/14 



Descrição: Concretagem das vigas "J" (parte superior) do Reator 2. 
Foto: 13 Data: 30/05/14 Arquivo: 105734 

Descrição: Gerador de emer.ência de enersia elétrica. 

AWIW 
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Arquivo: 111221 Foto: 15 Data: 30/05/14 

1._ 

Descrição: Execução das muretas do alambrado de fechamento da área da ETE. 

Data: 30/05/14 Arquivo: 142429 Foto: 16 
Descrição: Instalação do alambrado de fechamento da área da ETE. 

4, 
	

17 

PERTÉC NICA 



10,̂  
PERTÉC NICA 

Protocolo 	5871 2014 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

11/06/2014 	 09:27:59 
Projeto de adequação ETEJEsfaço elevatória esootos..Tp 01/2013 

DTE-039/14 
São Paulo, 05 de Junho de 2014. 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Av. Rouxinol, 55— Cjs. 409/610 
CEP 04516-000 - Moema 
São Paulo - SP 

At.: Gabriela de Figueiredo Laurelil 
Diretora 

Ref.: Contrato SAAET n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados 
de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / 
Estação de Tratamento - ETE 

Ass: Projeto de Adequação da ETE / Estação Elevatória de Esgotos 

Prezada Senhora, 

Em atenção às nossas atribuições e atividades a desenvolver no contrato em 
referência, vimos com o presente, solicitar a V.S.as, por gentileza, informação se o projeto de 
adequação da ETE elaborado pela KMG atendeu a exigência técnica contida no item 05 da 
Licença de Prévia e de Instalação no 52000195 das obras, referente a instalação dos seguintes 
dispositivos na Estação Elevatória de Esgotos: 

- medição de vazão; 
- dispositivo de medição de vazão de nível no poço de acúmulo; 
- alarme de queda de energia; 
- controle de acesso de pessoas ao local por meio de cerca; 
-. placa de identificação de atividade; 
- ponto de água para manutenção e limpeza; 
- tanque pulmão com tempo de detenção de 5 horas; 
- ponto de energia para ligação de gerador de emergência quando necessário. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 
-- 

EngFcoiJesé Justo .  

Socio Gerente 

PERTÉCNICA 1-ISMÃ Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cónego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 .. Pinheiros São Paulo - SP . CEP 05414011 Fone (11) 3081 9559 - Fax (11) 30818052 
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Protocolo 	588/ 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SíS LTDA 

11/06/2014 	 09:3313 
Projeto de adequação ETE/Geração resíduos sólldos-TP..0112013 

DTE-O4I1 4 
São Paulo. 05 de Junho de 2.014. 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Av. Rouxinol, 55— Cjs. 409/610 
CEP 04516-000 - Moema 
São Paulo - SP 

At.; Gabriela de Figueiredo Laureili 
Diretora 

Ref.: Contrato SAAET n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados 
de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento 1 Esgotos / 
Estacão de Tratamento - ETE 

Ass.: Projeto de Adequação da ETE / Geração de resíduos sólidos 

Prezada Senhora, 

Em atenção às nossas atribuições e atividades a desenvolver no contrato em 
referência, vimos com o presente, solicitar a V.S.as, por gentileza, informação dos valores de 
resíduos sólidos a serem gerados na ETE ao longo do período de plano, diante do projeto de 
adequação elaborado pela KMG. 

Estes valores são necessários para manifestação ao atendimento da exigência 
técnica contida no item 07 da Licença de Prévia e de Instalação n°  52000195 das obras. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng0.Fiancisco jbé JüStOr  
Sócio Génte 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - j. 42 - Pinheiros - São Paulo SP CEP 05414-011 - Fone (11) 3081 9559 - Fax (11) 3081.8052 
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Protocolo 	606/ 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

13/06/2014 	 14:46:01 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL 02106 A 06106 

DTE-041/14 
São Paulo, 13 de Junho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquantinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyarna 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 02/06 a 06/06/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 02/06 a 06/06/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-174-RE-AS-01 9-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng° Francisco/Jõsé Justo 
Sócio Ee1rénte 

PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11)3081 $55G - Fax (11) 3081.8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 02 A 06/0612014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-019-R0 
TAQUARITINGA -SP 

JUNHO/2014 

PERTC NICA 
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APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda, 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 02 a 06/06/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 
Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda, 
Valor: R$ 14.249.46914. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 02 A 06/06/2014 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 02 A 06/06/2014 

No período de 02 a 06/06/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
- Execução das bases das caçambas de residos. 

-Filtros Biológicos 
- Chumbamento das placas pré moldados de concreto do Filtro 1; 

Concretagem das placas do Filtro 2. 

—> Reatores 
- Desforma e limpeza do Reator 1; 
- Concretagem das vigas "J" (parte superior) do Reator 2; 

Concretagem das lajes do Reator 2. 

- Casa Desidratação de Lodo 
- Desforma e limpeza da unidade; 
- Instalação de portas e janelas; 
- Montagem de armadura e forma da escada; 
- Regularização das paredes da unidade. 

-)Casa de Painel 
- Concretagens das lajes das Casas de Painéis 1 e 2; 
- Montagem de armadura e forma da laje da Casa de Painel 3. 

- Estação Elevatória de Lodo 
- Regularização das paredes da unidade. 

-Tanque de Hipoclorito 
- Execução das paredes dos Tanques de Hipoclorito. 

-->Urbanização 
- Execução das muretas do alambrado de fechamento da área da ETE; 
- Instalação do alambrado de fechamento da área da ETE; 
- Instalação dos portões de fechamento da área da ETE; 
- Plantio de grama no talude ao lado dos Reatores. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Caixas de Fluxos 1 e 2 / EE Recirculação 
- Assentamento da tubulação (F'F' - 0100 mm - L=115,00 m) da Caixa de Fluxo 1 à EE de 
Recirculação 

- Emissário Final 
- Assentamento da tubulação (EA - 0 060 m - L= 225,00 rn). 

- Estaçâo Elevatória Final 
- Montagem do barrilete da EE Final (Aço Carbono - 0100 mm — L= 30,00m), 
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-' Reatores 
- Assentamento dos tubos de saídas de lodo do Reator 1 (F'F' - 0 100 mm - L = 0,90 m - 12 
un). 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

- Desarenador 
- Finalização da instalação do Desarenador. 

-Filtros Biológicos 
- Montagens dos distribuidores rotativos dos Filtros 1 e 2. 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 84 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 48 ajudantes, 
• 16 pedreiros; 
• 06 armadores; 
• 08 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
.01 encanador; 
• 01 escorador. 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 04/06/2014 e 06/06/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• 	Tubos e conexões ferro fundido; 

• 	Tampões de ferro fundido de Água Pluvial e Esgoto ( 29 un); 

• 	01 (uma) Comporta,- 

02 

omporta;

02 (duas) Válvulas de Retenção (0 500 mm), 

• 	01 (uma) Válvula Flap (0 800 mm); 

• Lonas dos Reatores: 
• Juntas de desmontagem. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

• Máquinas e operadores; 
• Montagem dos Filtros 1 e 2,-
• 

;
• Montagem do barrilete da EE Final: 
• Montagem do Desarenador.  
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Foto: 01 Data: 06/06114 Ar. uivo: 111207 
Descri ão: Monta .em do barrilete da EE Final A o Carbono - 0100 mm - L= 3000m. 

Arquivo: 140908 Foto: 02 Data: 06/06/14 
Descrição: Instalação dos portões de fechamento da área da ETE 
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Arquivo: 141124 Foto: 04 Data: 06/06/14 

Arquivo: 141103 

Descrição: Concretagem da laje da Casa de Painel 2. 
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Data: 06/06/14 Arquivo: 141435 
Descrição: Desforma e limpeza do Reator 1 

Descrição: Concreta.em das 'lacas do Filtro 2. 
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Data: 06106/14 Arquivo: 141549 Foto: 07 
Descrição: Concretagem das vigas "J" (parte superior) e laje do Reator 2 

Data: 06/06/14 Arquivo: 141739 Foto: 08 
Descrição: Tubulações de saídas de lodo do Reator 1. 



Foto: 09 Data: 06/06/14 Ar. uivo: 141819 

Descri ão: Monta.ens dos distribuidores rotativo dos Filtros 1 e 2. 

Foto: 10 Data: 06/06/14 Arquivo: 142411 

Descrição: Regularização das paredes da EE Lodo. 
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Descrição: instalação de portas e janelas da Casa de Desidratação de Lodo.  
Foto: 11 	 1 Data: 06/06/14 	 Arquivo: 142433 

Descrição:  Montagem de armadura e forma da escada da Casa Desidratação de Lodo.  
Foto: 12 	 11  Data: 06/06/14 	 Arquivo: 142445  

PERTÉC NICA 
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Arquivo: 142624 Data: 06/06/14 
agem de armadura e forma da laje da Casa de Painel 3. 

Descrição: Execução das paredes dos Tanques de Hipoclorfto 



Arquivo: 143418 Foto: 15 	 Data: 06/06/14 

-- 	
- 

1 

Descrição: Tubos de Ferro Fundido. 

Arquivo: 143430 Foto: 16 Data: 06/06/14 
Descrição: Conexões de ferro fundido. 
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Descri ão: Tam.ões de F°F° 'ara PV's de À  'ua Pluvial e Es.oto. 
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Data: 06/06/14 Araulvo: 143759 

Arquivo: 143809 Data: 06/06/14 Foto: 20 
Descrição: 
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Arquivo: 143912 Foto: 21 Data: 06/06/14 
Descrição: Válvula FIap. 



Protocolo 	5871 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

I, 	PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

11/06/2014 	 09:27:59 

P E R T C N 1 C A 	Projeto de adequação ETElEstação elevatória esqotos-TP 01/2013 

DTE-039/1 4 
São Paulo, 05 de Junho de 2.014. 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Av. Rouxinol, 55— Cjs 409/610 
CEP 04516-000 Moema 
São Paulo - SP 

At.: Gabriela de Figueiredo Laurelli 
Diretora 

Ref.: Contrato SAAET n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados 
de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / 
Estação de Tratamento - ETE 

Asa: Projeto de Adequação da ETE / Estação Elevatória de Esgotos 

Prezada Senhora, 

Em atenção às nossas atribuições e atividades a desenvolver no contrato em 
referência, vimos com o presente, solicitar a V.S.as, por gentileza, informação se o projeto de 
adequação da ETE elaborado pela KMG atendeu a exigência técnica contida no item 05 da 
Licença de Prévia e de Instalação n° 52000195 das obras, referente a instalação dos seguintes 
dispositivos na Estação Elevatória de Esgotos: 

- medição de vazão; 
- dispositivo de medição de vazão de nível no poço de acúmulo; 
- alarme de queda de energia; 
- controle de acesso de pessoas ao local por meio de cerca; 
- placa de identificação de atividade; 
- ponto de água para manutenção e limpeza; 
- tanque pulmão com tempo de detenção de 5 horas; 
- ponto de energia para ligação de gerador de emergência quando necessário. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

- 
- 

EngCOI-Franci 	sé Justo 
Sócio Gerente 

PERTÉGNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite. 623 Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo • SP CEP 05414-011 Fone (11) 30819559 - Fax (11) 3081.8052 



Protocolo 	5881 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

4!Ijr 	
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

11/06/2014 	 09:33:13 

P E R T c N 1 C A 	Projeto de adequação ETEJGeração resíduos Sóllcios-TP-0112013 

DTE-040/1 4 
São Paulo, 05 de Junho de 2.014. 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Av. Rouxinol, 55- Cjs. 409/610 
CEP 04516-000 - Moema 
São Paulo - SP 

At.: Gabriela de Figueiredo Laureili 
Diretora 

Ref.: Contrato SAAET no  045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados 
de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / 
Estação de Tratamento - ETE 

Ass.: Projeto de Adequação da ETE / Geração de resíduos sólidos 

Prezada Senhora, 

Em atenção às nossas atribuições e atividades a desenvolver no contrato em 
referência, vimos com o presente, solicitar a V.S.as, por gentileza, informação dos valores de 
resíduos sólidos a serem gerados na ETE ao longo do período de plano, diante do projeto de 
adequação elaborado pela KMG. 

Estes valores são necessários para manifestação ao atendimento da exigência 
técnica contida no item 07 da Licença de Prévia e de Instalação n° 52000195 das obras. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

EngFfancisco José Jüsto 
- Sócio Ge-rente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj 42 - Pinheiros São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Taquaritinga, 11 de junho de 2.014. 

Oficio n° 132/2.014 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda.  

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - 

SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente 

para encaminhar a esta empresa os Ofícios de no DTE-039/14 e DTE-040/14 da 

empresa Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda., protocolados nesta 

Autarquia sob n° 587/14 e 588/14, respectivamente, que tratam sobre o Projeto 

de Adequação da ETE (estação elevatória de esgotos e geração de resíduos 

sólidos) elaborado pela KMG, a fim de que tomem ciência acerca das informações 

solicitadas. 

Sendo estas as informações necessárias, prevalecemo-nos da 

oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Satosh  koya m a 
n dente 

lImo. Sr. 
Eng° Marcelo Ruban Moldes Saes 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Rua Santo Bassan, no 117 - CEP 175072-60 
Marília/SP 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  
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Protocolo 	5871 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

11/06/2014 	 09:27:59 
Projeto de adequação ETE/Estação elevatória esgotos-TP 01/2013 

DTE-03911 4 
São Paulo, 05 de Junho de 2.014. 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Av. Rouxinol, 55— Cjs. 409/610 
CEP 04516-000 - Moema 
São Paulo - SP 

At.: Gabriela de Figueiredo Laureili 
Diretora 

Ref.: Contrato SAAET n°  045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados 
de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos / 
Estação de Tratamento - ETE 

Ass.: Projeto de Adequação da ETE / Estação Elevatória de Esgotos 

Prezada Senhora, 

Em atenção às nossas atribuições e atividades a desenvolver no contrato em 
referência, vimos com o presente, solicitar a V.S.as, por gentileza, informação se o projeto de 
adequação da ETE elaborado pela KMG atendeu a exigência técnica contida no item 05 da 
Licença de Prévia e de Instalação n° 52000195 das obras, referente a instalação dos seguintes 
dispositivos na Estação Elevatória de Esgotos: 

medição de vazão; 
- dispositivo de medição de vazão de nível no poço de acúmulo: 
- alarme de queda de energia; 
- controle de acesso de pessoas ao local por meio de cerca; 
- placa de identificação de atividade; 

ponto de água para manutenção e limpeza; 
- tanque pulmão com tempo de detenção de 5 horas; 
- ponto de energia para ligação de gerador de emergência quando necessário. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

- 	- 
EngFfanc .,. ;se-Justo 

Sócio Gerente 

PERTÊcNIcA HSMA Consultaria e Projetos Ltda 
Rua Cónego Eugênio Lefle, 623 Cj. 42- Pinheiros - São Paulo - 	- CEP 05414-011 Fone (11) 3081.9559 - Fax (11)3081.8052 



SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNJCA CONSULTORIA E PROJETOS 51$ LTDA 

11/06/2014 	 09:3313 

Projeto-de adequação ETE/Geração resíduos sólidos.. TP-0 1/2013 

DTE-040/14 
São Paulo, 05 de Junho de 2.014. 

A. 
KMGConsultoriae Engenharia Ltda.  
AvRouxinot, 55— Cjs. 409/610 
CEP 04516-000 - Moema 
SãõPauo - SP 

At.: Gabriela de Figueiredo Laurelli 
Diretora 

	

Ref.: Contrato SAAET n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados 	. i 

	

de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos / 	' 
Estação de Tratamento - ETE 

Ass.: Projeto de Adequação da ETE / Geração de resíduos sólidos 

Prezada Senhora, 

Em atenção às nossas atribuições e atividades a desenvolver no contrato em 
referência, vimos com o presente, solicitar a V.S.as, por gentileza, informação dos valores de 
resíduos sólidos a serem gerados na ETE ao longo do período de plano, diante do projeto de 
adequação elaborado pela KMG. 

Estes valores são necessários para manifestação ao atendimento da exigência 
técnica contida no item 07 da Licença de Prévia e de Instalação n°  52000195 das obras. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng9:FianciscoØ JÜsto.. 
- 	$.ocio- erente 

PERTÊCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj 42 Pinheiros - São Paulo - SP CEP 05414-011 - Fone (11) 30819559- Fax (11) 3081.8052 
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DTE-042114 
São Paulo 16 de Junho de 2014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At. Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato no 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensai' do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 05/2014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e cons;derações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pd, do reiatór:o de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discrimaçãc a seguir- 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Finaiceio - Mês 0512014. Revisão ('IIRef GE- 74-RE-
AM-005-R0). 

Sendo o que nos apresenta para o momento. despedimo-nos. 

Azenciosarnente, 

Erjgc Francisco José Justo 
Sóc;;: Geretre 

PERTECNICA HSMA Consuicra e Projetos Lida 
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TAQUARITINGA 

CONTRATO N°045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERI000 01 A 31/05/2.014 

NJREF.: GE-174-RE-MA-005-R0 
TAQUARITINGA -SP 

JUNHO/2014 
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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
31/05/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 

• Valor: R$ 14.491.618,13—Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatôno: Concorrência n° 011/12; 
• Contrato no 194/12, de 11/1212.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 

• Valor: R$ 11.431.936,13; 
• Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 
Valor contratual aditivado: R$ 14. C149.469,14,  
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2- OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 
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2-OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 01112012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao 
Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da implantação do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os 
projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qua!idade necessária definida nos projetos, 
memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as 
seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco: 

- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento; 

- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consutoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Aguas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Agua Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a readequação dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - FI. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações  feitas. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

ÍTEM - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 

1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 

5 GUARITA 38.88413 39.272,44 

6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 

7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 

8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.451,97 3.164.878,20 

9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 

10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E2 1.066.535,54 1.704.851,46 

11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284.77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 

14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 

15 ADENSADOR DE LODO 	 - 154.552,19 0,00 

16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 

19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 

20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.97871 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1,2 E 3 393.197.26 417.382,13 

22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.34473 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0.00 60.000,00 

26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga 
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4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/05/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 31/05114: 

NOME FORMAÇÃO CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIÊNCIA 
(ANOS) QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Clvii Eng° Senior 36 Coordenação do 
gerenciamento de obras 

Maurício Lopes 
Brandão [ga Civil Eng° Senhor 21 

Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 Gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/05/2014: 

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET 

Foram avaliadas as necessidades para o cumprimento das exigências técnicas da 
Licença Prévia e de Instalação n° 52000195, de 15/10/2.010, constando: 

- Item 05 - Estação Elevatória de Esgotos - formalizar consulta à empreiteira KMG, para saber 
se o projeto de adequação atendeu a instalação dos itens discriminados na exigência. 
medição de vazão; 
dispositivo de medição de vazão de nível no poço de acúmulo: 
alarme de queda de energia; 
controle de acesso de pessoas ao local por meio de cerca; 
placa de identificação de atividade; 

• ponto de água para manutenção e limpeza; 
tanque pulmão com tempo de detenção de 5 horas; 
ponto de energia para ligação de gerador de emergência quando necessário. 

- Item 06.1 - Estudo de Autodepuração do Rib. dos Porcos no trecho a jusante do ponto de 
descarte e/ou lançamento dos efluentes tratados: esse estudo não consta no projeto original 
elaborado pela Engecorps para o DAEE ou no projeto de adequação elaborado pela KMG. 

- item 06.2 - Plano de Monitoramento da qualidade do efluente bruto e tratado e da água do Rib. 
dos Porcos - o SAAET irá levantar e verificar a abrangência dos estudos elaborados pela Unesp 
Jaboticabal para o assunto; o SAAET irá fornecer para a Pertécnica cópia dos estudos 
elaborados pela Unesp Jaboticabal para o Rib. dos Porcos, para verificação se os mesmos 
podem ser utilizados para a elaboração do Plano Posteriormente deverá ser cotado orçamento 
para a elaboração do plano, incluindo os serviços para o item 09 à frente. 
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- Item 07 - Destinação adequada dos resíduos gerados na ETE, de acordo com artigo 51 do 
Decreto 8468/76, regulamento da Lei 997/76 - o SAAET irá solicitar manifestação da 
P.M.Taquaritinga quanto à possibilidade de descarte no Aterro Contralado municipal dos resíduos 
gerados na ETE (materiais provenientes do tratamento preliminar, constando resíduos retidos 
gradeamento grosseiro e areia sedimentada no desarenador e, lodo desidratado proveniente da 
fase sólida). Os valores dos resíduos gerados ao final de plano de 7.507 m3/ano (20,5 m3/dia) 
está indicado no MCE/Cetesb parte integrante do projeto original elaborado pela Engecorps para 
o DAEE. Também deverá ser formalizada consulta à empreiteira KMG, para que esta informe os 
novos valores dos resíduos sólidos a serem gerados na ETE frente ao projeto de adequação 
elaborado. Com  os novos valores, o SAAET formalizará consulta à P.M.; Taquaritinga sobre a 
disponibilidade de recebimento destes resíduos no Aterro municipal. Caso a P.M.Taquaritinga 
possa receber os resíduos, esta deverá fornecer Ofício ou Atestado concordando com 
recebimento. 

- Item 08 - apresentação de Projeto de Reflorestamento dos córregos Dobradinha e 
Ribeirãozinho e intervenção nas áreas de APP da ETE para assentamento do emissário dos 
efluentes tratados: a P.M. Taquaritinga já encaminhou os estudos e pedidos de autorização 
intervenção nas áreas de APP da ETE para assentamento do emissário dos efluentes tratados. O 
SAAET deverá formalizará consulta à P.M.Taquaritinga sobre as situações do pedido de 
autorização para intervenção na APP e do Projeto de Reflorestamento. 

- Item 09 
Plano detalhado de gerenciamento dos resíduos sólidos - depende da manifestação da 

P.M.Taquaritinga sobre a possibilidade ou não de recebimento dos resíduos no Aterro municipal. 

Plano de Monitoramento completo das águas do Rib. dos Porcos: deverá ser cotado orçamento 
para a elaboração do estudo, incluindo os serviços do item 06.2 retro. 

Plano de medidas mitigadoras complementares ao tratamento dos gases - esse plano não 
consta no projeto original elaborado pela Engecorps para o DAEE; deverá ser cotado orçamento 
para a elaboração do plano. 

• Outorga de lançamento de efluente líquido em corpo hídrico emitida pelo DAEE - esse 
documento não consta no projeto original elaborado pela Engecorps para o DAEE; conforme 
informações do Consultor de Meio Ambiente do SAAET, a P.M. Taquaritinga já protocolou o 
pedido junto ao DAEE. O SAAET deverá formalizará consulta à P.M.Taquaritinga sobre a 
situação do pedido de outorga. 

A Licença Prévia e de Instalação n° 52000195 está apresentada no Anexo 1, do 
Capítulo 6 á frente. 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Filtros Biológicos 
- Chumbamento das placas do Filtro 1 
- Concretagem das placas e pilaretes do Filtro 2; 
- Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2. 

- Reatores 
- Concretagem da laje do Reator 1; 
- Desforma e limpeza do Reator 1; 
- Concretagem da viga "T" do Reator 2: 
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- Cimbramento e armadura do Reator 2; 
- Armadura e forma da vigas 30 x 45 do Reator 2; 
- Concretagem da vigas 30 x 45 do Reator 2; 
- Montagem de formas das vigas "J" do Reator 2. 

- Casa de Painel 
- Gabarito da Casa de Painel 2; 
- Concretagem da base da Casa do Painel 2; 
- Execução das paredes das Casas de Painéis 1, 2 e 3. 

- Casa Desidratação de Lodo 
- Execução das paredes do primeiro andar da unidade; 
- Escoramento da laje superior do primeiro andar; 
- Cimbramento e forma da laje superior da unidade; 

Concretagem da laje superior da unidade; 
- Desforma da laje superior da unidade- nidade 

--> - Ruas 
- Compactação e terraplenagem das ruas. 

- Urbanização 
- Chumbamento dos moirões em torno da ETE; 
- Execução das muretas do alambrado; 
- Instalação da cerca de arame e do alambrado de fechamento da área da [TE; 
- Plantio de grama nos taludes do Desarenador; 
- Plantio de grama nos taludes dos Reatores 1 e 2; 
- Plantio de grama nos taludes dos Filtros 1 e 2; 
- Plantio de grama nos taludes dos Decantadores 1 e 2; 
- Chumbamento do poste da entrada de energia elétrica da ETE, 

--> Tanque de Hipoclorito 
- Gabarito da unidade; 
- Concretagem da base da unidade; 
- Montagens de armaduras e formas da laje dos Tanques de Hipoctorito. 

- Estação Elevatória Final 
- Concretagem da base da casa do painel; 

- Caixa de Cabos Elétricos 
- Execução das caixas para instalação elétrica. 

4.2.3 - Acompanhamento da execução hidrauica das uniaaaes. 

- [E Recirculação / Tanque de Contado 
- Assentamento da tubulação (F°F°- 0 600) da EE Recirculação ao Tanque de Contado (L= 
610 m) 

-? Galeria de Água Pluvial 
- Assentamento da tubulação (Concreto Armado - 0 0,60 m) na rua principal (L= 40,00 m). 

- PVL 21 [E Lodo 
- Execução do PVL 2, 
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Assentamento da tubulação saída de lodo dos Reatores (F'F' - 0 200 mm) do PVL 2 a EE Lodo 
(L= 50,00 m), 

- Rede de Água 
- Assentamento da tubulação (PVC - 0 50 mm) da Caixa DAgua a Casa Desidratação de Lodo 
(L= 70,00 m). 

- Caixa de Fluxo 1 e 2 / EE Recirculação 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 250 - L= 95,00 m e FOFO - 0100 - L= 115,00 m) da 
Caixa de Fluxo 1 à EE de Recirculação; 
- Assentamento das tubulações (FOFO - 0 250 - L= 95,00 m e FOFO - 0100 - L= 95,00 m) da Caixa 
de Fluxo 2 à EE de Recirculação. 

-Emissário Final 
- Assentamento da tubulação (ES - 0 0,60 m - L= 75,00 m). 

-)Drenagem de Águas Pluviais 
- Execução das Bocas de Lobo do sistema de drenagem de águas pluviais nas vias internas da 
área da ETE. 

4.2.4 - Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

--> Decantador 
- Montagem da passarela e do raspador de lodo dos Decantadores 1 e 2. 

- Caixa de Areia 
- Instalação e montagem dos Desarenadores. 

-->Filtros Biológicos 
- Inicio das montagens dos Filtros 1 e 2. 

4.2.5 - Dados gerais 

- Em média a obra contou com 77 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, constando: 

• 52 ajudantes; 
• 10 pedreiros; 
• 06 armadores; 
• 05 encarregados,-
* 

ncarregados;
• 03 carpinteiros: 
• 01 almoxarife; 
• 01 encanador. 

- Todos operários estavam com EPIs. 

- No dia 12/05/2014 foi realizado a assinatura do Boletim Medição 17 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período ocorreu um acidente de trabalho, onde um operário caiu de andaime do Reator 2, 

sem ferimento. 
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- Foram liberadas as licenças (CETESB) para assentamento do emissário final em APP. 

- Em 26/05/2014 a obra recebeu os seguintes equipamentos: 

e Gerador de emergência de energia elétrica; 
• Medidor de vazão da EE Final. 

41.6 -Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), quando da realização 
da Medição n° 18 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 
31/05/2014, com a contratada KMG. 



PREÇOS (R$) 

RE.&LIZ. NO 
TOTAL 

REALIZ. ANTERIOR 

(%) 
REAUZ. NO REALIZ. TOTAL (%} 

PERJ000 PERI000(%) 
0.00 19.021,90 76.44% 0,00% 76,44% 

37623.53 868.874.72 95,54% 4.32% 99.87% 

55,18 103.436.85 101,69% 0,05% 101,75% 

0,00 329.817,92 100.00% 0.00% 100.00% 

2.667.90 39.272.42 93.21% 5,79% 100.00% 

6.609,91 160.426,36 95,88% 4,12% 100.00% 

37,862.00 554.322,45 92.68% 6,79% 99,48% 

127,885,11 3.113.645.64 94,34% 4,04% 98.38% 

47.113.17 2.524.670,01 98.02% 1,86% 99,88% 

12.267.67 1.701.937,20 99,11% 0,72% 99.83% 

130.449,32 609.917,61 78,24% 21,29% 99,52% 

0.00 379.892,15 99,24% 0,00% 99,24% 

90.954.23 300.801,03 69,09% 29,95% 99,04% 

21.340.23 73.999.42 70.61% 28,61% 99,22% 

0.00 0.00 0.00% 0,00% 0,00% 

1.995,14 149.892.86 97,91% 1,32% 99,23% 

0.00 182.641,55 99.20% 0,00% 99,20% 

0.00 734.442.27 99,59% 0,00% 99,59% 

2.299,20 43.070,54 85,23% 4.81% 90,04% 

0,00 204.411,05 98,59% 0,00% 98,59% 

42.027.44 415.900,65 89,58% 10,07% 99.65% 

154.506.78 700.503.74 75,48% 21,36% 96,84% 

402.272.10 402.272.10 0.00% 70,00% 70.00% 

0.00 0.00 0,00% 0,00% 0.00% 

0,00 60.000,00 100,00% 0,00% 100.00% 

0,00 183.752.20 98,44% 0.00% 98.44% 

1.117.925,91 11 lu 9",64 39,40% 7,36% 97,25% 
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5- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



PERTECNI CA 

Descrição: Escoramento da laje supenor da 
Foto: 01 	 1 Data: 12/05/14 Arquivo: 140358 

Descrição: Gabarito da casa de painel do Gradeamento Fino / Desarenador. 
Foto: 02 	 Data: 12/05/14 	 1 Arquivo: 140607 



Arquivo: 140740 
Descrição: Chumbamento dos moirões em tomo da ETE. 
Foto: 04 	 Data: 12105/14 

Descrição: Cimbramento e armadura do Reator 2. 
Data: 12/05/14 Arauivo: 140835 

gL 
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Data: 12/05/14 Arquivo: 141050 Foto: 05 

Descrição: Chumbamento dos silaretes o ré moldados de concreto do Filtro 2 

Foto: 06 	 Data: 12/05/14 	 Arquivo: 141124 

Descrição: Chumbamento das placas do Filtro,  1. 

PERTC NICA 



Arquivo: 141358 Data: 12/05/14 Foto: 08 

Foto: 07 Data: 12/05/14 	lArquivo: 141240 

- 

Descrição: Compactação e terraplenagem das ruas. 

Descrição: Montagem da passarela e do raspador de lodo dos Decantadores 1. 
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Arquivo: 141124 Data: 12105/14 Foto: 06 

Data: 12105/14 Arquivo: 141050 

Descrição: Chumbamento dos pilaretes pré moldados de concreto do Filtro 2 
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lArquivo: 141358 Foto: 08 Data: 12/05/14 

Arquivo: 141240 Foto: 07 Data: 12/05/14 

• _________ 

Descrição: Compactação e terraplenagem das ruas. 

Descrição: Montagem da passarela e do raspador de lodo dos Decantadores 1. 

JWIW 
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Arquivo: 113351 Data: 16/05/14 Foto: 10 

22 
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-. -- 	 ••í- 	 - 

- 	 - 	•.•I,_ 	- 

- 

Á 

- 	 - 	- 

Descrição: Gabarito do Tanq1e de Hipoclorito. 

1 Data: 16/05/14 Arquivo: 113142 

Descrição: Galeria de Água Pluvial (CA - 00,60 m). 



Arquivo: 113534 Data: 16/05/14 Foto: 11 

Foto: 12 	 Data: 16/05/14 Arquivo: 114026 

Descrição: Plantio de grama no talude ao lado dos Decantadores 1 e 2  
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Arquivo: 114211 Foto: 13 	 Data: 16/05114 
Descrição: Concretagem da base da Casa do Painel 2. 

Descrição: Instalação do alambrado em tomo da ETE.  
Foto:  14 	Data: 16/05/14 	 1 Arquivo: 114831 



Arquivo: 093914 Data: 23/05114 Foto: 15 

Descrição: Concretagem das 'lacas e pilaretes do Filtro 2. 

Descrição: Assentamento das tubulações (FOFO - 0250 - L= 95,00 m e FOFO - 0 100 - L 
95,00 m) da Caixa de Fluxo 1 à EE de Recirculação.  

AWIW 
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1 Data: 23/05/14 Arquivo: 095039 Foto: 17 
Descrição: Instalação e montagem do Desarenador. 

Arquivo: 133026 Data: 23105/14 Foto: 18 
Descrição: Execução das muretas do alambrado de fechamento da área da ETE. 
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Arquivo: 102826 Data: 30/05/14 Foto: 19 

Arquivo: 104405 Data: 30105114 Foto: 20 

Descrição: Assentamento da tubulação do Emissário Final (ES —00,60 m - L= 75,00m). 

Descrição: Execução das paredes da Casa de Painel 3. 
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Arquivo: 105601 Data: 30/05/14 Foto: 21 
Descrição: Chumbamento do poste da entrada de energia elétrica da ETE. 

Data: 30/05/14 Arquivo: 105734 Foto: 22 
Descrição: Concretagem das vigas "J (parte superior) do Reator 2. 
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6-ANEXOS 

- Anexo 1 - Licença Prévia e de Instalação no 52000195, de 15/10/2.010 



Nome 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - ETE 
Logradouro 

FAZENDA GRAMA 
Número Complemento 

	
Bairro 

SINO 
	

RURAL 

Cadastro na CETESB 

684-327-8 
CEP 
	

Município 

15900-000 	TAQUARITINGA 

USO DA CETESB 
SO N 

52001398 

Tipos de Exigências Técnicas 

Ar, Água, Solo, 
Outros 

ENTIDADE 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CETESB -COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
36 

Processo N 

52/00088/10 

LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO 
52000195 

Veralo: 01 
Data:  15/10/2010  

de Novo Estabelecimento 

IDENTIFICACÃO DA ENTIDADE 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 
Atividade Principal 

Descrição 
ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

Bacia Hidrográfica 	 UGRHI 

21 -TIETÊ MÉDIO INFERIOR 	 16-TJETÊI3ATALHA 

Corpo Receptor 	 Classe 

Área ( metro quadrado) 

Terreno 	 Construída 	 Atividade ao Ar Livre 	 Novos Equipamentos 	 Lavra(ha) 
109.100,00 	 26.800,00 

Horário de Funcionamento (h) 	 Número de Funcionários 
Inicio 	 Término 

00:01 	 às 	 23:59 

Administração 	 Produção 

O 	 O 

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Lei Estadual n° 13.542, de 8 de maio de 2009, e Lei Estadual n° 997, de 31 de maio 
de 1976, regulamentada pelo Decreto no 8468, de 8 de setembro de 1976, e suas alterações, concede 
a presente licença, nas condições e termos nela constantes; 
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e 
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela 
legislação federal, estadual ou municipal; 
As Exigências Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes 
integrantes desta licença, estão relacionadas em folha anexa; 
Deverá ser requerida Licença de Operação, antes da data prevista para o início das operações, a 
qual não será concedida caso não tenham sido atendidas as Exigências Técnicas integrantes desta 
Licença; 
A firma não poderá iniciar a operação deste empreendimento, sem que a respectiva Licença de 
Operação seja concedida pela CETESB, sob pena de aplicação de penalidades previstas na legislação; 
Conforme disposto no Artigo 70 do Regulamento da Lei Estadual 997, de 31 de maio de 1976, aprovado 
pelo Decreto Estadual n°8468, de 8 de setembro de 1976 e suas alterações, a presente licença tem 
prazo de validade de 3 (três) anos, período no qual o empreendimento deverá iniciar a implantação 
de suas instalações, sob pena de caducidade da Licença de Instalação emitida. 

EMITENTE 
Local: JABOTICABAL 

Esta licença de número 52000195 foi certificada por assinatura digital, processo 

eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por 

chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da 
CETESB, na lntemet, no endereço: www.cotosb.sp.gov.brllicenca 
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LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO 
N  52000195 
Versão: 01 

Data: 15/10/2010 

de Novo Estabelecimento 

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

	

01. 	Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender aos artigos 18 e 12 do 
regulamento da Lei Estadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8.468176, e suas alterações, bem como atender 
a Resolução CONAMA n° 357/05. 

	

02. 	Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser 
perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento. 

	

03. 	As unidades de tratamento - grade, caixa de areia, entradas e saídas de efluente - deverão permanecer 
desobstruídos e limpos de modo a evitar a geração de odores, a proliferação de vetores e permitir a adequada 
operação do sistema. 

	

04. 	Caso a ETE não apresente desempenho capaz de propiciar atendimento aos padrões de lançamento e 
qualidade do corpo receptor ou ainda que o funcionamento venha causar incõmodos à população, pela emissão de 
odores, aerossóis ou rúidos (estação elevatória), deverão ser tomadas medidas necessárias para a correção 
destes problemas em caráter de urgência. 

	

05. 	Para a Estação Elevatória de Esgotos, deverão ser atendidas as seguintes exigências técnicas: 
1. a municipalidade deverá atender o disposto nas condições gerais e especificas da Norma NBR 12208/1922 
Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário - da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
2. na implantação deverão ser instalados os seguintes dispositivos: 

- medição de vazão; 
- dispositivo de medição de nível no poço de acúmulo; 
- alarme de queda de energia; 
- controle de acesso de pessoas no local por meio de cerca; 
- placa de identificação da atividade; 
- ponto de água para manutenção e limpeza; 
- tanque pulmão com tempo de detenção de 5 horas; 

ponto de energia para ligação de gerador de emergência quando necessário. 

06. Para obtenção da Licença de Operação a municipalidade deverá apresentar, para aprovação da CETESB: 
1- Estudo de autodepuração do Ribeirão dos Porcos no trecho a jusante do ponto de descarte do efluente 
tratado, mostrando o perfil da qualidade da água em termos de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de 
oxigênio. 
2- Plano de monitoramento da qualidade do efluente bruto e tratado e da água do Ribeirão dos Porcos, que 
deverá conter minimamente, justificativa dos parâmetros indicadores, um mapa georreferenciado identificando 
os pontos relevantes como locais de amostragem, local de descarte dos efluentes tratados e local da ETE. As 
amostragens poderão ser simples (pontual) com freqüência trimestral no primeiro ano e semestral nos demais 
Descrever o roteiro de acesso aos pontos de amostragem. 

	

07. 	Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ter destinação adequada atendendo ao artigo 51 do 
regulamento da Lei n 997/76, aprovado pelo Decreto n" 8468176, e suas alterações. 

	

08. 	Antes do inicio das obras de implantação da ETE, deverão ser cumpridas as seguintes exigências 
técnicas: 
- Apresentar projeto de reflorestamento das APPs da nascente intermitente, dos Córregos Dobradinha e 
Ribeirãozinho, com cronograma de implantação de ART do técnico responsável. 
- Requerer a autorização para intervenção em APP e supressão de áricre isolada, para càriçan. eno do eflüene 
tratado. 

	

09. 	Quando da solicitação de Licença de Operação, deverá ser apresentada a seguinte documentação: 
- Plano detalhado de gerenciamento dos resíduos sólidos a serem gerados; 
- Plano de monitoramento completo das águas do Ribeirão dos Porcos; 
- Plano de medidas mitigadoras complementares de tratamento de gases e controle de proliferação de insetos; 
- Outorga de lançamento de efluente líquido em corpo hídnco superficial, emitida pelo DAEE. 

OBSERVAÇÕES 

ENTIDADE 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Procàs.4V...j '' 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 36 52100 
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO 
N  52000195 
Versão: 01 

Data: 15/10/2010 

de Novo Estabelecimento 

1. A presente licença é válida para a instalação de sistema de coleta, afastamento e tratamento de 
esgotos urbanos do município de Taquaritinga, composto de 276 m de emissário por gravidade de esgoto bruto de 
BOOmm, estação elevatória e 263,53 m de linha de recalque de 500mm, uma estação de tratamento de esgotos 
composta por 02 (dois) reatores UASB e 02 (dois) filtros biológicos aeróbios. 02 (dois) tanques de decantação 
secundária, 01 (um) sistema de desinfecção do tipo cloração e 488,67 m de emissário final de 800mm, com 
capacidade de tratar 13.296 m3/dia de esgotos, no final do plano, previsto para o ano de 2030. 

2. Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às 
legislações estaduais e federais pertinentes. 

3. A empresa deverá obter a Licença de Operação antes de iniciar as atividades. 

4. A presente licença não engloba aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos 
ambientais. 

5. A Licença Prévia está sendo emitida concomitantemente com a Licença de Instalação, nos termos do 
parágrafo 3 do artigo 58 do regulamento da Lei n 997/76. 

ENIIDADr 
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7-DESENHOS 
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7- DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 
DAEE - TAQUARNGA - ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO - 
DISPOSIÇÃO GERAL- FI. 01101 

1015-DAE-PEM-TA-Ai-E061 1:2.500 Ai O 

2 IMPlANTAÇÃO- FI. 01/01 KMG s/n° 1:.500 AI O 
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PERTC NICA 

DAF-043/1 4 
São Paulo, 16 de Junho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Cineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.. Medição dos serviços / Medição 05 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as). 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento. 
da Medição 03 dos serviços realizados no mês 0512.014. correspondentes a R$ 30.37609 (trinta 
mil, trezentos e setenta e seis reais e nove centavos, conforme desembolso previsto nos 
Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais n° 224 para o pagamento dos serviços prestados; 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF i-G1S competência 
05/2.014 e GPS INSS competência 0412.014; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 0412.014, 
relativa ao 10  Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março) de 2.014, a quai reflete a totalidade do 
referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços 
inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 
15  da Lei Municipa  13 701/03 (Declaração Cadstra !002971/2014 em erexo) e, na forma 
definida em lei, conforme Portaria SE 014/2004, e !SS deve ser recoihido trimestralmente 
(próximo recolhimento: trimestre dos meses 04. 35 e 06/2.014, em 10107/2014). Maiores 
informações, poderão ser obtidas no sitio da PMSP e iesp•ectivo endereço. 
http://www. prefeitura.sp.gov. br/ctdade/secretarias/financas/servicos/iss. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng° Fráiicsco José.Just 
Sócio Gerente 

PERTÈCNCA HSMA Consultaria e Projetos Ltda. 
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í ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS  1 c 
2.214.104-9 	73667.271/0001-79 PERTECHICACONSUI.TORIA E PROJETOS SOCIEDADE SDIPLES LIMITADA 

ex7Ãosocuea. 

UNioADE 1. T&XN&)A5 
x 

Valor a Pagar iR$) 

616,05 

DO CS POR pRonsslonAL i J  

205,35 	-, 

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

A Secretaria Municipal de Finançase Desenvolvimento Econômico alerta para o vencimento no dia 10/04/2014 do Imposto Sofre Serviços - ISS devido pelas 
sociedades de prcAssionais, inscritas no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCi, referente ao 10  trimestre de 7014. Para orientá-lo, neste comunêcaoo 
encontra-seo documento de arrecadação que pode ser pago em Qualquer estabelecimento da rede bancara autorizada. 

Para efeito de cálculo do imposto devido, é indicado no campo"UNIDADES TAXADAS o n6mero do profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao 
exercido da mesma atividade e que prestam serilços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação 
especifica. Calcula-se o valor total a pagar por meio da multiplicação do valor unitário lnØlCSdo rio documento de arrecadação pela quantidade de unidades 
taxadas. Caso a quantidade de unidades taxadas esteja incorreta, é possivel altera-la e emitir a nova guia de pagamento no DUC. 

Forma do pagamento: O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, nos terminais de autoatefldimentø (caixa eletrdnico) ou, aiida, via 
,nlerrret bankiflg latilizari&exc[usiyDmitntQs4igQdeactesimRxeu.qnQ próprio documento. 

Tamfrm é possível, mediante sua Senha WeO ou certificado digital, acessar o Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC no erdereço 
ho:!/.ofefdture.sogOvbr/duç. O OUC fornece: 

fnfonnaçôes sobre valores pagos relativos ao IPTU. se 155,â TFA, à TRSS e 

Extrato atualizado dos débitos docgotribuinte; 

Possibilidade de emissão de novo documento de arrecadação para pagamento após o vencimento ou em faixa de recolhimento 

dJyetdig#rldo neste documento. 

50 VA2 possua acesso ao DUC, ecessar rtto.L(y f(tcasogov.c para emissão do novo documento de aiTecaCaçéo. Sobre os pagamentos em atraso 
incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente no momento da emissão do documento. 

Para infomnaçóes adicionais, acossar o 50k: titto/'www.prefeltura.so.00vbr/sup 

Atendimento telefônico: 156 

Atendimento presencial: Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Ecoriàm.co, localizada no Vala do Anurangabaú, 
206/226 (ao lado do Viaduto do Chá). Horário de atondimnento: de 2a a 63  teima, das 8b às 18h. 

Caso o pagamento )á tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado. 

A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamontaressujeita a Indusao do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - 

CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei n° 14.094,de05/12/05. 

0020856 20634 22141049 2 
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03/2014 	
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ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAlQUER NATUREZA 

1°TRIM ESTRE 

CCM 

2.214.104-9 

Data de Vencimento 

10/04/2014 
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1514414 	 httpsiArettia.sp.g 	/deccat'dimpccectasp 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Declaração Cadastral 

Declaracão, no 	100297112014 

Nome/Razão PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
Social 	SIMPLES LIMITADA 

C.C.M. 	2214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 
10 da Lei n°13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 11 do artigo 150 da Lei n 
13.701/03. 

Emitida via Internet em : 15/04/2014 

Observações: 

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários, Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http:/Iwww3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctmmeflU.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

https.lh~~ prefes tur asp.9 ov.bç/dec caci/dec cad r_conect.asp 	 112 



1f/4/2O14 	 s:/A.pretasp.gIdC_cídeCCad_irrCeCt.aSP 

htlps /AwvG.prefetura.sp.g 0v bIdeccad/deccadjrrpC00eCt.aSP 	 212 
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115 
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017980-9 

10-INSCRICÃO!TIPO (8 	11-COMPETÊNCIA 

73.667.27110001-79 	 05/2014 

1 I2.AT.A DE VALIDADE 

J 	
37/oa12014 

113.DEPÕSITO. çONTR8 SOCIAL 

455,89 

14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

0.00 
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Seu arquivo ajwoh56jmkk00009.sfo foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na 
Ca'xa Ecwôcaederal cj tJi 22f05O1 	1. 
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5E 1 BA075. 9C534B29.A62C1 01 0. OSAA6C 73. 
Este número é sua rantia do recebimento do arouivo nel 	axa Económica Federal 	oosrir 
tratamento. 
Sendo detectadas ocorrências imoeditivas para o seu Drr..-ccento. 
nota explicativa será enviada cara a sua Caixa Postal. 

N RA: VVoH55mKKOCOO9 

Municipic de apresentação da RE: Sac Pu!o/SP 
a-df1. 

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos n& grarite a legitimidade d' inte'do 
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PERTÉC NICA 

HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Paulo - SP 
Fone (11)3081.9559/Fax (11)3081.8052 

NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS n'224 

CNPJ n0  73.667.27110001-79 	IM n° 2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Data da emissão: 16/06/2014 

Vencimento: contra apres. 

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15. § 30, da Lei Municipal O  13.701/03 de 24/12/2.003 

Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 
H 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 

CNPJ: 45.374.865/0001-56 	 IE: IM: - 

Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTËCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida rio endereço acima, a importância 
rio valor de RS 32 923,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e hum centavo), pagável na praça 
de São Paulo. 

UNID. QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
R$ '' PREÇOS 

. 	' 	1 

UNITÁRIO 	TOTAL 

1 Contrato n° 045/2.013 - Gerenciamentc de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquantinga 

Medição 	05 	. 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
05/2.014 

-Retenções RFB: IR (15%) 	R$ 4556-4 . PIS 
(0,65%) = R$ 197,44 1 COFINS 	3.O% 	= 
911 28.' CSLL (1 0%1i = R5 30376 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

30.376. 09 

Agência no . 6806-3 ! Conta corrente 10:  606-4 

 

Valor dos serviços (R$) 

Total desta nota (R$) 

 

30.376,09 

  

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

  

  

30.376,09 

    

ia Via Destinatário XJ 
2 Via Emitente  3a Via Contábil 	[] 



SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DETAQUARITNGA 

Para: Superintendência 

Ref: Protocolo  - PERTECNCA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - 
Tomada de Preço n°001/2013 - Contrato n°04512013 - 5° Relatório mensal 
dos serviços executados e flOtã fiscal 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de 
Saneamento / Esgotos) Estação de Tratamento - ETE 

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNCA, nada ternos a opor quanto ao 

apresentado 	bem como ao pagamento da nota de débito de serviços 

profissionais n1224. 

Taquantinga, 17 de junho de 2.014 

Luiz Carlos Antonio José 	 Juliana Tinti Bizari Mudo 
Chefe Divisão de Operações 	 Chefe Seção de rede água esgoto 

Fone (16) 3253-8400 
Rua Ckneu Baga de Magainães 911 - 	o 

CEP 15900-000 íaquaritrnga - SP 
etendimento@saaet com br 
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PERTC N 1 EA 

DTE-045/1 4 
São Paulo, 27 de Junho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magahães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n°  045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semanas de 09 a 13/06 e de 16 a 
20/06/2014 

Prezados Senhores (as). 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(urna) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), dos relatórios de 
acompanhamentos semanais das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência. conforme discriminação a seguir. 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 09 a 13/06/2.014. Revisão O (N/Ref.: GE-
174-RE-AS-020-RO): 

2) Relatório de Acompanhamento da Semana de 13 a 20/06/2.014. Revisão O (N/Ref. -  GE-
1 74-RE-AS-021 -RO),- 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng°  Frrxico JÔé Justo 
Sócio Gerente 

7/06i014 	 14:0 3:7  ) 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL-09/06 A 13/06/14 	;591.1  

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite. 623- Cj 42 - Pinheiros- São Puc SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081 9559 - Fax (11) 3081 8052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO 1 ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÕRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -09 A 1310612014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-020-RO 
TAQUARITINGA -SP 

JUNHO/2014 

F 
PERTEC NICA 



( 	 PERTÉCNICA 
( 

APRESENTACÃO  

í 

c 	 Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 

( 	consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 

( 	firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

( 	 O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
( 	físico das obras na semana de 09 a 13/06/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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PERTÉGNICA 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 



5 

now 	 c4S> 
PERTÉCNICA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 
Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses; 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 

• Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469,14. 



e 
PERTCNI CA 
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2-ATIVIDADES NA SEMANA DE 09 A 13/06/2014 

      

      



c 
fl 

( 

( 	 PERTEONICA 	
RM 

r 
r 
« 	

2 ATIVIDADES NA SEMANA 09 A 13/06/2014 

( 	No período de 09 a 13/06/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 
( 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Chumbamento das placas pré moldados de concreto do Filtro 2; 
- Concretagem das placas do Filtro 2 

--> Reatores 
- Concretagem das abas das canaletas. do Reator 1; 
- Concretagens das lajes, canaletas e distribuidor central do Reator 2. 

-)'Casa Desidratação de Lodo 
- Concretagem e desforma da escada de acesso ao piso superior; 
- Regularização dos rejuntes das paredes da unidade. 

-)'Casa de Painel 
- Regularização dos rejuntes das paredes das Casas de Painéis 1, 2 e 3. 

-Tanque de Hipoclorito 
-, Instalações dos Tanques de Hipoclorito. 

-)'Urbanização 
- Finalização da instalação do alambrado e cerca de arame liso de fechamento da área da ETE; 
- Plantio de grama,- 
- 

rama;
- Gabarito da área do estacionamento. 

-)'Ruas 
- Terraplenagem das ruas da ETE. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Emissário Final 
- Assentamento da tubulação (EA 0 0,60 m - L= 50,00 m). 

- Reatores 
- Assentamento dos tubos de saídas de lodo do Reator 2 (FOFO - 0 100 mm - L = 0,90 m 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Estação Elevatória Final 
- Montagem 02 (duas) válvula de retenção (FOFO - 0500 mm); 
- Montagem 02 (dois) registro de gaveta (F'F' - 0500 mm); 
- Montagem 01 (um) medidor de vazão (ultra sônico); 
- Montagem 03 (três) juntas de desmontagem (FOFO - 0500 mm). 
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( 4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 82 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

.45 ajudantes; 
• 16 pedreiros; 
.06 armadores; 
.09 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
•01 almoxarife; 
.01 encanador; 
.01 escorador. 

- Todos operários estavam com EPIs. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 11/06/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 
. Calha Parshall do Desarenador e Tanque de Contato. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços.-
* 

erviços:
• Máquinas e operadores; 

Montagem do barrilete da EE Final. 
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Arquivo: 104543 Data: 13/06/14 Foto: 01 
Descrição: Terraplenagem das ruas da ETE. 

PERTÉC NICA 

lo 

4ifl 

• -. 	. 	 . 	•- 

Descrição: Plantio de grama. 
Foto: 02 

  

Data: 13/06/14 1 Arquivo: 104927 

   



Descri o: Medidor de vazão e untas de desmonta.em da EE Final. 

o da EE Final. 
Data: 13/06/14 	 Arquivo: 105515 
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Descri o: R - . ulariza -. dos reuntes das . redes das Casa de Painel 1. 

Descrição: Concreta • em das abas das canaletas do Reator 1 
Data: 13/06/14 	 Ar. uivo: 110253 
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Descrição: Concretagens das lajes, canaletas e distribuidor central do Reator 2 
Foto: 07 	 Data: 13/06/14 	 [Arquivo: 110311  

t 

1. 
- 

Descrição: Tubulações de saídas de lodo do Reator 2. 
Foto: 08 	 Data: 13/06/14 

14 

11 

Arquivo: 110920 

13 
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Data: 13/06/14 Arquivo: 111018 Foto: 09 

Arquivo: 111418 Data: 13/06/14 Foto: 10 

Descrição: Chumbamento das placas pré moldados de concreto do Filtro 2 

Descrição: Concretagem e desforma da escada de acesso ao piso superior da Casa 
Desidratação de Lodo  



Arquivo: 112112 Data: 13/06/14 Foto: 11 
Descrição: Instalações dos Tanques de Hipoclonto 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 04512013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 16 A 20/06/2014 

NIREF.: GE-174-RE-AS-021-RO 
TAQUARITINGA -SP 

JUNHO/2014 

PERTEC NICA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03101/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 16 a 20/06/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2-ATIVIDADES NA SEMANA DE 16 A 20/06/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa,-
Valor: 

impa;
Valor: R$; 

• Contrato n°; 
Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início- 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
• Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 

Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14•249.469,14. 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 16 A 20/06/2014 

No período de 16 a 20/06/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Concretagem das placas do Filtro 2. 
- Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1. 

- Reatores 
- Desforma e limpeza dos Reatores 1 e 2. 

-)'Caixa de Manobra 
- Concretagem das tampas das Caixas de Manobra 1 e 2. 

--)Casa de Painel 
- Regularização das laterais da laje da Casa de Painel 2. 
- Pintura das paredes internas das Casas de Painéis 1 e 2. 

- Urbanização 
- Plantio de grama entorno dos Filtros 1 e 2; 

-3 Ruas 
- Terraplenagem das ruas da ETE; 
- Grade da rua do Desarenador; 
- Execução de guias / sarjetas nas ruas da ETE 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

Assentamento da tubulação da saída de escuma do Decantador 1 (FOFO 
Assentamento da tubulação da saída de escuma do Decantador 2 (FOFO );

- 

- 0 
- 0 

150— 
150 - 

L=7,20 m); 
[=7,20 m),- 

-3 Linha de Recalque 
- Assentamento da tubulação ( FOFO - 0 500— L=10,00 m) da EE Final ao Desarenador; 
- Assentamento de 02 (duas) curvas de 900 ( FOFO - 0 500). 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 1. 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 75 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 41 ajudantes: 
.16 pedreiros 
• 05 armadores: 

-3 Decantador 
- 
- 
- Instalações dos registros de gaveta dos Decantadores 1 e 2 (FOFO - 0 150). 
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• 07 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
.01 encanador; 
.01 escorador. 

- Todos operários estavam com EPIs. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 16/06/2014 entrega do seguinte equipamento: 
. Guarda corpo. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 
Máquinas e operadores; 
Execução de guias / sarjetas. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Descri ão: Execu - o de • ulas 1 sa "etas nas ruas da ETE. 

Arquivo: 111327 Data: 20/06/14 Foto: 02 

Descrição: Assentamento da tubulação ( F°F° - 0 500 - L10,00 m) da EE Final ao 
Desarenador.  
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Arquivo: 111620 Data: 20/06/14 Foto: 03 
Descrição: Regularização das laterais da Ia* - da Casa de Painel 2. 
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Descrição: Concretas em das .lacas do Filtro 2. 

Arquivo: 112403 Data: 20/06/14 Foto: 06 
Descrição: Limpeza e desforma do Reator 2. 

7ÇN 
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Foto: 07 
Descrição: Terraplenagem das ruas da ETE. 

Data: 20/06/14 

Arauivo: 113035 
Descrição: Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1 

Foto: 08 	 Data: 20/06/14 

- 
• ':-.• 	•.. 	- 

z 

Arquivo: 112515 

13 



Data: 20/06/14 Foto: 09 
Descrição: Instalação do registro de gaveta do Decantador 1 

Arquivo: 113938 
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Descrição: Assentamento da tubulação da salda de escuma do Decantador 2 (FF* -0 150 

-L=7,20m 

14 
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Descri ão: Entre .a dos Guardas Co • .s 
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Descrição: Concretagem da tampa da Caixa de Manobra 2. 
Foto: 11 	 1 Data: 20/06/14 

 

Arquivo: 114417 
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Descrição: .Instalação do painel de comando da Casa de Painel 1  
Data: 20/06/14 	 1 Arquivo: 132317 
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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 23 a 27106/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estacão de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo 14 meses: 
Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
• KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 

Valor: R$ 14.249.469,14. 
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No período de 23 a 27/06/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 
c.  

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-->Filtros Biológicos 
- Chubamento das placas pré moldadas de concreto no Filtro 2,-
- 

;
- Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1. 

- Reatores 
- Desforma e limpeza do Reator 2. 

-)Casa Desidratação de Lodo 
- Execução das paredes da casa de comando da unidade. 

-Casa de Painel 
- Pintura das paredes internas da Casa de Painel 3. 

-Urbanização 
- Reaterro na área das calçadas; 
- Plantio de grama nos taludes. 

-Ruas 
- Gradeamento das ruas da ETE; 
- Mistura de solo / brita e com pactação das ruas da ETE; 
- Execução de guias / sarjetas nas ruas da ETE 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-EE de Recirculação 
- início da montagem do barrilete da EE de Recirculação. 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 1 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 71 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo. 

-938  ajudantes; 
• 16 pedreiros; 
• 04 armadores; 
• 07 encarregados: 
• 03 carpinteiros: 
• 01 almoxarife: 
.01 encanador; 
.01 escorador. 



í 

( 	PERTCNICA 

n 
- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
c 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 
*MA quinas e operadores,- 

Execução 

peradores;

Execução de guias / sarjetas. 
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Descrição: Execução de guias / sarjetas nas ruas da ETE. 
Foto: 01 
	

Data: 27/06/14 
	

Arquivo: 103500 

Descrição: Execução das paredes da casa de comando da Cada Desidratação de Lodo. 
Foto: 02 
	

Data: 27/06/14 
	

Arauivo: 101856 



Descri ão: Mistura de solo 1 brita e com -,acta o das ruas da ETE 

Arquivo: 102209 Data: 27106/14 Foto: 04 

3 

Descrição: Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1 
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Descrição: Instala -o do 'amei de comando da Casa de Painel 1. 
Ar. uivo: 102813 

Arquivo: 103644 Data: 27/06/14 Foto: 06 
Descrição: Limpeza e desforma do Reator 2. 

12 



Ar. uivo: 103954 Foto: 08 Data: 27/06/14 

Arquivo: 103853 Foto: 07 Data: 27/06/14 
Descrição: Plantio de grama. 

- 

Descri ão: Chubamento das .lacas 'ré moldadas de concreto no Filtro 2 
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Descrição: Gradeamento das ruas da ETE. 
Data: 27/06/14 

ÁW4W 
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Descrição: Reaterro na área das calçadas. 
Foto: 11 	 Data: 27/06/14 Arquivo: 123703 
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