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prestação de serviços técnicos especializados no 
Gerenciamento 	de 	Obras 	de 
Saneamento/Esgotos/Estação 	de 	Tratamento 	- 
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SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS Sf5 LTDA 

11/07/2014 	 15:30:20 

PELA TÓPIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 30/06 A 04107114 

OTE-047/1 4 
São Paulo, 10 de Julho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

f 

Ref.: Contrato no 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especiaUzados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 30/06 a 04/07/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 30/06 a 04/07/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
GE-174-RE-AS-023-RO); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Francisco Jose Justo 
--SóciGérente r 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cónego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 30619559 - Fax (11) 3081.8052 
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APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 3011212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 30/06 a 04/07/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

c 
- Programa: Água Limpa 

r 
- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa: 
• Valor: R$; 
Contrato n°; 
Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses: 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultaria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14249.469,14. 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 30/06 A 04/07/2014 

No período de 30/06 a 04/07/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Filtros Biológicos 
- Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1. 

- Reatores 
- Concretagem da mísula das vigas "T" dos Reatores 1 e 2; 
- Gabaritos das tampas de fibra do Reator 2; 
- Regularização das canaletas de elfuente do Reator 1. 

-)'Casa de Painel 
- Execução da estrutura de proteção do gerador na Casa de Painel 1. 

- Urbanização 
- Regularização do terreno na área de execução das calçadas; 
- Gabarito e concretagem das calçadas; 
- Plantio de grama nos taludes na área da ETE. 

-Ruas 
- Gradeamento das ruas da ETE; 
- Mistura de solo / brita e compactação das ruas da ETE; 
- Execução das bocas de lobo nas ruas da ETE. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-EE de Recirculação 
- Montagem do barrilete da EE de Recirculação 

-EE de Lodo 
- Montagem do barrilete da EE de Lodo. 

-->Reator 
- Assentamento da tubulação da entra de efluente da Caixa de Fluxol ao Reator 1 (FOFO - 0 450 
- L= 23,00 m); 
- Assentamento da tubulação da entra de efluente da Caixa de Fluxol ao Reator 2 (FOFO 0 450 
- L= 40,00 m); 
- Assentamento da tubulação dos queimadores de gases do Reator 1 e 2 (FOFO - 0 100 - ponta/ 
f la ng e): 
- Assentamento da tubulação da coleta de amostra de lodo do Reator 2 (PP - 0 50 - 4pç). 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Finalização da instalação do painel de comando da Casa de Painel 1. 
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4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 71 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 37 ajudantes; 
• 16 pedreiros; 
• 04 armadores; 
• 08 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
.01 almoxarife; 
.01 encanador; 
• 01 escorador. 

- Todos operários estavam com EP[s. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 16/06/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• Tampas de fibra dos Reatores 1 e 2; 

• Grades de fibra de vidro; 

• Canaletas do distribuidor central dos Reatores 1 e 2. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

Máquinas e operadores. 
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Arquivo: 101811 Data: 03/07/14 Foto: 02 

lo 
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Descrição: Gabarito das cal -das. 

Descrição: Concretagem das calçadas. 
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Descrição: Execução das bocas  de lobo nas ruas da ETE.  
Foto:  04 	 [ata: 03/07/14 Arquivo: 102143 

Arquivo: 101910 Data: 03/07/14 Foto: 03 
Descrição: Finalização da instalação do painel de comando da Casa de Painel 1  

ft 
PERTÉC NICA 
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Arquivo: 102502 Foto: 05 Data: 03/07/14 

Data: 03/07/14 	Arquivo: 103008 Foto: 06 

Descrição: Execução da estrutura de proteção do gerador na Casa de Painel 1 

Descrição: Regularização das  canaletas de elfuente do Reator 1 

12 
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Arquivo: 103754 Data: 03/07/14 Foto: 08 

Arquivo: 103103 Data: 03/07/14 Foto: 07 
Descrição: Assentamento da tubulação dos queimadores de gases do Reator 1 

Descrição: Mistura de solo / brita e compactação das ruas da ETE. 
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Descrição: Gabaritos das tampas de fibra do Reator 2. 
Arquivo: 103118 Data: 03/07/14 Foto: 09 

Descrição: Assentamento da tubu'ação da coleta de amostra de lodo do Reator 2. 
Foto: 10 	 Data: 03/07/14 	 Arquivo: 104059 

- 



Foto: 11 Data: 03/07/14 Arquivo: 104217 

Descrição: Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1. 

Descrição: Montagem do barrilete da EE Lodo, 
Data: 03/07114 Arquivo: 104438 

ÁOW 
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Foto: 14 Data: 03/07/14 Arquivo; 105323 
Descrição: Montagem do barrUete da EE Recírculação 

Arquivo: 104733 Data: 03/07/14 Foto: 13 

Descrição: Regularização do terreno na área de execução das calçadas 
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Foto: 15 Data: 03/07/14 jArquivo:  105459 
Descrição: Canaletas do distribuidor central dos Reatores 1 e 2 

1 Arquivo: 105509 Data: 03/07/14 Foto; 16 
Descrição: Grades de fibra de vidro 
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PERTÉC NiCA 

Descrição: Assentamento da tubulação da entra de efluente da Caixa de Fluxol ao Reator 
2 
Foto: 17 
	

Data: 03/07/14 
	

Arquivo: 140703 
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DTE-048!14 
São Paulo. 15 de Julho de 2.014. 

Ao 	 - 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 06/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir. 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro - Mês 0612.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AM-006-RO). 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

-. 
/ 

O  Francisco' osé Justo-
Sádo-Grente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cónego Eugênio Leite, 623- Cj, 42- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081 8052 
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CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES PERÍODO 01 A 3010612014 

NJREF.: GE-174-RE-MA-006-RO 
TAQUARITNGA -SP 

JULHO/2014 

PERTEC N 1 CA 
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AP RES ENTACÃO 

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
30/06/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquantinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

2 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquantinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
• Contrato n° 194/12, de 1111212.0121-
Contratado- 

1/12/2.012;
Contratado: KMG Consultaria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014; 

• Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 
3111212.0131- 
Valor 
1/12/2.013;
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14; 

• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
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2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 
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2-OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° 011/2012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao 
Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da implantação do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os 
projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograrna físico-financeiro contratados 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, 
memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as 
seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco; 

- Registro e organização do arquivo 'as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento; 

- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionarnento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultor-ia e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Agua Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGEI2010. A KMG subcontratou a readequação dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - El. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 6 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

-Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga 

TEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 
1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.81 7,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 
10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.80639 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0,00 
16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 
17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 
18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 



Amopr 
PERTÉCN lOA 

lo 

4-ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 3010612014 



ANOW  
PERTC NICA 

11 

4- ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 30/06/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 30/06/14: 

NOME FORMAÇÃO 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
EXPERIÉiNCIA 

(ANOS) 

30 

QUALIFICAÇÃO  

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senhor 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
.erenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 Coordenação do  
gerenciamento de obras 

Maurício Lopes 
Brandão 

Enga Civil Eng° Senior 21 
Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental 

Enga Júnior 03 
Gerenciamento de obras
de Saneamento Ambiental 

4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 30/06/2014: 

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET 

Foi recebido o Termo Aditivo 001/14 ao Termo de Contrato n° 194/12, de 
11/06/2.014, apresentado no Anexo 1, do Capítulo 6 à frente, que prorrogou o prazo contratual 
em 90 (noventa) dias, a contar de 18/06/2.014. 

Em consulta ao site da Cetesb, observou-se que em 13/06/2.014 foi solicitada a 
Licença de Operação junto a Agência Ambiental Jaboticabal (Anexo II). 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
- Execução das bases das caçambas de residos. 

-Wiltros Biológicos 
- Chumbamento das placas pré moldados de concreto dos Filtro 1 e 2; 
- Concretagem das placas do Filtro 2; 

Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1. 

- Reatores 
- Desforma e limpeza dos Reatores 1 e 2; 
- Concretagem das vigas 'J" (parte superior) do Reator 2; 
- Concretagem das abas das canaletas do Reator 1; 
- Concretagens das lajes, canaletas e distribuidor central do Reator 2. 

- Casa Desidratação de Lodo 
- Desforma e limpeza da unidade; 
- Instalação de portas e janelas; 
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- Montagem de armadura e forma da escada; 
- Concretagem e desforma da escada de acesso ao piso superior; 
- Regularização dos rej untes das paredes da unidade; 
- Execução das paredes da casa de comando da unidade. 

--> Casa de Painel 
- Concretagens das lajes das Casas de Painéis 1 e 2; 
- Montagem de armadura e forma da laje da Casa de Painel 3; 
- Regularização dos rejuntes das paredes das Casas de Painéis 1, 2 e 3; 

Regularização das laterais da laje da Casa de Painel 2. 
- Pintura das paredes internas das Casas de Painéis 1, 2 e 3. 

--> Estação Elevatória de Lodo 
- Regularização das paredes da unidade. 

--> Taque de Hipoclorito 
- Execução das paredes dos Tanques de 1-lipoclorito; 
- Instalações dos Tanques de Hipoclonto. 

--> Urbanização 
- Execução das muretas do alambrado de fechamento da área da ETE; 
- Instalação do alambrado de fechamento da área da ETE; 

Instalação dos portões de fechamento da área da ETE; 
- Plantio de grama no talude ao lado dos Reatores. 
- Gabarito da área do estacionamento; 
- Reaterro na área das calçadas; 

--> Caixa de Manobra 
- Concretagem das tampas das Caixas de Manobra 1 e 2. 

- Ruas 
- Terraplenagem das ruas da ETE,-
- 

TE;
- Grade da rua do Desarenador; 
- Execução de guias 1 sarjetas nas ruas da ETE. 
- Gradeamento das ruas da ETE; 
- Mistura de solo / brita e com pactação das ruas da ETE; 

4.2.3 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades. 

- Caixas de Fluxos 1 e 2 / EE Recirculação 
- Assentamento da tubulação (FOFO - 0100 mm - L=115,00 m) da Caixa de Fluxo 1 à EE de 
Recirculacão. 

- Emissário Final 
- Assentamento da tubulação (EA - 0 0,60 m - L= 22500 m). 

- Estação Elevatória Final 
- Montagem do barrilete da EE Final (Aço Carbono - 0100 mm - L= 30,00m). 

- Reatores 
- Assentamento dos tubos de saídas de lodo do Reator 1 (FOFO - 0 100 mm -- L = 0,90 m - 12 
un). 
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- Decantador 
- Assentamento da tubulação da saída de escuma do Decantador 1 (FOFO - 0 150 - L=7,20 m>; 
- Assentamento da tubulação da saída de escuma do Decantador 2 (FOFO - 0 150 - L7,20 m),-

Instalações 
);

Instalações dos registros de gaveta dos Decantadores 1 e 2 (FOFO - 0 150). 

--> Linha de Recalque 
- Assentamento da tubulação ( FOFO - 0 500 - L=10,00 m) da EE Final ao Desarenador; 
- Assentamento de 02 (duas) curvas de 900 ( FOFO - 0 500). 

4.2.4 - Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

- Desarenador 
- Finalização da instalação do Desarenador. 

- Filtros Biológicos 
- Montagens dos distribuidores rotativos dos Filtros 1 e 2. 

- Casa de Painel 
- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 1. 

- EE de Recirculação 
- Início da montagem do barniete da EE de Recirculação. 

4.2.5 - Dados gerais 

Em média a obra contou com 80 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, constando.- onstando: 

* • 55 ajudantes; 
• 10 pedreiros; 
• 06 armadores; 
• 05 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
• 01 encanador 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Em 04, 06 e 11/06/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• Tubos e conexões ferro fundido; 

• Tampões de ferro fundido de Água Pluvial e Esgoto ( 29 un); 

• 01 (uma) Comporta; 
• 02 (duas) Válvulas de Retenção (0 500 mm); 

• 01 (uma) Válvula Flap (0 800 mm); 

• Lonas dos Reatores; 
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• Juntas de desmontagem; 
• Calha Parshall do Desarenador e Tanque de Contato; 
• Guarda corpo. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

• Máquinas e operadores; 
• Montagem dos Filtros 1 e 2; 
• Montagem do barrilete da EE Final; 
• Montagem do Desarenador; 
• Execução de guias / sarjetas. 

4.2.6 - Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira das Obras do Sistema de 
Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), quando da realização 
da Medição n° 19 das Obras e Serviços, referentes ao período compreendido entre 01 e 
30/06/2.014, com a contratada KMG. 



PREÇOS (R$) 

REALIZ. NO 
PERJ000 TOTAL 

REAUZ. ANTERIOR 
(%) 

REAL 	NO 
PERíODO f%) 

REAL. TOTAL %) 

2987,54 22.009.44 76,44% 12,01% 88,45% 

582,85 869.457,57 99,87% 0.07% 99.93% 

115,00 103.551,85 101,75% 0,11% 101,86% 

0,00 329.817.92 100,00% 0.00% 100.00% 

0,00 39.272,42 100,00% 0,00% 100,00% 

0,00 160.426.36 100,00% 0,00% 100,00% 

1.748,55 556.071,00 99,48% 0,31% 99,79% 

31.329,54 3.144.975,18 98,38% 0.99% 99,37% 

2.914,25 2.527.584,28 99,88% 0,12% 100,00% 

1.748,55 1.703.685,75 99,83% 0,10% 99,93% 

1.748,55 611.666,16 99,52% 0,29% 99,81% 

1.748,55 381.640,70 99,24% 0.46% 99,70% 

1.748,55 302.549,58 99,04% 0,58% 99,62% 

582,85 74.582,27 99,22% 0.78% 100,00% 

0,00 0,00 0,00% 0.00% 0,00% 

582,85 150.475,71 99,23% 0.39% 99.61% 

800,00 183.441.55 99,20% 0.43% 99,63% 

3.027,97 737.470.24 99,59% 0,41% 100.00% 

4.183,51 47.254,05 90.04% 8.75% 98.78% 

1.748,55 206.159,60 98,59% 0,84% 99.44% 

1.481,47 417.382,12 99,65% 0,35% 100.00% 

11.645.50 712.149,24 96,84% 1.61% 98.45% 

115.980,54 518.252,64 70,00% 20,18% 90,18% 

10.500,00 10.500,00 0,00% 10,00% 10,00% 

1.748,55 61.748,55 100,00% 2,91% 102,91% 

183.752,20 98,44% 0,00% 98.44% 

195.953,72 14.066376,36 97,25% 1,40% 95.64% 

193.592,78 
	

1,36% 
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5- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Descrição: Instalação dos portões de fechamento da área da ETE 
Foto: 01 	 Data: 06/06114 	 {Arquivo: 140908 

Arquivo: 141103 Data: 06/06/14 Foto: 02 
1  Descrição: Finalização da instalação do Desarenador. 
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da laje da Casa de Painel 2. 
Data: 06/06/14 

. 	. 

escrição: Concretagem das vigas "J" (parte superior) e laje do Reator 2 

ií 

D 
Foto: 04  	Data: 06/06/14 
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Foto: 05 
Descrição: Montagens dos distribuidores 	rotativo dos Filtros 1 e 2. 

JData: 06/06/14 Arquivo: 141819 

2 1 
±•1_- 	 -. ' 

Descrição: Instalação de portas e janelas da Casa de Desidratação de Lodo. 
Foto: 06 	1 Data: 06/06/14 	1 Arquivo: 142433 
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Arquivo: 142825 Data: 06/06/14 Foto: 08 

Arquivo: 142445 Data: 06/06/14 Foto: 07 
Descrição: Montagem de armadura e forma da escada da Casa Desidratação de Lodo 

- i-E 

Ejj 1 

- 

Descrição: Execução das paredes da bacia de contenção dos Tanques de Hipoclorito de 
Sódio.  

/1 
	 19 
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Descrição: Aquisição de materiais - Tampões de FOFO para PV's de Água Pluvial e 

Arquivo: 143722 

Descri ão: Asuisição de materiais - Tubos de Ferro Fundido. 
Arquivo: 143418 

4 
20 
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Arquivo: 143430 Data: 06/06/14 Foto: 11 
Descrição: Aquisição de materiais - Conexões de FOFO. 

Arquivo: 143750 Data: 06/06/14 Foto: 12 
Descrição: Aquisição de materiais - Comporta e Pedestal de Manobra. 

/pr 
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Arquivo: 143759 
Descrição: Aquisição de  materiais - Válvulas de Retenção. 
Foto: 13 	 —T ata: 06/06/14 

ç 

1 

11 

Descrição: A 
Foto: 14 Arquivo: 143912 

uisição de materiais - Válvula Fap  
Data: 06/06/14 

/ 

1 



Data: 13/06/14 	 IArciuivo: 105441 Foto: 16 
Descrição: Medidor de vazão e juntas de desmontagem da EE Final 

1' 
	 23 
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jArqulvo: 105622 Foto: 18 Data: 13/06/14 
Descrição: Regularização dos rejuntes das paredes das Casa de Painel 1. 

PERTÉCNCA 

Descrição: Registros gaveta e válvulas de reteflção da EE Final. 
Foto: 17 	 í Data: 13/06/14 	 --[Arquivo: 105515 



Descrição: Tubulações de saídas de Iodo do Reator 2. 
Foto: 20 	 Data: 13106114  

Descrição: Concretagem dasabas das canaíetas do  Reator 1  
Foto: 19 	 IData: 13/06/14 	Arquivo: 110253 

f;. 	f• 

t 
\4 	25 
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Arquivo; 112112 
Descrição: Instalações dos Tanques de Hípoclorito 
Foto:21 	 1 Data: 13106/14 

ão: Execução de 	guias / sarjetas nas 
_jData: 20/06/14 	Arquivo: 111241 
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Descrição:  Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 1 
Data: 20/06/14 Arquivo: 113035 

Foto: 23 Data: 20/06/14 
Descrição: Pintura das paredes internas da Casa de Painel 2.  

JArquivo: 111646 	 



C-1  _•J#• 	
:? _4 .-' 

Descrição: Execução das paredes da casa de comando da Cada Desidratação de Lodo. 
Foto: 25 	 1 Data: 27106/14 	 Arquivo: 101856  

28 
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Descrição: Mistura de solo / brita e compactação das ruas da ETE 
Foto: 26 	E Data: 27/06/14 Arquivo: 102125 



    

- 

   

   

Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de Painel 1.  
Foto: 27 	 1 Data: 27/06/14 	 Arquivo: 102813 

PERTEC N 

Descrição: Início da montagem do bamiete da EE de Recirculação. 

Foto:28 
	

Data: 27/06/14 
	

Arquivo: 104359 
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6 -ANEXOS 

- Anexo 1— Termo Aditivo 001/14 ao Termo de Contrato n° 194/12, de 11/06/2.014. 



Prefeitura Municipal de Taquariting 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CcnC. 
t uaç 

T E R M O ADITIVO 001/14 AO TERMO DE CONTRATO N° 194/12. 

Pelo presente termo e pela melhor forma de direito, de um lado, como 
CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, pessoa jurídica de 
direito público interno, sediada á Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, Centro, inscrita no CNPJ n° 
72.130.818/0001-30, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Dr. FULVIO ZUPPANJ, 
portador do RG 4.639.473-4 e CPF 746.848.338-87, domiciliado à Rua 7 de Setembro, n° 335, na 
cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo, de outro lado, como CONTRATADA a empresa KMG 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, com sede à Avenida Rouxinol, 55— Conj. 406/407 
Moema, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no 08.250.097/0001-00, 
neste ato representada na forma de seu estatuto por sua Sócia-Administradora e Responsável Técnico, 
Sra. GABRIELA DE FIGUEIREDO LAURELLI, brasileira, casada, engenheira civil, portadora 
do RG no 18.715.255-X SSP/SP e CPF n° 164.199.458-44, domiciliada à Av. Padre Antonio José dos 
Santos, 233 - Apto. 141, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Tendo celebrado em 11/12/2013, o Termo de Contrato no 194/12, oriundo da 
Concorrência 001/12, relativo às obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de 
Esgotos Sanitários, no Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, resolvem de comum acordo 
prorrogar por 90 dias o prazo de vigência do contrato á contar de 18/06/2014, permaneddq 
inalteradas as demais condições estabelecidas e que ora são ratificadas". 

\\\ 
E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo em duas vias, 

para os devidos efeitos legais, na presença de duas testemunhas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARTTINGA, li de Junho de 2014. 

/FuWio Zuppani 
(Prefeito Municipal 

Gabriela de Figueiredo Laureili 
KMConsultoria e Engenharia Ltda 

TESTEMUNHAS: Jen er Cana da Silv 
RG/46.637.999-7 
CP~F 38 8.939.298-99 

J-
Cristian"os .nieri R

.
ombalde 

RG 34.198. 17-23 
CPF 297.336.278-44 

Praça Dr. Horácio Ramalho n9 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 SP 
Fone/Fax; (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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6-ANEXOS 

- Anexo II - CETESB - Licenciamento Ambiental - Solicitação LO, desde 13/06/2.014. 



Consulte o andamento de seu processo 

Licencia mento 

Pr~Cha apenas um dos e.a111p05 abaixo 

N° Solicitação 

CNPJ -  

E 	 1 
Razão Social 

L 	 
Endereço  
L 
CEP 

consu!te....j 

R eu II o cIo d Cosult- 

Dados do Cadastramento 

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - ETE 

Logradouro - RUA FAZENDA GRAMA 	 N° 5/NO 

Complemento - 	 Bairro - RURAL 	 CEP - 01590-000 

Município - TAQUARITINGA 	 CNP) - 72.130.818/0001-30 

N° do Cadastro na CETESB - 684-0003278 

Descrição da Atividade - Estações de tratamento de esgoto (ete); operação de 

50 N° Data da 50 N° Processo Objeto da Solicitação 

52001398 05/03/201052/00088/10 LICENÇA PRÉVIA E DE 
INSTALAÇÃO 

91044324 06/06/201452/00088/10 LICENÇA DE OPERAÇÃO 

N° Documento 	Situação 	Desde 

52000195 	 Emitida 15/10/2010 

Em Análise 13/06/2014 

Inicial 1 Informações 1 Fale Conosco 1 Agências ambientais 

LP 	LI - LO 1 Renovação da Licença de Operação 1 SILIS 1 Intervenções em APP 1 Álvoras em APM 1 
Outros documentos 1 Portal do Licenciamento 1 Autenticidade de documentos 1 Downloads  1 
Legislação Ambiental 1 Consulte o andamento do seu processo 1 
Preço das licenças e outros documentos 

« volta 

httpJ/1icencia 	ocetesb.sp.govtw/cetesprocesso_resultado2.asp?razao=PREFElTURA+MUN ICIPAL+DE+TAQUARITINGA+%2D+ETE&niiniTAQUA... 1/2 
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7- DESENHOS 
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7 - DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 
DAEE - TAQUARITINGA - ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO— 
DISPOSIÇÃO GERAL - EI. 01/01 

101,r.-DAE-PEM-TA-A1-E061 1:2.500 Ai O 

2 IMPLANTAÇÃO - FI. 01/01 KMG sfn° 1:.500 AI O 
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SENTIDO DO FLUXO 

PONTO COTADO 

ESTACA DO PROJETO 

FURO 0€ SONDAGEM 

No 

SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA REV.: EL.: 

o 1/1 

DAEE 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO 

PROJETO ÁGUA UMPA 

LOTE 1 

TAQUARtTINGA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

DISPOSIÇÃO GERAL 

N° CONTRATADA 

101 5-DAE.-PEM-TA--A1 -E061 

ESCALA: 

1:2500 



1 





151412014 	 prefei  

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Declaração Cadastral 

Declaração n1 	i 002971/2014 

Nome/Razão 	PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
Social 	SIMPLES LIMITADA 

C.C.M. 	: 2.214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 
10 da Lei n° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 11  do artigo 151  da Lei n 
13.701/03. 

Emitida via lnternetem : 15/04/2014 

Observações:  

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

http:1tvw13.prefetura.sp.9 ov.brIdeccadIdec_cadJrvçconect.asp 	 112 



15/4/2014 	 httpsJA3.prefttxa.sp.gcbr/deccad/deccadjrrpconect.asp 

NtpsíMAefeitLzasp.gobr/dec_cad/dec_cadjrrpconec1asp 	 2/2 
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DAF-049/1 4 
São Paulo, 15 de Julho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Medição dos serviços / Medição 06 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento. 
da Medição 03 dos serviços realizados no mês 06/2.014, correspondentes a R$ 32.403,13 (trinta 
e dois mil, quatrocentos e três reais e treze centavos), conforme desembolso previsto nos 
Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais n° 226 para o pagamento dos serviços prestados; 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 
06/2.014 e GPS INSS competência 05/2.014; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 07/2.014, 
relativa ao 21  Trimestre (Abril, Maio e Junho) de 2.014, a qual reflete a totalidade do referido 
imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na 
cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei 
Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i002971/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, 
conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento.-
trimestre 

ecolhimento:
trimestre dos meses 07, 08 e 09/2.014, em 10/10/2.014). Maiores informações, poderão ser 
obtidas 	no 	sítio 	da 	PMSP 	e 	respectivo 	endereço: 
http://www. prefeitura.sp.gov. brfcidade/secretarias/financas/servicos/iss. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

Eng9-Francisc6/José Justo 
SÓcio gerente 

PERTÉcNIcA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite. 623 - Q. 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3081.8052 
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Page 1 of 

Pagamentos com código de barras 06106/2014 14:0029 

$1588 - SISTEMA DE INTORCOES BANCO DO ERASIL. 
06/06/2014 - AUTO-7XENDIMENTO - 14.00.29 
00630680rj- 

COMPROVAM DE AGENDA4ENTO 

cIÍIENTEi PERTEN1A C E P S-C I.T 
AGENCIA: 6806-3 	CTA: 

	 608-4 
EFETUADO POR: FRANCISCO T JUSTO 

Covenio FGT$AAR!XADACAO GRF 
Codib de Barras 85830000004-1 55590179140-0 

60756905087-7 36672710001-9 
Data dó pagamento 
	

06/06/2014 
ONPJ/cÊI 
	

73667271/0001-79 
ccwzici 
	

0512014 
CODIGO RECOLHIMENTO 
	

115 
VENCIMENTO 
	

07/06/2014 
vT4LÓP DEPOSITO 
	

455,89 
Valor Tõtal 
	

455,89 
Pagamento- agendado. 
Atefio: Esta traneaçao está sujeite a avaliaçSo 
de seq*ança e será proceseada ep6s análise. 
O comprovante definitivo somente mera emitido 
apoe a çuitacao. 

Transao efetuada com sucesso por J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 22/0512014 - 16:36:51 

01-RAZÃO SOCIAL/NOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

02-DDD!TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

5.698,73 

06-QTDE TRABALHADORES 

2 

cT.1JQUOTA FGTS 

8 

08-côo RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 

73.667.271/0001-79 

11-COMPETÊNCIA 

05/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07106/2014 

13-OEPÕSITO CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

455,89 0,00 455,89 

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014** 

1 	ci .. 8991 14 0  . 	97 365727100019 1 
	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 22/05/2014 - 16:36:51 
'ac 	X) i*r.t: í 

GF!P - SEFIP 840 

01-RAZÃO SOCIAL/NOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

92-DOO/TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

5698,73 

06-QTDE TRABALHADORES 

2 

07-ALIQUOTA FGTS 

8 

08-côo RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÂO!TIPO (8) 

73.667.271/0001-79 

11-COMPETÊNCIA 

05/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/06/2014 

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

455,89 0,00 455,89 

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710612014- 

858300000041 558901791400 607569050877 366727100019 1 	 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

1 1!111 
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Protocolo de Envio de Arquivos 
Conectivdade Social 

Pre7Pdo Cliente PERTEGN1CACONS E PROJ SC LiDA- 017366727100017900, 

Seu arquivo ajwoh56jmkk00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na 
Caixa Econômica Federal, no dia 22105/2014 às 16:3B 
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5E1BA075.9C534B29.A62C1010.061AA6C73. 
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica FederaL para posterior 
tratamento. 
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, 
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal. 

Informações Complementares: 

NRA:àA4WoH56mKK00009 
Base de Processamento-. SP 
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP 
Cncia 05/2014 

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo 
das in.5es 
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23~4 12:30:58 Emissão de. comprovantes 

DOCUMENTO: 0620.02 
AUTENTICACAO SIM- 4.1PB.A57.95Ê.07E.AP5 

[bb.com. 

SISBB * SISTEMA DE TNrORMACOES BANCO DO BRASIL 
3i06/2014 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 12.30.58 
806306806 	SEGUNDA VIA 	 0007 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAl. - GPS 

CLIENTE- PER?ECNICA C E P S-C 1.? 
AGENCIA, 6806-3 CONTA: 	 608-4 

CODIGO DO PAGAMENTO 
COMPETENCIA 
IDENTIFICADOR 
DATA DO PAGAMENTO 
VALOR DO INSS 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 
VALOR ATM/3ÚROS /MULTA 
VALOR TOTJL 

2100 
0512014 

13667271000179 
20/06/2014 

1.785,75 
330,53 

0,00 
2.116,28 

VIA EMPREGADOR 

SISBB - SISTEMA DE XNPORMACOES BANCO DO BRASIL 
23/0612014 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 12.30.58 
6806306806 	SEGUNDA VIA 	 00Ó7 

COMPROVANTE DE PÁGANTO 

ZIIN±STEa±O DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAl, 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 

CLIENTE: PERTECNICA C R P S-C LT 

COOICO DO PAGAMENTO 2100 
COMPETENCIA 05/ 20 14 
IDENTIFICADOR 73667271000179 
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014 
VALOR DO INSS 1.785,75 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 330,53 
VALOR ATM/JUROS /MULTA 0,00 
VALOR TOTAL 2.116,28 

DOCUMENTO: 062002 
AItTENTICACAO SISBO: 	4.1FB.AE7.95E.87E.AFS 

VIA CONTRIBUINTE 

Page 1 of 1 

Transação efetuada com sucesso por J1950079 FMANCISCO JOSE JUSTO. 
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Pagamentos com código de barras 

SISBO - SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL 
10107/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.16.45 
680&306806 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: PERTECNICA C E P 8-C LT 
AGENCIA: 6806-3 	CONTA: 
	

608-4 
EFETUADO POR: FRANCISCO .3 JUSTO 

Convnio PRE? NUM SÃO PAULO 
Codigo do Barras 	81630000006-3 	16050000552-7 

01407100700-0 00023543072-5 
Data do pagalento 	 10/07/2014 
TRIBUTO 	 I.S.S. - AUTO LANÇADO. 
Valor Total 	 616,05 

DOCUMENTO; 071001 
AUTENTICACÃO STSB: 
D.23.13D8 .06P.024 .DAD 

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 

https://aapj .bb.com.br/aap  j/noticia.bb?tokenSessao=379205d4ca3586 1528a865c0320... 10/07/2014 



CÕC4GODESERVIÇO 

01546 'e 

Data de Vencimento 

10/07/2014 

Valor a Pagar (R$) 

616,05 

...PREFEITURA DE 	1 'POSTO SOBRE SERVIÇOS  DE QUALQUER NATUREZ 

AO PAULO 
20 TRIMESTRE 

DATA DE VALIDADE 

10 07 2014 
CCM 

2.214.104-9 

VALOR DO ISS FOR PR0ÇSI0NAL 01$) 

20535 

rIODÉNCIA 

0612014 

A Su: tri 	;r looldn Fhiarrças e Deservolvirrerto Ecori6níco alerta para ovencimer,to no dia 1.0/07/2014 d Imposto Sobre Servos - ISSdevido pelas 
sedotics de 	ii-as, -SC ritas r'o Cadastro de Ccrrtrib,jint5s McbCirlos - CCII, referente ao 20  trimestre de 2014. Parc, crie nt-lc;reste comunicado 

o 	r'cocr de arrccodc,;ôo que podo  ser par, oernouaquorestc,beled.merto da rede bancária outorlzDd. 

Poro ccIo de c.ic.Ic do imposto dvldo, é 	dor o c3mpo LNDADES TAXADAS" o nOrecrode prflssioi'.ois (sócios, êrp reg edos ou elo) habilCds ao 
ercirio d i rr'csrnootivkiode e Que prestam serviços .Oc formã pessoal, em nome da sociedade, Ossumlndo rsponsabilidede pessoa I, nos termos da leçisloçIo 

ccfico. Cuci.Io•ne o vc,lo total o pagar por meio da mutipiiceço do valor unitário IndiCadO no documento de arrecadaçlo pela Quantidade de unidades 
tascas. Caso a quantidade de unidades taxados esteja inco-reta,é possível alterá-la e emitira nova gUla de pagamento noDUC. 

Forma de pagamento: O pagamento poderá ser erctr.jado na rede bancaria autorizada, nos terminais de outoa000d:mento (caixa eletrõr.lcG) ou, ainda. via 
1' oro booko ul 1 ng_çly5lvpmCn5Qg e.lgç jc  brrc, jrfl9p555QpQ  orrlQdm1 

á poss.el, mc mote sua Senha Web ou crtiicadO dgitI, acossar o Demonsirativo Unflcado do Contribuinte - DUC noendereço 
t_ -a. s r,g; 	L4uÇ.O 0 U fornece: 	 - 

tm-cmraç5es ncb'e vClcres pagos relativos ao IPTU, ao ISS. á TFA, áTSS cd TFE; 

- Ext lato atualiza do dos déttos do contribuinte; 

Pcs5lbilidade de erniesSo de novo documento de arrecadação para pagamento gps ô vonclmnt.o ou eojaa dç.qççJbJnento 

dlvsadsugenldorstndÔçmipoeno. 

Caso não possos izesso ao DCC, acossar  to:/Jemww,orefei(vra 5Q.gçv.  tr paro emissio do novo dcurrento de arrocadaçlo, Sob'c os pagamentos em atraso 

acrén:'- os e;o:s, Que serão oalct,iedos eutomsticarrmente mao rm-orrertoda emissão do documento. 

P.ron i'crsçCsa oorm.os, suessere i-fak: Lt:p:/Jwww,;rsfeitLrl,zggov.br!aJo 

Atendimento telefônico: 155 

Atendimento presencial: Praça de Atendin,emrto da Secretaria Municipal da Finanças e Dsenvolvirnmmr.tO Econômico, localizada no Vale do Arrhangabaci, 
266/27.6 (ao latiu doViidmmtc do Chá). Ho'drlo de atendimento: de 2° a 6' reina, das 8h às 185. 

Caso o paçanenlo j.Im tonta saio eletuado, descorsiderar este com unicOda. 

A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamentares sujeita a Inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - 

CADON MUNICIPAL, nos termos da Lei e0  14.04, de 06/12/05. 

0020762 	 20645 22141049 2 

ISS 2014-T:SIOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 

 

Emissão: 06/06/2014 

  

cc,., 	 ltÃZto sOCtJ, 

2.214.104-9 	73.667.271/0001-79  PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

tECE Ç O 
	 BARRO 

R CONEGO EUGENIO LEITE 623 CON) 42 	 PINHEIROS 

C6o:DÕ DE SERVÇO 	 DESCRIÇÃO 

01546 	 ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.) 

'o os'.: 	 vs-.:'c'ro 	- 	fVALOR DO S.S POR enorIssosas. 551 

SEGUNDO 	 06/2014 	10/07/2014 	 205,35 

AUTENCAÇÁO 8ANCARA 
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PERTC NICA 

HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Paulo - SP 
Fone (11)3081.9559 / Fax (11)3081.8052 

NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS n° 226 

CNPJ n1  73.667.271/0001-79 	IM no 2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Data da emissão: 15/07/2014 

Vencimento: contra apres. 

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto  de Taquaritinga - SAAET 

CNPJ: 45.374.86510001-56 	 IE: - IM: - 

Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância 
no valor de R$ 32.403,13 (trinta e dois mil, quatrocentos e três reais e treze centavos), pagável na praça de 
São Paulo. 

UNID. QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
PREÇOS (R$) 

 
UNITÁRIO TOTAL 

Contrato n° 045/2.013 - Gerenciamento de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. 

Medição 	06 	- 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
0612.014 

- Retenções RFB: IR (1,5%) = R$ 486,05 / PIS 
(0,65%) = R$ 210,62 / COFINS (3,0%) = R$ 
972,09 / CSLL (1,0%) = R$ 324,03 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

- 

32.403,13 

Agência n°: 6806-3 / Conta corrente n°: 608-4 

Valor dos serviços (R$) 
	

32.403,13 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

Total desta nota (R$) 
	

32.403,13 

18  Via: Destinatário [X] 
2 Via:  Emitente 	(1 
33  Via: Contábil 	[1 



SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Para: Superintendência 

Ref: Protocolo  - PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda - 
Tomada de Preço n1001/2013 - Contrato n°045/2013 - 61  Relatório mensal 
dos serviços executados e nota fiscal 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de 
Saneamento / Esgotos! Estação de Tratamento - ETE 

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCN!CA, nada temos a opor quanto ao 

apresentado 	bem como ao pagamento da nota de débito de serviços 

profissionais n0226. 

Taquaritinga, 18 de julho de 2.014 

Luiz Carlos Antonio José 
	

/Juliana Tinti Bizari"-Muci 
Chefe Divisão de Operações 

	
Chefe Seção de rede água esgoto 

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendlmento@saaet com br 
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PERTEC NICA 

Protocolo 	7021 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

18/07/2014 	 11:27:45 

RELATOR/O DE ACOMPANHAMENTO SEMANA!. - 07/07 

DTE-050114/ 
São Paulo, 18 de Julho de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato no 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciarnento de Obras de Saneamento / Esgotos 1 Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 07107 a 11/07/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a scguir 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 07/07 a 11/07/2.014, Revisão O (N/Ref.: 
G E-1 74-RE-AS-024-R0); 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente,  

PERTÉCNICA lISMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - C. 42 -. Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 30819559 - Fax (11) 30818052 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL-07 A 11/07/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-024-R0 
TAQUARITINGA -SP 

JULHO/2014 

PERTECNI CA 



4,OW  
PERTC NICA 

2 

APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCN lOA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 07a 11/07/2014. 



e 
FERTÉD NICA 

3 

ÍNDICE 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 07 A 11/0712014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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PERTÉC NICA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 



F'ERTÉC NICA 

5 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$: 
• Contrato n°: 
• Vigência: 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• Prazo: 14 meses: 
• Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491 .649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.469.14. 



PERTC NICA 

6 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 07 A 1110712014 



PERTC NICA 

7 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 07 A 11/07/2014 

No período de 07 a 11/07/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

-Caixa de Fluxo 
- Instalação das grades de fibra das Caixas de Fluxo 1, 2 e 3. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Instalação das grades de fibra na unidade; 
- Execução da canaleta de contenção no entorno da unidade. 

-Estação Elevatória Final 
- Instalação das grades de fibra na unidade. 

-Caixa de Manobra 
- Instalação das grades de fibra das Caixas de Manobras 1 e 2. 

-Casa de Painel 
- Finalização da estrutura de proteção do gerador na Casa de Painel 1. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Execução da mureta de contenção na unidade. 

- Urbanização 
- Regularização do terreno para a execução das calçadas.-
- 

alçadas:
- Gabarito e concretagem das calçadas; 
- Execução das bocas de lobo do sistema de drenagem de águas pluviais nas ruas. 
- Plantio de grama nos taludes; 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-EE de Recirculação 
- Montagem do barrilete da EE de Recirculação. 

-EE de Lodo 
- Montagem do barrilete da EE de Lodo. 

-Reatores Anaeróbios 
- Assentamento da tubulação dos queimadores de gases do Reator 1 e 2 (F°F° - 0 100 - pontal 
fl a ng e); 
- Assentamento da tubulação da coleta de amostra de lodo do Reator 1 (PP - 0 50 - 4pç): 
- Assentamento da tubulação de saída de efluente dos Reatores 1 e 2 (F'F' - 0 450 - L= 5.00 
m): 
- Assentamento da tubulação de saída de Iodo do Reator 2 (F'F' - 0 100 - L= 0,90 m). 

-Filtros Biológicos 
- Assentamento da tubulação do extravasor do Filtro 1 (F'F' - 0 450 - L= 6.00 m) 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 



srP 
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PERTEGNICA 	 4QiAç 

- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 2. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Montagem dos misturadores de polímeros; 
- Montagem das bombas de sucção. 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 68 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 35 ajudantes,-
@16 

judantes:
•16 pedreiros: 
• 04 armadores: 
• 08 encarregados; 
• 03 carpinteiros: 
.01 almoxarife; 
.01 encanador. 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 07 e 08/07/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• Painéis de comando 

• Caçambas para dispor os resíduos, 

• Comportas das unidades. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

• Máquinas e operadores. 



e 
PERTÉC NICA 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



lo 

1 
PERTCNI CA 

Descrição: Execução das bocas de lobo nas ruas 
Foto: 01 	 Data: 11/07/14 

Arquivo: 111918 Foto: 02 Data: 11/07/14 
Descrição: Finalização da estrutura de proteção do gerador na Casa de Painel 1. 



PERTÉC NICA 

11 

Descrição: Instalação das grades de fibra da EE Final. 
Foto: 03 
	

Data: 11/07/14 
	

Arquivo: 111947 

Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de Painel 2. 
Foto: 04 
	

Data: 11/07/14 
	

Arquivo: 112341 



	

as calçadas. 	 
Data:  11/07/14 	 iAquivo: 112455 

Descrição: Gabarito das calQadas.  
IData: 11/07/14 	 1, Arquivo: 112855 Foto: 05 

ft 
	 12 

PERTEC NICA 



Data: 11/07/14 Arquivo: 112838 Foto: 07 
Descrição: Assentamento da tubulação de saída de efluente do Reator 1. 

PERTÉC N CA 

13 

Descrição: Assentamento  da tubulação dos queimadores de gases dos Reatores 1 e 2.  
Foto: 08 	 'Data: 11/07/14 	 1 Arquivo: 112622 



14 

. ÁOW 
PERTÉC NICA 

Arquivo: 113025 Foto: 09 Data: 11/07/14 

Descrição:. Assentamento da tubulação de saída de lodo do Reator 2 
Foto: 10 	 Data: 11/07/14 	 Arquivo: 113048 

Descrição: Assentamento da tubulação da coleta de amostra de lodo do Reator 1 



Ar-uivo: 113206 Foto: 11 Data: 11/07/14 

Descri ão: Assentamento da tubula ão do extravasor do Filtro 1 

Arquivo: 113836 Foto: 12 Data: 11/07/14 
Descrição: Instalação das grades de fibra da Caixa de Fluxo 3. 

1" 
	

15 

PERTEC N $CA 



Arquivo:  114130 Foto: 13 Data: 11/07/14 

Arquivo: 114410 Foto: 14 Data: 11/07/14 
Descrição: Montagem das bombas de sucção da Casa Desidratação de Lodo. 

Descrição: Montagem barrilete da EE Lodo. 

fi 
	 16 

PERTC N CA 



Data: 11/07/14 Arquivo: 114842 Foto: 15 

Descrição: Comportas das unidades da ETE. 
Data: 11/07/14 	 1 Arquivo: 134411 

Descrição: Execução da canaeta de contenção da EE de Recircuação 

PERTC N I CA 
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PERTÉCNI CA 

Descrição: Caçambas para disposição de resíduos. 
Foto: 17 	1 Data: 11107114 	 1 Arquivo: 140711 
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Protocolo 	7251 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARmNGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA 

25/07/2014 	 1521:26 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 14/07 A 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

      

      

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO 1 ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 14 A 18107/2014 

NIREF.: GE-174-RE-AS-025-R0 
TAQUARITINGA -SP 

JULHO/2014 

1' 
1 

P FE r 	 Lè A 
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PEPTÉCNI CA 

2 

APRESENTAÇÃO  

 

  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03101/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 14 a 18/07/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 14 A 18/07/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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PERTÉCN 1 CA 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

( 	
- Programa: Água Limpa 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ElE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa,-
Valor: 

impa;
Valor: R$; 
Contrato n°; 

• Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início: 

- Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda, 
Valor: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 14 A 18/07/2014 



o 
o 

PERNICA 

O 	2- ATIVIDADES NA SEMANA 14 A 18/07/2014 
o 

No período de 14 a 18/07/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

Í 	1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desarenador 
- Instalação das grades de fibra da unidade; 
- Instalação das comportas da unidade. 

-) Caixa de Fluxo 
- Instalação das comportas das Caixas de Fluxo 1 e 2. 

- Filtro Biológico 
- Armadura e forma dos pilaretes do extravasor dos Filtros 1 e 2; 

Enchimento do meio filtrante (brita 41 do Filtro 2. 

Estação Elevatória de Recirculação 
Execução da canaleta de contenção no entorno da unidade. 

-Estação Elevatória Final 
- Execução das tampas de F'F' da unidade; 

Pintura do barrilete da unidade. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Execução da mureta de contenção na unidade. 

->Urbanização 
- Gabarito e concretagem das calçadas; 

Execução das bocas de lobo do sistema de drenagem de águas pluviais nas ruas. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Reatores Anaeróbios 
- Assentamento da tubulação de saída de lodo do Reator 1 (PBA 0 100- L= 168,00 m); 
- Assentamento da tubulação de saída de lodo do Reator 2 (PBA - 0 100- L= 168,00 m). 

-Filtros Biológicos 
Assentamento da tubulação saída de efluente do Filtro 1 (F'F' - 0 450 - L= 8,50 m); 

- Assentamento da tubulação saída de efluente do Filtro 2 (F'F' - 0 450 - L= 8,50 m). 

->Caixa de Fluxo 
- Assentamento da tubulação saída da derivação da Caixa de Fluxo 2 (FOFC - 0 450 - L= 20,00- 
M)- 

0,00
m).

3) 3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 2. 
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4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 65 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 33 ajudantes; 
• 15 pedreiros; 
• 04 armadores; 
• 08 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
.01 encanador. 

- Todos operários estavam com EPVs. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Em 17 e 18/07/2014 entrega dos seguintes equipamentos: 

• Válvulas de acionamento elétrico; 

• Válvulas manual da Caixa de Manobra; 

• Coletores de escuma dos Reatores. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

• Máquinas e operadores. 
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Descrição: Gabarito da cal da. 

Arquivo: 131255 Foto: 02 	 Data: 18/07/14 

i a 

Descrição: Execução da mureta de contenção da Casa Desidratação de Lodo. 
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Descri ão: Concretas em das cascadas da ETE 

Foto:  04 	 Jpta: 18/07/14 Arquivo: 131633 



Foto: 05 	 Data: 18/07/14 Arquivo: 131703 
Descrição: Pintura do barrilete da EE Final. 

Arquivo: 132123 Foto: 06 Data: 18/07/14 

Descrição: Instalação das grades de fibra do Desarenador. 
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Descrição: Instalação das comportas do Desarenador 
Foto: 07 	 Data: 18/07/14 

 

1 Arquivo: 132351 

Descrição:. Instalação das comportas da Caixa de Fluxo 1. 
Foto: 08 Data: 18/07/14 Arquivo: 132601 
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Descrição: Assentamento da tubulação de saída de lodo dos Reatores 
Foto: 09 
	

Data: 18/07/14 
	

Arquivo: 132926 
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Descrição: Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 2 

Foto: ii 	 Data: 18/07/14 Arquivo: 133457 

- 

--- 

Descrição: Assentamento da tubulação saída da derivação da Caixa de Fluxo 2 

Foto: 12 	 Data: 18/07/14 	Arquivo: 134047 	 
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Arquivo: 134409 Data: 18/07/14 Foto: 13 

PEFTÉ C. NiCA 

-4- 

f 	 

Descrição: Execução das bocas de lobo do sistema de drenagem de águas pluviais. 

Descrição: Execução da canaleta de contenção no entorno da EE Recircula ão. 

Foto: 14 	 Data: 18/07/14 	 1 Ar -uivo: 134612 

16 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —21 A 25107/2014 

N!REF: GE-174-RE-AS-026-R0 
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PERTCNICA 

o 	
APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 

( 	 consonância com a Autorização de Serviço de 03101/21014, para o Contrato n° 045/2013, 

1 	 firmado em 30112/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultaria e Projetas Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 21 a 25107/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Programa: Água Limpa 

fl 
- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Recursos Hídricos 
Saneamento 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Valor: R$; 
• Contrato n°; 
Vigência: 

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Prazo: 14 meses; 
Início.- nício: 

- - Contratados 

• Gerenciamento das obras: 
Pertécnica HSMA Consuitoria e Projetos S/S Ltda. 
Valor: R$ 491.649,00. 

• Obras e serviços: 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 14.249.46914. 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 21 A 25/07/2014 

No período de 21 a 25107/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Desaren ador 
- Instalação das hastes do volante da unidade. 

- Reatores Anaeróbicos 
- Regularização das canaletas de saída de efluente do Reator 1 

- Filtro Biológico 
- Concretagem dos pilaretes dos extravasores dos Filtros 1 e 2; 
- Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 2. 

-Casa Desidratação de Lodo 
- Nivelamento do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade. 

-Urbanização 
- Gabarito e concretagem das calçadas; 
- Execução das tampas de F'F' dos PV's da linha de derivação. 

2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

-Reatores Anaeróbios 
- Assentamento da tubulação do queimador de gás do Reator 1 (Aço Carbono 
m); 

- 0 100 - L= 22,00 

- Assentamento da tubulação do queimador de gás do Reator 2 (Aço Carbono - 
m); 

0 100 - L= 22,00 

3) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3. 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 61 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 30 ajudantes; 
• 15 pedreiros; 
• 04 armadores; 
• 08 encarregados; 
• 03 carpinteiros; 
• 01 almoxarife; 
.01 encanador. 

- Todos operários estavam com EPI's 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 
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- Não foram constatadas chuvas no período. 

- Foram terceirizados os seguintes serviços: 

Máquinas e operadores. 
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Foto: 01 Data: 25/07/14 JArquivo: 104349 
Descrição: Instalação das hastes do volante do Desarenador. 

Foto: 02 
Descrição: Assentamento da tubulação do queimador de gás dos Reatores 1 e 2. 

Data: 25/07/14 	lArquivo: 105659 



Data: 25/07/14 Arquivo: 105755 
Descrição: Regularização das canaletas de saída de efluente do Reator 1 

Arquivo: 110738 Data: 25/07/14 Foto: 04 
Descrição: Enchimento do meio filtrante (brita 4) do Filtro 2. 

1* 
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Arquivo: 111218 Data: 25/07/14 Foto: 06 

12 
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Arquivo: 110840 
Descrição: Concretagem do pilarete do extravasor do Filtro 1 

Descrição: Nivelamento do piso da escada de acesso ao andar superior da Casa de 
Desidratação de Lodo.  



Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3 
Arquivo: 112734 

Arquivo: 112820 Data: 25/07/14 Foto: 08 
Descrição:. Gabarito da calçada da ETE 

:fl 
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Arquivo: 112829 Data: 25/07/14 Foto: 09 

- . 	 - 

• 

- 

Descrição: Execução das tampas de F°F° dos PV's da linha de derivação 
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Protocolo 	785/ 2014 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

ERTCNlCA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LÍDA 

15/08/2014 	 10:49:01 
:ELA TORJO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 28107A 01/08/14 
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FE RT C NICA 

DTE-058/1 4 
São Paulo, 15 de Agosto de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 28/07 a 01/08/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de 
acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 28/07 a 01/08/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AS-027-R0: 

Cabe ressaltar que na elaboração do relatório supra, recebemos de V.S.as, cópia 
dos autos do Protocolo n° 0000006002/2014, de 28/07/2.014, da P.M.Taquaritinga, em que a 
empreiteira KMG através do ofício n° C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2.0104, informou a 
paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício n° C.KMG-88/2014, datado 
de 04106/2.0104 e por não recebimento de reajustes do contrato. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

PERTÉCNICA HSMA consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cõnego Eugénio Leite, 623 - Cj 42 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11) 3081.9559 - Fax (11) 3061.8052 



aquarting - SP: Brasjl 
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CONTRATO N° 04512013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 28/07 A 01/08/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-027-R0 
TAQUARITINGA -SP 

JULHO/2014 
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(-) 
APRESENTAÇÃO  

fl 	 Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 

C. 	consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014,,  para o Contrato n° 045/2013, 

C 	firmado em 30112/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

C 	 O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 28/07 a 01/08/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

r 
- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 
( 

( 

	

	- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n°2011/33/00335.9, de 29/12/2.011 (Autos DAEE n° 9706136) 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 
Em 11/11/2013, Informação DAEE no BBT/BTNH 125/2013, prorrogação de prazo para: 

29/1212.014. 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n° 001/12; 
Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
.Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor n°001/13 em 10/12/2.014: R$ 2817.533,58 (24,65%); 

• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
• Aditamento contratual de prazo n° 001/14 em 11/06/2.014: 90 (noventa) dias corridos a contar 
de 18/06/2.014. 

AWOW  
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- Gerenciamento das obras: Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 28107 A 01/08/2014 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA 28/07 A 06/08/2014 

No período de 28/07 a 01/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

UNIDADE! 
SERVIÇOS 

FUNDA- 
ÇÕES 

ESTRU- 
TURA 

FECHA- 
MENTO 

VEDA- 
ÇÃO 

ESQUA- 
DRIAS 

REVESTI- 
MENTO / 
PINTURA 

- 
OBSERVAÇÃO 

EE Final / - Falta instalação 
de guarda corpo. 

Guarita ,,- / . Falta pintura 
externa. 

Adminis- 
tração 
/v,  

. Falta pintura 
externa. 

Casas de 
Painéis 

/ 

Falta pintura 
externas das 
unidades 1, 2 e 3; 
. Falta instalação 
da porta de 
entrada da 
unidade 2. 

Desare- 
nador 

• Falta instalação 
do guarda corpo; 
. Falta 
chubamento da 
Calha Parshall. 

Caixas de 
Fluxo - 

• falta instalação 
do guarda corpo 
e escada de 
acesso nas 
unidades 1,2e3. 

Reatores v•• - - 

Falta instalação 
do guarda corpo 
e lonas; 
• Faltam bases 
dos 
queimadores. 

Filtros / / / - - 

Falta instalação 
do guardo corpo 
e passarela de 
acesso. 
• Falta completar 
enchimento do 
Filtro 2. 

Casa 
Desidrataç 
ão de Lodo 

/ . Falta pintura 
externa / interna. 

EE Lodo - - 

EE 
Recircula- 
_ção 

- - 

Decanta- 
dores 

/ / - 
- 

. Falta instalação 
do guarda corpo.  

Caixa de 
Manobra _____ 

/ 



• Falta 
chumbamento da 
Calha Parsha$l. 

Tanque de 	
VI  

Contato 

Legenda: 
/ Executado; - Não previsto na unidade; x Não executado 

8 
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2) Acompanhamento da instalação hidráulico - mecânica das unidades 

UNIDADE/ 
SERVIÇOS 

SÁIDA 
DE 

LODO 

REDE 
AGUA! 

ESGOTO 

LINHA 
EFLUEN 

TE 

LINHA 
DERIVA- 

ÇÃO 

MOTO 
BOMBAS 

RECIR. 
LODO! 

EFLUENTE 
OBSERVAÇÃO 

EE Final - - VI - VI - 

Faltam 
instalações do 
tubo de descarga, 
da válvula flap, da 
comporta, da 
gradeamento, e 
da talha. 

Guarita  

Adminis- 
tração - 

Desare-. 
nador - 

Caixas de 
Fluxo - 

/ VI VI 

Reatores - - - 
- 

Faltam 
instalações dos 
queimadores de 
gás. 

Filtros - - VI - VI - 

Faltam 
assentamentos 
das tubulações 
dos extravasores. 

Casa 
Desidrataç 
ão de Lodo 

" - - VI - 

Faltam 
assentamento da 
tubulação da 
centrifuga e 
instalação Talha. 

EE Lodo / - - - - - 

Faltam concluir 
assentamento e 
montagem do 
barrilete e dos 
conjuntos moto-
bombas. 

EE 
Recircula- 

ÇO 

VI - VI VI / VI 

Falta instalação 
da Talha; 
. Falta concuir 
montagem do 
barrilete. 

Decanta- 
dores 

/ 

Caixa de 
Manobra 

- " - - - 

-. Falta instalar 
Válvula Guilhotina 
de acionamento 
elétrico e 
mecãnico. 
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Tanque de 
Hipoclorito 

- - - - - 
Falta instalação 

da bomba 
dosadora. 

Tanque de 
Contato 

- - - - - 

Legenda: 
/ 	Executado; - No previsto na unidade; x Não executado 

NOTAS: 
• Emissário final e o sistema de drenagem de águas pluviais foram concluídos; 
Caixa de entrada do efluente e assentamento da tubulação até a EE Final não foram executados; 

• Chumbamento do reservatório elevado de água foi concluído. 

3) Acompanhamento da instalação elétrica / montagem dos equipamentos das unidades 

UNIDADE/ 
SERVIÇOS 

CABOS / FIOS 
ELÉTRICOS 

ILUMINAÇÃO 
PAINEL DE 
COMANDO 

OBSERVAÇÃO 

EE Final / 

Guarita  

Adminis- 
tração 

/ - 

Desare- 
nador 

/ - 

Casas de 
Painéis 

Falta passar os 
fios do painel 
geral da Casa de 
Painel 2 para o 
poste central de 
energia da ETE; 
Falta concluir a 

montagem do 
painel da Casa de 
Painel 3 

Filtros x - x 

Casa 
Desidrata- 

ção de 
Lodo 

x x x 

EE Lodo x - x 

EE 
Recircula- 

ção 
x - x 

Decanta- 
dores 

Tanque de 
Hi eoclorito x - x 

Tanque de 
Contato x - x 

Legenda: 
/ Executado; - Não previsto na unidade; x Não  executado 
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4) Acompanhamento da urbanização da ETE 

UNIDADE! 
SERVIÇOS 

GRAMA 
CALÇA- 

DA 
PAVIMEN- 

TAÇÃO 
GUIAI 

SARJETA 

BOCA 
DE 

LOBO 
TALUDES OBSERVAÇÃO 

Rua 
Principal 

/ x x / / / . Concluídas as 
calcadas. 

Rua EE 
Final 

/ x 

Rua 
Desare- 
nador 

/ / x 

Rua 
Reatores 

/ x x - / 
- Concluído plantio 
de grama ao lado 
do Reator 2. 

Rua Filtros / x x / / x 
- Concluído plantio 
de grama ao lado 
do Filtro 2. 

Rua 
Tanque de 

Contato 
- X 

Legenda: 
/ 	Executado; - Não previsto na unidade; x Não executado 

NOTA: 
• O fechamento da área da ETE foi concluído com as instalações de portões, cerca de alambrado e arame 
liso. 

5) Dados Gerais 

- No dia 28/07/14 a empreiteira KMG protocolou na P.M.Taquaritinga (Protocolo n° 
0000006002/20141 o ofício n° C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2.0104, informando a 
paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício no C.KMG-88/2014, datado 
de 04/06/2.0104 e por não recebimento de reajustes do contrato. 

- Desta forma, no período foi constatada drástica redução do número de operários trabalhando 
na obra, constando: 

• 04 ajudantes,-
* 

judantes;
• 02 pedreiros; 
• 02 encarregados; 
• 02 eletricistas 
.01 almoxarife. 

- Os operários cumpriam jornada de trabalho em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h. 

- Os operários estavam com EPIs. 

- No período não foram relatados casos de acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Data: 06/08/14 

Arquivo: 105241 Data: 06/08/14 

PERTCN ICA 

Descrição: Casa de Painel 1 

12 



PERTEC N 1 CA 

Foto; 03 Data: 06/08/14 Arquivo: 105340 

Descrição: Luminária da Casa de Painel 1. 

Descrição: Painel de comando e pintura das paredes internas da Casa de Painel 1  



Descri ão: Guias e sa 'etas da Rua da EE Final. 

Descri ão: Execu ão de boca de lobo 

PERTCNi CA 
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PERTC NICA 

 

Foto: 07 
	

Data: 06/08/14 
	

[Arquivo: 110611 

 

 

Descrição: Vista lateral da Guarita. 

.---r 
?i 
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Foto: 08 
	

Data: 06/08/14 
	

Arquivo: 110733 

 

 

Descrição:. Luminárias da Guarita. 
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Arquivo: 110852 Data: 06/08/14 Foto: 09 

Descrição: Banheiro da Guarita. 

Arquivo: 111020 Data: 06/08/14 Foto: 10 

Descrição: Vista lateral da Administração. 

ÁOW 
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PERTÉC NICA 

Foto: 11 Data: 06/08/14 Arquivo: 111105 

Arquivo: 111131 Foto: 12 Data: 06/08/14 

Descrição: Esquadrias da Administraco. 

Descrição: Porta de entrada da Administração. 



Arquivo: 111417 Foto: 14 Data: 06/08/14 

Descrição: Pintura interna da Administração. 

Descrição: Vista lateral da Casa de Painel 2. 

1' 
PERTCN ICA 
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Data: 06/08/14 	 Arquivo: 111530 Foto: 15 

Arquivo: 111538 Data: 06/08/14 Foto: 16 

Descrição: Esquadria da Casa de Painel 2. 

Descrição:  Casa de Painel 2 sem assentamento da porta de acesso. 



Arquivo: 132233 
Descrição: Comportas do Desarenador. 

- 

Arquivo: 111704 Data: 06/08/14 Foto: 17 
Descrição: Vista lateral do Desarenador. 

PERTC NICA 



Arquivo: 112124 Foto: 20 Data: 06/08/14 

Is 

Descrição: Vista do Reator 1. 

1 
ÁOW 

	 21 

PERTÉC NICA 

Foto: 19 	 1 Data: 06/08/14 
	

Arquivo: 112037 
Descrição: Vista da Caixa de Fluxo 1. 



PERTC NICA 

Foto: 21 Data: 06108114 Arquivo: 105659 

 

   

Descrição: Tubulação dos queimadores de gás dos Reatores 1 e 2 
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Descrição: Vista do Filtro 1. 
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Arquivo: 113145 Foto: 25 Data: 06/08/14 

Arquivo: 113631 Foto: 26 Data: 06/08/14 
Descrição: Linha de Derivação e PV de efluente dos Filtros. 

Descrição: Caixa de Fluxo 3. 



Arquivo: 114101 Foto: 27 Data: 06/08/14 

Descrição: Esquadria da Casa Desidrata ão de Lodo 

Descrição; Situação inacabada do barrUete da EL de Lodo. 

PERTECNICA 
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Arquivo: 114220 Foto: 30 	 1 Data: 06/08/14 
Descrição: Situação da instalação da Centrifuga da Casa Desidratação de Lodo. 
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PERTC NICA 

Foto: 29 	 Data: 06/08/14 
Descrição: Bombas da Casa Desidratação de Lodo. 



Arquivo: 114234 Foto: 31 Data: 06/08/14 

Data: 06/08/14 	 1 Arquivo: 114336 

Descrição: Banheiro da Casa de Desidratação de Lodo  

1 
PERTC N 1 CA 

Descrição: Rua sem pavimentação.  
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Arquivo; 114449 Foto: 33 Data: 06/08/14 

Descrição: Vista interna do Decantador 1. 

Descrição: Vista do Decantador 1 

1' 
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Arquivo: 114702 Foto: 35 Data: 06/08/14 

Descrição: Situação da instalação do barrilete da EE Recirculação 
Foto: 36 	 [bata: 06/08/14 Arquivo: 114817 

Descrição: Vista da EE Recirculação. 

1' 
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Arquivo: 114907 Foto: 36 Data: 06/08/14 

Descrição: Porta de entrada da Casa de Painel 3.  

Descrição: Vista da Casa de Painel 3. 

PERTC NICA 
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[Arquivo: 133649 Data: 06/08/14 Foto: 39 

[Arquivo: 112112 Data: 06108114 Foto: 38 

.r: ul  

Descrição: Tanques de Hipoclorito. 

Descrição: Ponto de lançamento da rede de drenagem de águas pluviais no Ribeirãozinho. 

PERTÉCNICA 
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Data: 06/08/14 
	

Ar. uivo: 133649 

-.--.-- 	 - 

Foto: 40 

PERTC NICA 

Descrição: Emissário Final - sonto de lan amento do efluente tratado no Ribeirão dos Porcos. 
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