
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

PROCESSO V. 

T.P. n° 01/2013 
Regido pela Lei no 8.666/1993. 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Contratação 	de 	empresa 	de 	engenharia 	para 
Objeto: prestação de ser'.4ços técnicos especializados no 

Gerenciamento 	de 	Obras 	de 
Saneamento/Esgotos/Estação 	de Tratamento 	- 
ETE, incluindo todas as despesas com recursos 
humanos 	e 	materiais 	(inclusive 	veículos 	e 
insumos para transporte de pessoas), despesas 
diretas 	e 	indiretas 	(inclusive 	escritório 	para 
administração 	local 	e 	insumos), 	impostos 	e 
lucros. 

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, no 911 - Centro 
Taquaritínga/SP 

8° vola 



~os^ 
PERTEC NICA 

DTE-059/1 4 
São Paulo, 15 de Agosto de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação 
Mês 07/2.014 (RO) 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 
(urna) via impressa e 01 (urna) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do 
acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 
objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro - Mês 0712.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-
AM-007-RO) 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Ate nciosamente, 

na°-Jrncisco Jsé Justo 
_Sócio-erente 

PERTÊCNICA HSMA Consultoria e Projetos Lida 
Rua Cõnego Eugênio Leite. 623- Cj. 42 . Pinheiros - São Paulo- SP - CEP 05414-011 - Fone (11)30819559 Fax i 3061 8052 



Á,,,  

PERTC NICA 

DAF-060/1 4 
São Paulo, 15 de Agosto de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato no 045(2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação 
de Tratamento ETE 

Ass.: Medição dos serviços / Medição 07 - Apresentação e pedido de liberação 
para o pagamento 1 Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e 
tributários 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, 
da Medição 03 dos serviços realizados no mês 07/2.014, correspondentes a R$ 36.084,56 (trinta 
e seis mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme desembolso previsto nos 
Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência. 

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo: 

- Nota de Débito de Serviços Profissionais n° 228 para o pagamento dos serviços prestados: 

- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 
07/2.014 e GPS INSS competência 06/2.014; 

- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 07/2.014, 
relativa ao 20  Trimestre (Abril, Maio e Junho) de 2.014, a qual reflete a totalidade do referido 
imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na 
cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei 
Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i002971/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, 
conforme Portaria SE 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento: 
trimestre dos meses 07, 08 e 09/2.014, em 10/10/2.014). Maiores informações, poderão ser 
obtidas 	no 	sitio 	da 	PMSP 	e 	respectivo 	endereço: 
http:/Iwww prefeitura sp. gov  hr/cidade/secretarias/financaslseriicosiiss. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 
-i 

Enq°.-fnëisdbIJosé Justo 
- -z.  Sci&ESerente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda 
Rua Cõriego Eugênio Leite, 623- Cj. 42- Pinheiros - São Paulo- SP - CFP 05414-011 - Fone (11) 3081 9559 - Fax (11)3081 8052 
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GPS - Gula da Previdência Social 1O.B.'52 

    

618DB - SIS'EMA D2INFORMACOES BCO DO BRASIL 
18/07/2014 - 	ÀUODI 	 - 18.23: 53,  
6806306806 	 0012 

COMPROVANTE DE. PÀGAMENTÕ 

	

MINISTERIO DA PREVIDCIA 	ISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAl. DO-SEGURO SOCIAL 
GUIA DA PREVIDENCIA SÓCTAL - 083 

cwi.: 	E lOA 0 E .1' $-C l. 
AGIA 6806-3 CONTA 	 608-4 

- 	- 	 -- - 	- 

CODIGO DO PA~ 	 2100 
COMPETENCIA 	 06/2014 

73667271000179 
DATA DO PAGANEO 	 18/07/2014 
VALQR DO INSS 	 1.785.75 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 	 350,É3 
VALOR -AM/JRC$S/1UtTA 

	
0,00 

VALOR TOTAL 
	

2.116,28 

DOCUMENTO: 07180 
AUTENTICACÃO SIZ22 	A.EC2.-13S 430. 1D9-1B49 

***** VIA EMPREGADOR 

SXSBB - SISTEMA DE INVORMACOES BANCO DO BRASIL 
18/07/2014 - 	AUTOATENÕIM 	 - 18.23 53 
6806306806 	 0012 

COMPROVANTE DE PAG.H 

MINISTERIO DA ?REVXDEMCIA E ÀSSXSTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 083 

CLIENTE: PERTCNICA C E P S-C 118 

CODIGO DO PAGAMENTO 
COM ETENCIA 
IDENTICATJOR 
DATA DO PAGAMENTO 
VALOR DO INSS. 
VALOR OUTRAS ENTIDADES 
VALOR ATM/.JUROS/MUIJrA 
VALOR TOTAL 

2100 
06 /2014 

73667271000179 
18/07/2014 

1.785,75 
330.53 

0.00 
2.116.28 

      

DOCUMENTO: 071803 
AUTEN'PICACAO 51559; 	A.EC2.1-35.430.109.549 

VIA-  CONTRIBUINTE 

Transação efetuada com sucesso p J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 

Saniço de Atendimento ao Consumidor . SAC 0800 729 0722 	 Ouvidorla BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=48df3  1 04fb7a1e830d788c492774d56... 18/07/2014 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

   

Declaração Cadastral 

Declaração n1 	1 002971 /2014 

Nome/Razão 	PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE 
Social 	SIMPLES LIMITADA 

C.C.M. 	2.214.104-9 

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 
10 da Lei n° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada: 

Sociedade constituída na forma do parágrafo 1 do artigo 151  da Lei n 
13.701/03. 

Emitida via Internet em : 15/04/2014 

Observações.  

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de 
expedição. 

Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos 
mobiliários. Certidões on une de tributos mobiliários devem ser requeridas 
no site "http:I/www3.prefeitura.spgov.br/certidao/ctm_rnenu.htm". 

A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da 
Prefeitura de São Paulo (http:I/wwwprefeitura.sp.gov.br). 

https IN w .prefetura. sp.g OV.bldc_cadíieCcad_Irrp_cOrect.asp 	 112 
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Page 1 
G) 

flW7J2O14 Pagame:ntçõni cõdigGde.barras 

ASPB 	515~ DE fl1FORMACOES nÃNcO DO.8RASIi 
- AU 	IMENTO - b. 

63O68O6 

CÕÓvMPE DE. PAGÀMENTO 

CIENTE: PE 	NICAC E? S-C LT 
AGENCIA: 806-3 CONTA: 	 6084 
EFETUADO PORÍ ~ISCO , JUSTO 

Conveno PREP MU' SAO PAULO 

	

de Barras 9.116300 0'0õ06-3 	5*Ø55-7 
0I4Q7I70-0-O 09,02343012-5 

Pata dp pqaento 	 o).õ7/2ÕI4 
AUTO'~. 

VÈI-,Wi Tót1 	 61G,O 

DOCUMENXO; 0.71001 

Trànaçaoétetuàdã .com..sso:ôr: J1950Ô79 FRANCJEPJSTØ 

https://aapj .bb.cornbr/aapj/noticia.bb?tokenSessao=379205d4ca35861528a865c0320... 10/07/2014 



Protocolo de Envio de Arquivos 
Conctbiidde sociat 

tez$octene PERTECNRACONS E PROSC LIDA- 06727100017900. 

Seu 
Caixa Econômica Federai 	øi noa26I&7/2014 as 231S 
O numero deste Protocolo de EnviodeÃrquNos e 50-  97B8B E20E4E02 82205609 10BF726C 
Este numero esuagranta darecefmento daerquwopela Caixa Econômica Federal, para posterior 
tatàrnento.,. 
Sendo detectadas occrrencas,impedItIv para c seu pmcessemento, 
nota exp!içativa serâev a:paaasUaCaíxa  Postal 

!nfõtmaões Complementares 

QXRIQbWCibJOtXJO2 
Base dePocessamento SP 
Mun4cpJo de apresentação da RE Sao Pauki/SP 
Cornpetnca 0712014 

Al~ Este Protocólo.dé E~ cL- ArquivosnÕgaiahte'aIegJtimidade do conteúdo 
das infonnaçõe 
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Emissão de comprovantes 118/2014 18:29:12 

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO L) BRASIL 
11/08/2014 - 	ÀUIVATDIH52T0 	- 1829.12 
6806306806 	SEGUNDA VIA 	 0014 

COMPROVANTE DE PAGANENTO 

CLIESI'FE: PERTECRICA C E P S-C LT 
AGE4CIA: 6806-3 CONTA: 

Convenio 	FGTS ÀRRECADACAO GRF 

608-4 

Codigo de Barras 85840000006-O 35300179140-0 
80757105087-- 36672710001-9 

Data do pagament 07/08/2014 
cNPJ,CE: 73661271/0001-79 
COMPETERCIA 07/2014 
CODIGO RECOLHIMENTO 115 
VENCIMENTO 07/08/2014 
VALOR DEPOSITO 635,30 
Valor Total 635,30 

DOCUMENTO: 	080701 
AUTENTICÀCAO SISBB: E.EFO.329.C98.022.405 

Transação efetuada com sucesso p J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO. 

https://aapj .bb.com.br/aap  j/noticia.bb?tokenSessao=3c750 1 322ec5c90968485e0d00d6c73... 11/0812014 



cor9fl7d2 	 -- 	  20645 22141049 2 	 Ensso 06106/2014 

r ISS 2014 -SOCIEDADE DE  
cem 

2.214104; 

ISCIDCNCA 

• 6/2014 a SEGUNDO 

veNctueNTo 

10/07/2014 

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1123 55 07 000002354307 3 O 	
VIA CONTRIBUINTE 

816300000063 160500005527 014071007000000235430725 
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rip 62 T 5 GRF -GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
GÉRADA E hi 26/07/2014 - 23:15:40 

u1II$C 

A ft 

01RAZAOctAI)NOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA 

o6-wIe TRUIA00RES 

2 

oocwrELEFoNE 

(0011)30612549 

f7-MiQIJOTA FGTS 

8. 507 

'04-sIMaEs ~MUNERAÇÃO 

794134 

08-COO RECOLHIMENTO 

115 

094D RECOLHIMENTO 

017980.9 

104NSCRIÇTUO (8.) 

73.66727110001-79 

11-COMPETÊNCIA. 

07/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/8(2014 

13-oEPÕSrro + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TÓTALÀ RECLHER 

635.30 0,00 63530 

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07I0&2014 

8584W0~ 353001791400807571050873 366727100019 1 	 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

F ISTS 
CFIP- SEFIP 8.40 

GRF - GULA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 26/07/2014 - 23:15:40 

0~0 SOCIAL/NOME 

PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ UMITADA 

02-000/TELEFONE 

(0011)30612549 

03-FPAS 

507 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÂO 

7941,34 

06-OTDE TRABALHADORES 

2 

07-ALIO11OTA FGTS 

8 

08-cOo RECOLHIMENTO 

115 

09-ID RECOLHIMENTO 

017980-9 

10-INSCRIÇÂOITFO (8) 

73.667.271/0001-79 

11-COMPETÊNCIA 

07/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/08/2014 

13-DEPÓSITO CONTRIR SOCIAL 14-ENCARGOS 

635.30 0.00 

15-TOTAL A RECOLHER 

635.30 

     

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710812014** 

858400000060 353001791400 807571050873 366727100019 1, 	 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
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HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 
CEP 05414-011 - Pinheiros 

São Pauto - SP 
Fone (11) 308t9559/ Fax (11)3081.8052 

NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS n° 228 

CNPJ n° 73667.271/0001-79 	1  no 2.214.104-9 

Natureza da operação: Prestação de serviços 

Prestação de serviços: Consultoria e projetos 

Data da emissão: 15/08/2014 

Vencimento: conf. contr. 

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 30, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/12/2.003 

Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal n° 13.701/03 de 24/1212.003 

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SPAET 

CNPJ: 45.374.865/0001-56 	 IE: - IM: - 

Endereço: Rua Ctineu Braga de Magalhães, 911 CEP: 15900-000 

Município: Taquaritinga Estado: SP 

Deve(m) a PERTÊCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância 
no valor de R$ 36.084,56 (trinta e seis mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), pagável na 
praça de São Paulo. 

UNIO. QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
PREÇOS (R$) 

 
UNITÁRIO TOTAL 

Contrato n°  045/2.013 - Gerenciamento de Obras 
de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento 
- ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. 

Medição 	07 	- 	Serviços 	prestados 	no 	mês 
07/2.014 

- Retenções RFB: IR (1,5%) = R$ 486,05 / PIS 
(0,65%) = R$ 210,62 / COFINS (3,0%) = R$ 
972,09/CSLL (1,0%)= R$ 324,03 

Dados para depósito: Banco do Brasil (001) 

36.084,56 

Agência n°: 6806-31 Conta corrente n°: 608-4 

Valor dos serviços (R$) 
	

36.084,56 

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO 

Total desta nota (R$) 
	

36.084,56 

1 a Via: Destinatário [X] 
28 Via: Emitente 
33 Via: Contábil 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERÍODO 01 A 31/07/2.014 

N/REF.: GE-174-RE-MA-007-RO 
TAQUARITINGA -SP 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 03 a 
31/07/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquantinga - SP 

Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatôrio: Concorrência n° 011/12: 
Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultaria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 

• Ordem de Serviço de 17/1212.012; Término: 18/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 

31/12/2.013; 
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,141- 
Aditivo 

4.249.469,14;
Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 

(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
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2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n°011/2012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e 
operacional ao Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da 
implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a 
assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-
financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária 
definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira 
confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

- Acompanhamento dos cronograrnas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronoaramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco; 

- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de 
manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento; 

- Realização de consultor-ia técnica especializada para solução de problemas específicos 
relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras,- bras; 

- - Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização 
do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo 
SAAET. 
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3- AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Aguas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Agua Limpa, Lote 1 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a readequação dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e Saneamento Ltda. 

O desenho Implantação - FI. 1/1 (fornecido pela KMG) apresentado no Capítulo 7 à 
frente, ilustra o projeto revisado mostrando as alterações feitas. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esqotos Sanitários de Tacivaritinqa 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 
1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.367,61 24.883,38 
2 EEE FINAL 732.407.51 870.040,40 
3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 
4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 
5 GUARITA 38.884,13 39.272,44 
6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 
7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 
8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.451,97 3.164.878,20 
9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 
10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1.066.535,54 1.704.851,46 
11 EEDERECIRCULAÇÂO 485.284,77 612.831,78 
12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 
13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 
14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 
15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0,00 
16 
17 

TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151058,56 
EFLUENTE FINAL 415.8M, 16 184.121,55 

18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 
19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 
20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 
21 CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 
22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 
23 SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 
24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.000,00 
25 PROJETO 0,00 60.000,00 
26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4—ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/07/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 31/07/14: 

NOME FORMAÇÃO CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIÊNCIA 
(ANOS) 

QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 Coordenação do 
gerenciamento de obras 

Maurício Lopes 
Brandão Enga Civil Eng° Senior 21 

Consultaria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Fernandes 

Enga 
Ambiental Eng° Júnior 03 

de Saneamento Ambiental  
Gerenciamento de obras 

4.2 Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/07/2014: 

4.2.1 - Reuniões de trabalho com o SAAET 

O SAAET informou que em 28/07/14 a empreiteira KMG protocolou junto a 
P.MTaquaritinga (Protocolo n° 000000600212014) o ofício n° C.KMG-90/2014, datado de 
25/07/2.0104, informando a paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício 
n° C.KMG-88/2014, datado de 04/06/2.0104 e por não recebimento dos valores de reajustes do 
contrato. Cópia do ofício n° C.KMG-90/2014 está apresentada no Anexo 1, do Capítulo 6 à frente 1 

4.2.2 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

UNIDADE FUNDA- 
ÇÕES 

ESTRU- 
TURAS 

FECHA- 
MENTOS 

INST. 
HIDR. 

INST. 
ELETR. 

VEDA- 
ÇÕES 

ESQUA- 
DRIAS 

REVEST. 
/ PINT. 

- OBSERVAÇOES 

EE Final 1 1 1 - - x - - 
- Falta 	instalação 
de Guarda Corpo 
e Grades. 

Desarenador i 1 - - 
- 	Falta 	instalação 
do Guarda Corpo 
e chubamento da 
Calha Parshail. 

Reatores 
UASB 

- 	Falta 	instalação 
do Guarda Corpo 
e Lonas 

Caixas de 
Fluxos 

- 	Instalação 	do 
Guarda 	Corpo 	e 
Escada 	de 
Acessos 	nas 
Unidades 1, 2 e 3. 

Filtros 1 1 1 - - 1 - - 

-. Falta instalação 
do Guardo Corpo 
e 	Passarela 	de 
Acesso; 
- 	Falta 	completar 
enchimento 	do 
Filtro 2. 

Decantadores 1 1 1 - - 1 - - . 	Falta 	instalação 
de Guarda corpo. 

Caixa de 
Manobra 
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EE Recircula- 
ção  

Contato 
Tanque de  - - - - 

. 	 Falta 
chumbamento da 
Calha Parshall. 

EE lodo  

Casa 
Des4dratação 

de Lodo 
1 1 / x x 1 1 x 

Guarita 1 1 1 1 1 1 1 1 - 	Falta 	pintura 
externa. 

Administração 1 1 1 1 1 1 1 1 - 	Falta 	pintura 
externa. 

Casas de 
Painéis 

- 	Falta 	pintura 
externas 	das 
unidades 1, 2 e 3; 
 Falta 	instalação 

da 	porta 	de 
entrada 	da 
unidade 2. 

Reservatório 
Elevado 

- 	Falta 	instalação 
de Para-raios. 

Legenda: 	 - 
V 	Executado; x Não executado; - Não previsto na unidade. 

4.2.2 - Acompanhamento da execução hidráulico-mecânica das unidades e montagem hidráulico-
mecânica dos equipamentos das unidades 

UNIDADE 

TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÕES 
CMB's / EQUIPS 

OBSERVAÇÃO 
EFLUENTE DERIVAÇÃO 

-- 	-- 	- 

LODO 

RECIRCULA- 
ÇÕES DE 

EFLUENTE E 
LODO 

HIDRÁULICO- 
MECÂNICOS 

EE Final 1 - - - 1 

Faltam 
instalações 	do 
Tubo 	de 
Descarga. 	da 
Válvula 	Flap, 	da 
Comportas 	e 
Pedestais 	de 
Manobras, 	do 
Gradeamento e da 
Talha. 

Desarenador  

- .- 

Caixas de 
Fluxo 

--. 	-.-. - 	Faltam 
instalações 	das 
Comportas e dos 
Pedestais 	de 
Manobras 

Reatores 
UASB 

-- 
- 	Faltam 
instalações 	dos 
queimadores 	de 
• ases 

Filtros  

Decantadores  

Caixa de 
Manobra 

-- 	. 	- 

- 1 - x 

- 	Falta 	instalar 
Válvula 	Guilhotina 
de 	acionamento 
elétrico 	e 
mecânico 
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EE 
Recirculação 

/ 	(1) Barrilete; 

- 	Falta 	instalação 
da Talha; 
- 	Falta 	concluir 
montagem 	do 

(1) Falta trecho da 
tubulação 	de 
Recirculação 	de 
Lodo até Caixa de 
Fluxo 1.a 

Tanque 
Contato 

- - 
x 

- 	Falta 	instalação 
da 	Bomba 	de 
Utilidades. 

Tanque de 
Hipoclorito 

1 - - - x 
- 	Falta 	instalação 
da 	Bomba 
Dosadora. 

Final x - 
Emissário -  

- - - 
Não concluído 

EE lodo 1 - x - x 

- 	Falta 	concluir 
montagem 	do 
Barrilete; 
- Faltam 
assentamento 	da 
tubulação para a 
Centrifuga 	e 
instalação Talha 

Casa 
Desidratação 

de Lodo 
- - x - / 

- 

- 	Faltam 
assentamento 	da 
tubulação 	da 
centrifuga 	e 
instalação Talha 

Drenagem de 
Águas Pluviais X - - - 

- 	Não 	concluído, 
faltam 	Bocas 	de 
Lobo 	para 
captações 	ao 
longo 	das 	ruas 
internas. 

Legenda.- egenda:
v' 	Executado; x Não executado; - Não previsto na unidade. V' 

NOTAS: 
1 - O Emissário de Esgoto Bruto - EMBO1 (trecho compreendido entre o PV-Final do Interceptor 
Rjbeirãozinho e a Caixa de Entrada da EE Final) não foi COnCIUÍdo 

4.2.3 - Acompanhamento da montagem elétrica dos equipamentos das unidades 

UNIDADE PAINÉIS DE COMANDO 
CABLAGEM FORÇA E 

 COMANDO 
ILUMINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

EE Final / 1 

Desarenador 1 

x 

/ 

x Filtros 

Decantadores 1 x 

EE 
Recirculação x x 

Tanque de 
Hi .oclorito x x 

Tanque de 
Contato X x 

EE Lodo x x 



Geral 1 X 
-Falta concluir o 
plantio de grama. 

1 - Falta concluir as 
calçadas. 

1 ,1 X 
Rua 	 1 

Desarenador 

X 1 	 X 

1 Rua Tanque 
de Contato  

Legenda: 
Executado; x Não executado; Não previsto na unidade.  

NOTAS: 
1 - Os taludes da Rua dos Filtros deverão ser refeitos antes do plantio de grama, 

CALÇADAS 
PAISAGISMO - 

GRAMA 
OBSERVAÇÃO 

Rua Principal 1 X X 

Rua EE Final 1 1 1 X 

X 
1 

1 
- Falta plantio de 
grama ao lado do 
Reator 2  
-Falta 	concluir 
plantio de grama 
ao lado do Filtro 2. 

X 

X 

1 

1 

LOCAL FECHAMENTO 
GUIAS! 

SARJETAS  
PAVIMENTOS 

Rua Reatores 

Rua Filtros 

AU00r  
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Casas de 
Painéis X 

 

X X 

  

 

1 

- Falta passar os 
cabos da Entrada 
de Energia para a 

1 	 Casa de Painel 2; 
- Falta concluir a 
montagem 	da 
Casa de Painel 3 

 

     

     

Casa 
Desidratação 

de Lodo 
X 

Legenda: 
/ Executado; x Não executado; - Não  previsto na unidade. 

4.2.4 - Acompanhamento da urbanização da área 

4.2.5 Dados gerais 

- No período foi constatada drástica redução do número de operários trabalhando na obra, 
constando; 

• 04 ajudantes; 
• 02 pedreiros; 

02 encarregados; 
• ü2 eletricistas. 
• 01 almoxarife- 

- Os operários cumpriam jornada de trabalho em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h. 

- Os operários estavam com EPIs 

- No período não foram relatados casos de acidentes de trabalho. 
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4.2.6 - Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

Não foi realizada medição das obras e serviços no período entre 01 e 31/07/2.014. 

A planilha à frente, indica a posição física e financeira acumulada das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), até a 
Medição n° 19, realizada no período imediatamente anterior (01 a 30/06/2.014). 



PREÇOS (R$) 

ACUMUL. 
ANTERIOR 

REAU1 NO 
TOTAL 

REAUL ANTERIOR 

(%) 

REAUZ. NO 

PERi000Ç%) 

REALIZ. TOTAL(S) 

PERk)DO 

21,90 19.000.00 19.021.90 0,09% 76,361Y6 78,44% 

556.558.69 174692,50 831.251,19 75,46% 20,08% 95.54% 

103.381,67 0,00 103.381,67 101,69% 0.00% 101,69% 

315.042.92 14.775.00 329.817.92 95.52% 4.48% 100.00% 

36.604,52 0,00 36.604,52 93,21% 0,00% 93,21% 

153.816.45 0.00 153.816.45 95,88% 0,00% 95.88% 

392.930,77 123.529.68 516.460.45 70.51% 22,17% 92,68% 

2.893.786.67 91.973,86 2 985.760.53 91.43% 2.91% 94.34% 

1357.592.08. 119.964.76 . 	1477.556.64 93,27% 4.75% 9802% 

1615824,97 73.844,56 1.689.669,53 94,76% 433% 99.11% 

475.083.49 4.384.80 479.488.29 77,5135 0.72% 78,24% 

354067.10 25825.05 379.892.15 92.49% 6.75% 99.24% 

154.230,31 55.618,49 ,. 209.848,80 50,78% 18,31% 69,09% 

52.659.19 0.00 52.659.19 70,61% 0.00% 70.61% 

0.00 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00' 

113.724.67 34.173,05 147.897.72 75.29% 22,62% 97.91% 

1.496.93 181.144.62 182,641,55 0.81% 98.38% 99,20% 

361.269.21 373173.06 734.442,27 48.99% 50.60% 99.59% 

36.219.68 . 	4.551,66 40.771.34 75,71% 9,51% 85,23% 

157.629,14 46.781,91 204.411.05 76.03% 22.56% 98.59% 

351.627.95 22.245,26 373.873.21 84,25% 5,33% 89.58% 

533.179.96 12.817.00 545.996.96 73.71% 1.77% 75.48% 

0.00 0.00 0,00 0.00% 0,00% 0,001-11 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00% 

60.000.00 0.00 60.000.00 100.00%. 0,00% 100.00% 

181 .252,20 2.500,00 183.752,20 97,10% 134% 9844% 

11.358.00647 1.380.993,28 12.735.3,73 19,71% 9,99% 89,40% 
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5- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Aquivo: 105142 Data: 06/08/14 Foto: 01 

Descrição: Vista de cablagem instalada em Caixa de Passagem Elétrica na área da EE 

Final. 

Descrição: Vista da Casa de Painel 1 e do Gerador de Emer9ência, próximos a EE Final. 

Foto: 02 	 Data: 06/08/14 	 Arquivo: 105241  

ir^ 
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Arquivo: 105356 Data: 06108114 Foto: 04 

Arquivo: 105340 Foto: 03 Data: 06108/14 
Descrição: Vista do Painel Elétrico e Quadro de Comando da EE Final na Casa de Painel 1. 

- 

• • 	 •- 	- -••_- 	- •: 
- 

---• 

Descrição: Vista da pintura das paredes internas e instalação de Luminária na Casa de 
Painel 1. 

PERTÉC NICA 



Foto: 05 Data: 06/08/14 

ÁW^ 
PERTECNCA 

-. . 	 - 	
. --•ii._. 	 ..-' 

Descrição: Guias e sarjetas da Rua da EE Final. 
lArquivo: 110051 

Descrição: Execu -o da boca de lobo. 
Data: 06/08/14 

19 



Arquivo: 110733 Data: 06/08/14 Foto: 08 

Descrição: Vista da Guarita. 
Foto: 07 Data: 06108/14 	----]Arquivo: 110611 

Descrição:. Instalação de Luminárias na Guarita. 
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Descrição: Banheiro da Guarita. 
Foto: 09 
	

Data: 06108/14 
	

1 Arquivo: 110852 

Descrição: Vista de lateral da Administração. 
Foto: 10 
	

Data: 06108/14 
	

Arquivo: 111020 



Descri o: Pintura interna da Administra - o. 

22 
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Foto: 13 Data: 06/08114 

Foto: 14 Data: 06108114 

Descrição: Vista lateral da Casa de Painel 2. 
Arquivo: 111417 

Descrição: Vista lateral do Desarenador. 
Arquivo: 111704 



Descri ão: Vista da Caixa de Fluxo 1. 

Data: 06/08/14 Arquivo: 112124 
Descrição: Vista do Reator 1. 
Foto: 16 

1 
L1 

JWIW 
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Descrição: Vista do Filtro 1. 

Foto: 17 Data: 06/08/14 Arquivo: 113058 

JUOW 
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Descrição: Barniete da EE de Lodo.  

Foto: 18 	 IData: 06/08/14 

 

Arquivo: 114101 

 



Descai ão: Cen 	'a a. • lada na Iae do andar su. - nor da Casa Desidrata - o de Lodo. 

Arquivo: 114449 Data: 06/08/14 Foto: 20 
Descrição: Vsita do Decantador 1 

now  
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Foto: 22 Data: 06108114 

Descri ão: Rua Princi. .1 sem • .vimenta o. 

1 t) 

- 

Descrição: Vista da EE Recirculação. 
Arquivo: 114702 

JWIW  
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Descrição: Vista da Casa de Painel 3. 
Foto: 24 	 Data: 06/08/14 

1 Data: 06108114 lArquivo: 114817 Foto: 23 
Descrição: Bamietes da EE Recirculação. 

AUONF 
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Arquivo: 133649 Data: 06/08/14 Foto: 25 

: 
• 7 	—•. . . • . 

.3 
•-, 	•• \j 

... 	.; •. 	.• 	-. •-• 

? ' 

'é 

• - 
• . 

1• 

.•. 	..-- 

1b •  

Descrição: Ponto de lançamento da rede de drenagem de á9uas pluviais no Ribeirãozinho. 

1 Arquivo: 133649  Foto: 39 Data: 06/08/14 

Descrição: Ponto de lançamento do Emissário Final no Ribeirão dos Porcos. 

JOONF  
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6-ANEXOS 

- Anexo t - Termo Aditivo 001/14 ao Termo de Contrato no 194/12, de 11/06/2.014. 



CcnC 
Lic.taÇ 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

T E R M O ADITIVO 001114 AO TERMO DE CONTRATO N° 194/12. 

Pelo presente termo e pela melhor forma de direito, de um lado, como 
CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, pessoa jurídica de 
direito público interno, sediada á Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, Centro, inscrita no CNPJ n° 
72.130.818/0001-30, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Dr. F(JLYIO ZUPPANI, 
portador do RG 4.639.473-4 e CPF 746.848.338-87, domiciliado à Rua 7 de Setembro, n° 335, na 
cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo, de outro lado, como CONTRATADA a empresa KMG 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, com sede à Avenida Rouxinol, 55— Conj. 406/407 
Moema, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 08.250.097/0001-00, 
neste ato representada na forma de seu estatuto por sua Sécia-Administradora e Responsável Técnico, 
Sra. GABRIELA DE FIGUEIREDO LAIJRELLI, brasileira, casada, engenheira civil, portadora 
do RG n° 18.715.255-X SSP/SP e CPF no 164.199.458-44, domiciliada à Av. Padre Antonio José dos 
Santos, 233 - Apto. 141, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Tendo celebrado em 11/12/2013, o Termo de Contrato no 194/12, oriundo da 
Concorrência 001/12, relativo às obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de 
Esgotos Sanitários, no Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, resolvem de comum acordo 
prorrogar por 90 dias o prazo de vigência do contrato á contar de 18106/2014, perrnanecdq 
inalteradas as demais condições estabelecidas e que ora são ratificadas". 

E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo em duas vias, 
para os devidos efeitos legais, na presença de duas testemunhas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, 11 de Junho de 2014. 

/Fuhio Zuppani 
(Prefeito Municipal 

cJ 	Q 
(.rieIa de Figueiredo Laureili 

KMConsultoria e Engenharia Ltda 

ctL- 
TESTEM UNHAS:in? Cana da Siljí 	 Cristian!oa .nieri Rombalde 

RG/46.637.999-7 	 RG 34.198. 17-23 
- 	CP'F 388.939.298-99 	 CPF 297,336.278-44 

Praça Dr. Horácio Ramalho n9  160 1 Centro 1 CEP 15900-000 J Taquaritinga  t SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



r arwa 1 u. £ Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

08.250.097/0W11-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

15/08^ 

H0W.E EMPRESARIAl. 
K MC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 

lfllJtO 00 ESTAB!IIcAIENTO (NOME DE FAXrASLA) 
KHG 

CODIGO E OESCRICAO DA ATMOADE EC0i41CA PRiNCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

COOlGO E DESCRiÇÃO DAS ATWflIADES ECONOM1CAS SECIeIOARIAS 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
42.22-7-01 	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigaçáo 

côcico E OESCISCAO DA PIA1U,ZAJJREICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA UNTADA 

LOGR.AOOURO 
AV ROUXINOL 

NUMERO 
5$ 

COWtEMENTO 
CONJ 406/407 

CEP 
( 04.516-000 

oALRR0V4STRrr0 
MOEMA 

[PIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

sITuAçÁo CAOASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÂO CADASTRAl. 
15/08/2006 

MOTWO DE SITUAÇÃO CAOASTRAI. 

siitiiÂo ESPECIAl. DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 0910612014 ás 16:58:23 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

1@ 
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cí[qtLC, aqui. 
Atualize sua página 

http://wwwreceita.fazendagov.brfPessoaJuridica/CNpJ/cnpjrevaJcnpjravacompy 	09/06/2014 



r. Fulvio Zuppax 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Conc.ïjfis 

     

     

     

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

Termo Aditivo n° 001/14 ao Termo de Contrato n° 194/12 - CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga CONTRATADA: KMG Consultoria e Engenharia Ltda - OBJETO: 
obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários no 
município de Taquaritinga. Estado de So Paulo, resolvem, de comum acordo, prorrogar por 90 
dias o prazo de vigência do contrato, a contar de 18/06/14 - ASSINATURA: 11/06/14 - 
Concorrência no 00 1/12. 

Praça Dr. Horádo Ramalho n0  160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquarltinga.sp.gov.br  
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7 - DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 
DAEE - TAQUARITINGA - ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO - 
DISPOSIÇÃO GERAL - FI. 01/01 

101 5-DAE-PEM-TA-A1-E061 1:2.500 Ai 0 

2 IMPLANTAÇÃO -FI.01/01 KMGsIn° 1:.500 Ai O 



- ----- 
SENTIDO CO FLUXO 

p 	 PONTO COTADO 

0 	- 	 ESTACA DO PROJETO 

+ 	 FURO DE SONDAGEM 

SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA REV FL.: 

o 1,1 

DAEE 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO 

PROJETO ÁGUA UMPA 
LOTE 1 

TAQUARITINGA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

DISPOSIÇÃO GERAL 

N° CONTRATADA 

101 5-DAE-PEM-TA-A1 -E061 

ESCALA: 

1:2500 





SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

Para: Superintendência 

Re: Protocolo - PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. - Tomada de 

Preços n2  01/2013 - Contrato n2  45/2013 - 72 relatório mensal dos serviços 

executados e nota fiscal. 

Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no 

gerenciamento de obras de saneamento / esgotos / Estação de Tratamento - 

ETE. 

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta 

Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao apresentado, 

bem como ao pagamento da nota fiscal n9  228. 

À Tesouraria para providências. 

Taquaritinga, 18 de agosto de 2.014. 

)L.r'íaj 
/ Juhana Tinti Bizari Múcio 

Chefe a Seção de Redes de Agua e Esgoto 
Luiz Carós Antonio José 

Chefe do Setor Operacional 

Fone: (16) 3253 8400 

Rua Ctineu Braga de Magalhães. 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga —SP 

atendimento@saaet.com.br  
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL -04 A 08/08/2014 

NIREF.: GE-174-RE-AS-027A-RO 
TAQUARITINGA -SP 

AGOSTO/2014 

PERTÉCNICA 



PERTÉCNIQA 

r 
APRESENTACÃO  

2 

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 04 a 0810812014. 
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PERTECNICA 

ÍNDICE 

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
( 

( 	 2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 04 A 08/08/2014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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PERTC NICA 

      

     

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

      



(. 

c 	PERTECNICA 

r 
í 	 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 
( 

( 

« 	 Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

f 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

-. Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatôrio: Concorrência n°011/12; 
• Contrato n° 194/12, de 11/1212.012; 
• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
• Valor: R$ 11.431.936,131-
Prazo- 

1.431.936,13;
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 

• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16106/2.014,-
Aditivo 

6/06/2.014;
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 04 A 08/08/2014 



í 

r 	 irfl 
PERTECNICA 

2— ATIVIDADES NA SEMANA 04 A 08/08/2014 
( 

No período de 04 a 08/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

í 
- Reatores Anaeróbicos 

( 	- Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1; 
- Regularização das vigas inferiores do Reator 1 

- Casa Desidratação de Lodo 
( 	- Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade. 

- Queimador de Gás 
- Armadura e forma da base dos queimadores de gás; 

2) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-)'Casa de Painel 
- Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3; 
- Instalação da fiação para iluminação interna da Casa de Painel 3. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Instalação dos painéis de chave geral das bombas da EE Recirculação. 

3) Dados Gerais 

Em média a obra contou com 12 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo. 

• 10 ajudantes: 
.01 pedreiros; 
.01 encarregados,- ncarregados; 

- - Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



o 

1 
Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3 
Foto: 01 
	

Data: 08/08/14 
	

Arquivo: 118412 

9 

PERTC NICA 

Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1 
Foto: 02 
	

Data: 08/08/14 
	

Arquivo: 9630 



Foto: 03 Data: 08/08/14 Ar. uivo: 95623 

Descrição: Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da Casa 
Desidrata ão de Lodo. 

Arquivo: 99603 Foto: 04 Data: 08/08/14 
Descrição: Instalação dos painéis de chave geral das bombas da EE Recirculação. 

fi 
PERTC NICA 

10 



Protocolo 	801 / 2014 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTÊCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

22/08/2014 	 11.45:09 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 11/08 A 15/08/14 

   

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

   

£SC1i)DET I 

 

CONTRATO N°  04512013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 11 A 15/0812014 

N/REF: GE-174-RE-AS-028-R0 
TAQUARITINGA -SP 

AGOSTO/2014 

F 
PERTEC NICA 



PERTCNI CA 

2 

APRESENTACÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 11 a 15/08/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 11 A 15/0812014 

3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa: 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011: 

• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga SP 

- Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n° 011/12; 
• Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 
• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
• Valor: R$ 11431.936,13; 
• Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
• Ordem de Ser-viço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2-ATIVIDADES NA SEMANA DE 11 A 15/08/2014 
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PERTÉCNI CA 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 11 A 15108/2014 

No período de 11 a 15/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Reatores Anaeróbicos 
- Chumbarnento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1; 
- Limpeza da área interna do Reator 1. 

-)Casa Desidratação de Lodo 
- Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade. 

-Estação Elevatória Final 
- Armadura e forma da base da talha; 
- Concretagem da base da talha. 

-Queimador de Gás 
- Armadura e forma da base dos queimadores de gás; 
- Concretagem da base dos queimadores de gás. 

2) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Término da instalação do painel de comando da Casa de Painel 3; 
- Instalação do para raio da Casa de Painel 3,- 
- 

;
- Instalação da luminária da Casa de Painel 3. 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 14 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

.12 ajudantes; 

.01 pedreiros; 
01 encarregados; 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Arqulvo:92845 Data: 15/08/14 Foto: 02 

..-?----- 	 - 
- 

Descrição: Instalação da luminária da Casa de Painel 3. 

Foto: 01 Data: 15/08/14 Aquivo: 92841 
Descrição: Término da instalação do painel de comando da Casa de Painel 3 

nioer  
PERTEC NICA 
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PERTÉCNI CA 

Arquivo: 93537 Foto: 03 Data: 15/08/14 

Foto: 04 	 1 Data: 15/08/14 Arquivo: 94647 

Descrição: Instalação do para raio da Casa de Painel 3 

Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1 



JData: 15/08/14 Foto: 06 Arquivo: 95126 
Descrição: Concretagem da base da talha da EE Final 

ir^ 
PERTÉCNICA 
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PERTC NICA 

Descrição: 	Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da Casa 
Desidratação de Lodo. 
Foto: 07 
	

Data: 15108114 



AUOW  
PERTC NICA 

DTE-064114 
São Paulo, 05 de Setembro de 2.014. 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 
CEP 15900-000 - Centro 
Taquaritinga - SP 

At.: Satoshi Yokoyama 
Superintendente 

Ref.: Contrato n° 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento/ Esgotos / Estação 
de Tratamento - ETE 

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semanas de 18 a 22/08 e de 25 a 
29/08/2014 

Prezados Senhores (as), 

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 
(uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), dos relatórios de 
acompanhamentos semanais das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do 
contrato em referência, conforme discriminação a seguir: 

1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 18 a 22/08/2.014, Revisão O (NiRef.: GE-174-RE-AS-
029-RO); 

2) Relatório de Acompanhamento da Semana de 25 a 29/08/2.014, Revisão O (N/Ref.: GE-174-RE-AS-
0303-RO)-1  

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos. 

Atenciosamente, 

- 	(}- 
EnFrancisco - Jpse Justo 

-- SóeicrGêente 

PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
Rua Cônego Eugênio Leite, 623- Cj 42-- Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05414-011 - Fone (11)3081.9559 -  Fax (11) 3081.8052 



2f 	14 

3d11 
,. 	lc 

Grnail - Contrato 04E12013 - Ger Obras ETE / Soflcitação de informações e documentos 

Contrato 045/2013 - Ger Obras ETE / Solicitação de informações e 
documentos 

Francisco Justo <franjusto@uol.corn.br> 
	

25 de agosto de 2014 13:23 
Para: engenhariasaaet. com. br" <engenhana@saaet.com. br> 
Ce.-  "bordinassogmail. com" <bordinasso@gmail.com> 

At.: Eng° Satoshi Yokoyama - Superintendente 

Prezados, 

Em atenção aos trabalhos de nossa reunião de 19/08 pp., vimos solicitar ao SAAET: 

1) Informação da P.M.Taquaritinga se houve pedido de renovação da Licença Prévia e de Instalação n0  
52000195, de 10/08/2.010, que tinha validade de 03 (três) anos, portanto, vencida em 10/08/2.013; 

2) Solicitar a P.M.Taquaritinga a justificativa e os cálculos hidráulicos que embasaram a alteração das 
estruturas da ETE, indicados no Oficio KMG no C.KMG-4212013, de 03/07/2.013. Na oportunidade solicitar 
cópias dos desenhos da unidade Tanque de Contato. 

3) Em atenção a INFORMAÇÂO/BBT/BTNH 125/2013, de 11/11/2013, onde a Coordenação do DAEE informa 
a verificação pela KMG de discrepâncias na população beneficiada utilizada no desenol4mento do projeto 
(Engecorps/2009) e que, para tanto, solicitou análise da empresa Sistemas Ambientais Engenharia, 
Consultoria e Saneamento Ltda., que readequou o projeto, sofrendo ajustes para atender de forma satisfatória 
a população urbana municipal, solicitar à P.M.Taquaritinga cópias das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART's) dos envolvidos na readequação, que inclusive, importou quantia aditada ao contrato no valor 
de R$ 60.000,00, bem como, cópia do contrato de subcontratação da Sistemas Ambientais, em 
coonformidade com o Item p, da Cláusula VII, do Contrato 194/12. 

4) Solicitar à P.M.Taquaritinga cópias dos desenhos do Sistema de Drenagem Subterrânea, serviços 
aditados ao Contrato 194/12, no valor de R$ 186.666,46- 

5) Em atenção ao Oficio KMG n° C.KMG-90/2014, de 25/07/2.014, Protocolo P.M.Taquantinga n° 600212014, 
de 28/07/2.014, onde a Contratada informa e justifica a imediata paralização das obras, solicitar à 
P.M.Taquantinga manifestação quanto ao Item k, da Cláusula VII, do Contrato 194/12, que dispõe sobre a 
insuficiência de equipamentos para cumprimento dos prazos contratuais, bem como, questionamento quanto 
a guarda e segurança dos equipamentos e das instalações da ETE como um todo. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimpo-nos. 

Atenciosamenbte, 

Francisco Justo / PERTÉCNICA HSMA 
T (11)3081.9559 
C (11)9.9991.2060 

Francisco Justo <franjustouol.corn.br> 	 25 de agosto de 2014 14:30 
Para: "engenharia@saaet.com.br" <engenharia@saaet.com.br> 
W. "bordinassogmail,com" <bordinassogmail.com> 

At.: Eng° Satoshi Yokoyama - Superintendente 

https:/Ímail.gorgIe cor 	tIu?ui=2&jk=432ee79O19&ie=pI&search=irbox&th= 1480dfa7b97563f5&sini= 148Odfa7b97563f5&sin'= 14&)e371`12f03244 	1/2 
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GmaiI Contrato 02013 - Ger Obras ESTE / solicitação de informações e documentos 

Prezados, 

Em complementação ao item 1 da mensagem abaixo, informamos que no site da Cetesb/Licenciamento 
i,idica que 13/06/2.04 foi efetuado pedido da Licença de Operação pela P.M.Taquaritinga. 

Atenciosamente, 

Francisco Justo / PERTÉCNICA HSMA 
T(11) 3081.9559 
C (11)9.9991.2060 

De: franjustouoLcom.br  
Enviada: Segunda-feira, 25 de Agosto de 2014 13:23 
Para: engenhariasaaet. com. br 
Assunto: Contrato 045/2013 - Ger Obras ETE / Solicitação de informações e documentos 

[Texto das mensagens antenores oculto] 

httpsJ/mail.gogIe.com(n/W3/?ujr2&jk=432ee79O19&,ew=pt&seafch=jnbox&th= 148Odfa7b97563f5&sirr= 1480dfa7b97563f5&sinl= 1480e37f12f03244 	2/2 



SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Taquaritinga, 29 de agosto de 2.014. 

Ofício no 174/2014 

Exmo. Sr. 
Fulvio ZuDpani 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, 

através de seu Superintendente infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, em 

atendimento ao requerimento da empresa Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda., 

solicitar, com a brevidade e urgência possíveis, o quanto segue: 

1) Se houve pedido de renovação da Licença Prévia e de Instalação 

n° 52000195, de 10/08/2010, cuja validade era de 3 (três) anos, portanto, vencida em 

10/08/13; 

2) Justificativa e cálculos hidráulicos que embasaram a alteração das 

estruturas da ETE, indicados no Ofício KMG n° C.KMG-42/2013, de 03/07/2.013, como 

também cópias dos desenhos da unidade Tanque de Contato; 

3) Em atenção à INFORMAÇÃO/BBT/BTNH 125/2013, de 11/11/2013, 

onde a Coordenação do DAEE informa a verificação pela KMG de discrepâncias na 

população beneficiada utilizada no desenvolvimento do projeto (Engecorps/2009) e que, 

para tanto, solicitou análise da empresa Sistemas Ambientais - Engenharia, Consultoria e 

Saneamento Ltda., que readequou o projeto, sofrendo ajustes para atender de forma 

satisfatória a população urbana municipal, solicitamos cópias das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) dos envolvidos na readequação, que, inclusive, 

importou quantia aditada ao contrato no valor de R$ 60.000,00, bem como, cópia do 

contrato de subcontratação da Sistemas Ambientais, em conformidade com o Item p, da 

Cláusula VII, do Contrato 194/12; 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Aj 
4) Cópias dos desenhos do Sistema de Drenagem Subterrânea, 

serviços aditados ao Contrato 194/12, no valor de R$ 186.666,46; 

5) Em atenção ao Ofício KMG no C.KMG-90/2014, de 25/07/2.014, 

Protocolo P.M.Taquaritinga no 6002/2014, de 28/07/2.014, onde a Contratada informa e 

justifica a imediata paralisação das obras, solicitamos a manifestação quanto ao Item k 

da Cláusula VII do Contrato 194/12, que dispõe sobre a insuficiência de equipamentos 

para cumprimento dos prazos contratuais, bem como, questionamento quanto à guarda e 

segurança dos equipamentos e das instalações da ETE como um todo. 

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à inteira 

disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para 

renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

.,.- 

Sat. " .kçyama 
prirteniente 

Exmo. Sr. 
Fúlvio Zuppani 
DD, Prefeito Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horcio Ramalho, no 160 - Centro 
CEP: 15900-000 
Iquriti nq-SP 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimentosaaet.com.br  



25'2O14 	 Grmil - Contrato 04512013 Ger Obras ETE / Contrato Obras - Trr Mitios - Garantia cwtratuaf 

Gman 
Contrato 045/2013 - Ger Obras ETE / Contrato Obras - Termo Aditivos - 
Garantia contratual 

Francisco Justo <franjusto@uol.com.br> 
Para: "engenharia@saaet.com.br' <engenhariasaaet. com. br> 
Cc: "bordinassogrnail. com" <bordinassogmaiI .com> 

At.: Eng° Satoshi Yokoyama - Superintendente 

Prezados, 

25 de agosto de 2014 14:53 

Em atenção ao Termo Aditivo 001/2.013, de 10/1212.013 e Termo Aditivo 001/2014, de 11/06/2014, que 
aditam o valor de R$ 2817.533,58 e que prorroga em 90 (no'enta) dias o prazo ao Contrato 194/12, 
respectivamente, por gentileza, solicitar informação à P.M.Taquantinga se foi solicitada a prorrogação da 
Garantia Contratual da Concorrência 001/12 - Edital 018/12, Apólice n° 027982012010775000523, emitida 
por ARGO SEGUROS BRASIL S/A. 

Atenciosamente, 

Francisco Justo / PERTÉCNICA HSMA 
T(11) 3081.9559 
C (11)9.9991.2060 

https://rriI .gg  Ie.conVn- i!/u/G'?ui =2&jk=432ee79O19&pt&searchInbox&th 148Oe4da42585eba&sirr 14&Je4da42585eba 	 111 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Taquaritinga, 29 de agosto de 2.014. 

Ofício no 175/2.014 

Exmo. Sr, 
Fulvio Zuppani 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, 

através de seu Superintendente infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, em 

atendimento à solicitação da empresa Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda., 

solicitar, com a brevidade e urgência possíveis, informações acerca da prorrogação da 

Garantia Contratual da Concorrência no 01/2012, urna vez que o Termo Aditivo no 

01/2013, de 10/12/13, e Termo Aditivo n° 01/2014, de 11/06/14, adita o valor de R$ 

2.817.533,58 e prorroga em 90 dias o prazo de execução ao Contrato n° 194/2012, 

respectivamente, cuja Apólice é no 027982012010775000523, emitida por Argo Seguros 

Brasil S/A, 

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à inteira 

disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para 

renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Exmo, Sr. 
Fúlvio Zuppani 
DD. Prefeito Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160 - Centro 
CEP: 15900-000 
T3Qu  a riti n g  a - S P 

Fone:(16) 3253.8400 
Rua Ctineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimentosaaet. com. br 
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Icopi- 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA 

E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Taquaritinga, 12 de setembro de 2.014. 

Oficio n° 197/2.014 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, 

através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente, em atendimento 

ao requerimento da empresa Pertécnica HSMA Consultaria e Projetos LTDA., para 

solicitar desta empresa, com a brevidade e urgência possíveis, o quanto segue: 

1) Se houve pedido de renovação da Licença Prévia e de Instalação 

n° 52000195, de 10/08/2010, cuja validade era de 3 (três) anos, portanto, vencida em 

10/08/13; 

2) Justificativa e cálculos hidráulicos que embasaram a alteração das 

estruturas da ETE, indicados no Ofício KMG n° C.KMG-42/2013, de 03/07/2.013, como 

também cópias dos desenhos da unidade Tanque de Contato; 

3) Em atenção à INFORMAÇÃO/BBT/BTNH 125/2013, de 11/11/2013, 

onde a Coordenação do DAEE informa a verificação pela KMG de discrepâncias na 

população beneficiada utilizada no desenvolvimento do projeto (Engecorps/2009) e que, 

para tanto, solicitou análise da empresa Sistemas Ambientais - Engenharia, Consultoria e 

Saneamento Ltda., que readequou o projeto, sofrendo ajustes para atender de forma 

satisfatória a população urbana municipal, solicitamos cópias das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) dos envolvidos na readequação, que, inclusive, 

importou quantia aditada ao contrato no valor de R$ 60.000,00, bem como, cópia do 

contrato de subcontratação da Sistemas Ambientais, em conformidade com o Item p da 

Cláusula VII, do Contrato 194/12; 

4) Cópias dos desenhos do Sistema de Drenagem Subterrânea, 

serviços aditados ao Contrato 194/12, no valor de R$ 186.666,46; 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Chneu Braga de Magalhães. 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimentosaaet.com.br  



SKVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DE TAQUARITINGA 

5) Em atenção ao Ofício KMG no C.KMG-90/2014, de 25/07/2.014, 

Protocolo P.M.Taquaritinga n° 6002/2014, de 28/07/2.014, onde a Contratada informa e 

justifica a imediata paralisação das obras, solicitamos a manifestação quanto ao Item k 

da Cláusula VII do Contrato 194/12, que dispõe sobre a insuficiência de equipamentos 

para cumprimento dos prazos contratuais, bem como, questionamento quanto à guarda e 

segurança dos equipamentos e das instalações da ETE como um todo. 

6) Informações acerca da prorrogação da Garantia Contratual da 

Concorrência n° 01/2012, uma vez que o Termo Aditivo n0  01/2013, de 10/12/13, e 

Termo Aditivo no 01/2014, de 11/06/14, adita o valor de R$ 2.817.533,58 e prorroga em 

90 dias o prazo de execução ao Contrato n° 194/2012, respectivamente, cuja Apólice é 

n° 027982012010775000523, emitida por Argo Seguros Brasil S/A. 

Ressaltamos que tais informações solicitadas, também foram 

enviadas à Prefeitura Municipal de Taquaritinga através dos ofícios n° 174/2014 e 

175/2014, em anexo. 

Sendo estas as informações necessárias, e colocando-nos à inteira 

disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para 

renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

11 
Sato Yõk6yama 

erirrtendente 

lIm. Sr. 
Eng°  Marcelo Ruban Moldes Saes  
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Rua Santo Bassan, n° 117 - CEP 175072-60 
M a ríl ia/SP 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  



Protocolo 	860/ 2014 	 Cj 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITING, 

	\ PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

05/09/2014 	 12:2606 
RELA TÓRJO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 18 A 22108r2014 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITI NGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS / 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 18 A 22/08/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-029-R0 
TAQUARITINGA -SP 

AGOSTO/2014 

PERTÉC NICA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 04512013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 18 a 22/08/2014. 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n°2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491.618.13— Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
Contrato n°194/12, de 11/12/2.012; 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Valor: R$ 11.431.936.13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 

• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014; 
• Aditivo contratual de valor: R$ 2.81 7.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 
• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2—ATIVIDADES NA SEMANA 18 A 22/0812014 

No período de 18 a 22/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Reatores Anaeróbicos 
- Impermeabilização do Reator 1; 
- Instalação das tampas de fibra do Reator 1; 
- Regularização das canaletas efluente do Reator 2. 

-Filtros Biológicos 
- Reaterro entre o Filtro 1 e 2. 

-Estação Elevatória Final 
- Desforma da base da talha da unidade. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Concretagem e desforma da base da talha da unidade; 
- Armadura e forma das bancadas das bombas do barrilete da unidade. 

->Urbanização 
- Chumbamento do poste da Guarita; 
- Chumbamento do poste da Administração. 

2) Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Instalação do para raio da Casa de Painel 1. 

3) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 15 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 13 ajudantes; 
• 01 pedreiros; 
.01 encarregados; 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Arquivo: 95835 Foto: 01 Data: 22/08/14 
Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 1 

Arquivo: 100332 Data: 22/08/14 Foto: 02 
Descrição: Regularização das canaletas efluente do Reator 2. 

4, 
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Arquivo: 100531 Data: 22/08114 Foto: 04 
Descrição: Chumbamento do poste da Guarita 

Arquivo: 100458 Foto: 03 Data: 22/08/14 
Descrição: Chumbamento do poste da Administração 
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Foto: 05 Data: 22108/14 ]Arquivo: 100708 

Descrição: Desforma da base da talha da EE Final 
Foto: 06 	[bata: 22/08/14 Arquivo: 100819 

Descrição: Instalação do para raio da Casa de Painel 1 



Descri ão: Reaterro entre o Filtro 1 e 2. 

now  
PERTEC N 1 CA 

Descrição: Concretagem e desforma da base da talha EE Recirculação. 
Foto: 08 
	

Data: 22/08/14 
	

Arquivo: 101431 



Ar^ 

	 13 

PERTC NICA 

Descrição: Armadura e forma das bancadas das bombas do barrilete da EE de 
Recirculação  
Foto: 09 
	

Data: 22/08/14 
	

Arquivo: 101805 



Protocolo 	8611 2014 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S 

05/09/2014 	 12:29:09 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL 

TAQUARITINGA 
LTDA 

- 25A 29/0014 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO 1 ESGOTOS 1 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 25 A 2910812014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-030-R0 
TAQUARITINGA -SP 

AGOSTO/2014 

F 
PERTEC N 1 CA 



AWÁW 
PERTCNICA 

APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SIAAET,  o acompanhamento 
físico das obras na semana de 25 a 29/08/2014. 
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- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29112/2.011; 
Valor: R$ 14.491.618,13— Exercício 2011; 

• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
• Valor: R$ 11.431936,13; 
• Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
• Ordem de Serviço de 17/1212.012; Término: 16/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013; 

• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 25 A 29/0812014 

No período de 25 a 29/08/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Reatores Anaeróbicos 
Instalação das tampas de fibra do Reator 1; 

- Regularização da vigas inferiores do Reator 2; 
- Regularização das canaletas de efluente do Reator 2- 
- Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2. 

->Urbanização 
Instalação dos fios da rede elétrica existente ao poste central da ETE. 

2) Acompanhamento da hidráulica mecanica das unidades 

-Caixa de Manobra 
- Instalação das válvulas guilhotinas da Caixa de Manobra 1. 

3) Dados Gerais 

Em média a obra contou com 20 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, sendo: 

• 16 ajudantes; 
• 02 pedreiros; 
• 02 encarregados,- ncarregados; 

~ - Todos operários estavam com EPls. 

- No período ocorreu uma acidente fatal nos serviços, com o operário Eliandro Almeida Barbosa, 
funcionário da KMG, que veio a óbito, após queda para dentro do Reator 2. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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3- DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 



Arquivo: 130734 Foto: 01 Data: 27/08/14 
Descrição: Instalação dos fios da rede elétrica existente ao poste central da ETE. 

Data: 27/08/14 Arquivo: 131000 Foto: 02 
Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 1. 
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Arquivo: 131148 Data: 27/08/14 Foto: 03 

Descri ão: R- .ulariza o das canaletas de efluente do Reator 2 

Descrição: Regularização da vigas inferiores do Reator 2 

ÃW4W 
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Descrição: Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2 
Foto: 05 	 1 Data: 27/08/14 Arquivo: 131409 

Descrição: Instalação das válvulas guilhotina da Caixa de Manobra 1  
Foto: 06 	 1 Data: 27/08/14 Arquivo: 132043 

PERTECNICA 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - PERÍODO 01 A 31/08/2.014 

NIREF.: GE-174-RE-MA-008-R0 
TAQUARITINGA -SP 

AGOSTO/2014 

PERTC N 1 CA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades - Período 01 a 
31/08/2.014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, 
em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/1212013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTECNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 
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« 	3- AS OBRAS CONTRATADAS 
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1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO 

« 
( 	- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 

( 	Hídricos / Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE 

- Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

• Fonte: Programa Água Limpa; 
• Convênio n° 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011; 
• Valor: R$ 14.491618,13 - Exercício 2011; 
• Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

- Contrato das obras e serviços: 

Processo licitatório: Concorrência n°011/12; 
Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012; 

• Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
• Valor: R$ 11.431.936,13; 
• Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
• Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014; 
• Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 
31/12/2.013; 
• Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14; 
• Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 
(noventa) dias a contar de 18/06/2.014. 
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2—OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS 

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras 
do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas 
pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência n° oi 112012, que resultou no 
Contrato n° 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.. 

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e 
operacional ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, na gestão da 
implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a 
assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-
financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária 
definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira 
confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho: 

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para 
atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como 
concessionárias de serviços públicos, dentre outros; 

- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços; 

Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares; 

Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações; 

- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos 
mesmos com o cronograma geral do empreendimento; 

Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura. envolvendo serviços 
preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de 
água, redes co!etoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em 
concreto, urbanização e pasagismo que se apcarem a implantação. em foco; 

doarquivo "as bui!t" como referência 	enciai cara reali zação de 
manutenções e eventuais reparos apôs a implantação dc empreendimento; 

- Realização de consultoda técnica esoecializada para solução de problemas especificas 
,e_ 	--s  ao projeto, à construção ou ao cenciamento!regu!ahzação das obras; 

- Realização de atividades de Pré-Operação (Cc'missionamento): 

- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a vbilização 
do empreendimento e para atendimento das funconalidades desejadas e estabetec!das pelo 

Lt. 
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3-AS OBRAS CONTRATADAS 

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela 
empresa Engecorps - Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada 
pelo Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas 
de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1. 

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps - 12/2.009 foi 
revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas 
para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados 
disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a 
empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e saneamento Ltda. 

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento 
de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, 
valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico. 

- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALORES CONTRATUAIS (R$) 

ORIGINAL COM ADITIVO 

1 EMISSÁRIO BRUTO EMBO1 32.367,61 24.883,38 

2 EEE FINAL 732.407,51 870.040,40 

3 LINHA DE RECALQUE 138.249,42 101.659,03 

4 MOVIMENTO DE TERRA ETE 329.817,66 329.817,66 

5 GUARITA 	 - 38.884,13 39.272,44 

6 ADMINISTRAÇÃO 167.384,94 160.426,38 

7 GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO 586.074,91 557.236,70 

8 REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2 1.842.451,97 3.164.878,20 

9 FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2 1.738.586,37 2.527.587,55 

10 DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2 1066.535,54 1.704.851,46 

11 EE DE RECIRCULAÇÃO 485.284,77 612.831,78 

12 CÂMARA DE CONTATO 382.806,39 382.806,39 

13 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 306.118,28 303.715,24 

14 EE DE LODO ADENSADO 70.946,26 74.582,26 

15 ADENSADOR DE LODO 154.552,19 0,00 

16 TANQUES DE HIPOCLORITO 151.058,56 151.058,56 

17 EFLUENTE FINAL 415.844,16 184.121,55 

18 INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA 582.679,84 737.470,25 

19 SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 44.414,70 47.836,89 

20 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 257.978,71 207.325,28 

21 CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3 393.197,26 417.382,13 

22 URBANIZAÇÃO DA ETE 834.620,53 723.344,73 

-- 23 SERVIÇO INSTALAÇÓES ELÉTRICAS 574.674,42 574.674,42 

24 SUPERVISÃO E CONTROLE 105.000,00 105.00000 

25 PROJETO 0,00 60.000,00 

26 SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 186.666,46 

VALOR TOTAL 11.431.936,13 14.249.469,14 
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4— ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 31/08/2014 

4.1 - Equipe Técnica 

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de 
nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da 
Gerenciadora no período de 01 a 31108114- 

NOME F.Ç 	AÇÃO CATEGORIA 
PROFISSIONAL (ANOS) .; 	QUALIFICAÇÃO 

Francisco José Justo Enga  Sanitária Eng° Senior 30 
Responsabilidade técnica 
do contrato e do 
gerenciamento das obras 

Francisco M. Raposo Enga Civil Eng° Senior 36 Coordenação do 
gerenciamento de obras 

Maurício cio Lopes 
Brandão 

- - - 

Enga Civil Eng° Senior 21 
Consultoria e 
gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

Guilherme Georgetti 
Femandes 

Eng3 
Ambiental 

a g 03 Gerenciamento de obras 
de Saneamento Ambiental 

4.2 -Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 31/08/2014: 

Embora a empreiteira KMG tenha protocolado junto a P.M.Taquaritinga (Protocolo 
n° 000000600212014) o ofício n° C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2.0104, informando a 
paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício n° C.KMG-88/2014, datado 
de 04/06/2.0104 e por não recebimento dos valores de reajustes do contrato, as obras foram 
continuadas no período, porém, com drástica redução do número de operários. 

4.2.1 - Acompanhamento da construção civil das unidades 

- Reatores Anaeróbicos 
- Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1; 
- Limpeza da área interna do Reator 1; 
- Impermeabilização do Reator 1; 
- Instalação das tampas de fibra do Reator 1; 
- Regularização das canaletas efluente do Reator 2; 
- Regularização da vigas inferiores do Reator 2,- 
- 

;
- Instalação dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2. 

-Filtros Biológicos 
- Reaterro entre o Filtro 1 e 2. 

-'Casa Desidratação de Lodo 
- Regularização do piso da escada de acesso ao andar superior da unidade. 

-)'Estação Elevatória Final 
- Armadura e forma da base da talha; 
- Concretagem da base da talha. 

-Queimador de Gás 
- Armadura e forma da base dos queimadores de gás; 
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- Concretagem da base dos queimadores de gás. 

-Estação Elevatória Final 
- Desforma da base da talha da unidade. 

-Estação Elevatória de Recirculação 
- Concretagem e desforma da base da talha da unidade; 
- Armadura e forma das bancadas das bombas do barnlete da unidade. 

4.2.2 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades. 

-)'Caixa de Manobra 
-. Instalação das válvulas guilhotinas da Caixa de Manobra 1. 

4.2.3 - Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades 

-Casa de Painel 
- Término da instalação do painel de comando da Casa de Painel 3; 
- Instalação do para raio da Casa de Painel 3; 
- Instalação da luminária da Casa de Painel 3. 

4.2.4 - Acompanhamento da urbanização da ETE 

-)'Urbanização 
Chumbamento do poste da Guarita; 
Chumbamento do poste da Administração; 

- Instalação dos fios da rede elétrica existente ao poste central da ETE. 

4.2.5 - Dados gerais 

- Em média a obra contou com 11 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h, constando: 

• 04 ajudantes; 
• 02 pedreiros; 
e 02 encarregados; 
• 02 eletricistas. 
• 01 almoxarife. 

- Os operários cumpriam jornada de trabalho em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h. 

- Os operários estavam com EPIs. 

No período ocorreu uma acidente fatal nos serviços, com o operário Eliandro Almeida Barbosa, 
funcionário da KMG, que veio a óbito, após queda para dentro do Reator 2. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 

4 2.6 - Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços 

Não foi realizada medição das obras e serviços no período entre 01 e 31/08/2.014. 

12 
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A planilha à frente, indica a posição física e financeira acumulada das Obras do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquantinga (Sede), até a 
Medição n° 19, realizada no período imediatamente anterior (01 a 30/06/2.014). 



PREÇOS (R$) 

lATO 	ACUMUL 

ANTERJOR 

RFAI 17 NO 
TOTAL 

REM JL ANTERIOR AL17- NO 

PERÍ000(%) 

REAUZ TOTAL (%) 
PERÍODO (%) 

383,38 21,90 19000,00 19021,90 0,09% 76,36% 76,44% 

)40,40 65655869 174.692,50 831251,19 75,46% 20.08% 95,54% 

389.03 103.381,67 0.00 103.381.67 101.69% 0.00% 101,69% 

317.66 315.042,92 14.775,00 329.817,92 95,52% 448% 100,00% 

?72.44 36.804.52 0.00 36.604,52 93,21% 0,00% 93,21% 

326,38 153.816,45 0.00 153.816,45 95.88% 0,00% 95.88% 

?36.70 392.930.77 123.529,68 516.460.45 70.51% 22.17% 92.68% 

378.20 2.893.786.67 91 973.86 2.985.760,53 91.43% 2.91% 94.34% 

387,55 2.357.592,08 119.964,76 2.477.556,84 93,27% 4,75% 98,02% 

351,46 1.615.824,97 73.844,56 1.689.669,53 94,78% 4,33% 99.11% 

33178 475.083,49 4.384,80 479.468.29 77,52% 0.72% 78.24% 

306.39 354.067.10 25825.05 379.892,15 92.49% 6.75% 99.24% 

115,24 154.230.31 55.616.49 209.846.80 50,78% 18.31% 69.09% 

582,26 52.659.19 0,00 52.659,19 70.61% 0,00% 70,61% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0,00% 0.00% 

358.56 113.724.67 34 173,05 147,897.72 75.29% 22.62% 97,91% 

121.55 1.496.93 181.144,62 182.641,55 0,81% 98,38% 99,20% 

470,25 361.269.21 373.173,06 734.442.27 48,99% 50,60% 99,59% 

836,89 36.219,68 4.551,66 40.771,34 75,71% 9.51% 85,23% 

325,28 157.629,14 46.781,91 204.411,05 76.03% 22.56% 98.59% 

382,13 351.627,95 22.245,25 373.873,21 84.25% 5.33% 89,58% 

344,73 533.179,96 12.817,00 545.996,96 73,71% 1,77% 75,48% 

674.42 0.00 0,00 0,00 0,00% 0.00% 0,00% 

000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0,00% 

000,00 80.000,00 0,00 60.000,00 100.00% 0.00% 100,00% 

666,46 181.25120 2.500,00 183,752,20 97,19% 1,34% 98,44% 

45914 11.358.000,47 1.310.993,26 12.738.993,73 79,71% 1,69% 89,40% 
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Descrição: Instalação do painel de comando da Casa de Painel 3 
Foto: 01 Data: 15/08/14 	 lArquivo: 92841 

Descrição: Instalação da luminária da Casa de Painel 3. 
Foto: 02 	lData: 15/08/14  Arquivo:92845 
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Arquivo: 93537 
Descrição: Instalação do para raio da Casa de Painel 3 
Foto: 03 	 Data: 15/08/14 

Descrição: Chumbamento dos vertedouros das canaletas de saída de efluente do Reator 1  

Foto: 04 	 Data: 15/08/14 	 1 Arquivo: 94647 	 



4 
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Data: 15/08/14 Arquivo: 94719 Foto: 05 
Descrição: Concretagem da base dos queimadores de gás 

now  
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Descrição: Concretagem da base da talha da EE Final 
Foto: 06 
	

Data: 15/08/14 
	

Arquivo: 95126 



Arquivo: 95835 Data: 22/08114 Foto: 07 
Descrição: Instalação das tampas de fibra do Reator 1 

Arquivo: 100332 Data: 22108/14 Foto: 08 
Descrição: Regularização das canaletas efluente do Reator 2. 

4009r  
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Arquivo: 100531 Data: 22/08/14 

- 
• '. 

• -, 
,-•-- & 

I. 

Descrição: Chumbamento d0 
	

te de iluminação viária próximo a Administração 
Foto: 09   Data: 22/08/14 	 Arquivo: 100458  

'5v- '• 

Descri ão: Chumbamento do .oste de iluminação viária próximo da Guarita 



Descri o: Instala ~o do .ara raio da Casa de Painel 1 

Arquivo: 101128 Data: 22108/14 Foto: 12 
Descrição: Reaterro entre o Filtro 1 e 2. 
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A 'uivo: 101805 Foto: 14 Data: 22/08/14 

Descri o: Concretas em e desforma da base da talha EE Recircula o. 

Descrição: Forma e armadura para concretagem das bancadas (blocos de apoios) das 
bombas da EE de Recircula :o 



22 

PERTEC NICA 

Foto: 16 Data: 27/08/14 Arquivo: 131148 
Descrição: Regularização da vigas inferiores do Reator 2 

Arquivo: 130734 Foto: 15 Data: 27/08/14 

Descrição: Interligação da rede pública de energia elétrica existente ao poste de Entrada e 
Medição da ETE.  



Data: 27/08/14 A 'uivo: 131409 Foto: 17 
Descri ão: instala ~o dos vertedouros no distribuidor central do Reator 2 

Foto: 18 Data: 27/08/14 Arquivo: 132043 

IVVi  1  R-. 

Descrição: instalação das válvulas guilhotinas da Caixa de Manobra 1. 
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6-DESENHOS 

"Relação de Desenhos" 

Item Título N° Desenho Contratada Escala Formato Rev. 

1 
DAEE - TAQUARNGA - ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO - 
DISPOSIÇÃO GERAL - FI. 01/01 

101 5-DAE-PEM-TA-A1-E061 1:2.500 AI O 

2 IMPLANTAÇÃO - FI. 01/01 KMG s/n° 1:.500 AI O 



1 
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SENTIDO DO FLUXO 

PONTO COTADO 

ESTACA DO PROJETO 

FURO 0€ SONDAGEM 

N. 
SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

01 
	 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA REV.: FL.: 

o 1/1 

DAEE 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO 
PROJETO ÁGUA LIMPA 

LOTE 1 

TAQUARITINGA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

DISPOSIÇÃO GERAL 

NO CONTRATADA 

101 5-DAE-PEM-TA-A1-E061 

ESCALA: 

1:2500 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
TAQUARITINGA 

Protocolo 	923/ 2014 

SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA 
PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SIS LTDA 

12109/2014 	 11:17:33 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 01/09/14 A 

CONTRATO N° 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS 1 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL —01 A 05/09/2014 

N/REF.: GE-174-RE-AS-031-RO 

TAQUARITINGA -SP 
SETEMBROÍ20I4 

PERTEC NICA 
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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades 
previstas no Gerencamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE a ser 
implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em 
consonância com a Autorização de Serviço de 03101/21014, para o Contrato n° 045/2013, 
firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Taquaritinga e 
a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. 

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAA,ET, o acompanhamento 
físico das obras na semana de 01 a 05/09/2014. 
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1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

- Agente Promotor: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

-, Agente Financeiro e Técnico: Departamento de Águas Energia Elétrica DAEE 

- Objeto: Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 
de Taquaritinga (Sede) 

- Recursos: 

Fonte: Programa Água Limpa; 
Convênio n°2011133100335.9, de 29/12/2.011; 
Valor: R$ 14.491.618,13 - Exercício 2011; 

- Prazo: 24 meses 

- Agente Executor: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

Contrato das obras e serviços: 

• Processo licitatório: Concorrência n° 01 1/12; 
Contrato n° 194/12, de 11/12/2.012 
Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.; 
Valor: R$ 11.431.936,13; 
Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço; 
Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 16/06/2.014; 
Aditivo contratual de valor: R$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/1212.013,- 
Valor 

1/12/2.013;
Valor contratual aditivado: R$ 14.249.469,14. 
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2- ATIVIDADES NA SEMANA DE 01 A 05109/2014 
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2— ATIVIDADES NA SEMANA 01 A 05/09/2014 

No período de 01 a 05/09/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de: 

1) Acompanhamento da construção civil das unidades 

->Urbanização 
- Abertura de vala para execução de boca lobo na rua principal da ElE; 
- Regularização do talude para plantio de grama; 
- Assentamento das tampas ( F'F') da galeria de águas pluviais. 

2) Acompanhamento da hidráulica mecânica das unidades 

-Estaçâo Elevatória de Recirculação 
- Assentamento da tubulação do extravasor dda EE de Recirculação (0 250 - F'F' - L = 4,1 Om); 
- Assentamento da tubulação do dreno da canaleta de contenção da EE de Recirculação (0 100 
- F'F' - L = 7,00 m). 

3) Acompanhamento da elétrica das unidades 

-Casa de Painel 
- Instalação dos fios da Casa de Painel 3 aos Decantadores 1 e 2; 
- Instalação dos fios da Casa de Painel 3 a Caixa de Manobra 1; 
- Instalação dos fios da Casa de Painel 3 a EE de Recirculação; 

Instalação dos fios da Casa de Painel 3 ao Tanque de Hipoclorito; 
- Instalação dos fios da Casa de Painel 3 ao Tanque de Contato. 

4) Dados Gerais 

- Em média a obra contou com 10 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 
13:00 às 17:00h. sendo: 

• 04 ajudantes; 
• 04 pedreiros; 
.01 encarregados; 
• 01 eng. elétrico 

- Todos operários estavam com EPI's. 

- No período não ocorreram acidentes de trabalho. 

- Não foram constatadas chuvas no período. 
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Descrição:. Instala .o dos fios da Casa de Painel 3 a EE de Recircula :o. 

Descri To: Instala -o dos fios da Casa de Painel 3 ao Tansue de Hi. 'clorito. 
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Descri ão: Painel de controle da Casa de Painel 3. 

Data: 05/09/14 Arquivo: 
Descrição: Regularização do talude para plantio de grama.  



- 
• -\ - 

• -. 	-•. 

:'. 

Descrição: Abertura de vala ara execução de boca lobo na rua principal da ETE 
Foto: 05 	05/09/14 	 1 Arquivo: 102728  

Descrição: Assentamento da tubulação do dreno da canaleta de contenção da EE de 
Recircuiação. 	 ___________________________ 
Foto: 06 	 f Data: 05/09114 	 1 Arquivo: 103700  

^OONF 
	 11 
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Descrição: Assentamento das tampas ( F°F°) da galeria de águas pluviais. 
Foto: 07 	 Data: 05/09/14 Arquivo: 103801 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DETAQUARITINGA 

Taquaritinga, 08 de outubro de 2.014. 

Oficio no 218/2.014 

A 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga SAAET, 

através de seu Superintendente infra-assinado, utiliza-se do presente, para encaminhar a 

conta de energia elétrica, cujos dados estão relacionados abaixo, uma vez que foi 

constatado pelos setores competentes desta Autarquia, que referida conta trata-se do 

local onde estão sendo executadas as obras da Estação de Esgoto de Taquaritinga: 

UC: 4001078336 

Endereço ACS Taquaritinga a rodovia SP 310, s/n 

Vencimento 14/10/2014 - R$ 362,64 

Salientando que referida Obra ainda não esta sobre a 

responsabilidade do SAAET, solicitamos que seja providenciado, com a brevidade e 

urências possíveis, o pagamento desta conta, bem como as possíveis demais que 

viem a ser geradas antes da entrega da Obra a esta Autarquia. 

Sendo estas providências necessárias, e colocando-nos à inteira 

disposição para informações suplementares, prevalecemo-nos da oportunidade para 

renovar protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Satoshi# koyama 
Tr)tinoente 

Um. Sr. 
Enq° Marcelo Ruban Moldes Saes 
KMG Consultoria e Engenharia Ltda. 
Avenida Rouxinol, n° 55 - conjunto 406/407 - CEP 175072-60 
Moema - 

Fone:(16) 3253-8400 
Rua Chneu Braga de Magalhães, 911 Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br  



Protocolo de Envia de Arquivos 
øfléstividad. Soda! 

Prezado. Cliente .PERTECNICÂCONS EPROJ SC LTDA- 01736672fl 00017900. 

Seu arquivo oxnobwcibjoO sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SF-FIPIREV, na 
Caixa Econômica FederaI;no dia 26/07/2014 às 23:15. 
O número deste Protocolo de Envio deArquivos.é 5037B8BE20E4E02.8220568i9.iDBF726C. 
Este numero é sua garantua do recernento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para pqstenor 
tratamentO. 
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, 
nota explicativa será enviada paras sua Caixa Postal. 

Informa~ Complementares 

NRAOXRiObWbJ00002 
Base de Processamento: SP 
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP 
Competncia 0712014 

Atenção: Este Protocolo de Enlre(ja de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo 
das informa~ 
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